MILANT INGENIERIA SAS
NIT: 901.731.300-1

Piendamó Tunía, septiembre 23 de 2026

Doctor:
JHON ANDERSON URRUTIA HURTADO
Secretario de Movilidad Transito y Transporte
Carrera 5 Nro. 9 - 93 segundo piso
Piendamó Tunía - Cauca

REFERENCIA: Contrato de obra Publica #315-2026

Objeto: **SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETIRO Y REPOSICIÓN DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTALES PARA CONTRIBUIR AL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA SÉGURIDAD VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PIENDAMÓ TUNIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CÓDIGO BPIN 202500000000083**

ASUNTO.: Solicitud de suspensión

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que la situación climática de lluvias del momento no permite la ejecución de obra de los resaltos que son en asfalto y algunas demarcaciones hace que los rendimientos en obra se vean afectados por esta situación, pero cabe anotar que el contrato en referencia ya lleva una ejecución superior al 90%, por otra parte la entidad contratante mencionó la posibilidad de demarcar linealmente una vía nueva que está siendo pavimentada y como es en concreto asfaltico la superficie terminada queda bastante oscura y genera un riesgo vial por la falta de definición de los carriles, y mientras este tema se evalúa y se termina la obra, se genera retrasos en los plazos contractuales.
Por lo anterior solicito respetuosamente suspender el contrato mientras se evalúa las motivaciones dadas.

Atentamente

MILANT INGENIERIA SAS
R.L. Antonio Jose Rosada Bedoya
c.c. 4.743.023

Email: milantingenieriasas@gmail.com cel: 316-3693014

Scanned with CamScanner