CUENTA DE COBRO N°02
SEGUNDO DESEMBOLSO

PARA: GOBERNACIÓN DEL CÓRDOBA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DATOS DEL CONVENIO

NUMERO Y FECHA:	SDE-006-2025
CONTRATISTA O ENTIDAD EJECUTORA:	MUNICIPIO DE VALENCIA.
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CÓRDOBA
VALOR DEL CONVENIO:	MIL NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($1.940.544.854,00).
VALOR DEL PRIMER DESEMBOLSO	50% del valor del convenio ($970.272.427,00)
VALOR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO	40% del valor del convenio ($776.217.942)
VALOR EN LETRAS	SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS.
PLAZO	Ocho (08) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

DOCUMENTOS ANEXOS A LA CUENTA DE COBRO:

REGISTRO	SI	NO	N/A
Cuenta de Cobro o Factura del 40% - Desembolso No. 2 (Con fecha superior, a corte de los informes, donde se haya superado el 40% de ejecución del contrato de obra derivado).	X		
Certificado de avance de ejecución de obra (40%) y anexos (Acta numérica, memoria de cantidades, etc.).	X		
RUT Alcaldía del Municipio de Valencia Actualizado (Fecha de generación 2026), Cedula del Señor Alcalde del Municipio de Valencia.	X		
Copia Certificación Bancaria.	X		

034 7773071
018000400358
alcaldia@valencia-cordoba.gov.co
notificacionjudical@valencia-cordoba.gov.co
Calle 11 Carrera 15
Palacio Municipal

Planillas de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales Alcaldía de Valencia, de los meses Mayo, junio y julio de 2026.	X		
Certificado de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales de los meses de mayo, junio y julio de 2026, Firmada por alcalde del Municipio.	X		
Informes Mensuales Contratista de Obra - 2 copias, con fecha de corte donde se haya superado el 40% de ejecución del contrato de obra derivado.	X		
Informes Mensuales Interventoría - 2 copias, con fecha de corte donde se haya superado el 40% de ejecución del contrato de obra derivado.	X		
Informe de gastos de administración e imprevistos en caso de presentarse, acorde a las actas parciales presentadas por estos.	X		
Pólizas Contrato de Obra	X		
Informes de supervisión del municipio de valencia de los meses mayo, junio y julio de 2026 (con corte los 19 de cada mes). Anexar cronograma del Convenio Actualizado.	X		

DETALLE O DESCRIPCIÓN DEL PAGO: pago por valor de: SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ($ 776.217.942) y que autorizo a ser consignada al producto bancario que se describe a continuación.

- **Banco** : Banco de Bogotá
- **Tipo de cuenta** : Ahorros
- **Nombre del producto** :MUNICIPIO DE VALENCIA-CONVENIO SI-006-2025 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA-CÓRDOBA”
- **Número de producto** :438039398

Se firma en Valencia – Córdoba, al quince (15) día del mes de septiembre de 2026

Comedidamente,

ANGEL DARIO SUAREZ MARTINEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Proyecto-Lizeth Atencio G
Profesional especializado de contratación

034 7773071
018000400358
alcaldia@valencia-cordoba.gov.co
notificacionjudical@valencia-cordoba.gov.co
Calle 11 Carrera 15
Palacio Municipal