CONSERVATORIO DEL TOLIMA

GESTION ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y DEL TALENTO HUMANO
ACTA DE INICIO

CODIGO: JH-FO-16
VERSION: 02
FECHA: 07/06/2016

ACTA DE SUSPENSION Nr. 1

CONTRATO No.	178-2020
OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL PROYECTO DENOMINADO "INTERVENCIONES MINIMAS CONSISTENTES EN ARREGLOS LOCATIVOS, ADECUACION, INSTALACION DE MOBILIARIO, MEDIOS AUDIOVISUALES Y TECNOLOGICOS DE LA ZONA DE EXHIBICIÓN DE LOS PROCESOS INVESTIGATIVOS Y PRODUCCIÓN ACADEMICA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y ARTES JUNTO A LA ADECUACIÓN DE SEIS (6) PUESTOS DE TRABAJO DEL AREA ADMINISTRATIVA, DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA SALA ALBERTO CASTILLA (BIC Nal), DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA – SEDE TRADICIONAL, EN EL MARCO DE LA EJECUSIÓN DEL PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD (PFC), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA"
FECHA CONTRATO:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2020
VALOR:	TREINTA MILLONES CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 30.040.698.oo) IVA INCLUIDO
CONTRATISTA:	Ing. ALBERTO CASABIANCA MORENO C.C. Nº 93.132.900 DEL ESPINAL TOLIMA
SUPERVISOR:	ALMACENISTA GENERAL
PLAZO DE EJECUCION:	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	SEPTIEMBRE VEINTIOCHO (28) DE 2020

En Ibagué - Tolima, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre del presente año, en las instalaciones del Conservatorio del Tolima se reunieron, en su calidad de Almacenista General y Supervisora del referido contrato, la Señora **YESSICA ADRIANA ARCINIEGAS ROMERO** y el Ingeniero **ALBERTO CASABIANCA MORENO** como contratista de la Interventoría, con el fin de realizar suspensión a la Interventoría, ya que la obra objeto de vigilancia fue suspendida (Contrato de Obra Nº154 de fecha 27 de agosto de 2020), por motivos de clima y permanentes lluvias no se ha podido superar la humedades en muros, afectando los tiempos pactados, se procede a suspender , hasta no garantizar una buena intervención y buen funcionamiento de la infraestructura, se deja constancia de la suspensión del Contrato de Interventoría Nº 178 de fecha 8 de Septiembre de 2020.

Para constancia y prueba de conformidad, se suscribe por los intervinientes;

YESSICA ADRIANA ARCINIEGAS ROMERO
SUPERVISORA

Ing. ALBERTO CASABIANCA MORENO
CONTRATISTA DE LA INTERVENTORIA