ACTA DE REINICIACIÓN No. 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 178 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONTRATO No.	178-2020
OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL PROYECTO DENOMINADO "INTERVENCIONES MINIMAS CONSISTENTES EN ARREGLOS LOCATIVOS, ADECUACION, INSTALACION DE MOBILIARIO, MEDIOS AUDIOVISUALES Y TECNOLOGICOS DE LA ZONA DE EXHIBICIÓN DE LOS PROCESOS INVESTIGATIVOS Y PRODUCCIÓN ACADEMICA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y ARTES JUNTO A LA ADECUACIÓN DE SEIS (6) PUESTOS DE TRABAJO DEL AREA ADMINISTRATIVA, DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA SALA ALBERTO CASTILLA (BIC Nal), DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA – SEDE TRADICIONAL, EN EL MARCO DE LA EJECUSIÓN DEL PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD (PFC), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA"
FECHA CONTRATO:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2020
VALOR:	TREINTA MILLONES CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 30.040.698.oo) IVA INCLUIDO
CONTRATISTA:	Ing. ALBERTO CASABIANCA MORENO C.C. Nº 93.132.900 DEL ESPINAL TOLIMA
SUPERVISOR:	ALMACENISTA GENERAL
PLAZO DE EJECUCION:	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	SEPTIEMBRE VEINTIOCHO (28) DE 2020

Con ocasión del **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 178 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020**, se reunieron en **IBAGUE TOLIMA,** en las Instalaciones del Conservatorio del Tolima, el día **29 de Enero de 2021**, **YESSICA ADRIANA ARCINIEGAS ROMERO** - Almacenista General, en su calidad de Supervisora y el **Ing. ALBERTO CASABIANCA MORENO,** como Contratista de la Interventoría; con el fin de suscribir la Presente Acta de **Reiniciación No. 1** del **Contrato,** ya que los motivos que generaron la suspensión se superaron.

Sin otro particular firman los que en el Acta intervinieron, hoy **29 de Enero de 2021.**

YESSICA ADRIANA ARCINIEGAS ROMERO
Almacenista General
Supervisora

Ing. ALBERTO CASABIANCA MORENO
Contratista de la Interventoría

[redacted]