CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT. 901.976.668-6

CONSORCIO LA CANDELARIA

OFICIO No OFC-CLC-21-2026

Ráquira, Boyacá

28 de septiembre de 2026

PARA: CONSORCIO INTERCANDELARIA

Atención: Ing. Nicolás Mauricio Figueroa Correa – Interventoría de Obra

ASUNTO: Solicitud de suspensión de obra para proyecto **IPO-003-2025**

Cordial saludo,
Por medio de la presente, en nuestra condición de contratistas de obra del **Contrato No. IPO-003-2025**, cuyo objeto es el *"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA AL CENTRO POBLADO LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RÁQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"*, nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar formalmente la suspensión temporal de obra por el término de un mes, teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra pendiente la aprobación del modificatorio requerido para la ejecución integral de las actividades previstas en el proyecto.

Actualmente, el trámite correspondiente al modificatorio se encuentra en proceso de revisión y definición, sin que a la fecha se haya formalizado su aprobación. La incorporación de las actividades y cantidades contempladas en dicha modificatoria, resulta necesaria para establecer las condiciones bajo las cuales deberá continuar desarrollándose la ejecución de las actividades.

En razón de lo anterior, la continuidad de la ejecución se encuentra condicionada por la falta de definición y formalización del referido modificatorio, por lo que se considera pertinente establecer un periodo de suspensión que permita culminar el trámite correspondiente y contar con las condiciones contractuales necesarias para retomar las actividades previstas.

Por lo anterior, solicitamos suspender temporalmente el Contrato de Obra No. IPO-003-2025 por el término de un (1) mes, contado a partir de la fecha que se establezca en el respectivo documento de suspensión, periodo durante el cual se espera culminar el trámite y obtener la aprobación del modificatorio requerido.

Una vez superada la situación que da origen a la presente solicitud, el contratista manifiesta su disposición para reanudar la ejecución de las actividades contractuales, dando continuidad al proyecto conforme a las condiciones y obligaciones que sean formalmente establecidas.

Agradecemos de antemano su atención a esta solicitud y la oportuna gestión de este trámite.

Atentamente,

_____
ADRIANA MARCELA PEDRAZA GÓMEZ
R/L CONSORCIO LA CANDELARÍA