**CONTRATO COMISION NÚMERO:** 1.210.17.15-7296 **FECHA:** 09 de junio de 2025

**DEPENDENCIA:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL – PROGRAMA PAE

En el Despacho de la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley número 0019 emitido el 10 de enero de 2012, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 60 de la Ley 80 de 1993, nos reunimos: Por una parte, **NANCY ARANGO COSTAÍN**, identificada con la cédula de ciudadanía número 41.919.671 expedida en Armenia, en calidad de **ORDENADORA DEL GASTO,** por otra parte **CLAUDIA PATRICIA VEGA GARCIA** identificada con cédula de ciudadanía número 63.367.375 de Bucaramanga en calidad de representante legal de **PADEL AUDITORES S.A.S.** actuando como **INTERVENTOR** y **ANDREA DEL PILAR JARA POSADA** identificada con cédula de ciudadanía número 30.393.818 de Manizales (C) representante legal suplente de la Sociedad Comisionista de Bolsa Comisionistas Agropecuarios COMIAGRO S.A., actuando como **CONTRATISTA,** única y exclusivamente para avalar la información de la presente acta, para liquidar de mutuo acuerdo el presente contrato de comisión que se identifica a continuación;

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | COMIAGRO S.A |
| **IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA** | 800.206.442-1 |
| **OBJETO** | Celebrar en el mercado de compras públicas MCP- de la Bolsa Mercantil de Colombia SA-BMC- la negociación o negociaciones necesarias para la Prestación del servicio y ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) con destino a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes focalizados y registrados en el Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT) como estudiantes oficiales de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Departamento del Valle del Cauca. |

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR COMISIÓN:** | VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($ 26.646.598) | |
| **VALOR REGISTRO:** | DOSCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($207.985.381) | |
| **NIT** | 800.206.442-1 | |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** | No. 3500009978 del 20 de enero del 2025 | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO** | Comisión: No.4500039800 del 10/06/2025 | |
| | Registro: 4500039853 del 03/07/2025 | |
| **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO** | | |
| **NÚMERO:** 11-44-101257273<br>**COMPAÑÍA:** SEGUROS DEL ESTADO S.A - NIT. 860.009.578-6 | EXPEDIDA 10 JUNIO DE 2025 | |
| **ANEXO:** 0 | VIGENCIA | VALOR |
| **Cumplimiento** | 09/06/2025 al 30/06/2026 | $ 5.329.319.60 |
| **Pago de Salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales** | 09/06/2025 al 30/12/2028 | $ 1.332.329.90 |

| **ASPECTOS FINANCIEROS EN EJECUCION** | |
|---|---|
| **MAYORES O MENORES CANTIDADES** | N/A |
| **VALOR ADICIÓN COMISIÓN** | N/A |
| **VALOR ADICIÓN REGISTRO** | N/A |
| | |

VALOR INICIAL COMISIÓN

| Detalle del Presupuesto Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisionista COMIAGRO S.A. | $ 26.646.598 |
| **Total** | **$ 26.646.598** |

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

VALOR TOTAL COMISIÓN

| Detalle del Presupuesto Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisionista COMIAGRO S.A. | $ 26.646.598 |
| **Total Comisión** | **$ 26.646.598** |

VALOR INICIAL REGISTRO

| Detalle del Presupuesto Registro | Valor |
|---|---|
| Comisionista COMIAGRO S.A. | $ 207.985.381 |
| **Total** | **$ 207.985.381** |

VALOR TOTAL REGISTRO

| Detalle del Presupuesto Registro | Valor |
|---|---|
| Comisionista COMIAGRO S.A. | $ 207.985.381 |
| **Total Registro** | **$ 207.985.381** |

| | |
|---|---|
| **ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS** | N/A |
| **VALOR TOTAL COMISIÓN** | VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($ 26.646.598) |
| **VALOR TOTAL REGISTRO** | DOSCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($207.985.381) |

| **ASPECTOS TEMPORALES EN EJECUCION** | |
|---|---|
| **PRÓRROGA** | N/A |
| **FECHA DE REGISTRO DE SUSPENSIÓN** | N/A |
| **FECHA DE REGISTRO DE REINICIO** | N/A |

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

| | |
|---|---|
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 30 DE ABRIL 2026 |
| **PLAZO FINAL** | 30 DE ABRIL 2026 |

## DOCUMENTOS SUPERVISION EN EJECUCION

### ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Se presenta por parte del comisionista la ejecución de entregas de las actividades desarrolladas por el registro y comisión ante el escenario de Bolsa Mercantil de Colombia:

| EJECUCIÓN COMISIÓN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO | FACTURA | | | DOCUMENTO DE CAUSACIÓN | | |
| | NUMERO | FECHA | VALOR | NUMERO | FECHA | VALOR |
| PRIMER PAGO COMISIÓN | MZL-66686 | 23/10/2025 | $ 4.037.092 | 3000154058 | 20/11/2025 | $ 8.793.377 |
| | MZL-66686 | 23/10/2025 | $ 4.756.285 | | | |
| SEGUNDO PAGO COMISIÓN | MZL-68196 | 25/11/2025 | $ 4.037.092 | 3000154396 | 05/12/2025 | $ 8.793.377 |
| | MZL-68197 | 25/11/2025 | $ 4.756.285 | | | |
| TERCER PAGO COMISION | MZL-69477 | 18/12/2025 | $ 4.900.415 | 3000155084 | 22/12/2025 | $ 7.613.314 |
| | MZL-69478 | 18/12/2025 | $ 4.159.428 | 3000155109 | 23/12/2025 | $ 1.436.529 |

| EJECUCIÓN REGISTRO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO | FACTURA | | | DOCUMENTO DE CAUSACIÓN | | |
| | NUMERO | FECHA | VALOR | NUMERO | FECHA | VALOR |
| PAGO REGISTRO | MZL-62817 | 24/07/2025 | $ 95.487.334 | 3000152849 | 31/07/2025 | $ 207.985.381 |
| | MZL-62818 | 24/07/2025 | $ 112.498.047 | | | |

| | |
|---|---|
| **ACUERDOS** | N/A |
| **CONCILIACIONES** | N/A |
| **TRANSACCIONES** | N/A |
| **SANCIONES** | N/A |

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

| GESTION Y/O SUPERVISION | |
|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL** | **SI** ( **x** ) NO ( ) |
| | |
| **% CUMPLIMIENTO TÉCNICO** | 100% |

Durante el período de ejecución del actual contrato de comisión, el contratista cumplió con:

1. Ejecutó el Contrato de Comisión ciñéndose a las instrucciones que le imparta la Entidad Estatal y a las normas que regulan este tipo de contrato, sin que le sea factible delegar el encargo.

2. Informó a la Entidad Estatal acerca de las operaciones celebradas por cuenta de ella en desarrollo del presente contrato.

3. Prestó una adecuada asesoría a la Entidad Estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2.1.15 del Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Bolsa Mercantil.

4. Solicitó instrucciones específicas de la Entidad Estatal, cuando en la ejecución de una orden se presenten hechos que, de ser conocidos por ésta, implicarían que tal entidad modificara radicalmente las instrucciones inicialmente impartidas
5. Adoptar políticas y procedimientos para que la información dirigida a la Entidad Estatal sea objetiva, oportuna, completa, imparcial y clara.

6. Documentó oportuna y adecuadamente las órdenes que reciba y las operaciones que realice en virtud de éstas, así como entregar oportunamente la documentación que dé cuenta de la celebración, compensación y liquidación de los negocios realizados.

7. Ajustó su conducta y las de las personas naturales vinculadas a éstas a las disposiciones y a los principios del Código de Conducta de la Bolsa Mercantil.

8. Desplegó sus mejores esfuerzos para asegurar que su conducta se ajuste a los más altos niveles de disciplina, profesionalismo y seriedad en aras de preservar el buen funcionamiento del mercado, su integridad, transparencia, honorabilidad y seguridad, así como la confianza del público en el mismo

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

9. Obró de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios.

10. Ejecutó su actividad con ajuste a los principios de (i) integridad y confianza; (ii) cumplimiento de lo acordado; (iii) lealtad; (iv) trato justo con los clientes; (v) confidencialidad; y, (vi) profesionalismo, según se encuentran previstos en el Capítulo Tercero del Título Primero del Libro Quinto del Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Bolsa Mercantil.

11. Se Abstuvo de: (i) realizar, directamente o por interpuesta persona, cualquier operación en el mercado utilizando información privilegiada, en beneficio propio o de terceros; (ii) suministrar, directa o indirectamente, información de carácter privilegiada a un tercero que no tenga derecho a recibirla; (iii) aconsejar la adquisición o venta de un determinado bien o producto agropecuario, agroindustrial u otro commodity, servicio, documento de tradición o representativo de mercancías, título, valor, derecho, derivado o contrato, con base en dicha información.

12. Guardó reserva de las operaciones ejecutadas en desarrollo del presente Contrato de Comisión y de sus resultados.

13. Tomó las medidas necesarias para prevenir la revelación de información privilegiada o reservada.

14. Cumplió con las obligaciones de naturaleza tributaria que le asistan en desarrollo del contrato de comisión, incluyendo las correspondientes a la práctica de retenciones de conformidad con lo establecido en las normas. vigentes y el cumplimiento de todas las obligaciones inherentes al agente retenedor

| | |
|---|---|
| % CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO | 100% |
| | |
| % CUMPLIMIENTO FINANCIERO | 100% |

En conclusión y para el cierre del presente contrato de comisión, con base en los informes presentados por la interventoría, se cuenta con el siguiente concepto financiero:

| EJECUCIÓN FINANCIERA | |
|---|---|
| **CONCEPTO** | **VALOR** |
| Valor Inicial Comisión | $ 26.646.598 |
| Valor Adicional Comisión | $ 0 |

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

| | |
|---|---|
| Valor Inicial Registro | $ 207.985.381 |
| Valor Adicional Registro | $ 0 |
| Valor reajuste | $ 0 |
| Valor final | $ 234.631.979 |
| Valor reconocido | $ 234.631.979 |
| Valor causado no pagado | $ 0 |
| Valor total ejecutado | $ 234.631.979 |
| Valor por ejecutar | $ 0 |
| Intereses moratorios | $ 0 |

| % CUMPLIMIENTO CONTABLE | 100% |
|---|---|

Durante la ejecución del contrato el comisionista presentó la siguiente relación de las facturas:

| EJECUCIÓN COMISIÓN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO | FACTURA | | | DOCUMENTO DE CAUSACIÓ | | |
| | NUMERO | FECHA | VALOR | NUMERO | FECHA | VAL |
| PRIMER PAGO COMISIÓN | MZL-66686 | 23/10/2025 | $ 4.037.092 | 3000154058 | 20/11/2025 | $ 8.79 |
| | MZL-66686 | 23/10/2025 | $ 4.756.285 | | | |
| SEGUNDO PAGO COMISIÓN | MZL-68196 | 25/11/2025 | $ 4.037.092 | 3000154396 | 05/12/2025 | $ 8.79 |
| | MZL-68197 | 25/11/2025 | $ 4.756.285 | | | |
| TERCER PAGO COMISION | MZL-69477 | 18/12/2025 | $ 4.900.415 | 3000155084 | 22/12/2025 | $ 7.61 |
| | MZL-69478 | 18/12/2025 | $ 4.159.428 | 3000155109 | 23/12/2025 | $ 1.43 |

| EJECUCIÓN REGISTRO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FACTURA | | | DOCUMENTO DE CAUSACIÓN | | |
| NUMERO | FECHA | VALOR | NUMERO | FECHA | VALOR |
| MZL-62817 | 24/07/2025 | $ 95.487.334 | 3000152849 | 31/07/2025 | $ 207.985 |

| % CUMPLIMIENTO JURÍDICO | 100% |
|---|---|

El objetivo primordial de la ejecución del contrato de comisión fue la representación y asesoría a la Entidad Estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2.1.15 del Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Bolsa Mercantil.

Que el comisionista dio cumplimiento a todas las obligaciones pactadas en el presente contrato.

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

De acuerdo con el capítulo VI, artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, los cuales contemplan que la liquidación debe realizarse a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga; si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente.

Se realiza el respectivo seguimiento al contrato de comisión No. 1.210.17.15-7296 del 09 de junio del 2025 por cada zona de operación de la contratación realizada por la Secretaría de Educación Departamental para la ejecución del PAE. El contrato de comisión que ampara las dos Operaciones de Mercado Abierto asciende al monto de $34.270.123.860 celebrado en el escenario de Bolsa Mercantil de Colombia.

A continuación, se detallan las dos zonas de operación que, hasta la fecha del presente informe, es decir, período diciembre del 2025, los mandantes vendedores presentaron ejecución revisada y conciliada por parte de la interventoría del programa. Se presenta a continuación, la ejecución por cada una de las modalidades y proceso de avance del mismo acorde al término de la ejecución.

**Zona de Operación No. 1 Mandante Vendedor Fundación Prodesarrollo Comunitario Acción por Colombia –**

Se realizó seguimiento al contrato de Comisión No. 1.210.17.15-7296 del 09 de junio del 2025, asociado a la OMA No. 80864877.0, cuyo valor total es de $15.733.619.076, con fuente de financiamiento del Sistema General de Regalías.

Se presenta el resumen de avance en la ejecución y el anticipo realizado al mandante vendedor del 20% cuyo valor es de $3.146.723.815 con su respectiva amortización a cuatro cuotas (agosto – noviembre), cada una por valor de: $ 629.344.763.

| FECHA | DOCUMENTO CAUSACION | ANTICIPO | AMORTIZACIÓN (1) CAUSACION | VALOR | AMORTIZACIÓN (2) CAUSACION | VALOR | AMORTIZACIÓN (3) CAUSACION | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | 1600004716 | $ 2.385.378.727 | 1600004749 | $ 74.826.317 | 1600004756 | $ 74.826.317 | 1600004768 | $ 74.826.316 |
| 18/07/2025 | 1600004717 | $ 374.131.582 | 1600004747 | $ 477.075.745 | 1600004754 | $ 477.075.745 | 1600004763 | $ 477.075.746 |
| 18/07/2025 | 1600004718 | $ 387.213.506 | 1600004748 | $ 77.442.701 | 1600004755 | $ 77.442.701 | 1600004769 | $ 77.442.701 |
| | **TOTAL** | **$ 3.146.723.815** | **TOTAL** | **$ 629.344.763** | **TOTAL** | **$ 629.344.763** | **TOTAL** | **$ 629.344.763** |

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

| AMORTIZACIÓN (4) CAUSACION | VALOR | AMORTIZACIÓN (5) CAUSACION | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1600004785 | $ 74.826.316 | 1600004802 | $ 74.826.316 |
| 1600004783 | $ 477.075.746 | 1600004800 | $ 477.075.745 |
| 1600004784 | $ 77.442.701 | 1600004801 | $ 77.442.702 |
| **TOTAL** | **$ 629.344.763** | **TOTAL** | **$ 629.344.763** |

Se presenta el resumen de avance en la ejecución hasta noviembre de 2025

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | $ 168.429.633 | $ 1.255.983.901 | $ 129.357.047 | $ 1.553.770.581 | 9,9% | $ 14.179.848.495 |
| Agosto | $ 340.143.480 | $ 2.627.268.213 | $ 260.967.778 | $ 3.228.379.471 | 20,5% | $ 10.951.469.024 |
| Septiembre | $ 481.232.817 | $ 3.123.098.772 | $ 419.922.356 | $ 4.024.253.945 | 25,6% | $ 6.927.215.079 |
| Octubre | $ 285.465.857 | $ 2.308.176.019 | $ 317.375.536 | $ 2.911.017.412 | 18,5% | $ 4.016.197.667 |
| Noviembre | $ 287.282.414 | $ 2.277.221.123 | $ 306.505.305 | $ 2.871.008.842 | 18,2% | $ 1.145.188.825 |
| **Total** | **$ 1.562.554.201** | **$ 11.591.748.028** | **$ 1.434.128.022** | **$ 14.588.430.251** | **93%** | **$ 1.145.188.825** |

**Complemento Alimentario Jornada Mañana/Tarde - Modalidad Preparado en Sitio.**

**Operación de Mercado Abierto No. 80864877.0 del contrato de Comisión No. 1.210.17.15-7296 del 09 de junio del 2025:**

**Disponibilidad Presupuestal**:
No. 3500010161 del 21 de mayo del 2025

**Disponibilidad Presupuestal SPGR:**
No. 5725 del 21 de mayo del 2025

**Registro Presupuestal de Compromiso R.P.C**.
No.4500039906 del 10 de julio del 2025 **RPS**


**Registro Presupuestal de Compromiso R.P.C SPGR**
No. 6025 del 16 de julio del 2025 **RPS**

Para el actual informe, se presenta el avance de la ejecución acorde a lo dispuesto en el proyecto del PAE con fuente de financiamiento del Sistema General de Regalías, que, hasta el presente corte, se ha culminado la ejecución del programa con los siguientes datos de ejecución, los cuales se describen a continuación:

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

Ejecución Complemento Alimentario Jornada Mañana/Tarde Modalidad - Preparado en Sitio

| Ejecución RPS | Complementos Alimentarios | Inversión | % |
|---|---|---|---|
| Julio | 350.269 | $ 1.255.983.901 | 10,5% |
| agosto | 709.306 | $ 2.627.268.213 | 22,0% |
| septiembre | 808.125 | $ 3.123.098.772 | 26,2% |
| octubre | 601.795 | $ 2.308.176.019 | 19,4% |
| noviembre | 609.381 | $ 2.277.221.123 | 19,1% |
| Total | 3.078.876 | $ 11.591.748.028 | 97,2% |




**Complemento Alimentario Jornada Mañana/Tarde - Modalidad Industrializado**

**Operación de Mercado Abierto No. 80864877.0 del contrato de Comisión No. 1.210.17.15-7296 del 09 de junio del 2025:**

**Disponibilidad Presupuestal**:
No. 3500010161 del 21 de mayo del 2025

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

**Disponibilidad Presupuestal SPGR:**
No. 5725 del 21 de mayo del 2025


**Registro Presupuestal de Compromiso R.P.C.**
No.4500039907 del 10 de julio del 2025 **RI**

**Registro Presupuestal de Compromiso R.P.C SPGR**
No. 6125 del 16 de julio del 2025 **RI**

Para el actual informe, se presenta el avance de la ejecución acorde a lo dispuesto en el proyecto del PAE con fuente de financiamiento del Sistema General de Regalías, que, hasta el presente corte, se ha culminado la ejecución del programa con los siguientes datos de ejecución, los cuales se describen a continuación:

Ejecución Complemento Alimentario Jornada Mañana/Tarde – Modalidad Industrializado

| Ejecución RI | Complementos Alimentarios | Inversión | % |
|---|---|---|---|
| Julio | 36.917 | $ 129.357.047 | 6,7% |
| agosto | 74.217 | $ 260.967.778 | 13,5% |
| septiembre | 116.709 | $ 419.922.356 | 21,7% |
| octubre | 88.608 | $ 317.375.536 | 16,4% |
| noviembre | 86.512 | $ 306.505.305 | 15,8% |
| Total | 402.963 | $ 1.434.128.022 | 74,1% |




© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

**Complemento Alimentario Almuerzo en Jornada Única**

**Operación de Mercado Abierto No. 80864877.0 del contrato de Comisión No. 1.210.17.15-7296 del 09 de junio del 2025:**

**Disponibilidad Presupuestal**:
No. 3500010161 del 21 de mayo del 2025

**Disponibilidad Presupuestal SPGR:**
No. 5725 del 21 de mayo del 2025

**Registro Presupuestal de Compromiso R.P.C**.
No.4500039908 del 10 de julio del 2025 **JU**


**Registro Presupuestal de Compromiso R.P.C SPGR**
No. 6225 del 16 de julio del 2025 **JU**

Para el actual informe, se presenta el avance de la ejecución acorde a lo dispuesto en el proyecto del PAE con fuente de financiamiento del Sistema General de Regalías, que, hasta el presente corte, se ha culminado la ejecución del programa con los siguientes datos de ejecución, los cuales se describen a continuación:

Ejecución Complemento Alimentario Almuerzo JU

| Ejecución Almuerzo | Complementos Alimentarios | Inversión | % |
|---|---|---|---|
| Julio | 32.330 | $ 168.429.633 | 9,0% |
| agosto | 64.546 | $ 340.143.480 | 18,2% |
| septiembre | 88.157 | $ 481.232.817 | 25,7% |
| octubre | 53.498 | $ 285.465.857 | 15,3% |
| noviembre | 54.727 | $ 287.282.414 | 15,4% |
| Total | 293.258 | $ 1.562.554.201 | 83,5% |

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.




| BALANCE PRESUPUESTAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PLANEACIÓN DE PAGOS | EJECUCIÓN | EJECUTADO | % | SALDO |
| Cuota 1 julio | $ 1.553.770.581 | $ 1.553.770.581 | 9,9% | $ 14.179.848.495 |
| Cuota 2 agosto | $ 3.228.379.471 | $ 3.228.379.471 | 20,5% | $ 10.951.469.024 |
| Cuota 3 sptmbre | $ 4.024.253.945 | $ 4.024.253.945 | 25,6% | $ 6.927.215.079 |
| Cuota 4 octbre | $ 2.911.017.412 | $ 2.911.017.412 | 18,5% | $ 4.016.197.667 |
| Cuota 5 nvmbre | $ 2.871.008.842 | $ 2.871.008.842 | 18,2% | $ 1.145.188.825 |
| **Total** | **$ 14.588.430.251** | **$ 14.588.430.251** | **93%** | **$ 1.145.188.825** |

A continuación, se presenta el balance financiero donde se destacan entonces los valores que representaron la ejecución, del valor contratado, el valor reconocido de los pagos parciales:

| Ejecución Financiera | |
|---|---|
| **Concepto** | **Valor** |
| Valor inicial | $ 15.733.619.076 |
| Valor adicional | $ 0 |
| Valor final | $ 15.733.619.076 |
| Valor ejecutado | $ 14.588.430.251 |
| Calor causado no pagado | $ 0 |
| Valor total pagado | $ 14.588.430.251 |
| Valor por reconocer | $ 0 |
| Intereses moratorios | $ 0 |

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

Que el balance de ejecución física es el siguiente:

| | |
|---|---|
| Valor total del Contrato: | $15.733.619.076 |
| Valor ejecutado: | $14.588.430.251 |
| Valor por reconocer: | $ 0 |

Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:

| | |
|---|---|
| Valor total del Contrato: | $15.733.619.076 |
| Anticipo: | $ 3.146.723.815 |
| Amortización anticipo: | $ 3.146.723.815 |
| Pago anticipado: | $ 0 |
| Pagos parciales | $ 14.588.430.251 |
| Interés moratorio: | $ 0 |
| Total, pagado: | $ 14.588.430.251 |
| Saldo a favor de El Contratista: | $ 0 |

Saldo a favor de El Departamento: $ 1.145.188.825

**Zona de Operación No. 2 Mandante Vendedor Unión Temporal Nutriendo Valle 2025**

Se realizó seguimiento al contrato de Comisión No. 1.210.17.15-7296 del 09 de junio del 2025, asociado a la OMA No. 80864878.0, cuyo valor total es de $18.536.504.784, con fuente de financiamiento del Sistema General de Regalías.

Se presenta el resumen de avance en la ejecución y el anticipo realizado al mandante vendedor del 20% cuyo valor es de $3.707.300.957 con su respectiva amortización a cinco cuotas (julio – noviembre), cada una por valor de: $741.460.191

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

| FECHA | DOCUMENTO CAUSACION | ANTICIPO | AMORTIZACIÓN (1) CAUSACIÓN | VALOR | AMORTIZACIÓN (2) CAUSACIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | 1600004720 | $ 309.891.137 | 1600004744 | $ 61.978.227 | 1600004751 | $ 61.978.227 |
| 21/07/2025 | 1600004722 | $ 3.030.236.815 | 1600004745 | $ 606.047.363 | 1600004752 | $ 606.047.363 |
| 21/07/2025 | 1600004721 | $ 367.173.005 | 1600004746 | $ 73.434.601 | 1600004753 | $ 73.434.601 |
| | **TOTAL** | **$ 3.707.300.957** | | **$ 741.460.191** | | **$ 741.460.191** |

| AMORTIZACIÓN (3) CAUSACIÓN | VALOR |
|---|---|
| 1600004776 | $ 61.978.227 |
| 1600004772 | $ 606.047.363 |
| 1600004775 | $ 73.434.601 |
| | **$ 741.460.191** |

| AMORTIZACIÓN (4) CAUSACIÓN | VALOR | AMORTIZACIÓN (5) CAUSACIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1600004802 | $ 61.978.227 | 1600004805 | $ 61.978.229 |
| 1600004799 | $ 606.047.363 | 1600004803 | $ 606.047.363 |
| 16000048000 | $ 73.434.601 | 1600004804 | $ 73.434.601 |
| | **$ 741.460.191** | | **$ 741.460.193** |

Se presenta el resumen de avance en la ejecución hasta el mes de diciembre del 2025

| Periodo | SU | RPS | RF | Total | %Ejecución | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | $ 156.827.721 | $ 1.611.324.674 | $ 130.343.156 | $ 1.898.495.551 | 10,2% | |
| Agosto | $ 314.401.658 | $ 3.252.342.593 | $ 249.024.590 | $ 3.815.768.841 | 20,6% | $ 16.638.009.233 |
| Septiembre | $ 405.809.822 | $ 3.968.167.258 | $ 480.821.792 | $ 4.854.798.872 | 26,2% | $ 12.822.240.392 |
| Octubre | $ 313.580.317 | $ 3.066.311.063 | $ 371.544.112 | $ 3.751.435.492 | 20,2% | $ 7.967.441.520 |
| Noviembre | $ 313.580.317 | $ 3.066.311.063 | $ 371.544.112 | $ 3.751.435.492 | 20,2% | $ 4.216.006.028 |
| Diciembre | $ 0 | $ 38.192.597 | $ 2.658.108 | $ 40.850.705 | 0,2% | $ 464.570.536 |
| **Total** | **$ 1.504.199.835** | **$ 15.002.649.248** | **$ 1.605.935.870** | **$ 18.112.784.953** | **98%** | **$ 423.719.831** |

**Complemento Alimentario Jornada Mañana/Tarde - Modalidad Preparado en Sitio.**

**Operación de Mercado Abierto No. 80864878.0 del contrato de Comisión No. 1.210.17.15-7296 del 09 de junio del 2025:**

**Disponibilidad Presupuestal**:
No. 3500010161 del 21 de mayo del 2025

**Disponibilidad Presupuestal SPGR:**
No. 5725 del 21 de mayo del 2025

**Registro Presupuestal de Compromiso R.P.C.**
No.4500039932 del 18 de julio del 2025 **RPS**


© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

**Registro Presupuestal de Compromiso R.P.C SPGR**
No. 6325 del 21 de julio del 2025 **RPS**

Para el actual informe, se presenta el avance de la ejecución acorde a lo dispuesto en el proyecto del PAE con fuente de financiamiento del Sistema General de Regalías, que, hasta el presente corte, se ha culminado la ejecución del programa con los siguientes datos de ejecución, los cuales se describen a continuación:

Ejecución Complemento Alimentario Jornada Mañana/Tarde Modalidad - Preparado en Sitio

| Ejecución RPS | Complementos Alimentarios | Inversión | % |
|---|---|---|---|
| Julio | 451.052 | $ 1.611.324.674 | 10,6% |
| Agosto | 910.757 | $ 3.252.342.593 | 21,5% |
| Septiembre | 1.108.470 | $ 3.968.167.258 | 26,2% |
| Octubre | 856.545 | $ 3.066.311.063 | 20,2% |
| Noviembre | 856.545 | $ 3.066.311.063 | 20,2% |
| Diciembre | 10.694 | $ 38.192.597 | 0,3% |
| **Total** | **4.194.063** | **$ 15.002.649.248** | **99,0%** |




© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

**Complemento Alimentario Jornada Mañana/Tarde - Modalidad Industrializado**

**Operación de Mercado Abierto No. 80864878.0 del contrato de Comisión No. 1.210.17.15-7296 del 09 de junio del 2025:**

**Disponibilidad Presupuestal**:
No. 3500010161 del 21 de mayo del 2025

**Disponibilidad Presupuestal SPGR:**
No. 5725 del 21 de mayo del 2025

**Registro Presupuestal de Compromiso R.P.C.**
No.4500039933 del 18 de julio del 2025 **RI**


**Registro Presupuestal de Compromiso R.P.C SPGR**
No. 6425 del 21 de julio del 2025 **RI**

Para el actual informe, se presenta el avance de la ejecución acorde a lo dispuesto en el proyecto del PAE con fuente de financiamiento del Sistema General de Regalías, que, hasta el presente corte, se ha culminado la ejecución del programa con los siguientes datos de ejecución, los cuales se describen a continuación:

Ejecución Complemento Alimentario Jornada Mañana/Tarde – Modalidad Industrializado

| Ejecución RI | Complementos Alimentarios | Inversión | % |
|---|---|---|---|
| Julio | 37.824 | $ 130.343.156 | 7,1% |
| Agosto | 72.475 | $ 249.024.590 | 13,6% |
| Septiembre | 139.216 | $ 480.821.792 | 26,2% |
| Octubre | 107.576 | $ 371.544.112 | 20,2% |
| Noviembre | 107.576 | $ 371.544.112 | 20,2% |
| Diciembre | 753 | $ 2.658.108 | 0,1% |
| Total | 465.420 | $ 1.605.935.870 | 87,5% |

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.




**Complemento Alimentario Almuerzo en Jornada Única:**

**Operación de Mercado Abierto No. 80864878.0 del contrato de Comisión No. 1.210.17.15-7296 del 09 de junio del 2025:**

**Disponibilidad Presupuestal**:
No. 3500010161 del 21 de mayo del 2025

**Disponibilidad Presupuestal SPGR:**
No. 5725 del 21 de mayo del 2025


**Registro Presupuestal de Compromiso R.P.C.**
No.4500039934 del 18 de julio del 2025 **JU**

**Registro Presupuestal de Compromiso R.P.C SPGR**
No. 6525 del 21 de julio del 2025 **JU**

Para el actual informe, se presenta el avance de la ejecución acorde a lo dispuesto en el proyecto del PAE con fuente de financiamiento del Sistema General de Regalías, que, hasta el presente corte, se ha culminado la ejecución del programa con los siguientes datos de ejecución, los cuales se describen a continuación:

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

| Ejecución Almuerzo | Complementos Alimentarios | Inversión | % |
|---|---|---|---|
| Julio | 30.949 | $ 156.827.721 | 10,1% |
| Agosto | 62.070 | $ 314.401.658 | 20,3% |
| Septiembre | 79.948 | $ 405.809.822 | 26,2% |
| Octubre | 61.778 | $ 313.580.317 | 20,2% |
| Noviembre | 61.778 | $ 313.580.317 | 20,2% |
| Diciembre | 0 | $ 0 | 0,0% |
| Total | 296.523 | $ 1.504.199.835 | 97,1% |




| BALANCE PRESUPUESTAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PLANEACIÓN DE PAGOS | EJECUCIÓN | EJECUTADO | % | SALDO |
| Cuota 1 julio | $ 1.898.495.551 | $ 1.898.495.551 | 10,2% | |
| Cuota 2 agosto | $ 3.815.768.841 | $ 3.815.768.841 | 20,6% | $ 16.638.009.233 |
| Cuota 3 septiembre | $ 4.854.798.872 | $ 4.854.798.872 | 26,2% | $ 12.822.240.392 |
| Cuota 4 octubre | $ 3.751.435.492 | $ 3.751.435.492 | 20,2% | $ 7.967.441.520 |
| Cuota 5 noviembre | $ 3.792.286.197 | $ 3.751.435.492 | 20,2% | $ 4.216.006.028 |
| Cuota 6 diciembre | $ 40.850.705 | $ 40.850.705 | 2,2% | $ 464.570.536 |
| **Total** | **$ 18.153.635.658** | **$ 18.112.784.953** | **99,7%** | **$ 423.719.831** |

A continuación, se presenta el balance financiero donde se destacan entonces los valores que representaron la ejecución, del valor contratado, el valor reconocido de los pagos parciales:

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

| Ejecución Financiera | |
|---|---|
| **Concepto** | **Valor** |
| Valor inicial | $ 18.536.504.784 |
| Valor adicional | $ 0 |
| Valor final | $ 18.536.504.784 |
| Valor ejecutado | $ 18.112.784.953 |
| Calor causado no pagado | $ 0 |
| Valor total pagado | $ 18.112.784.953 |
| Valor por reconocer | $ 0 |
| Intereses moratorios | $ 0 |

Que el balance de ejecución física es el siguiente:

Valor total del Contrato: $18.536.504.784

Valor ejecutado: $18.112.784.953

Valor por reconocer: $ 0

Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:

Valor total del Contrato: $18.536.504.784

Anticipo: $ 3.707.300.957

Amortización anticipo: $ 3.707.300.957

Pago anticipado: $ 0

Pagos parciales $18.112.784.953

Interés moratorio: $

Total, pagado: $18.112.784.953

Saldo a favor de El Contratista: $ 0

Saldo a favor de El Departamento: $ 423.719.831

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

**BALANCE DE EJECUCIÓN CONTRATO DE COMISIÓN:**

Valor total del Contrato: $ 234.631.979

Valor ejecutado: $ 234.631.979

Porcentaje de Ejecución: 100%

**BALANCE FINANCIERO:**

Valor total del Contrato: $ 234.631.979

Anticipo: $ 0

Amortización anticipo: $ 0

Pago anticipado: $ 0

Pagos parciales: $ 234.631.979

Interés moratorio: $ 0

Total, pagado: $ 234.631.979

Saldo a favor de El Contratista: $ 0

Saldo a favor de El Departamento: $ 0

| Balance de pagos y Balance de entregas | | % Valor del contrato | % Valor de amortización |
|---|---|---|---|
| Valor total contrato: | $ 234.631.979 | | |
| Valor anticipo: | $ 0 | 0% | |
| Valor de las entregas | $ 234.631.979 | 100% | |
| Valor facturado: | $ 234.631.979 | 100% | |
| Valor facturado pendiente de pago: | $ 0 | 0% | |
| Valor pagado: | $ 234.631.979 | 100% | |
| Valor amortizado del anticipo: | $ 0 | % | 0% |

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor pendiente de amortizar: | $ 0 | 0% | 0% |
| Valor pendiente de ejecución: | $ 0 | 0% | |
| Valor pendiente de entrega: | $ 0 | 0% | |

**OBLIGACIONES ADICIONALES DE EL DEPARTAMENTO: N/A**

**OBLIGACIONES ADICIONALES DE EL CONTRATISTA: N/A**

**EXTENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS: N/A**

En estos términos las partes nos declaramos a paz y salvo por todo concepto en relación al contrato de comisión suscrito. En señal de aprobación de lo aquí consignado se acompaña en este documento, la firma de los representantes de la interventoría y comisionista vendedor.

Dado en la ciudad de Santiago de Cali a los 6 días del mes de AGOSTO de 2026.

Claudia Vega G.

**CLAUDIA PATRICIA VEGA GARCIA**
Interventor
Padel Auditores S.A.

Andrea Jara P

**ANDREA DEL PILAR JARA POSADA**
Representante Legal Suplente
COMIAGRO S.A.

**NANCY ARANGO COSTAÍN**
Secretaria de Despacho
Secretaría de Educación Departamental
Departamento del Valle del Cauca.

Proyectó: Nelson Miguel Jaime Olaya – Coordinador Proceso Jurídico – Padel Auditores S.A.S.
Revisó: Andrés Felipe Martínez – Director Interventoría PAE Valle – Padel Auditores S.A.S.
Nelo Villada – Contratista PAE
Julio C. Agudelo P. – Contratista PAE.
Toyber S. Arzuaga – Contratista PAE.
Yeison Rueda M – Contratista PAE.
Jenny Tatiana Barbosa Restrepo – Subdirectora Técnica Jurídica SED
Ledys Yohanna Castañeda Mosquera – Subsecretaria Administrativa y Financiera SED

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.