


ACTIVIDADES ABRIL EMDUCE


Se registra adición presupuestal para el proyecto “Vías urbanas de Andes”




Se realiza la adición al contrato de obra del proyecto “Vías urbanas de Andes”






portal.sgr.gov.co/SPGR.Presentacion/,DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+PaginaGlobal.aspx?usr=MHnguisao&hash=#spgrMenu
SPGR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA - EMDUCE (03-053761)
NINI GUISAO (MHnguisao)
Entidad - Regalías Gestión Presupuesto Ejecutores
Última Visita: 2025-03-27 03:34:36 Hora Colombia
Buscar en el menu...
ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA
ADMINISTRACIÓN DE APROPIACIONES
INSTRUCCIÓN DE ABONO A CUENTA
PLAN BIENAL DE CAJA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO
Ordenador de Gasto
Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Crear
Adicionar
Reducir
Anular
Reporte
Listado de CDP
Apertura Proceso de Selección
Compromiso Presupuestal
Obligación Presupuestal
Ordenes de Pago Presupuestal de Gasto
Gestión de Nómina
Reporte de ejecución presupuestal
Fuente Financiación
Recurso Presupuestal
Situación Fondos
Valor Anterior
Valor de Adición
Valor en Pesos
1 Nación
IL05034 - INVERSIÓN LOCAL NBI Y C...
01 CSF
83.374.884,00
162.255.482,00
245.630.366,00
Página 1 de 1
Aceptar
Valor anterior de CDP
83.374.884,00
Valor adicionado de CDP
162.255.482,00
Valor total CDP
245.630.366,00
Texto justificativo *
Adición al contrato de obra
Datos Administrativos
Imprimir
Limpiar
Guardar
Cancelar
Se ha modificado exitosamente un CDP en estado generado
Notificación
Se ha modificado exitosamente un CDP en estado generado.
Ambiente: PRODUCCION REGALIAS Versión: 7.12.12. SP16 Service Pack: 16
Servidor: GR-FESA014 Sesión: 0pvb4ljwa5rgqrsi1cimizzp
Hacienda


portal.sgr.gov.co/SPGR.Presentacion/,DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+PaginaGlobal.aspx?usr=MHnguisao&hash=#spgrMenu
SPGR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA - EMDUCE (03-053761)
NINI GUISAO (MHnguisao)
Entidad - Regalías Gestión Presupuesto Ejecutores
Última Visita: 2025-03-27 03:34:36 Hora Colombia
Buscar en el menu...
ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA
ADMINISTRACIÓN DE APROPIACIONES
INSTRUCCIÓN DE ABONO A CUENTA
PLAN BIENAL DE CAJA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO
Ordenador de Gasto
Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Apertura Proceso de Selección
Compromiso Presupuestal
Crear
Modificar Información General
Modificar Plan de Pagos
Adicionar
Reducir
Traslado de Compromisos con cargo a DI
Anular
Reporte
Consultas
Obligación Presupuestal
Plan de pagos por posición de PAC
Dependencia(s) para afectación de PAC
Posición del catálogo del PAC
Fechas para Pago
Nuevo valor comprometido
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA - EMDUCE
SGR-AIL ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL
01/01/2025
83.374.884,00
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA - EMDUCE
SGR-AIL ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL
03/31/2025
162.255.482,00
Datos Administrativos
Limpiar
Guardar
Cancelar
El valor del compromiso ha sido adicionado exitosamente
Notificación
El valor del compromiso ha sido adicionado exitosamente
Ambiente: PRODUCCION REGALIAS Versión: 7.12.12. SP16 Service Pack: 16
Servidor: GR-FESA014 Sesión: 0pvb4ljwa5rgqrsi1cimizzp
Hacienda


Se realiza adición al contrato de interventoría del proyecto “Vías urbanas de Andes”









Se realiza cargue de ejecución al 100% del proyecto **"Construcción de pavimento en concreto rígido en la entrada vía principal centro poblado el marfil área rural del municipio de puerto Boyacá – Boyacá"**




Se remite correo al Ministerio de Hacienda con el fin de actualizar el levantamiento de la medida del proyecto "**Mejoramiento de vivienda urbano y rural en el municipio de Cocorná Antioquia",** el cual ya tiene resolución de levantamiento de medida por parte del DNP.





Se registra actualización de pólizas, modificatorios de obra e interventoría del proyecto **“Ampliación de la I.E. Félix Maria Restrepo sede II - Primera etapa del municipio de La Unión”**







Se crea el contrato de interventoría por recursos propios del proyecto "**Ampliación de la I.E. Félix Maria Restrepo sede II - Primera etapa del municipio de La Unión"**







Se reprograma el proyecto teatro Abejorral con el fin de adicionar los recursos propios que no estaban cargados en GESPROY.






Se registra pago final del proyecto IE COCORNÁ







Se registra asignación a dependencia de gasto del proyecto de placa huella Fúquene.





Se registra solicitud de CDP y CDP de placa huella de Fúquene







Se carga ejecución de obra al 100% del proyecto **“Implementación de acciones de restauración en las quebradas La Soledad Membrillal y Los Tendidos Zona Rural en el Municipio de Sabanalarga”** y se lleva a estado TERMINADO.







Se registra ejecución al 100% del proyecto **“Mejoramiento de vías terciarias con placa huella en las Veredas El Madero Pedrona y El Placer en el Municipio de Sabanalarga”** y se lleva a estado TERMINADO.







Se realiza reprogramación al proyecto Construcción de un Centro Dia en el municipio de Campamento









Se registra al 100% el avance del proyecto y se lleva a estado terminado el proyecto **“Mejoramiento de Viviendas en la zona urbana y rural del municipio de Tarso”**




Se lleva ejecución al 100% y a estado TERMINADO el proyecto **“Remodelación Del teatro mesenia en el Municipio de Abejorral”**







Se cargan actas de liquidación del proyecto “**Remodelación Del teatro mesenia en el Municipio de Abejorral”**




Se asiste a comité técnico de la casa de la mujer del municipio de Segovia.




Se realiza reprogramación del proyecto “**Construcción Parque de la Quebrada la Chaparrala-Etapa 1 en el municipio de Andes”**





Se reprograma el proyecto **“Construcción de la Institución Educativa Eduardo Aguilar en el Municipio de Yolombó”**







Se registra reprogramación del proyecto **"Mejoramiento de la Malla Vial mediante Pavimentación en Concreto Rígido de calles y carreras en el Centro en el Sector del Parque Principal en la Cabecera Municipal del Municipio de Andes Departamento de Antioquia"**







Se reprograma el proyecto **"Construcción de vivienda nueva rural en los municipios de Betulia Concordia Jardín Titiribí y Urrao Antioquia"**





(10) WhatsApp
GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Finalizar actualización
Personalizar vínculos
SPGR - Minhacienda
Sistema General de...
_Resolución 0226 d...
DIAGNóSTICO MUN...
https://plandesarrol...
YouTube - himno a...
Real Madrid C.F. -...
Todos los marcadores
Actualizar Rutas
Proceso de borrado de rutas realizado exitosamente..
Proceso de cálculo de rutas realizado exitosamente
Cerrar
Información de Actualización de las Actividades
Actividad actualizada exitosamente
Actualización de codigos para las actividades del entregable realizado exitosamente ...


(10) WhatsApp
GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Finalizar actualización
Personalizar vínculos
SPGR - Minhacienda
Sistema General de...
_Resolución 0226 d...
DIAGNóSTICO MUN...
https://plandesarrol...
YouTube - himno a...
Real Madrid C.F. -...
Todos los marcadores
Confirmar control de cambios
El proceso de actualización de la Línea Base se realizó de manera exitosa.
Resultado de Proceso:
Proceso de cargue de la programación inicial realizado exitosamente
Borrando archivos temporales.
Borrando log del proceso.
Borrando Tablas temporales de cargue.
Cerrar


Se asiste a mesa técnica con el DNP y municipio de Santa Barbara con el fin de avanzar en el proyecto Construcción del centro día.




Se reprograma el proyecto **“Desarrollo de las obras complementarias para la terminación de la nueva sede de la Institución Educativa Normal Superior Señor de los Milagros en el Municipio de San Pedro de los Milagros”**



Se realiza pago de estampillas y deducciones del mes de marzo







Se asiste a comité de gestión y desempeño el día 11 de abril de 2025.




Se reprograma el proyecto “ampliación de la Félix en el municipio de La Unión”




Se registra cronograma de pagos del proyecto pavimento vías urbanas de Andes




Se registra ejecución del proyecto "**Estudios y diseños de 2 km de vías en diferentes veredas del municipio de Betania"**





Se registra ejecución del proyecto **“Mejoramiento de la infraestructura de las vías en el departamento de Antioquia tramo La Miserenga (Cruce Ruta 62) Ebéjico - Heliconia - Alto de Chuscal en el municipio de Ebéjico”**




Se realiza pago de obra del proyecto ““**Mejoramiento de la infraestructura de las vías en el departamento de Antioquia tramo La Miserenga (Cruce Ruta 62) Ebéjico - Heliconia - Alto de Chuscal en el municipio de Ebéjico”**










Se realiza pago de obra del proyecto vías urbanas Andes.





portal.sgr.gov.co/SPGR.Presentacion/.DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+PaginaGlobal.aspx?usr=MHnguisao&hash=#spgrMenu
SPGR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA - EMDUCE (03-053761)
NINI GUISAO (MHnguisao)
Entidad - Regalías Gestión Contable Ejecutores Públicos y Comunidades Étnicas
Última Visita: 2025-04-14 10:14:37 Hora Colombia
Buscar en el menu...
INSTRUCCIÓN DE ABONO A CUENTA
PLAN BIENAL DE CAJA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO
Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Compromiso Presupuestal
Radicación de Soportes de Cuentas por pagar
Obligación Presupuestal
Crear
Modificar Deducciones
Anular
Traslado de Obligaciones con cargo a DI
Reporte
Consultas
Ordenes de Pago Presupuestal de Gasto
Ordenes de Pago No Presupuestal de Gasto
Reintegros Presupuestales
Amortizaciones
Reporte de ejecución presupuestal
Información contable ejecución
Linea de Pago
Deducciones
Vincular datos contrato
Beneficiario
Datos Contables
Datos de la Obligación
Tipo de moneda
Pesos
Tasa de cambio proyectada
0,00
Pesos colombianos
Moneda extranjera
Valor total en
100.073.483,00
0,00
Nuevo valor total de deducciones en
17.612.492,00
0,00
Nuevo valor neto a pagar en
82.460.991,00
0,00
Datos Administrativos
Imprimir
Guardar
Cancelar
Notificación
La Obligación Presupuestal de Gasto fue creada exitosamente en estado generado con el número de identificación: 1725 PCI que genera el documento: 03-053761
La Obligación Presupuestal de Gasto fue
con el número de identificación: 1725 PCI que genera el documento: 03-053761
Ambiente: PRODUCCION REGALIAS Versión: 7.12.12. SP17 Service Pack: 17
Servidor: GR-FESA006 Sesión: 0ou14umqme1zlbckmmorlakb
Hacienda


Sistema de Presupuesto y Giro
portal.sgr.gov.co/SPGR.Presentacion/.DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+PaginaGlobal.aspx?usr=MHiroldan&hash=
Incógnito
SPGR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA - EMDUCE (03-053761)
ISABEL ROLDAN (MHiroldan)
Entidad - Regalías Pagador Central Ejecutores Públicos y Comunidades Étnicas
Última Visita: 2025-04-11 02:14:02 Hora Colombia
Buscar en el menu...
INSTRUCCIÓN DE ABONO A CUENTA
GESTIÓN DE INGRESOS DEL SGR
GESTIÓN DE CAJA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO
Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Radicación de Soportes de Cuentas por pagar
Obligación Presupuestal
Ordenes de Pago Presupuestal de Gasto
Sin Instrucciones Adicionales de Pago
Con Instrucciones Adicionales de Pago
Anular
Reporte
Consultas
Ordenes de Pago No Presupuestal de Gasto
Reintegros Presupuestales
Reintegros No Presupuestales
Reintegros Vigencias Anteriores
Reintegros de saldos no aprobados en cuentas maestras
Cuenta Bancaria *
Fecha límite de pago *
2025-04-16
Datos cuenta bancaria
Nombre
CTA CONSTRUCCIONES EYJ
Tipo de Cuenta
Ahorro
Número de la cuenta
108900395238
Entidad financiera
BANCO DAVIVIENDA S.A.
Sucursal
Limpiar
Datos Administrativos
Imprimir
Guardar
Cancelar
Notificación
La orden de pago presupuestal ha sido creada satisfactoriamente con consecutivo 194356525
La orden de pago presupuestal ha sido cr
194356525
Ambiente: PRODUCCION REGALIAS Versión: 7.12.12. SP17 Service Pack: 17
Servidor: GR-FESA011 Sesión: qe4end5oxkx0mlxj1te2iuum
Hacienda


Se carga acto administrativo de decisión motivada de no continuidad del proyecto **“Mejoramiento de vías urbanas de bajo tránsito mediante pavimento rígido en el Municipio de Ciudad Bolívar Antioquia”**




Se reprograma el proyecto **“Modernización de la plaza de mercado del Municipio de La Ceja”**





Se asiste a mesa técnica del proyecto del municipio de Jardín carrera 6 - proyecto suspendido por ajuste





Se realiza proceso de prueba y envía del mes de marzo de vigencia 2025



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Perfil Aprueba y Env
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2020051420023
Construcción de pavimento rígido en las vías urbanas etapa 2 en el municipio de Caracolí
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 13/03/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024
2024 Septiembre Isabel Cristina Roldan Ospina 14/10/2024
2024 Agosto Isabel Cristina Roldan Ospina 14/09/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Perfil Aprueba y Env
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2020054000050
Construcción de puente vehicular en Villas del Rio Municipio de La Unión
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 13/03/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024
2024 Septiembre Isabel Cristina Roldan Ospina 14/10/2024
2024 Agosto Isabel Cristina Roldan Ospina 14/09/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2020054110033
Pavimentación En Concreto Rígido De La Vía Departamental Desde El Corregimiento San Diego Hasta El Sector La Abisinia Del Corregimiento El Playón Liborina
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 13/03/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024 El (los) contrato(s) del proyecto no se



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 32
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2020056640002
Adecuación urbanística del espacio público articulado EPA -San José en la zona urbana del municipio de San Pedro de los Milagros
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 13/03/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024 El (los) contrato(s) del proyecto no se



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Riesgos de la inversión
Novedades 32
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2021003050023
Mejoramiento de Vias Terciarias para la Reactivación Económica en los Municipios de Ciudad Bolivar Hispania Salgar y Betania en el Departamento de Antioquia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 13/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024
2024 Septiembre Isabel Cristina Roldan Ospina 14/10/2024
2024 Agosto Isabel Cristina Roldan Ospina 14/09/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2021003050034
Modernización de la plaza de mercado del Municipio de La Ceja
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 13/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024
2024 Septiembre Isabel Cristina Roldan Ospina 14/10/2024
2024 Agosto Isabel Cristina Roldan Ospina 14/09/2024
2024 Julio Isabel Cristina Roldan Ospina 15/08/2024


GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2021050910077
Construcción del Centro de Protección social del Adulto mayor en el municipio de Betania Antioquia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 13/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024
2024 Septiembre Isabel Cristina Roldan Ospina 14/10/2024
2024 Agosto Isabel Cristina Roldan Ospina 14/09/2024
2024 Julio Isabel Cristina Roldan Ospina 15/08/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2021051340014
Construcción de un Centro Día en el municipio de Campamento
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 13/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024
2024 Septiembre Isabel Cristina Roldan Ospina 14/10/2024
2024 Agosto Isabel Cristina Roldan Ospina 14/09/2024
2024 Julio Isabel Cristina Roldan Ospina 15/08/2024


GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2021057360037
Remodelación y Mejoramiento de la Infraestructura Física de los Parques Centrales de los Próceres Liberales y Simón Bolívar en el municipio de Segovia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 13/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024
2024 Septiembre Isabel Cristina Roldan Ospina 14/10/2024
2024 Agosto Isabel Cristina Roldan Ospina 14/09/2024
2024 Julio Isabel Cristina Roldan Ospina 15/08/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2022003050018
Mejoramiento de las vías urbanas en los municipios de Abejorral Sonsón Antioquia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 13/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024
2024 Septiembre Isabel Cristina Roldan Ospina 14/10/2024
2024 Agosto Isabel Cristina Roldan Ospina 14/09/2024
2024 Julio Isabel Cristina Roldan Ospina 15/08/2024




Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Marzo	Isabel Cristina Roldan Ospina	13/04/2025			
2025	Febrero	Isabel Cristina Roldan Ospina	13/03/2025			
2025	Enero	Isabel Cristina Roldan Ospina	14/02/2025			
2024	Diciembre	Isabel Cristina Roldan Ospina	20/01/2025			
2024	Noviembre	Isabel Cristina Roldan Ospina	12/12/2024			
2024	Octubre	Isabel Cristina Roldan Ospina	15/11/2024			
2024	Septiembre	Isabel Cristina Roldan Ospina	14/10/2024			
2024	Agosto	Isabel Cristina Roldan Ospina	14/09/2024			
2024	Julio	Isabel Cristina Roldan Ospina	15/08/2024			




Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Marzo	Isabel Cristina Roldan Ospina	13/04/2025			El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025	Febrero	Isabel Cristina Roldan Ospina	13/03/2025			El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025	Enero	Isabel Cristina Roldan Ospina	14/02/2025			El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024	Diciembre	Isabel Cristina Roldan Ospina	20/01/2025			El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024	Noviembre	Isabel Cristina Roldan Ospina	12/12/2024			





Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Marzo	Isabel Cristina Roldan Ospina	13/04/2025			
2025	Febrero	Isabel Cristina Roldan Ospina	13/03/2025			
2025	Enero	Isabel Cristina Roldan Ospina	14/02/2025			
2024	Diciembre	Isabel Cristina Roldan Ospina	20/01/2025			
2024	Noviembre	Isabel Cristina Roldan Ospina	12/12/2024			
2024	Octubre	Isabel Cristina Roldan Ospina	15/11/2024			
2024	Septiembre	Isabel Cristina Roldan Ospina	14/10/2024			
2024	Agosto	Isabel Cristina Roldan Ospina	14/09/2024			





Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Marzo	Isabel Cristina Roldan Ospina	13/04/2025			El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025	Febrero	Isabel Cristina Roldan Ospina	13/03/2025			El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025	Enero	Isabel Cristina Roldan Ospina	14/02/2025			El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024	Diciembre	Isabel Cristina Roldan Ospina	20/01/2025			El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024	Noviembre	Isabel Cristina Roldan Ospina	12/12/2024			


GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 12
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2022050340008
Construcción Parque de la Quebrada la Chaparrala-Etapa 1 en el municipio de Andes
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 13/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024
2024 Septiembre Isabel Cristina Roldan Ospina 14/10/2024
2024 Agosto Isabel Cristina Roldan Ospina 14/09/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 12
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2022050340014
Pavimentación mediante el sistema constructivo de placa huella de la vía Andes - Quebrada Arriba segunda etapa en zona rural del municipio de Andes
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 13/03/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024


GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 32
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2022050360062
Construcción de placa huella en la vereda Santa Rita del Municipio de Angelópolis
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 13/03/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2022050910006
Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso de placa huella en el sector La Trilladora en el municipio de Betania Antioquia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 13/03/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 10/12/2024
2024 Septiembre Isabel Cristina Roldan Ospina 14/10/2024
2024 Agosto Isabel Cristina Roldan Ospina 14/09/2024





Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Marzo	Isabel Cristina Roldan Ospina	13/04/2025			
2025	Febrero	Isabel Cristina Roldan Ospina	13/03/2025			
2025	Enero	Isabel Cristina Roldan Ospina	14/02/2025			
2024	Diciembre	Isabel Cristina Roldan Ospina	20/01/2025			
2024	Noviembre	Isabel Cristina Roldan Ospina	12/12/2024			
2024	Octubre	Isabel Cristina Roldan Ospina	15/11/2024			
2024	Septiembre	Isabel Cristina Roldan Ospina	14/10/2024			
2024	Agosto	Isabel Cristina Roldan Ospina	14/09/2024			
2024	Julio	Isabel Cristina Roldan Ospina	15/08/2024			
2024	Junio	Isabel Cristina Roldan Ospina	14/07/2024			





Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Marzo	Isabel Cristina Roldan Ospina	13/04/2025			El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025	Febrero	Isabel Cristina Roldan Ospina	13/03/2025			El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025	Enero	Isabel Cristina Roldan Ospina	14/02/2025			El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024	Diciembre	Isabel Cristina Roldan Ospina	20/01/2025			El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024	Noviembre	Isabel Cristina Roldan Ospina	12/12/2024			El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 12
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2022057360001
Mejoramiento de la Infraestructura Física y Construcción de Obras Complementarias en la Unidad Deportiva Abel Rivera Villa en el municipio de Segovia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 12
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2022057360013
Construcción de la Primera Etapa de la Nueva Casa de la Cultura Tierradentro en el Municipio de Segovia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024
2024 Septiembre Isabel Cristina Roldan Ospina 14/10/2024
2024 Agosto Isabel Cristina Roldan Ospina 14/09/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 32
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2022057360020
Estudios y diseños para la construcción de un centro de salud en el corregimiento de Fraguas (Machuca) en el municipio de Segovia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024
2024 Septiembre Isabel Cristina Roldan Ospina 14/10/2024
2024 Agosto Isabel Cristina Roldan Ospina 14/09/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 32
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2022057360077
Construcción de la Casa de la Mujer Empoderada en el municipio de Segovia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024
2024 Septiembre Isabel Cristina Roldan Ospina 14/10/2024
2024 Agosto Isabel Cristina Roldan Ospina 14/09/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 12
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2022057360080
Mejoramiento de la Infraestructura Física de la Institución Educativa Liborio Bataller Sede José Antonio Galán en el municipio de Segovia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 12
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2022057920020
Mejoramiento de Viviendas en la zona urbana y rural del municipio de Tarso
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 10/12/2024
2024 Septiembre Isabel Cristina Roldan Ospina 14/10/2024
2024 Agosto Isabel Cristina Roldan Ospina 14/09/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 32
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023003050009
Construcción de vivienda nueva rural en los municipios de Betulia Concordia Jardín Titiribí y Urrao Antioquia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024
2024 Septiembre Isabel Cristina Roldan Ospina 14/10/2024
2024 Agosto Isabel Cristina Roldan Ospina 14/09/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 32
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023003050024
Pavimentación y atención de puntos críticos en los corredores priorizados en el marco de la intervención de la red vial Pueblorrico - Jericó dentro del departamento de Antioquia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 12
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023003050086
Mejoramiento de la infraestructura de las vías en el departamento de Antioquia tramo La Miserenga (Cruce Ruta 62) Ebéjico - Heliconia - Alto de Chuscal en el municipio de Ebéjico
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024
2024 Septiembre Isabel Cristina Roldan Ospina 14/10/2024
2024 Agosto Isabel Cristina Roldan Ospina 14/09/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 12
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023050020002
Remodelación Del teatro mesenia en el Municipio de Abejorral
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024
2024 Septiembre Isabel Cristina Roldan Ospina 14/10/2024
2024 Agosto Isabel Cristina Roldan Ospina 14/09/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 12
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023050300003
Mejoramiento Vial mediante la construcción de placa huella en vias terciarias del Municipio de Amagá
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 12
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023050310002
Reforestación protectora en áreas estratégicas del municipio Amalfi
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 32
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023050340033
Mejoramiento y ampliación del Coliseo Municipal Pedro Antonio Restrepo - Etapa 1 - del Municipio de Andes Antioquia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 32
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023050340034
Construcción bloque de urgencias ESE Hospital San Rafael del municipio de Andes
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 11/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024
2024 Septiembre Isabel Cristina Roldan Ospina 14/10/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 32
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023050340035
Mejoramiento de la Malla Vial mediante Pavimentación en Concreto Rígido de calles y carreras en el Centro en el Sector del Parque Principal en la Cabecera Municipal del Municipio de Andes Departamento de Antioquia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024
2024 Septiembre Isabel Cristina Roldan Ospina 14/10/2024
2024 Agosto Isabel Cristina Roldan Ospina 14/09/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023050420006
Construcción de vivienda nueva Monseñor Benjamin Pardo en el municipio de Santa Fe de Antioquia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024
2024 Septiembre Isabel Cristina Roldan Ospina 14/10/2024
2024 Agosto Isabel Cristina Roldan Ospina 14/09/2024
2024 Julio Isabel Cristina Roldan Ospina 15/08/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 32
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023051010019
Mejoramiento de vías urbanas de bajo tránsito mediante pavimento rígido en el Municipio de Ciudad Bolívar Antioquia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 32
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023051130045
Implementación de acciones de restauración y recuperación de coberturas vegetales de las áreas disturbadas en las quebradas La Encalichada La Trigueña La Macías Yerbabuena y El Viento en el Municipio de Buriticá
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 12/12/2024 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 12
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023051970003
Ampliación de la Institución Educativa Cocorná área urbana del municipio de Cocorná Antioquia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 13/12/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 12
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023051970004
Mejoramiento de vivienda urbano y rural en el municipio de Cocorná Antioquia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 13/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024
2024 Septiembre Isabel Cristina Roldan Ospina 14/10/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 32
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023052370003
Adecuación de la Unidad Deportiva Estadio Bicentenario del Municipio de Don Matias
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 13/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023052400034
Construcción de casa de la cultura en el municipio de Ebéjico
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 13/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024
2024 Septiembre Isabel Cristina Roldan Ospina 14/10/2024
2024 Agosto Isabel Cristina Roldan Ospina 14/09/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 12
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023052820030
Adecuación y embellecimiento del parque internacional de las esculturas Rodrigo Arenas Betancourt del municipio de Fredonia Antioquia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 13/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024
2024 Septiembre Isabel Cristina Roldan Ospina 14/10/2024
2024 Agosto Isabel Cristina Roldan Ospina 14/09/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 12
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023053060094
Implementación de acciones de restauración en la quebradas La Puna Saltos Cabras y Cuajarona en el Municipio de Giraldo
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 13/12/2024 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 32
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023053100004
Mejoramiento de vias rurales mediante pavimento rigido en el Municipio de Gómez Plata Antioquia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 13/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024
2024 Septiembre Isabel Cristina Roldan Ospina 14/10/2024
2024 Agosto Isabel Cristina Roldan Ospina 14/09/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 32
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023053640005
Construcción de la extensión de la Carrera Sexta desde la calle 13 hasta la vía principal del sector de la Primavera (vía a Riosucio) ETAPA 1 en el municipio de Jardín Antioquia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 13/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024
2024 Septiembre Isabel Cristina Roldan Ospina 14/10/2024
2024 Agosto Isabel Cristina Roldan Ospina 14/09/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 32
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023054000001
Pavimentación de vías urbanas sector Nutra y corregimiento de Mesopotamia municipio de La Unión
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 13/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 32
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023055010019
Implementación de acciones de restauración en el predio Piedra Negra Arbol del pan y la colchona mirco cuencas Tahamí y Quebrada Seca en el Municipio de Olaya
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 13/12/2024 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.


GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 32
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023056470002
Construcción DE LA PLACA CUBIERTA POLIDEPORTIVA UBICADA EN LA VEREDA LAS CRUCES MUNICIPIO DE San Andrés de Cuerquía
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 13/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024
2024 Septiembre Isabel Cristina Roldan Ospina 14/10/2024
2024 Agosto Isabel Cristina Roldan Ospina 14/09/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 32
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023056470004
Construcción DE MURO DE CONTENCIÓN TIPO CORTINA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LOMA GRANDE DEL MUNICIPIO DE San Andrés de Cuerquía
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 13/12/2024 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.


GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 12
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023056490042
Implementación de acciones de restauración y recuperación de coberturas vegetales de las áreas disturbadas en la Vereda Peñol Grande Sector quebrada Chorro Frio en el Municipio de San Carlos
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 13/12/2024 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 12
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023056520033
Mejoramiento de la calle 9 entre carrera 11 y la Carrera 12 (Primera Fase) en el Municipio de San Francisco
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 13/12/2024





Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Marzo	Isabel Cristina Roldan Ospina	13/04/2025			El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025	Febrero	Isabel Cristina Roldan Ospina	14/03/2025			El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025	Enero	Isabel Cristina Roldan Ospina	14/02/2025			El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024	Diciembre	Isabel Cristina Roldan Ospina	20/01/2025			El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024	Noviembre	Isabel Cristina Roldan Ospina	13/12/2024			El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.





Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Marzo	Isabel Cristina Roldan Ospina	13/04/2025			El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025	Febrero	Isabel Cristina Roldan Ospina	14/03/2025			El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025	Enero	Isabel Cristina Roldan Ospina	14/02/2025			El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024	Diciembre	Isabel Cristina Roldan Ospina	20/01/2025			El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024	Noviembre	Isabel Cristina Roldan Ospina	13/12/2024			



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 12
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023056790001
Construcción de un centro dia en el municipio de Santa Bárbara Antioquia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 13/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024
2024 Septiembre Isabel Cristina Roldan Ospina 14/10/2024
2024 Agosto Isabel Cristina Roldan Ospina 14/09/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 12
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023056790004
Construcción de muro de contención ubicado en el sector de Barrio Nuevo del municipio de Santa Bárbara Antioquia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 13/12/2024 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 12
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023056790006
Estudios y diseños para la construcción de muro de contención sector hospital municipio de Santa Bárbara Antioquia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 13/12/2024 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 12
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023057920003
Mejoramiento de vías terciarias veredas El Cedrón y La Linda mediante la construcción de pavimento en placa huella en el municipio de Tarso
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 13/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024
2024 Septiembre Isabel Cristina Roldan Ospina 14/10/2024
2024 Agosto Isabel Cristina Roldan Ospina 14/09/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 12
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023058090018
Mantenimiento y mejoramiento de la via Alpes y Corcovado tramo 2 en Titiribí Antioquia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 13/12/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 12
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023058900043
Construcción de la Institución Educativa Eduardo Aguilar en el Municipio de Yolombó
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 13/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024
2024 Septiembre Isabel Cristina Roldan Ospina 14/10/2024
2024 Agosto Isabel Cristina Roldan Ospina 14/09/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 12
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023155720035
Construcción de pavimento en concreto rígido en la entrada vía principal centro poblado el marfil área rural del municipio de puerto Boyacá - Boyacá
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 13/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024
2024 Septiembre Isabel Cristina Roldan Ospina 14/10/2024
2024 Agosto Isabel Cristina Roldan Ospina 14/09/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 12
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2024050910007
Estudios y diseños de 2 km de vías en diferentes veredas del municipio de Betania
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025 PROCESO DE CONTRATACIÓN
Mostrando página 1 de 1
Anterior 1 Siguiente
El periodo de reporte Abril de 2025 debe ser aprobado en Mayo de 2025



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 12
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2024053470036
Elaboración de estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura física de espacio público Heliconia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 13/12/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 12
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2024053470037
Elaboración de estudios y diseños para la adecuación y mejoramiento de la infraestructura vial del municipio de Heliconia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025 El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 13/12/2024



GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 32
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2024053470038
Elaboración de estudios y diseños para el mejoramiento de la oferta institucional de escenarios deportivos del corregimiento llanos de San José de Heliconia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 13/12/2024


GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 32
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2024053470039
Elaboración de estudios y diseños para la construcción de una plaza de mercado en el municipio de Heliconia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 13/12/2024


GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 32
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2024056280031
Implementación de acciones de restauración en las quebrada La Soledad Membrillal y Los Tendidos Zona Rural en el Municipio de Sabanalarga
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 13/12/2024


GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 32
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2024056280032
Mejoramiento de vías terciarias con placa huella en las Veredas El Madero Pedrona y El Placer en el Municipio de Sabanalarga
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 13/12/2024


GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Riesgos de la inversión
Novedades 32
Ayuda
Isabel Cristina Roldan Ospina
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2024252880048
Construcción de Placa Huella en la vía que conecta los Sectores El Alto y La Shell en el municipio de Fúquene Cundinamarca
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/03/2025 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025 PROCESO DE CONTRATACIÓN
Mostrando página 1 de 1
Anterior 1 Siguiente
El periodo de reporte Abril de 2025 debe ser aprobado en Mayo de 2025


GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Perfil Aprueba y Env
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Código BPIN
2023054800026
Mejoramiento DE CAMERINOS Y BAÑOS DE CANCHA SINTÉTICA DEL MUNICIPIO DE Mutata
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT
901105143-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2025 Marzo Isabel Cristina Roldan Ospina 13/04/2025
2025 Febrero Isabel Cristina Roldan Ospina 11/03/2025
2025 Enero Isabel Cristina Roldan Ospina 14/02/2025
2024 Diciembre Isabel Cristina Roldan Ospina 20/01/2025
2024 Noviembre Isabel Cristina Roldan Ospina 13/12/2024
2024 Octubre Isabel Cristina Roldan Ospina 15/11/2024
2024 Septiembre Isabel Cristina Roldan Ospina 14/10/2024
2024 Agosto Isabel Cristina Roldan Ospina 02/09/2024
2024 Julio Isabel Cristina Roldan Ospina 14/08/2024