ACTA DE REUNIÓN No. 25-09-2026

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CONTRATO 173-2026

RADICADO No. 202615600002606

DATOS DE LA REUNIÓN			
Fecha:	25 de septiembre de 2026	**Hora Inicio:**	10:30 Am
Lugar:	Reunión Virtual por Teams	**Hora fin:**	11:30 Am
Convoca:	IPSE		
Objetivo:	Primera reunión de seguimiento del contrato 173-2026, suscrito entre el IPSE y AVOCADO INNOVATION S.A.S		

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombre	**Área**
Jairo César Beltrán Cruz	AVOCADO INNOVATION S.A.S.
Leonardo Chacón Marín	AVOCADO INNOVATION S.A.S.
Oscar Alexander Arbeláez Pérez	IPSE – Supervisor

ORDEN DEL DÍA

1. Objeto de la reunión.
2. Seguimiento inicial del contrato.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Objetivo de la reunión

Realizar la primera reunión de seguimiento al Contrato No. 173-2026, suscrito entre el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas – IPSE y AVOCADO INNOVATION S.A.S., cuyo objeto es: "Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de estaciones para medición de potenciales energéticos eólico y solar en las Zonas No Interconectadas del territorio colombiano."

La reunión tuvo como propósito socializar las obligaciones generales y específicas establecidas en el contrato, así como definir los lineamientos y parámetros necesarios para garantizar el adecuado cumplimiento de las actividades y compromisos derivados de su ejecución.

2. Seguimiento al contrato

ACTA DE REUNIÓN No. 25-09-2026

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CONTRATO 173-2026

Inicialmente, se llevó a cabo la presentación de los asistentes a la reunión por parte de AVOCADO INNOVATION S.A.S. y del IPSE.

Posteriormente, el ingeniero Oscar Arbeláez realizó la lectura y socialización de la Cláusula 2, correspondiente al objeto del Contrato No. 173-2026, así como de la Cláusula 7, relacionada con las obligaciones del contratista, haciendo especial énfasis en las obligaciones generales y específicas que deberán ser atendidas durante la ejecución contractual.

Durante la reunión, los representantes de AVOCADO INNOVATION S.A.S. manifestaron que, en el transcurso del día, remitirían al IPSE el cronograma de trabajo propuesto, así como las fichas técnicas de los equipos previstos para su suministro e instalación, con el propósito de realizar la correspondiente revisión en el marco de la ejecución del contrato.

De igual manera, el Supervisor del Contrato informó al contratista sobre la necesidad de programar y realizar reuniones de articulación con los responsables del componente ambiental y del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del IPSE, con el fin de socializar y verificar los lineamientos, requisitos y obligaciones aplicables a cada componente antes del desarrollo de las actividades en campo.

Estas reuniones permitirán establecer los criterios y documentación requeridos para la ejecución de las actividades, así como identificar oportunamente las condiciones que deberán ser atendidas por el contratista para garantizar el cumplimiento de las disposiciones contractuales y de los lineamientos definidos por el IPSE.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN		
Compromiso	**Responsable**	**Mes de Cumplimiento**
Remitir al IPSE el cronograma de trabajo correspondiente a la ejecución del Contrato No. 173-2026.	AVOCADO INNOVATION S.A.S.	25 de septiembre de 2026
Remitir al IPSE las fichas técnicas de los equipos previstos para el suministro e instalación en el marco del Contrato No. 173-2026, para su correspondiente revisión.	AVOCADO INNOVATION S.A.S.	25 de septiembre de 2026
Programar y coordinar una reunión con los responsables del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), con el propósito de revisar los	AVOCADO INNOVATION S.A.S.	30 de octubre de 2026

ACTA DE REUNIÓN No. 25-09-2026

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CONTRATO 173-2026

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN		
Compromiso	**Responsable**	**Mes de Cumplimiento**
requisitos y lineamientos que deberán cumplirse previamente y durante la ejecución de las actividades en campo.		
Atender y dar cumplimiento a las obligaciones generales y específicas establecidas en el Contrato No. 173-2026, de acuerdo con los lineamientos socializados durante la reunión de seguimiento.	AVOCADO INNOVATION S.A.S.	Durante la ejecución del contrato

FIRMA DE LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN		
Nombre	**Cargo**	**Firma**
Jairo César Beltrán Cruz	AVOCADO INNOVATION S.A.S.	
Leonardo Chacón Marín	AVOCADO INNOVATION S.A.S.	
Oscar Alexander Arbeláez Pérez	IPSE – Supervisor	

Exp.: 3003