FORMATO SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Adición [X] Prórroga [X] Otrosí [ ]

Contrato No.	Contratista	C.C./NIT
CE-08-2026	**COMPAÑIA NACIONAL DE REEXPEDICIONES S.A.S.**	900084803-2
Objeto:	Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES el servicio de embalaje y transporte de carga que requiera la Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales, desde y hasta todos los Despachos y sedes del Distrito Judicial de Manizales o a cualquier destino nacional.	

Información General del Contrato

Fecha de suscripción	18 de febrero de 2026
Fecha de inicio	09 de marzo de 2026
Plazo inicial	298 días
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2026
Prórrogas	N/A
Suspensiones	N/A
Fecha de terminación	31 de diciembre de 2026

Informe Financiero del Contrato

A la fecha de diligenciamiento del presente documento, el estado financiero del contrato CE-08-2026 es el siguiente:

CONCEPTO	VALORES
VALOR INICIAL	$ 21.588.382
VALOR TOTAL DE ADICIONES	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	$ 21.588.382
VALOR EJECUTADO CON CORTE AL **22/09/26**	$15.380.400
VALOR SIN EJECUTAR	$ 6.207.982
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	71.24%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	71.24%

Descripción de la necesidad de la modificación

Dentro del contrato, se vienen prestando servicios especiales, el último de ellos es el traslado del archivo y despacho judicial de la La Merced, Caldas, actividad que fue cotizada por $4.500.000, para ejecutar el 22 de septiembre de 2026, este valor, terminaría de consumir en gran parte el presupuesto del contrato, quedando sin recursos para terminar la presente vigencia, así como el cubrimiento de los meses de enero y febrero de 2027.

Solicitud del contratista

NO APLICA

Justificación del Supervisor del contrato

En mi calidad de supervisor del contrato CE-08-2026, observo que los servicios especiales adicionales, se consumieron más del 50% de los recursos del contrato, lo cual, al inicio del mismo no se tenía presupuestado.

Por lo anterior, se requiere adicionar el presente contrato, así como prorrogarlo de una vez, para poder cubrir las necesidades del servicio hasta febrero del próximo año

Valor y forma de pago de la adición y plan de pagos valor contractual

El valor de la adición equivale a DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.500.000), suma que no supera el 50% del valor del contrato calculado en SMLMV, y que se pagará conforme lo establecido en el clausulado inicial del contrato CE-08-2026.

Se pone de presente que, conforme lo señalado en el clausulado del contrato CE-66-2025, la ejecución se efectuará a través de la modalidad de ***MONTO AGOTABLE CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.***

Recursos Presupuestales

Según el cuadro adjunto, los CDP expedidos para el presente contrato, así como; los registros presupuestales, ya han copado su capacidad, por lo que se tendría que mirar, de donde se van a adicionar los respectivos recursos.

No. CDP	FECHA DE EXPEDICIÓN	RUBRO	SUBUNIDAD	VALOR
4126	05/02/2026	A-02-02-02-006-005	207	1.018.000
5026			807	20.052.382
1226			907	518.000

Cronograma

No aplica

Resumen de la solicitud

Conforme lo expuesto anteriormente, en calidad de supervisor del contrato CE-08-2026 se solicita lo siguiente:

1. Prorrogar el contrato No. 08-2026 en dos meses, a partir del 01 de enero de 2027 y hasta el 28 de febrero de 2027.

2. Adicionar el contrato No. 08-2026 en la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE **($10.500.000)**.

Recomendación

En calidad de supervisor del contrato CE-08-2026, y conforme lo expuesto anteriormente, encuentro oportuno, pertinente y razonable recomendar a la ordenadora del gasto modificar el contrato 08 de 2026, en el sentido de prorrogar el plazo contractual y adicionar recursos.

Cordialmente,



MAURICIO VALENCIA OROZCO
Supervisor CE-08-2026
Coordinador Almacén e Inventarios
DSAJ Manizales