(https://www.gov.co/home/) Ir a Gov.co (https://www.gov.co/home/)

PIIP

(https://www.dnp.gov.co/)

355 (/misprocesos/index) (/listaNotificacionesMensajes) JESUS ALBERTO CHINCHILLA BUELVAS (/Account/SignO

Inicio (/)
Banco de Proyectos (/bancopro
Mis procesos (/misprocesos/ind
Consola de procesos (/consolap
Reportes por proceso (/Reporte

Plataforma Integrada de Inversión Pública

(/)


Ambiente: Producción

Inicio (/) › Mis procesos

Ajustes con trámite presupuestal ET

Proceso: EJ-AJ-TER-08001-1280 **Fecha:** 27-08-2026 14:40:41
ID: 1004835 **BPIN:** 2024080010100

VER MGA
SOPORTES



DEVOLVER

Ajuste proyecto

SIGUIENTE

Datos generales Recursos Focalización Justificación Soportes

Fuentes de financiación

Modificar fuente

	Etapa	Tipo financiador	Financiador	Recurso	Cofinanciador		
Ajus... +	Inversión	Municipios	Territorial - BARRANQUILLA - Propios	Propios	No		

Resumen ajustes de fuentes de financiación

Inversión ()

	Vigencia	Solicitados gestión de recursos $	Iniciales decreto liquidación $	En firme $	En ajuste $	
	2024	1.038.800.000,00	0,00	1.064.800.000,00	1.064.800.000,00	
	2025	850.000.000,00	791.610.507,00	891.610.507,00	891.610.507,00	
	2026	700.000.000,00	831.191.032,50	1.662.382.065,50	931.191.032,50	
	2027	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	
=	Total Inversión	**3.288.800.000,00**	**1.622.801.539,50**	**4.318.792.572,50**	**3.587.601.539,50**	

Totales globales

Correspondientes a sumatoria de recursos registrados en las etapas de Preinversión, Inversion y Operación

	Vigencia	Solicitados gestión de recursos $	Iniciales decreto liquidación $	En firme $	En ajuste $	
=	TOTAL	**3.288.800.000,00**	**1.622.801.539,50**	**4.318.792.572,50**	**3.587.601.539,50**	

Recursos fuentes de financiación vs. costos de actividades

Inversión ()

	Vigencia	Costos actividades $	Ajustes fuentes $	
	2024	1.064.800.000,00	1.064.800.000,00	
	2025	891.610.507,00	891.610.507,00	
	2026	931.191.032,50	931.191.032,50	
	2027	700.000.000,00	700.000.000,00	
=	Total Inversión	3.587.601.539,50	3.587.601.539,50	

Costos de las actividades

Regionalización

Observaciones generales

Observación Ajuste proyecto (Máximo 5.000 caracteres)

Observación

Ajuste al proyecto por trámite solicitado

Observación Firmas y emisión

Se firma y emite concepto de viabilidad por validación exitosa de trámite

Departamento Nacional de Planeación (https://www.dnp.gov.co)

(https://www.gov.co/home/)

(https://www.colombia.co/)

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua

Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia

Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16

Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: info@dnp.gov.co

Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnp.gov.co

Términos y condiciones

Política de privacidad y tratamientos de datos personales (https://www.dnp.gov.co/Paginas/Politica-de-seguridad.aspx)

DNP_COLOMBIA (https://twitter.com/DNP_Colombia)

DNP_COLOMBIA (https://www.instagram.com/dnp_colombia/)

DNP_COLOMBIA (https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***15/Oct/2025 04:53 PM***

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-08001-0705	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	10/15/2025 4:18:54 PM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	10/15/2025 4:53:04 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024080010100	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Implementación de la Política Pública de Participación Ciudadana y Fortalecimiento Comunal en el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	***UNIDAD RESPONSABLE***	Secretaría Distrital de Planeación	***HORIZONTE***	2024 - 2027
SECTOR	Gobierno Territorial	***PROGRAMA***	4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.		
VALOR TOTAL	$ 2.900.000.000,00	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 791.610.507,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 891.610.507,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Mejorar mecanismos de participación disponibles.					
PRODUCTO	24320 - Servicio de promoción a la participación ciudadana -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	
INDICADORES DE PRODUCTO						
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS						
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado				
OBJETIVO	Mejorar mecanismos de participación disponibles.					
PRODUCTO	24348 - Documentos normativos -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	
INDICADORES DE PRODUCTO						
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS						
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado				
OBJETIVO	Mejorar mecanismos de participación disponibles.					
PRODUCTO	24355 - Documentos de planeación -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	
INDICADORES DE PRODUCTO						
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS		
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado
FUENTES DE FINANCIACIÓN		
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES
Se firma y emite concepto de viabilidad por validación exitosa de trámite

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	Ernesto Alonso Toncel Reyna	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	José Antony Lozano Girón	Secretaría Distrital de Planeación	