	INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL	Código: GLC-CONT-FO-016
fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	PROCESO DE CONTRATACIÓN	Versión: 2

INFORME No 10 **FACTURA No** 5000885

No. DE ACEPTACIÓN: 1000062752

FECHA		
12	agosto	2026
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 109 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** Prestación de servicios (Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN (Nombre del ordenador del Gasto) — SECRETARIA GENERAL (Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA BRITEK TRIBUTO S.A.S (Escriba el nombre o razón social del contratista)

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: **INDIVIDUAL** [X] **COLEGIADA** [ ]

SUPERVISORES Cristian Camilo Garcia Parra, Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) — Eucardo Alfredo Tellez Ariza, Gerencia de Infraestructura y Operaciones TI (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN Adriana Valderrama (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) — Edilma Pérez Madroñero (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA DIAN, INTEGRADA A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software y la Gerencia de Infraestructura y Operaciones TI (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 12 Meses (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 6 (Día) **DE** 9 (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 5 (Día) **DE** 9 (Mes) **DE** 2026 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. **5400002084**

VALOR DEL CONTRATO

SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($616.153.954), incluye IVA, demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO
N/A	

ADICIONES		
No.	VALOR	RP
N/A		

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA
N/A		

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 616.153.954	100,00%
Adiciones	$ -	0,00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 616.153.954	100,00%
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 454.209.813	73,72%
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 15.137.675	2,46%
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 469.347.488	76,17%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		76,17%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		0,00%

OBSERVACIONES

PAGO 10: SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN, FACTURACIÓN Y SOPORTE.

PERIODO 06 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2026.

(En caso de presentarse diferencias en la ejecución presupuestal del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	83,3%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	83,3%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	0,00%

**Nota: Esta información es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas*

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA — **SI** ☐ **NO** ☒ X

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente — **Investigación** ☐ **Desarrollo** ☐

OBSERVACIONES

Las actividades se han ejecutado de acuerdo con lo programado.

EL profesional Juan Carlos Ramírez Galán de la Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software ejerció como Apoyo a la Supervisión del 23 de febrero de 2026 al 31 de mayo de 2026 a partir del 1 de junio de 2026 la profesional Adriana Valderrama Mora es nombrada Apoyo a la Supervisión del contrato 109-2025.
La profesional Edilma Pérez Madroñero es nombrada como Apoyo a la Supervisión de la Gerencia de Infraestructura y Operaciones de TI, a partir del 12 de agosto de 2026.

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

De acuerdo con lo anterior, es procedente recomendar para el período comprendido entre el 06 de junio y el 05 de julio de 2026, el pago por valor de Quince millones ciento treinta y siete mil seiscientos setenta y cinco pesos moneda corriente. ML/CTE ($ 15'137.675) Iva incluido.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	**5**
Plazos	**5**
Aspectos administrativos	**4**

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

LOS SUSCRITOS GERENTE DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE SOFTWARE Y GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES TI, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 109 de 2025

CERTIFICAN:

Que BRITEK TRIBUTO S.A.S, identificado con NIT. No. 901.121.154-3, entregó informe de las actividades desarrolladas en el período, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato de prestación de servicios No. 109 suscrito el 5 de septiembre de 2025.

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

De conformidad con el cumplimiento de la Ley 789 de 2002, se validó que el proveedor ha realizado los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales durante la ejecución contractual. Se anexa la certificación.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Certifiicado pago Seguridad Social	X	**PDF**	**Certificado de pago de parafiscales y planilla**
Actas	X	**PDF**	**Acta seguimiento - ANS**
Informes	X	**PDF**	**Informe de Supervisión** **Informe de Gestión Proveedor, y Anexos**
OTROS	X	**PDF**	**Prefactura** **Certificación bancaria** **Rut** **Resolución autorización facturación DIAN** **Certificación cumplimiento SFC**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

Doce (día en letras) **(12)** de **agosto** (mes en letras) de **2026** (Año)

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA
Gerente de Arquitectura e Ingeniería de Software
Supervisor

EUCARDO ALFREDO TELLEZ ARIZA
Firmado digitalmente por EUCARDO ALFREDO TELLEZ ARIZA

ALFREDO TELLEZ ARIZA
Gerente de Infraestructura y Operaciones TI
Supervisor

ADRIANA VALDERRAMA MORA
Analista 1
Apoyo a la supervisión Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software

EDILMA PEREZ MADROÑERO
Profesional 04
Apoyo a la supervisión Gerencia de Infraestructura y Operaciones TI

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	8

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal						
Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ			
N° doc.	5100001748	Sociedad	1000	Ejercicio	2026	
Fe.docum.	20.08.2026	Fecha contab.	20.08.2026	Período	08	
Calc.impuestos	☑					
Referen.	5000885					
Moneda doc.	COP					
Txt.cab.doc.	02-2303-202608241015793					

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003186754	BRITEK TRIBUTO SAS		W0	14,207,026-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,130,505
3	81	5130950203	S MAN SOFTW APL		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	14,007,170
5	81	5130950203	S MAN SOFTW APL		W0	0
6	50	2519051101	SERVICIO 3.5%			445,226-
7	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			362,541-
8	50	2519054408	SERVICIOS 304 BOGOTA			122,882-

BRITEK TRIBUTO SAS
NIT: 901121154 - 3
CL 116 70 G 56
Teléfono: +57 310 2814389
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
E-mail: recepcionfacturas@britek.com.co

Resolución DIAN facturación electrónica No. 18764091734930 de 08-04-2025 a 08-04-2027 del 5000 1 al 5000 10.000
construcción de viviendas, ya sean casas unifamiliares, edificios de apartamentos o cualquier otro tipo de edificación destinada a uso residencial.

Representación gráfica de la factura electrónica
CUFE: a58fd1c1b05134b3a9cbad9236f5915e15f959759ef965c8306f59c400c7619a37801b004f185735af4345eeacf9d8a9

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A	**Factura Electrónica de Venta No.**		5000885
Nit: 899999284 - 4	**Tipo de operación:**		Estándar
Dirección: CALLE 12 65 11	**Vendedor**		LEIDY PORRAS CASTIBLANCO
Teléfonos: 3810150 - 3810150	**Fecha de Facturación**		20/08/2026 17:35:22
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.	**Fecha de Validación:**		20/08/2026
Correo electrónico: facturacionelectronica@fna.gov.co	**Fecha de Entrega:**		20/08/2026
	Fecha de Vencimiento		19/09/2026
	Medio de Pago:		Instrumento no definido
	Plazo de Pago:		30 Días
	Orden de referencia:		Numero de Aceptacion 1000062752
	Forma de Pago: Crédito	**Moneda:**	COP

N°	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unidad	Valor de referencia por Unidad	% Impuesto	% Desc.	Valor Total
1	Servicio Facturación 06/06/2026 al 05/07/2026	21.0	Mes	$ 857.00	$ 1.00	19%	0.00 %	$ 17,997.00
2	Servicio Recepción 06/06/2026 al 05/07/2026	300.0	Mes	$ 411.00	$ 1.00	19%	0.00 %	$ 123,300.00
3	Servicio Documento Equivalente (Crédito Constructor) 06/06/2026 al 05/07/2026	191.0	Mes	$ 59.00	$ 1.00	19%	0.00 %	$ 11,269.00
4	Servicio Documento Equivalente (Cartera) 06/06/2026 al 05/07/2026	185,606.0	Mes	$ 59.00	$ 1.00	19%	0.00 %	$ 10,950,754.00
5	Soporte Servicios 06/06/2026 al 05/07/2026	1.0	Mes	$ 1,617,415.59	$ 1.00	19%	0.00 %	$ 1,617,415.59

Total líneas de factura 5

Valor en letras: QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (MCTE)	**Total sin impuestos**	$ 12,720,735.59
	Descuentos Pie de Factura	$ 0.00
	Descuento - Retegarantía	$ 0.00
	Fletes	$ 0.00
	IVA GENERADO 19%	$ 2,416,939.76
Subtotal		$ 15,137,675.35
Anticipos		$ 0.00
Total a pagar		$ 15,137,675.35

BRITEK TRIBUTO SAS
NIT: 901121154 - 3
CL 116 70 G 56
Teléfono: +57 310 2814389
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
E-mail: recepcionfacturas@britek.com.co

Observaciones:

Factura electrónica. 1. Esta factura de venta obra como título valor, cumple con todos los requisitos y presta mérito ejecutivo de acuerdo al artículo 1 de la ley 1231 de julio 17 de 2008, que modifica el artículo 772 del código de comercio. 2. La mora en el pago causa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento. 3. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a su cancelación. 4. El comprador o su autorizado dan firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía de que trata y aceptan el valor estipulado en la misma, excusando el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas.

BRITEK TRIBUTO SAS	Con la aceptación de esta factura se dan por aprobadas las condiciones de garantía mencionadas.	**RECIBÍ CONFORME:**
		Firma y Sello del Cliente
Firma Autorizada		**FECHA DE RECIBIDA**

FASECERT-00013

Certificado de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales

Bogotá, 03 de agosto de 2026

Señores:
A QUIEN PUEDA INTERESAR

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales.

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que audito, **BRITEK TRIBUTO S.A.S** identificada con **NIT**. 901.121.154-3 durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Lo anterior se acredita en los términos del artículo 50 de la ley 789 de 2002

Atentamente,

NOMBRE: GLORIA MERCEDES ORTIZ CAMACHO
CARGO: REVISOR FISCAL
TP:119127-T
Miembro Fase Auditores Revisores S.A.S

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901121154	3	BRITEK TRIBUTO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 124 # 57-45 apto 610	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7564201	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	479044591	9507866938	E	2026/07/14	2026/07/14	BANCOLOMBIA	0	$37,843,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$13,832,500						$3,706,400	
																				$5,260,300						$1,534,300	
																				$5,260,300						$1,534,300	
						$3,000,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$3,000,000	16%	SIN RIESGO	$480,000	$0	$0	$0	$0	$0	$480,000		ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	30	$3,000,000	4%	$120,000	
						$2,500,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,890,625	16%	SIN RIESGO	$462,500	$0	$0	$0	$0	$0	$462,500		COMPENSAR	30	$2,890,625	4%	$115,700	
						$1,750,905	No			0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$1,750,905	12.5%	$218,900	
						$1,750,905	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		CAPITAL SALUD	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		CAPITAL SALUD	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,900,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,900,000	16%	SIN RIESGO	$304,000	$0	$0	$0	$0	$0	$304,000		COMPENSAR	30	$1,900,000	4%	$76,000	
						$4,000,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$4,000,000	16%	SIN RIESGO	$640,000	$0	$0	$0	$0	$0	$640,000		SANITAS	30	$4,000,000	4%	$160,000	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$3,439,799	16%	SIN RIESGO	$550,400	$0	$0	$0	$0	$0	$550,400		CAPITAL SALUD	30	$3,439,799	4%	$137,600	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,204,681	16%	SIN RIESGO	$352,800	$0	$0	$0	$0	$0	$352,800		COMPENSAR	30	$2,204,681	4%	$88,200	
						$2,200,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,200,000	16%	SIN RIESGO	$352,000	$0	$0	$0	$0	$0	$352,000		COMPENSAR	30	$2,200,000	4%	$88,000	
						$2,500,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$3,088,542	16%	SIN RIESGO	$494,200	$0	$0	$0	$0	$0	$494,200		SALUD TOTAL	30	$3,088,542	4%	$123,600	
						$2,000,000	No	Fijo	PROTECCION	22	$1,771,212	16%	SIN RIESGO	$283,400	$0	$0	$0	$0	$0	$283,400		EPS MUTUAL SER	22	$1,771,212	4%	$70,900	
						$3,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$3,156,250	16%	SIN RIESGO	$505,000	$0	$0	$0	$0	$0	$505,000		SANITAS	30	$3,156,250	4%	$126,300	
						$2,000,000	No	Fijo	PROTECCION	22	$1,722,349	16%	SIN RIESGO	$275,600	$0	$0	$0	$0	$0	$275,600		FAMISANAR	22	$1,722,349	4%	$68,900	
																				$6,570,600						$1,671,500	
																				$6,570,600						$1,671,500	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		SALUD TOTAL	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		FAMISANAR	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$2,200,000	No	Fijo	PORVENIR	18	$1,320,000	16%	SIN RIESGO	$211,200	$0	$0	$0	$0	$0	$211,200		SALUD TOTAL	18	$1,320,000	4%	$52,800	
						$1,750,905	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		NUEVA E.P.S.	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	19	$1,108,907	16%	SIN RIESGO	$177,500	$0	$0	$0	$0	$0	$177,500		CAPITAL SALUD	19	$1,108,907	4%	$44,400	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	19	$1,108,907	16%	SIN RIESGO	$177,500	$0	$0	$0	$0	$0	$177,500		CAPITAL SALUD	19	$1,108,907	4%	$44,400	
						$1,750,905	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		SALUD TOTAL	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$5,000,000	No	Fijo	COLFONDOS	22	$3,889,394	16%	SIN RIESGO	$622,400	$0	$0	$0	$0	$0	$622,400		COMPENSAR	22	$3,889,394	4%	$155,600	
						$1,800,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,488,296	16%	SIN RIESGO	$398,200	$0	$0	$0	$0	$0	$398,200		SANITAS	30	$2,488,296	4%	$99,600	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$3,706,400						$3,478,700						$3,139,000				$0		$0		$0		$0	
	$1,534,300						$1,315,400						$181,400				$0		$0		$0		$0	
	$1,534,300						$1,315,400						$181,400				$0		$0		$0		$0	
$0	$120,000		COMPENSAR	30	$3,000,000	4%	$120,000	ARL SURA	30	$3,000,000	0.522%	1	$15,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$115,700		COMPENSAR	30	$2,890,625	4%	$115,700	ARL SURA	30	$2,890,625	0.522%	1	$15,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$218,900			0	$0	0%	$0	ARL SURA	30	$1,750,905	0.522%	1	$9,200	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$70,100		COMPENSAR	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	0.522%	1	$9,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,100		COMPENSAR	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	0.522%	1	$9,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$76,000		COMPENSAR	30	$1,900,000	4%	$76,000	ARL SURA	30	$1,900,000	0.522%	1	$10,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$160,000		COMPENSAR	30	$4,000,000	4%	$160,000	ARL SURA	30	$4,000,000	0.522%	1	$20,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$137,600		COMPENSAR	30	$3,439,799	4%	$137,600	ARL SURA	30	$3,439,799	0.522%	1	$18,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$88,200		COMPENSAR	30	$2,204,681	4%	$88,200	ARL SURA	30	$2,204,681	0.522%	1	$11,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$88,000		COMPENSAR	30	$2,200,000	4%	$88,000	ARL SURA	30	$2,200,000	0.522%	1	$11,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$123,600		COMPENSAR	30	$3,088,542	4%	$123,600	ARL SURA	30	$3,088,542	0.522%	1	$16,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,900		COMPENSAR	22	$1,771,212	4%	$70,900	ARL SURA	22	$1,771,212	0.522%	1	$9,300	22	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$126,300		COMPENSAR	30	$3,156,250	4%	$126,300	ARL SURA	30	$3,156,250	0.522%	1	$16,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$68,900		COMPENSAR	22	$1,722,349	4%	$68,900	ARL SURA	22	$1,722,349	0.522%	1	$9,000	22	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$1,671,500						$1,662,700						$2,892,000				$0		$0		$0		$0	
	$1,671,500						$1,662,700						$2,892,000				$0		$0		$0		$0	
$0	$70,100		COMPENSAR	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,100		COMPENSAR	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,100		COMPENSAR	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$52,800		COMPENSAR	18	$1,320,000	4%	$52,800	ARL SURA	18	$1,320,000	6.96%	5	$91,900	18	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,100		COMPENSAR	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,100		COMPENSAR	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$44,400		COMPENSAR	19	$1,108,907	4%	$44,400	ARL SURA	19	$1,108,907	6.96%	5	$77,200	19	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$44,400		COMPENSAR	19	$1,108,907	4%	$44,400	ARL SURA	19	$1,108,907	6.96%	5	$77,200	19	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,100		COMPENSAR	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$155,600		COMPENSAR	22	$3,889,394	4%	$155,600	ARL SURA	22	$3,889,394	6.96%	5	$270,800	22	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$99,600		COMPENSAR	30	$2,488,296	4%	$99,600	ARL SURA	30	$2,488,296	6.96%	5	$173,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
						$2,000,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$2,393,182	16%	SIN RIESGO	$383,000	$0	$0	$0	$0	$0	$383,000		FAMISANAR	30	$2,393,182	4%	$95,800	
						$2,000,000	No	Fijo	PROTECCION	6	$400,000	16%	SIN RIESGO	$64,000	$0	$0	$0	$0	$0	$64,000		SANITAS	6	$400,000	4%	$16,000	
						$1,750,905	No	Fijo		0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		SALUD TOTAL	4	$233,454	4%	$9,400	
						$1,750,905	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		SANITAS	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,136,363	16%	SIN RIESGO	$341,900	$0	$0	$0	$0	$0	$341,900		MUTUAL SER	30	$2,136,363	4%	$85,500	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		NUEVA E.P.S.	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$2,200,000	No	Fijo	PROTECCION	3	$220,000	16%	SIN RIESGO	$35,200	$0	$0	$0	$0	$0	$35,200		FAMISANAR	3	$220,000	4%	$8,800	
						$2,200,000	No	Fijo	PROTECCION	27	$2,443,750	16%	SIN RIESGO	$391,000	$0	$0	$0	$0	$0	$391,000		FAMISANAR	27	$2,443,750	4%	$97,800	
						$1,750,905	No	Fijo		0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		COMPENSAR	8	$466,908	4%	$18,700	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		SALUD TOTAL	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$2,200,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$3,625,000	16%	SIN RIESGO	$580,000	$0	$0	$0	$0	$0	$580,000		SANITAS	30	$3,625,000	4%	$145,000	
						$2,500,000	No	Fijo	COLFONDOS	29	$2,416,667	16%	SIN RIESGO	$386,700	$0	$0	$0	$0	$0	$386,700		SANITAS	29	$2,416,667	4%	$96,700	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		SALUD TOTAL	30	$1,750,905	4%	$70,100	
																				$2,001,600						$500,600	
																				$2,001,600						$500,600	
						$2,800,000	No	Fijo	COLPENSIONES	20	$1,866,667	16%	SIN RIESGO	$298,700	$0	$0	$0	$0	$0	$298,700		FAMISANAR	20	$1,866,667	4%	$74,700	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		NUEVA E.P.S.	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$4,011,200	No	Fijo	COLFONDOS	30	$4,011,200	16%	SIN RIESGO	$641,800	$0	$0	$0	$0	$0	$641,800		SANITAS	30	$4,011,200	4%	$160,500	
						$1,880,250	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,880,250	16%	SIN RIESGO	$300,900	$0	$0	$0	$0	$0	$300,900		COMPENSAR	30	$1,880,250	4%	$75,300	
						$3,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$3,000,000	16%	SIN RIESGO	$480,000	$0	$0	$0	$0	$0	$480,000		SANITAS	30	$3,000,000	4%	$120,000	

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$301,000						$75,400	
																				$301,000						$75,400	
																				$301,000						$75,400	
						$1,880,250	No	Fijo	COLPENSIONES	1	$62,675	16%	SIN RIESGO	$10,100	$0	$0	$0	$0	$0	$10,100		SALUD TOTAL	1	$62,675	4%	$2,600	
						$1,880,250	No	Fijo	COLPENSIONES	29	$1,817,575	16%	SIN RIESGO	$290,900	$0	$0	$0	$0	$0	$290,900		SALUD TOTAL	29	$1,817,575	4%	$72,800	

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$280,200						$70,100	
																				$280,200						$70,100	
																				$280,200						$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		NUEVA E.P.S.	30	$1,750,905	4%	$70,100	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
$0	$95,800		COMPENSAR	30	$2,393,182	4%	$95,800	ARL SURA	30	$2,393,182	6.96%	5	$166,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$16,000		COMPENSAR	6	$400,000	4%	$16,000	ARL SURA	6	$400,000	6.96%	5	$27,900	6	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$9,400		COMPENSAR	4	$233,454	4%	$9,400	ARL SURA	4	$233,454	6.96%	5	$16,300	4	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,100		COMPENSAR	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$85,500		COMPENSAR	30	$2,136,363	4%	$85,500	ARL SURA	30	$2,136,363	6.96%	5	$148,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,100		COMPENSAR	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$8,800		COMPENSAR	3	$220,000	0%	$0	ARL SURA	3	$220,000	0%	5	$0	3	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$97,800		COMPENSAR	27	$2,443,750	4%	$97,800	ARL SURA	27	$2,443,750	6.96%	5	$170,100	27	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$18,700		COMPENSAR	8	$466,908	4%	$18,700	ARL SURA	8	$466,908	6.96%	5	$32,500	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,100		COMPENSAR	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$145,000		COMPENSAR	30	$3,625,000	4%	$145,000	ARL SURA	30	$3,625,000	6.96%	5	$252,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$96,700		COMPENSAR	29	$2,416,667	4%	$96,700	ARL SURA	29	$2,416,667	6.96%	5	$168,300	29	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,100		COMPENSAR	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$500,600						$500,600						$65,600				$0		$0		$0		$0	
	$500,600						$500,600						$65,600				$0		$0		$0		$0	
$0	$74,700		COMPENSAR	20	$1,866,667	4%	$74,700	ARL SURA	20	$1,866,667	0.522%	1	$9,800	20	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,100		COMPENSAR	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	0.522%	1	$9,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$160,500		COMPENSAR	30	$4,011,200	4%	$160,500	ARL SURA	30	$4,011,200	0.522%	1	$21,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$75,300		COMPENSAR	30	$1,880,250	4%	$75,300	ARL SURA	30	$1,880,250	0.522%	1	$9,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$120,000		COMPENSAR	30	$3,000,000	4%	$120,000	ARL SURA	30	$3,000,000	0.522%	1	$15,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$75,400						$75,400						$9,500				$0		$0		$0		$0	
	$75,400						$75,400						$9,500				$0		$0		$0		$0	
	$75,400						$75,400						$9,500				$0		$0		$0		$0	
$0	$2,600		COMFACOR	1	$62,675	4%	$2,600	ARL SURA	1	$62,675	0%	1	$0	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$72,800		COMFACOR	29	$1,817,575	4%	$72,800	ARL SURA	29	$1,817,575	0.522%	1	$9,500	29	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$70,100						$70,100						$121,900				$0		$0		$0		$0	
	$70,100						$70,100						$121,900				$0		$0		$0		$0	
	$70,100						$70,100						$121,900				$0		$0		$0		$0	
$0	$70,100		COMFANDI	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$560,400						$140,200	
																				$560,400						$140,200	
																				$560,400						$140,200	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		MUTUAL SER	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		MUTUAL SER	30	$1,750,905	4%	$70,100	

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$3,103,600						$776,300	
																				$3,103,600						$776,300	
																				$3,103,600						$776,300	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$5,387,217	16%	SIN RIESGO	$862,000	$0	$0	$0	$0	$0	$862,000		NUEVA E.P.S.	30	$5,387,217	4%	$215,500	
						$1,750,905	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		MALLAMAS	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		NUEVA E.P.S.	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		NUEVA E.P.S.	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		NUEVA E.P.S.	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,750,905	4%	$70,100	

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$2,524,900						$631,500	
																				$2,524,900						$631,500	
																				$2,524,900						$631,500	
						$1,750,905	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		PROTEGER	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		PROTEGER	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$2,000,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$2,381,818	16%	SIN RIESGO	$381,100	$0	$0	$0	$0	$0	$381,100		EPS MUTUAL SER	30	$2,381,818	4%	$95,300	
						$1,800,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,454,545	16%	SIN RIESGO	$392,800	$0	$0	$0	$0	$0	$392,800		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$2,454,545	4%	$98,200	
						$3,700,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$3,938,398	16%	SIN RIESGO	$630,200	$0	$0	$0	$0	$0	$630,200		SALUD TOTAL	30	$3,938,398	4%	$157,600	
						$1,750,905	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		PROTEGER	30	$1,750,905	4%	$70,100	

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$280,200						$70,100	
																				$280,200						$70,100	
																				$280,200						$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		SAVIA SALUD	30	$1,750,905	4%	$70,100	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$140,200						$140,200						$243,800				$0		$0		$0		$0	
	$140,200						$140,200						$243,800				$0		$0		$0		$0	
	$140,200						$140,200						$243,800				$0		$0		$0		$0	
$0	$70,100		COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,100		COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$776,300						$776,300						$1,350,200				$0		$0		$0		$0	
	$776,300						$776,300						$1,350,200				$0		$0		$0		$0	
	$776,300						$776,300						$1,350,200				$0		$0		$0		$0	
$0	$215,500		COMCAJA	30	$5,387,217	4%	$215,500	ARL SURA	30	$5,387,217	6.96%	5	$375,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,100		COMCAJA	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,100		COMCAJA	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,100		COMCAJA	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,100		COMCAJA	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,100		COMCAJA	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,100		COMCAJA	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,100		COMCAJA	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,100		COMCAJA	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$631,500						$631,500						$1,098,500				$0		$0		$0		$0	
	$631,500						$631,500						$1,098,500				$0		$0		$0		$0	
	$631,500						$631,500						$1,098,500				$0		$0		$0		$0	
$0	$70,100		CAJACOPI ATLANTICO	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,100		CAJACOPI ATLANTICO	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,100		CAJACOPI ATLANTICO	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$95,300		CAJACOPI ATLANTICO	30	$2,381,818	4%	$95,300	ARL SURA	30	$2,381,818	6.96%	5	$165,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$98,200		CAJACOPI ATLANTICO	30	$2,454,545	4%	$98,200	ARL SURA	30	$2,454,545	6.96%	5	$170,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$157,600		CAJACOPI ATLANTICO	30	$3,938,398	4%	$157,600	ARL SURA	30	$3,938,398	6.96%	5	$274,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,100		CAJACOPI ATLANTICO	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$70,100						$0						$0				$0		$0		$0		$0	
	$70,100						$0						$0				$0		$0		$0		$0	
	$70,100						$0						$0				$0		$0		$0		$0	
$0	$70,100		COMFAMA	30	$1,750,905	0%	$0	ARL SURA	30	$1,750,905	0%	5	$0	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

aportes en línea

Planilla Integrada

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$0						$95,000	
																				$0						$95,000	
																				$0						$95,000	
						$2,000,000	No	Fijo		0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		MUTUAL SER	30	$2,372,727	4%	$95,000	
																				$20,882,800						$5,565,000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$95,000						$95,000						$165,200				$0		$0		$0		$0	
	$95,000						$95,000						$165,200				$0		$0		$0		$0	
	$95,000						$95,000						$165,200				$0		$0		$0		$0	
$0	$95,000		COMFENALCO CARTAGENA	30	$2,372,727	4%	$95,000	ARL SURA	30	$2,372,727	6.96%	5	$165,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$5,565,000						$5,267,200						$6,128,100				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901121154	3	BRITEK TRIBUTO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 124 # 57-45 apto 610	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7564201	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	479044591	9507866938	E	2026/07/14	2026/07/14	BANCOLOMBIA	0	$37,843,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$416,100	$0	$0	$416,100
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$70,100	$0	$0	$70,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$320,700	$0	$0	$320,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$706,200	$0	$0	$706,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$518,800	$0	$0	$518,800
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	3	$210,300	$0	$0	$210,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$699,200	$0	$0	$699,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$994,200	$0	$0	$994,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				**64**	**$37,843,100**	**$0**	**$0**	**$37,843,100**

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

Acta N°	10	**Tema:**	Revisión ANS del periodo BRITEK
Fecha:	09 de julio de 2026	**Ubicación:**	Teleconferencia por Ms-Teams
Hora inicio:	11:00 am	**Hora fin:**	12:00 m
Objetivo		Se realiza la validación del cumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicio correspondientes al contrato FNA-109-2025 para el periodo comprendido entre el **06 de junio de 2026 y el 05 de julio de 2026**. Se realiza la socialización del informe por parte del proveedor el día 09 de julio de 2026.	

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN

Nombre completo	Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Karen Barrera	Britek	Líder Desarrollo	NO
Javier Briceño	Britek	Ingeniero de Desarrollo	SI
Karina Paola Giraldo Valle	Britek	Área Administrativa	SI
Diego Blanco	Britek	Gerente de Proyecto	NO
German Sosa	Gerencia de Contabilidad	Profesional 03	NO
Aracely Abril Gil	Gerencia de Contabilidad	Auxiliar Administrativo 01	SI
Andrea del Pilar Parra León	Gerencia Cartera	Profesional 06	SI
Jose Ricardo Samudio Huerfano	Gerencia Cartera	Profesional 06	NO
Cindy Lorena Arévalo Rodríguez	Gerencia Cartera	Profesional 04	SI
Jorge Armando Arévalo	Gerencia Cuentas Personas	Profesional 04	SI
Blanca Liliana Miranda Ramirez	FNA – Gerencia Infraestructura y Operaciones de TI	Profesional 04	SI
Adriana Valderrama Mora	FNA – Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de SW	Analista 01	SI

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

1. **TEMAS TRATADOS** (Describir los puntos tratados en la reunión)

VALIDACIÓN ANS DEL PERIODO

2. **NOTA**

Se socializa a la audiencia el informe de gestión del periodo 06 de junio de 2025 al 05 de julio del 2026 del contrato C109-2025 en el cual se validan puntos importantes como cumplimientos de ANS de los servicios contratados, cantidad de documentos transmitidos a la DIAN, y valor de la facturación del mes.

3. **RESUMEN DE LOS ACUERDOS (**Registrar claramente los acuerdos de la reunión**)**

Para este pago del contrato FNA-109-2025 se realiza la medición de Acuerdos de Niveles de Servicio.

Glosario	VHS: Valor Hora Servicio VSD: Valor Servicio Diario HH: Horas Hábiles Horas: Horas continúas DH: Días Hábiles UBC: Unidad Basica de Compensación (Valor del contrato antes de IVA * 0,01%)	DC: Días Calendario VSM: Valor Servicio Mensual VFM: Valor Facturación Mensual VTC: Valor Total del Contrato NS: Nivel de Servicio DTM: Disponibilidad Total mensual componente (Expresado en Porcentaje) TC: Tiempo Total contratado mensual componente (Expresado en minutos) TI: Tiempo Total de indisponibilidad en horario del componente mensual (Expresado en minutos)

1. DOCUMENTACION EJECUCION

Garantizar la entrega de todas las solicitudes de documentación contractual requeridas por el Fondo Nacional de Ahorro S.A. o por la Supervisión, al contratista.

Documentación	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
Documentación requerida Inicio del contrato:	Tiempo Máximo 3 días hábiles posteriores al establecido.	0	0	0	CUMPLE
Informe Mensual	Informes de gestión: cinco (5) primeros días hábiles del período cumplido.	0	0	0	CUMPLE
Respuesta a Solicitudes o Comunicaciones del Fondo Nacional del Ahorro S.A. y la supervisión / Interventoría –	Tiempo Máximo de Solución a Comunicados o solicitudes: 3 días hábiles, después de la recepción del requerimiento.	0	0	0	No Aplica para el periodo
Tiempo de Respuesta a revisión de actas	Tiempo Máximo respuesta: 1 día hábil.	0	0	0	No Aplica para el periodo
Tiempo de firma de actas. -	Tiempo máximo de firma de actas: 1 día hábil después de la entrega del acta por la Supervisión / Interventoría.	0	0	0	No aplica para el periodo

Conclusión: El contratista no presenta incumplimiento para este ANS, entrego de acuerdo a las fechas solicitadas por el FNA y subsano los hallazgos en el tiempo solicitado.

2. SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS

Garantizar el seguimiento de la matriz de riesgos del proyecto así como de los controles para mitigarlos

Retraso en entrega de documentación	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
Matriz de riesgos actualizada mensualmente con la evidencias de los planes de acción ejecutados	Entre 1 y 3 días de retraso= 2 % VFM Entre 4 y 5 días de retraso = 3 % VFM Entre 6 y 7 días de retraso = 4 % VFM Más de 7 días de retraso: Revisión Contractual Acumulados de todos los indicadores	0	0	0	CUMPLE

Conclusión: El contratista no presenta incumplimiento para este ANS, entrego de acuerdo a las fechas solicitadas por el FNA y subsano los hallazgos en el tiempo solicitado.

3. Sistema de Gestión de Calidad del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

Asegurar el cumplimiento de los procedimientos, políticas, normas y directrices establecidas por el Fondo Nacional del Ahorro S.A.

Gestion de Calidad	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
Atender los procedimientos, políticas, normas y directrices establecidas por el Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Entre 1 y 2 desatenciones NO se penaliza Entre 3 y 10 desatenciones = 0.5% VSM . Entre 11 y 20 desatenciones = 0.8% VSM. Entre 21 y 30 desatenciones = 1% VSM. Mayor de 31 desatenciones = 1% VSM y Revisión Contractual por parte de la supervisión del contrato	0	0	0	CUMPLE

Conclusión: El contratista no presenta incumplimiento para este ANS, entrego de acuerdo a las fechas solicitadas por el FNA y subsano los hallazgos en el tiempo solicitado.

4. CUMPLIMIENTO EN CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION

Asegurar el cumplimiento de los procedimientos, políticas, normas y directrices establecidas por el Fondo Nacional del Ahorro S.A.

Gestion de Calidad	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
Cumplimiento de la fecha de puesta en producción de requerimientos solicitados por el FNA	Entre 1 y 3 de días de retraso NO se penaliza Entre 4 y 5 de días de retraso = 1% del servicio de implementación estipulado. Entre 6 y 10 de días de retraso = 2% del servicio de implementación estipulado. Entre 11 y 15 de días de retraso: 3% del servicio de implementación estipulado. A partir de 16 días de retraso: 5% del valor del servicio de implementación estipulado y 2% más por cada retaso adicional.	0	0	0	No aplica para el periodo

Conclusión: El ANS no aplica en el periodo

5. TIEMPO DE ATENCION DE INCIDENCIAS

Atender y resolver oportunamente las incidencias reportadas en producción

Gestion de Calidad	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación

Cumplimiento de la fecha de puesta en producción de requerimientos solicitados por el FNA	2 horas de retraso= 3 % VFM. 3 o 4 horas de retraso = 4 % VFM. 5 o 6 horas de retraso = 8 % VFM. Más de 7 horas de retraso: 8 % VFM y revisión contractual	0	0	0	CUMPLE

Conclusión: El contratista no presenta incumplimiento para este ANS, entrego de acuerdo a las fechas solicitadas por el FNA y subsano los hallazgos en el tiempo solicitado.

6. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

Establecer el grado aceptable de disponibilidad de los servicios cubiertos en este ANS.

Disponibilidad del servicio	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
Tiempo de disponibilidad mínimo requerido para el servicio 99,6%	Mayor al 99,6% = No se penaliza Entre 99,5% y 98,6% = 1% VFM. Entre 98,6% y 97,6% = 2% VFM. Entre 97,6% y 96,6% = 4% VFM y Revisión contractual. Menor al 96,6% = 5% VFM y Revisión contractual	0	0	0	CUMPLE

Conclusión: El contratista no presenta incumplimiento para este ANS, entrego de acuerdo a las fechas solicitadas por el FNA y subsano los hallazgos en el tiempo solicitado.

4. OPORTUNIDAD EN LA REMEDIACION DE VULNERABILIDADES TECNOLOGICAS

Retraso en la remediación oportuna y eficaz de las vulnerabilidades tecnológicas de acuerdo con la criticidad

Tiempo atención a fallas de operación	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor Por Descontar	Observación
Número de días de retraso =∑ de número de días calendario posteriores al vencimiento del plazo establecido para remediar cada vulnerabilidad identificada de acuerdo con su nivel de criticidad	Número de días de no remediación de vulnerabilidades = suma número de días calendario posteriores al vencimiento del plazo establecido para remediar cada vulnerabilidad identificada de acuerdo con su nivel de criticidad	0	0	0	NO APLICA LA MEDICIÓN PARA EL PERIODO

Conclusión: El ANS no aplica para el periodo.

2 BOLSA DE HORAS

No se realizó ningún consumo en el periodo.

3. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO



Fuente: Métricas de instancia EC2 extraídas mediante la API de Amazon CloudWatch (AWS).

Como se evidencia en la gráfica tomada de Amazon, la plataforma Tributo No presentó caídas o fallos durante el periodo, que impidieran el normal desarrollo de las actividades por parte del cliente El resultado de la disponibilidad durante el periodo fue del 100%.

4 DOCUMENTOS EMITIDOS

1. CONTABILDIAD- (**German Sosa o Aracely Abril**):
   - Documentos validados por buzón facturación electrónica (Recepción)= 226.
   - Documentos ingresados por el buzón de facturación electrónica pero que no cumplían requisitos Dian (Recepción Rechazados) = 74.
   - Documentos emitidos (facturación de Salida) = 21.
   - Documentos soporte con no obligados a facturar electrónicamente = 0.

2. CARTERA (**Andrea Parra o Carlos Ramírez**):
   - Documentos Equivalentes emitidos (Cartera hipotecaria) = 185.606.




3. CREDITO CONSTRUCTOR **Cindy Lorena Arévalo o José Zamudio**):
   - Documentos Equivalentes emitidos (Crédito Constructor) = 191.

5. DOCUMENTOS TRANSMITIDOS

Documentos consumidos totales del contrato	Concepto	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
Contabilidad	Servicio Facturación 06/06/2026 al 05/07/2026	21	$ 857	$ 3.419	$ 21.416
Contabilidad	Servicio Documento Soporte 06/06/2026 al 05/07/2026	0	$ 857	$ 163	$ 0
Contabilidad	Servicio Recepción 06/06/2026 al 05/07/2026	300	$ 411	$ 23.427	$ 146.727
Cartera	Servicio Documento Equivalente (Crédito Constructor) 06/06/2026 al 05/07/2026	191	$ 59	$ 2.141	$ 13.410
Cartera	Servicio Documento Equivalente (Cartera) 06/06/2026 al 05/07/2026	185.606	$ 59	$ 2.080.643	$ 13.031.397
Todas las gerencias	Soporte Servicios 06/06/2026 al 05/07/2026	1	$ 1.617.416	$ 307.309	$ 1.924.725
				Total	**$ 15.137.675**

6. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
	Britek Tributo	Definida por el FNA

ELABORÓ	APROBÓ
 Adriana Valderrama Mora Apoyo a la supervisión – Analista 01 Gerencia Arquitectura e Ingeniería de Software	 Liliana Miranda Ramirez Apoyo a la supervisión - Profesional 04 Gerencia de Infra y Operaciones de TI
REVISÓ	**REVISÓ**
 Jorge Armando Arevalo Franco Profesional 04 Gerencia Cuentas Personas	 Karina Paola Giraldo Valle Área Administrativa BRITEK
REVISÓ	**REVISÓ**
 Andrea Parra Profesional 06 Gerencia Cartera	 Javier Briceño Líder Soporte BRITEK
REVISÓ	**REVISÓ**
 Aracely Abril Abigail Auxiliar Administrativo 01 Gerencia Contabilidad	 Cindy Lorena Arevalo Rodriguez Profesional 04 Gerencia Cartera

INFORME DE SUPERVISIÓN 10
CONTRATO FNA-109-2025

PERÍODO:
06 de junio al 05 de julio de 2026
BOGOTÁ D.C., Julio de 2026

	INFORME DE SUPERVISIÓN **CONTRATO FNA-109-2025**
	PERÍODO **06 de junio al 05 de julio de 2026**

INTRODUCCIÓN

El presente informe, relaciona las actividades desarrolladas por el Contratista **BRITEK – TRIBUTO** y validadas por la Supervisión para el período comprendido entre el 06 de junio y el 05 de julio de 2026, respecto de la verificación integral del **Contrato FNA-109-2025**, cuyo objeto es: *"Contratación, implementación y operación de un sistema de facturación electrónica en modalidad de software como servicio (SaaS) que se integre con los sistemas actuales en los que se gestiona la facturación del FNA.".*

A continuación, se presentará la gestión adelantada por la supervisión en los aspectos técnico, administrativo, financiero y jurídico, para el cual se validó el cumplimiento del alcance pactado.

Adicionalmente la recomendación de pago derivado del mismo, mediante las siguientes actividades:

1. Seguimiento a las obligaciones contractuales para validar el cumplimiento de estas, de cara a los siguientes frentes:

    - Facturación de salida – Emisión.
    - Facturación de Entrada – recepción.
    - Documento Soporte.
    - Documento Equivalente.
    - Soporte de la solución.
    - Desarrollo de requerimientos bajo bolsa de horas.

2. Revisión y seguimiento a los riesgos asociados al proyecto.

3. Verificación del cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicios – ANS, frente a la prestación de los servicios pactados dentro del período.

4. Análisis presupuestal actual del Contrato y de los documentos aportados como soporte para el pago y/o facturación del período.

En el presente informe se presentarán los aspectos relevantes evidenciados durante la ejecución del periodo evaluado.

	INFORME DE SUPERVISIÓN **CONTRATO FNA-109-2025**
	PERÍODO **06 de junio al 05 de julio de 2026**

1. OBJETIVOS DEL INFORME

1.1. GENERAL

Informar sobre el estado y avance de la ejecución del Contrato **FNA-109-2025**, para el **periodo 10** comprendido entre el 06 de junio y el 05 de julio de 2026.

1.2. ESPECÍFICOS

1. Informar sobre el estado de las verificaciones realizadas para la entrega de bienes, servicios y/o productos, nivel de ejecución presupuestal, y los atrasos con respecto al cronograma de actividades del contrato.

2. Notificar ante posibles retrasos, inconvenientes y asuntos pendientes por resolver, de manera que sean atendidos y gestionados por las partes involucradas.

3. Evidenciar las actividades desarrolladas dentro del período, con el fin de verificar el cumplimiento del Cronograma propuesto por el Contratista, y las Actividades inherentes a la Supervisión.

4. Revisar el informe del Contratista, de la gestión efectuada y los resultados obtenidos, con el fin de determinar el cumplimiento de los tiempos establecidos para las actividades propuestas dentro del período.

5. Verificar el servicio prestado durante el período, evidenciando el cumplimiento de los parámetros establecidos en los Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS.

6. Indicar el estado del contrato en el ámbito financiero, presupuestal, facturación y el avance de este; así como verificar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscal dentro del período ejecutado.

7. Emitir observaciones, recomendaciones y conclusiones que contribuyan a la mejora continua y al desarrollo del contrato de manera eficaz.

2. FICHA TÉCNICA DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

A continuación, se muestra en la siguiente tabla la ficha técnica del contrato, la cual resume el estado actual del contrato.

	INFORME DE SUPERVISIÓN **CONTRATO FNA-109-2025**
	PERÍODO **06 de junio al 05 de julio de 2026**

A. INFORMACIÓN GENERAL			
NIT	901.121.154-3		
RAZÓN SOCIAL	BRITEK TRIBUTO S.A.S		
CIUDAD	Bogotá		
DIRECCIÓN	Calle 116 No. 70 G -56		
TELÉFONO	316-2682219		
I. DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	109 de 2025	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	05 de septiembre de 2025
FECHA ACTA DE INICIO CONTRATO	06 de septiembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**	05 de septiembre de 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 616.153.954	**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO**	$ 616.153.954
OBJETO	Contratación, implementación y operación de un sistema de facturación electrónica en modalidad de software como servicio (SaaS) que se integre con los sistemas actuales en los que se gestiona la facturación del FNA.		

DETALLE CONTRACTUAL	**FECHA FIRMA**	**CONCEPTO**
No aplica	No aplica	No aplica
II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN FNA		
NOMBRE FUNCIONARIO	**ROL**	**CORREO ELECTRÓNICO**
Cristian Camilo García Parra	Supervisor	cgarciap@fna.gov.co
Adriana Valderrama Mora	Apoyo a la supervisión	avalderramam@fna.gov.co
Eucardo Alfredo Tellez Ariza	Supervisor	etellez@fna.gov.co
Blanca Liliana Miranda Ramirez	Apoyo a la supervisión	bmiranda@fna.gov.co
III. DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE CONTACTO	**ROL**	**CORREO ELECTRÓNICO**
Diego Blanco	Gerente de Proyecto	Diego.blanco@britek.com.co

B. ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**($)**	**(%)**
1	Valor total del contrato	$ 616.153.954	100%
2	Total ejecutado antes del presente pago	$ 454.209.813	73,72%
3	Compensación por ANS en el período	$ 0	0
4	Descuentos por ANS acumulados	$ 0	0
5	Descuentos diferencia facturaciones ant.	$ 0	0
6	Valor por pagar en el período	$ 15.137.675	2,46%
7	Total ejecutado	$ 469.347.488	76,17%
8	Valor pendiente por ejecutar	$ 146.806.466	23,83%
Observaciones:			

C. ESTADO DE AVANCE		
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**(%)**
1	Avance cronograma	83,3%
2	Avance en tiempo	83,3%

Observaciones: *Información obtenida del informe presentado por el contratista.*	
D. DESCRIPCION ACTIVIDADES	
Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	*83,3%*
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	*83,3%*
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	*0%*
E. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS)	
Se validaron ANS y se encuentra detallado en documento GEGPFO001 ACTADEREUNION 10 CE 109-2025_2026jun06_2026jul05	

3. GESTIÓN ADELANTADA

A continuación, se presentarán las actividades desarrolladas como parte de la labor de supervisión, en los aspectos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos, relacionadas con el seguimiento, avance y temas relevantes evidenciados durante el período.

3.1. Factura Electrónica Emisión

Para este periodo no se presentan novedades.

3.2. Factura Electrónica Recepción

Para este periodo se presentaron las siguientes novedades:

Fecha	Ticket	Usuario	Requerimiento	Soporte
10-06-2026	2900	ARACELY ABRIL	De manera atenta solicito su colaboración para validar el error 104186	se valida el documento 1041863 desde el alcance de soporte logrando apoyar el ciclo de evento registrado.
17-06-2026	2908	ARACELY ABRIL	Se contacta usuario por la línea de atención Email solicitando asistencia para registrar asignación de revisor	se realiza desde nuestro alcance asignación al revisor con copia al usuario, posterior al proceso confirma recepción documental.
25-06-2026	2926	ARACELY ABRIL	De manera atenta solicito su colaboración para validar el error FVE7151 aceptación.	Se realiza apoyo sobre documentos FVE7151 los cuales desde el alcance de soporte completan ciclo evento.

3.3. Documento Soporte

Para este periodo no se presentan novedades.

3.4. Documento Equivalente

Para este periodo no se presentan novedades.

3.5. Documentos emitidos- Facturas Emitidas – Gerencia de Contabilidad

La cantidad de documentos emitidos para el periodo es de **21** Documentos. Validación realizada por el área de contabilidad.

3.6. Documentos Soporte – Gerencia de Contabilidad

La cantidad de documentos soporte emitidos para el periodo es de **0** Documentos. Validación realizada por el área de contabilidad

3.7. Documentos Recibidos- Recepción – Gerencia de Contabilidad

La cantidad de documentos recibidos para el periodo es de **226** Documentos. Validación realizada por el área de contabilidad.

La cantidad de documentos con errores para el periodo es de **74.** Documentos. Validación realizada por el área de contabilidad.

Periodo	Estado Facturas Recibidas	Recibidos	Rechazos
1	Junio – julio 2026	226	74

3.8. Documentos emitidos -Documento Equivalente – Gerencia Cartera

La cantidad de documentos equivalentes emitidos para el periodo es de **185.797** Documentos. Validación realizada por el área de cartera.

3.9. Totalización documentos transmitidos


Facturación julio 2026

Documentos consumidos totales del contrato	Concepto	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
Contabilidad	Servicio Facturación 06/06/2026 al 05/07/2026	21	$ 857	$ 3.419	$ 21.416
Contabilidad	Servicio Documento Soporte 06/06/2026 al 05/07/2026	0	$ 857	$ 163	$ 0
Contabilidad	Servicio Recepción 06/06/2026 al 05/07/2026	300	$ 411	$ 23.427	$ 146.727
Cartera	Servicio Documento Equivalente (Crédito Constructor) 06/06/2026 al 05/07/2026	191	$ 59	$ 2.141	$ 13.410
Cartera	Servicio Documento Equivalente (Cartera) 06/06/2026 al 05/07/2026	185.606	$ 59	$ 2.080.643	$ 13.031.397
Cuentas personas	Soporte Servicios 06/06/2026 al 05/07/2026	1	$ 1.617.416	$ 307.309	$ 1.924.725
				Total	**$ 15.137.675**

3.10. Total, documentos contrato

A continuación, se muestra la totalización de los documentos transmitidos en el contrato:

Ítem	Documentos Contrato	Documentos consumidos en el contrato con corte 05/07/26	Documentos consumidos en el periodo 06/06/2026 al 05/07/2026
Facturas Emitidas	360	137	21
Documento Soporte	960	313	0
Documentos Recibidos y Rechazados	8.400	4139	300
Documento Equivalente	7.930.800	6.375.359	185.797



4. VERIFICACIÓN DE ANS

El día 09 de julio de 2026, se verificó el cumplimiento de los ANS, conforme a lo que se establece en el anexo “ACUERDO NIVELES DE SERVICIO”, obteniendo los resultados, se encuentra detallado en documento Acta 10 - GEGPFO001 ACTADEREUNION 10 CE 109-2025_2026jun06_2026jul05.

5. VULNERABILIDADES

El informe muestra que no se encontraron vulnerabilidades graves, medias y bajas en la aplicación. Esto significa que, el aplicativo TRIBUTO está seguro y no presenta fallas críticas que puedan ser aprovechadas por un atacante. El reporte muestra 1 observación de tipo bajo y 3 informativo, que no representan un riesgo inmediato.
En conclusión, TRIBUTO no presenta riesgos críticos y se encuentra en buen estado de seguridad. Las observaciones encontradas son ajustes de configuración recomendados para reforzar aún más la protección, pero no indican amenazas activas ni problemas graves. Se adjunta informe de escaneo de vulnerabilidades, en el mismo se evidencia que no hay riesgos asociados a fuga de información (2026-07-07-ZAP-Report.pdf)

6. CONTROL DE RIESGOS

A continuación, se relacionan en la siguiente tabla, los riesgos identificados en conjunto del Contratista y el FNA se presentan a continuación los riesgos verificados en la sesión.

	INFORME DE SUPERVISIÓN **CONTRATO FNA-109-2025**
	PERÍODO **06 de junio al 05 de julio de 2026**

Ítem	Riesgo	Valor del Riesgo	Nivel del Riesgo	Estrategias para mitigación del riesgo	Observaciones
5	Retrasos en la ejecución del proyecto por dificultades en la coordinación con los administradores y/o Contratistas de las plataformas que interactúan con el nuevo proceso.	6	Riesgo Alto	Verificación por parte de la gerencia de proyecto de FNA con el apoyo de Britek sobre el avance de los contratistas de las plataformas	No se materializó este riesgo
6	Servicios de DIAN inestables o modificaciones de fechas de salidas a producción	5	Riesgo Medio	Escalar inconvenientes a DIAN desde el proveedor tecnológico Britek	No se materializó este riesgo
11	Vencimiento de certificado de firma o certificado de servidor	5	Riesgo medio	Se modifica el tiempo de aviso previo al vencimiento de certificados, pasando de 7 a 30 días antes de dicho vencimiento, se informa al FNA y este último hace toda la gestión necesaria para la actualización. El FNA puede solicitar ayuda en el levantamiento de información a Britek y este último se compromete a dar respuesta a la solicitud	No se materializó este riesgo
12	Cambios en anexos técnicos de la DIAN no implementados a tiempo	8	Riesgo Extremo	Contar con un equipo de vigilancia regulatoria y una arquitectura modular que permita aplicar las actualizaciones de los anexos técnicos de forma rápida y controlada	No se materializó este riesgo
13	Caída total del servicio (Downtime)	7	Riesgo Alto	Implementar arquitectura de alta disponibilidad en múltiples zonas, balanceo de cargas y un plan de contingencia de incidentes documentado en el PROCEDIMIENTO PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO (BR-P-GO-05)	No se materializó este riesgo
14	Pérdida de facturas emitidas o recibidas (Pérdida de datos)	7	Riesgo Alto	Configurar respaldos (backups) automáticos y realizar pruebas periódicas de restauración de dichos respaldos para garantizar la recuperación de la información	No se materializó este riesgo
15	Inyección de código (SQL Injection / XSS) para alterar o robar datos	8	Riesgo Extremo	Aplicar prácticas de desarrollo seguro (por ejemplo, OWASP Top 10), realizar revisiones de código y mantener GuardDuty u otras herramientas de monitoreo configuradas para detectar y bloquear patrones de ataque	No se materializó este riesgo

Ítem	Riesgo	Valor del Riesgo	Nivel del Riesgo	Estrategias para mitigación del riesgo	Observaciones
16	Fallas en la recepción por vencimiento o cambio no notificado de las credenciales del correo de entrada	6	Riesgo Alto	Establecer un recordatorio periódico para la actualización de credenciales del correo de recepción y notificar al equipo de soporte inmediatamente se realice un cambio de clave	No se materializó este riesgo

7. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

A continuación, se presentan las métricas de la disponibilidad del servicio:

Según la gráfica de tipo evidencia obtenida de Amazon, se identifica que el servicio de Tributo presenta una disponibilidad del 100% Este valor se determina con base en los registros de caídas o fallos ocurridos.

No se presentaron caídas por parte de los servicios de la DIAN.



Fuente: Métricas de instancia EC2 extraídas mediante la API de Amazon CloudWatch (AWS).

8. SEGUIMIENTO CRONOGRAMA

El plan de trabajo ha tenido un proceso exitoso, completando los cinco primeros informes de gestión y alcanzando un avance del 83,3% en el plan general (Cronograma FNA-Britek 2025.pdf).

9. CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

De acuerdo con el desarrollo de las actividades para el período verificado, el Apoyo a la Supervisión evalúa la gestión realizada por el Contratista, así:

EVALUACIÓN	
Cumplimiento del contrato	5
Plazos	5
Aspectos administrativos	4

Siendo:
- Uno (**1**), la calificación más baja.
- Cinco (**5**), la calificación más alta.

10. ASPECTO FINANCIERO

A continuación, se relaciona el análisis presupuestal, y la verificación de seguridad social y parafiscales del Contrato **FNA-109-2025**, correspondiente al período ejecutado.

10.1. ANÁLISIS PRESUPUESTAL Y DE PAGOS

Se realizó el seguimiento presupuestal y de pagos, de acuerdo con lo establecido en el Contrato **FNA-109-2025** respecto al valor y la forma de pago.

Teniendo en cuenta lo anterior, se calcula el valor a facturar así:

Documentos consumidos totales del contrato	Concepto	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
Contabilidad	Servicio Facturación 06/06/2026 al 05/07/2026	21	$ 857	$ 3.419	$ 21.416
Contabilidad	Servicio Documento Soporte 06/06/2026 al 05/07/2026	0	$ 857	$ 163	$ 0
Contabilidad	Servicio Recepción 06/06/2026 al 05/07/2026	300	$ 411	$ 23.427	$ 146.727
Cartera	Servicio Documento Equivalente (Crédito Constructor) 06/06/2026 al 05/07/2026	191	$ 59	$ 2.141	$ 13.410

Documentos consumidos totales del contrato	Concepto	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
Cartera	Servicio Documento Equivalente (Cartera) 06/06/2026 al 05/07/2026	185.606	$ 59	$ 2.080.643	$13.031.397
Cuentas personas	Soporte Servicios 06/06/2026 al 05/07/2026	1	$ 1.617.416	$ 307.309	$ 1.924.725
				Total	**$ 15.137.675**

Producto de lo anterior, se muestra a continuación en la siguiente tabla, el Balance Financiero General del Contrato:

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 616.153.954	100.0%
Adiciones	$ 0	0.0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 616.153.954**	**100%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 15.137.675	2,46%
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 454.209.813	73,72%
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 469.347.488**	**76,17%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**76,17%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**0,00%**


11. Cambio Apoyo a la Supervisión de la Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software

El profesional Juan Carlos Ramírez Galán de la Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software ejerció como Apoyo a la Supervisión del 23 de febrero de 2026 al 31 de mayo de 2026 a partir del 1 de junio de 2026 la profesional Adriana Valderrama Mora es nombrada Apoyo a la Supervisión del contrato 109-2025.

	INFORME DE SUPERVISIÓN **CONTRATO FNA-109-2025**
	PERÍODO **06 de junio al 05 de julio de 2026**

12. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo anterior, es procedente recomendar para el período comprendido entre el 06 de junio y el 05 de julio de 2026, el pago por valor de **Quince millones ciento treinta y siete mil seiscientos setenta y cinco pesos moneda corriente. ML/CTE ($ 15’137.675)** Iva incluido.

Firma: 	Firma: EUCARDO ALFREDO TELLEZ ARIZA Firmado digitalmente por EUCARDO ALFREDO TELLEZ ARIZA
Cristian Camilo Garcia Parra **Supervisor** **Contrato FNA-109-2025**	Eucardo Alfredo Tellez Ariza **Supervisor** **Contrato FNA-109-2025**
Firma: 	Firma: 
Adriana Valderrama Mora **Apoyo a la Supervisión** **Contrato FNA-109-2025**	Liliana Miranda Ramirez **Apoyo a la Supervisión** **Contrato FNA-109-2025**

+57 318 312 3711
www.britek.com.co
comercial@britek.com.co
CLL 116 #70G - 56, Bogotá D.C.

Informe de Gestión
06/06/2026 - 05/07/2026

Contratación, implementación y operación de un sistema de facturación electrónica en modalidad de software como servicio (SaaS) que se integre con los sistemas actuales en los que se gestiona la facturación del FNA

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

CONTRATO No. 109 de 2025

julio 6 de 2026

+57 318 312 3711
www.britek.com.co
comercial@britek.com.co
CLL 116 #70G - 56, Bogotá D.C.

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN O ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 109 de 2025

1. OBJETO CONTRACTUAL

Contratación, implementación y operación de un sistema de facturación electrónica en modalidad de software como servicio (SaaS) que se integre con los sistemas actuales en los que se gestiona la facturación del FNA.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

I. Factura Electrónica (Emisión)

No se presentan novedades.

II. Recepción

Fecha	Ticket	Usuario	Requerimiento	Soporte
10-06-2026	2900	ARACELY ABRIL	De manera atenta solicito su colaboración para validar el error 104186	se valida el documento 1041863 desde el alcance de soporte logrando apoyar el ciclo de evento registrado.
17-06-2026	2908	ARACELY ABRIL	Se contacta usuario por línea de atención Email solicitando asistencia para registrar asignacion de revisor	se realiza desde nuestro alcance asignación al revisor con copia al usuario, posterior al proceso confirma recepción documental.
25-06-2026	2926	ARACELY ABRIL	De manera atenta sDe manera atenta solicito su colaboración para validar el error FVE7151 aceptación.	Se realiza apoyo sobre documentos FVE7151 los cuales desde el alcance de soporte completan ciclo evento.

III. Documento Soporte

No se presentan novedades.

IV. Documento Equivalente

No se presentan novedades.

3. MATRIZ DE RIESGOS

Ítem	Riesgo	Valor del Riesgo	Nivel del Riesgo	Estrategias para mitigación del riesgo	Observaciones
5	Retrasos en la ejecución del proyecto por dificultades en la coordinación con los administradores y/o Contratistas de las plataformas que interactúan con el nuevo proceso.	6	Riesgo Alto	Verificación por parte de la gerencia de proyecto de FNA con el apoyo de Britek sobre el avance de los contratistas de las plataformas	No se materializó este riesgo

+57 318 312 3711
www.britek.com.co
comercial@britek.com.co
CLL 116 #70G - 56, Bogotá D.C.

Ítem	Riesgo	Valor del Riesgo	Nivel del Riesgo	Estrategias para mitigación del riesgo	Observaciones
6	Servicios de DIAN inestables o modificaciones de fechas de salidas a producción	5	Riesgo Medio	Escalar inconvenientes a DIAN desde el proveedor tecnologico Britek	No se materializó este riesgo
11	Vencimiento de certificado de firma o certificado de servidor	5	Riesgo medio	Se modifica el tiempo de aviso previo al vencimiento de certificados, pasando de 7 a 30 días antes de dicho vencimiento, se informa al FNA y este ultimo hace toda la gestión necesaria para la actualización. El FNA puede solicitar ayuda en el levantamiento de información a Britek y este último se compromete a dar respuesta a la solicitud	No se materializó este riesgo
12	Cambios en anexos técnicos de la DIAN no implementados a tiempo	8	Riesgo Extremo	Contar con un equipo de vigilancia regulatoria y una arquitectura modular que permita aplicar las actualizaciones de los anexos técnicos de forma rápida y controlada	No se materializó este riesgo
13	Caída total del servicio (Downtime)	7	Riesgo Alto	Implementar arquitectura de alta disponibilidad en múltiples zonas, balanceo de cargas y un plan de contingencia de incidentes documentado en el PROCEDIMIENTO PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO (BR-P-GO-05)	No se materializó este riesgo
14	Pérdida de facturas emitidas o recibidas (Pérdida de datos)	7	Riesgo Alto	Configurar respaldos (backups) automáticos y realizar pruebas periódicas de restauración de dichos respaldos para garantizar la recuperación de la información	No se materializó este riesgo
15	Inyección de código (SQL Injection / XSS) para alterar o robar datos	8	Riesgo Extremo	Aplicar prácticas de desarrollo seguro (por ejemplo, OWASP Top 10), realizar revisiones de código y mantener GuardDuty u otras herramientas de monitoreo configuradas para detectar y bloquear patrones de ataque	No se materializó este riesgo
16	Fallas en la recepción por vencimiento o cambio no notificado de las credenciales del correo de entrada	6	Riesgo Alto	Establecer un recordatorio periódico para la actualización de credenciales del correo de recepción y notificar al equipo de soporte inmediatamente se realice un cambio de clave	No se materializó este riesgo

No se materializa ningún riesgo de la matriz.

4. SEGUIMIENTO CRONOGRAMA

El plan de trabajo ha tenido un proceso exitoso, completando los nueve primeros informes de gestión y alcanzando un avance del 84% en el plan general (Cronograma FNA-Britek 2025.pdf).

5. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

A continuación, se presentan las métricas de la disponibilidad del servicio



Fuente: Métricas de instancia EC2 extraídas mediante la API de Amazon CloudWatch (AWS).

Según la gráfica de tipo evidencia obtenida de Amazon, se identifica que el servicio de Tributo presenta una disponibilidad del **100%** Este valor se determina con base en los registros de caídas o fallos ocurridos.

No se presentaron caídas por parte de los servicios de la DIAN.

6. ESCANER DE VULNERABILIDADES

El informe muestra que no se encontraron vulnerabilidades graves, medias y bajas en la aplicación. Esto significa que, el aplicativo TRIBUTO está seguro y no presenta fallas críticas que puedan ser aprovechadas por un atacante. El reporte muestra 1 observación de tipo bajo y 3 informativo, que no representan un riesgo inmediato.
En conclusión, TRIBUTO no presenta riesgos críticos y se encuentra en buen estado de seguridad. Las observaciones encontradas son ajustes de configuración recomendados para reforzar aún más la protección, pero no indican amenazas activas ni problemas graves.
Se adjunta informe de escaneo de vulnerabilidades, en el mismo se evidencia que no hay riesgos asociados a fuga de información (2026-07-07-ZAP-Report.pdf)

7. DOCUMENTOS EMITIDOS

I. Facturas Emitidas

La cantidad de documentos emitidos para el periodo es de **21** Documentos. Ver documento PDF llamado “Documentos Emitidos- Facturación”.

II. Documento Soporte

La cantidad de documentos soporte emitidos para el periodo es de **0** Documentos. Ver documento PDF llamado “Documentos Emitidos- Documento Soporte”.

III. Recepción

La cantidad de documentos recibidos para el periodo es de **226** Documentos. Ver documento PDF llamado “Documentos Recibidos- Recepción” .

La cantidad de documentos con errores para el periodo es de **74** Documentos. Ver documento PDF llamado “Documentos Rechazados- Recepción”.

IV. Documento Equivalente

La cantidad de documentos equivalentes emitidos para el periodo es de **185.797** Documentos. Ver documento PDF llamado “Documentos Emitidos- Documento Equivalente”

8. TOTALIZACIÓN DE DOCUMENTOS TRANSMITIDOS

Facturacion Julio 2026

Documentos consumidos totales del contrato	Concepto	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
Contabilidad	Servicio Facturación 06/06/2026 al 05/07/2026	21	$ 857	$ 3.419	$ 21.416
Contabilidad	Servicio Documento Soporte 06/06/2026 al 05/07/2026	0	$ 857	$ 163	$ 0
Contabilidad	Servicio Recepción 06/06/2026 al 05/07/2026	300	$ 411	$ 23.427	$ 146.727
Cartera	Servicio Documento Equivalente (Crédito Constructor) 06/06/2026 al 05/07/2026	191	$ 59	$ 2.141	$ 13.410
Cartera	Servicio Documento Equivalente (Cartera) 06/06/2026 al 05/07/2026	185.606	$ 59	$ 2.080.643	$ 13.031.397
Cuentas personas	Soporte Servicios 06/06/2026 al 05/07/2026	1	$ 1.617.416	$ 307.309	$ 1.924.725
				Total	**$ 15.137.675**

9. BOLSA DE HORA

(Bolsa de 300 horas de desarrollo adicionales.)

Para este periodo no se consumieron horas de la bolsa de horas.

+57 318 312 3711
www.britek.com.co
comercial@britek.com.co
CLL 116 #70G - 56, Bogotá D.C.

10. TOTAL DOCUMENTOS CONTRATO

A continuación, se muestra la totalización de los documentos transmitidos en el contrato:

Ítem	Documentos Contrato	Documentos consumidos en el contrato con corte 05/07/26	Documentos consumidos en el periodo 06/06/2026 al 05/07/2026
Facturas Emitidas	360	137	21
Documento Soporte	960	313	0
Documentos Recibidos y Rechazados	8.400	4139	300
Documento Equivalente	7.930.800	6.375.359	185.797

11. OBSERVACIONES GENERALES DEL INFORME

12. PERSONAL REQUERIDO

Gerente de Operaciones	Gisselle Varón
Líder Técnico de Producto	Karen Barrera
Gerente de Producto Britek	Diego Blanco
Ingeniero de desarrollo	Javier Briceño
Líder o especialista Legal / Consultor Jurídico:	Natalia Pachón
Líder Funcional	Gina Cifuentes

13. PENDIENTES / RESPONSABLE

Canales de Comunicación

- Correo: karen.barrera@britek.com.co
- Teléfono: 3156173204
- Correo: soporte@britek.com.co
- Teléfono de soporte: 3167520376

ZAP by Checkmarx Scanning Report

Sites: https://optimizationguide-pa.googleapis.com https://update.googleapis.com https://android.clients.google.com https://m.google.com https://habilitacion.tributo.com.co https://accounts.google.com https://safesearch.googleapis.com https://enterprise-safebrowsing.googleapis.com https://www.googleapis.com https://www.google.com http://clients2.google.com

Generated on Mon, 6 Apr 2026 14:47:31

ZAP Version: 2.17.0

ZAP by Checkmarx

Summary of Alerts

Risk Level	Number of Alerts
High	0
Medium	0
Low	1
Informational	4

Insights

Level	Reason	Site	Description	Statistic
Low	Warning		ZAP errors logged - see the zap.log file for details	18
Low	Warning		ZAP warnings logged - see the zap.log file for details	1
Info	Informational	http://clients2.google.com	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Info	Informational	http://clients2.google.com	Percentage of endpoints with content type application/json	100 %
Info	Informational	http://clients2.google.com	Percentage of endpoints with method GET	100 %
Info	Informational	http://clients2.google.com	Count of total endpoints	1
Info	Informational	http://clients2.google.com	Percentage of slow responses	100 %

Info	Informational	https://accounts.google.com	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Info	Informational	https://accounts.google.com	Percentage of endpoints with content type application/binary	100 %
Info	Informational	https://accounts.google.com	Percentage of endpoints with method POST	100 %
Info	Informational	https://accounts.google.com	Count of total endpoints	1
Info	Informational	https://accounts.google.com	Percentage of slow responses	100 %
Info	Informational	https://android.clients.google.com	Percentage of endpoints with method POST	100 %
Info	Informational	https://android.clients.google.com	Count of total endpoints	1
Info	Informational	https://enterprise-safebrowsing.googleapis.com	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Info	Informational	https://enterprise-safebrowsing.googleapis.com	Percentage of endpoints with content type application/octet-stream	75 %
Info	Informational	https://enterprise-safebrowsing.googleapis.com	Percentage of endpoints with method POST	100 %
Info	Informational	https://enterprise-safebrowsing.googleapis.com	Count of total endpoints	4
Info	Informational	https://enterprise-safebrowsing.googleapis.com	Percentage of slow responses	100 %
Info	Informational	https://habilitacion.tributo.com.co	Percentage of endpoints with method GET	100 %
Info	Informational	https://habilitacion.tributo.com.co	Count of total endpoints	1
Info	Informational	https://m.google.com	Percentage of endpoints with method POST	100 %
Info	Informational	https://m.google.com	Count of total endpoints	2
Info	Informational	https://optimizationguide-pa.googleapis.com	Percentage of endpoints with method POST	100 %
Info	Informational	https://optimizationguide-pa.googleapis.com	Count of total endpoints	1
Info	Informational	https://safesearch.googleapis.com	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Info	Informational	https://safesearch.googleapis.com	Percentage of endpoints with content type application/json	100 %
Info	Informational	https://safesearch.googleapis.com	Percentage of endpoints with method POST	100 %
Info	Informational	https://safesearch.googleapis.com	Count of total endpoints	1
Info	Informational	https://safesearch.googleapis.com	Percentage of slow responses	100 %
Info	Informational	https://update.googleapis.com	Percentage of endpoints with method POST	100 %
Info	Informational	https://update.googleapis.com	Count of total endpoints	1

Info	Informational	https://www.google.com	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Info	Informational	https://www.google.com	Percentage of endpoints with content type application/x-protobuffer	100 %
Info	Informational	https://www.google.com	Percentage of endpoints with method GET	100 %
Info	Informational	https://www.google.com	Count of total endpoints	1
Info	Informational	https://www.google.com	Percentage of slow responses	100 %
Info	Informational	https://www.googleapis.com	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Info	Informational	https://www.googleapis.com	Percentage of endpoints with content type application/json	100 %
Info	Informational	https://www.googleapis.com	Percentage of endpoints with method POST	100 %
Info	Informational	https://www.googleapis.com	Count of total endpoints	1
Info	Informational	https://www.googleapis.com	Percentage of slow responses	100 %

Summary of Sequences

For each step: result (Pass/Fail) - risk (of highest alert(s) for the step, if any).

Alerts

Name	Risk Level	Number of Instances
Strict-Transport-Security Header Not Set	Low	5
Information Disclosure - Sensitive Information in URL	Informational	1
Tech Detected - Google Web Server	Informational	1
Tech Detected - HSTS	Informational	2
Tech Detected - HTTP/3	Informational	5

Alert Detail

Low	Strict-Transport-Security Header Not Set
Description	HTTP Strict Transport Security (HSTS) is a web security policy mechanism whereby a web server declares that complying user agents (such as a web browser) are to interact with it using only secure HTTPS connections (i.e. HTTP layered over TLS/SSL). HSTS is an IETF standards track protocol and is specified in RFC 6797.
URL	https://enterprise-safebrowsing.googleapis.com/safebrowsing/clientreport/realtime
Node Name	https://enterprise-safebrowsing.googleapis.com/safebrowsing/clientreport/realtime ()(□data:,□□□2□□(□08@JChrome/146.0.7...)
Method	POST
Parameter	

Attack	
Evidence	
Other Info	
URL	https://enterprise-safebrowsing.googleapis.com/safebrowsing/clientreport/realtime
Node Name	https://enterprise-safebrowsing.googleapis.com/safebrowsing/clientreport/realtime ()(□about:blank□□□2□□(□08@JChrome/14...)
Method	POST
Parameter	
Attack	
Evidence	
Other Info	
URL	https://enterprise-safebrowsing.googleapis.com/safebrowsing/clientreport/realtime
Node Name	https://enterprise-safebrowsing.googleapis.com/safebrowsing/clientreport/realtime ()(ihttps://zap/zapCallBackUrl/-6679976984...,zapid,zapid)
Method	POST
Parameter	
Attack	
Evidence	
Other Info	
URL	https://safesearch.googleapis.com/v1:classify
Node Name	https://safesearch.googleapis.com/v1:classify ()(key,urls)
Method	POST
Parameter	
Attack	
Evidence	
Other Info	
URL	https://www.googleapis.com/chromewebstore/v1.1/items/verify
Node Name	https://www.googleapis.com/chromewebstore/v1.1/items/verify ()({hash,ids:[],protocol_version})
Method	POST
Parameter	
Attack	
Evidence	
Other Info	
Instances	5
Solution	Ensure that your web server, application server, load balancer, etc. is configured to enforce Strict-Transport-Security.
Reference	https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/HTTP_Strict_Transport_Security_Cheat_Sheet.html https://owasp.org/www-community/Security_Headers https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_Strict_Transport_Security

	https://caniuse.com/stricttransportsecurity https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6797
CWE Id	319
WASC Id	15
Plugin Id	10035

Informational	Information Disclosure - Sensitive Information in URL
Description	The request appeared to contain sensitive information leaked in the URL. This can violate PCI and most organizational compliance policies. You can configure the list of strings for this check to add or remove values specific to your environment.
URL	https://m.google.com/devicemanagement/data/api?retry=false&agent=Google+Chrome+146.0.7680.178(19ad7ae2ac645174d8fbf01dfde5f19a6c54f641-refs%2Fbranch-heads%2F7680%40%7B%233523%7D)&apptype=Chrome&deviceid=78d03858-79a2-4d62-881e-abc0d248c464&devicetype=2&oauth_token=&platform=Windows+NT%7Cx86_64%7C10.0.0&request=policy
Node Name	https://m.google.com/devicemanagement/data/api (agent,apptype,deviceid,devicetype,oauth_token,platform,request,retry)(□□□□3 %google/chrome/machine-level-exten...)
Method	POST
Parameter	oauth_token
Attack	
Evidence	oauth_token
Other Info	The URL contains potentially sensitive information. The following string was found via the pattern: token oauth_token
Instances	1
Solution	Do not pass sensitive information in URIs.
Reference	
CWE Id	598
WASC Id	13
Plugin Id	10024

Informational	Tech Detected - Google Web Server
Description	The following "Web servers" technology was identified: Google Web Server.
URL	https://www.google.com/async/folae?async=_fmt:pb&client_locale=es-419
Node Name	https://www.google.com/async/folae (async,client_locale)
Method	GET
Parameter	
Attack	
Evidence	gws
Other Info	The following CPE is associated with the identified tech: cpe:2.3:a:google:web_server:*:*:*:*:*:*:*:*
Instances	1
Solution	

Reference	https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Web_Server
CWE Id	
WASC Id	13
Plugin Id	10004

Informational	Tech Detected - HSTS
Description	The following "Security" technology was identified: HSTS. Described as: HTTP Strict Transport Security (HSTS) informs browsers that the site should only be accessed using HTTPS.
URL	https://www.google.com/async/folae?async=_fmt:pb&client_locale=es-419
Node Name	https://www.google.com/async/folae (async,client_locale)
Method	GET
Parameter	
Attack	
Evidence	Strict-Transport-Security
Other Info	
URL	https://accounts.google.com/ListAccounts?gpsia=1&source=ChromiumBrowser&json=standard&laf=b64bin
Node Name	https://accounts.google.com/ListAccounts (gpsia,json,laf,source)( )
Method	POST
Parameter	
Attack	
Evidence	Strict-Transport-Security
Other Info	
Instances	2
Solution	
Reference	https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6797#section-6.1
CWE Id	
WASC Id	13
Plugin Id	10004

Informational	Tech Detected - HTTP/3
Description	The following "Miscellaneous" technology was identified: HTTP/3. Described as: HTTP/3 is the third major version of the Hypertext Transfer Protocol used to exchange information on the World Wide Web.
URL	https://www.google.com/async/folae?async=_fmt:pb&client_locale=es-419
Node Name	https://www.google.com/async/folae (async,client_locale)

Method	GET
Parameter	
Attack	
Evidence	h3
Other Info	
URL	https://accounts.google.com/ListAccounts?gpsia=1&source=ChromiumBrowser&json=standard&laf=b64bin
Node Name	https://accounts.google.com/ListAccounts (gpsia,json,laf,source)( )
Method	POST
Parameter	
Attack	
Evidence	h3
Other Info	
URL	https://enterprise-safebrowsing.googleapis.com/safebrowsing/clientreport/realtime
Node Name	https://enterprise-safebrowsing.googleapis.com/safebrowsing/clientreport/realtime ()(□data:,□□□2□□(□08@JChrome/146.0.7...)
Method	POST
Parameter	
Attack	
Evidence	h3
Other Info	
URL	https://safesearch.googleapis.com/v1:classify
Node Name	https://safesearch.googleapis.com/v1:classify ()(key,urls)
Method	POST
Parameter	
Attack	
Evidence	h3
Other Info	
URL	https://www.googleapis.com/chromewebstore/v1.1/items/verify
Node Name	https://www.googleapis.com/chromewebstore/v1.1/items/verify ()({hash,ids:[],protocol_version})
Method	POST
Parameter	
Attack	
Evidence	h3
Other Info	
Instances	5
Solution	
Reference	https://httpwg.org/

CWE Id	
WASC Id	13
Plugin Id	10004

Sequence Details

With the associated active scan results.

GRUPO EMPRESARIAL

BRITEK TRIBUTO SAS

NIT: 901.121.154-3
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA
TELEFONO: 318 312 3711
Email: contabilidad@britek.com.co
CLL 116 70 G 56
Bogotá D.C. COLOMBIA
www.britek.com.co

PREFACTURA

Fecha de la Factura	03/08/2026
Fecha Validación DIAN	01/08/2026
Fecha de Vencimiento	03/08/2026
Forma de pago	3/09/2026 0:00

CLIENTE: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A
Dirección: CL 12 65 11
Documento: 899999284
Ciudad: Bogotá D.C. COLOMBIA
Teléfono: 3810150
Nota de Entrada:
Orden de compra:
Remisión:
Email: facturacionelectronica@fna.gov.co

ITEM	COD	DESCRIPCION	CANT	VAL UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1		Servicio Facturación 06/06/2026 al 05/07/2026	21	$ 857	19%	$ 17.997
2		Servicio Documento Soporte 06/06/2026 al 05/07/2026	0	$ 857	19%	$ -
3		Servicio Recepción 06/06/2026 al 05/07/2026	300	$ 411	19%	$ 123.300
4		Servicio Documento Equivalente (Crédito Constructor) 06/06/2026 al 05/07/2026	191	$ 59	19%	$ 11.269
5		Servicio Documento Equivalente (Cartera) 06/06/2026 al 05/07/2026	185606	$ 59	19%	$ 10.950.754
6		Soporte Servicios 06/06/2026 al 05/07/2026	1	$ 1.617.415	19%	$ 1.617.415

RESOLUCIÓN: 18764011092198 DE 01/03/2021 A 01/03/2022 DE LA DIAN. PREFIJO 4801 DEL No. 2001 al 18000 NO SOMOS AUTORETENEDORES, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RETENEDORES DE ICA. ACTIVIDAD ECONÓMICA 6209 TARIFA 9.66.

SUB-TOTAL	**$**	**12.720.735**
IVA	$	2.416.940
TOTAL	**$**	**15.137.675**
TOTAL A PAGAR	**$**	**15.137.675**

Consignar a nombre de BRITEK TRIBUTO SAS, CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NÚMERO 23783715161

Observaciones:

FNA-109-2025Contrato

Se realiza retención del 3.5%

MÉTODO DE PAGO OTRO
TOTAL ITEMS 5

VALOR EN LETRAS Quince millones ciento treinta y siete mil seiscientos setenta y seis.

La presente factura de venta, se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Art. 772, 774 del Código de Comercio). A partir de la fecha de vencimiento, esta factura causará intereses de mora a la Tasa máxima legal vigente Art. 774 Código de Comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancías y/o servicios antes descritas real y materialmente

Proveedor Tecnológico BRITEK TRIBUTO SAS NIT. 901.121.154-3

Certificado
Bancario

Martes 14 de julio del 2026

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que BRITEK TRIBUTO SAS identificado(a) con NIT 901121154, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	23783715161	2017/10/17	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141007832371

(415)7707212489984(8020) 000014100783237 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 2 1 1 5 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
BRITEK TRIBUTO S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AC 116 70 G 56

42. Correo electrónico yezid.blanco@britek.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 2 4 1 8 5 7 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 8 1 0	2 0 1 7 0 9 2 8	4 1 1 1	2 0 1 7 0 9 2 8		6 3 1 1	6 2 0 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	3	9	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
39- Proveedor de Servicios Tecnológicos
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BLANCO BENDECK YEZID ALFONSO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007832371

(415)7707212489984(8020) **000014100783237 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 2 1 1 5 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		1 1
73. Fecha	2 0 1 7 0 9 2 8	2 0 2 0 1 0 1 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 7 1 0 0 5	2 0 2 0 1 0 2 2
77. No. Matrícula mercantil	0 2 8 7 7 6 2 7	0 2 8 7 7 6 2 7
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 7 0 9 2 8
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 7 1 0 0 5		-
2	8 0	2 0 1 7 1 0 0 5		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141007832371

(415)7707212489984(8020) **000014100783237 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 2 1 1 5 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 0 9 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 9 4 8 0 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BLANCO	BENDECK	YEZID	ALFONSO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 9 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 4 2 1 3 4 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	GIRALDO	JOSE	ANTONIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007832371

(415)7707212489984(8020) **000014100783237 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 2 1 1 5 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 9 7 2 3 2 6 3		2 4 5 4 7 6 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
PRADA	NAVARRO	CATHERINE	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 1 9 0 7 1	8	FASE AUDITORES-REVISORES SAS

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 2 1 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 9 5 5 0 0 2		1 1 9 1 2 7 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
ORTIZ	CAMACHO	GLORIA	MERCEDES

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 1 9 0 7 1	8	FASE AUDITORES-REVISORES SAS

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 0 4 2 1

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 1 8 9 4 3 7 7	7	2 1 4 5 2 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CIFUENTES	RAMIREZ	GINA	SALOME

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 6 3 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764106841900

(415)7707212489984(8020) 001876410684190 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 1 2 1 1 5 4	3				

11. Razón social
BRITEK TRIBUTO S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
AC 116 70 G 56

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2026-03-06 / 09:20:17 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres BLANCO BENDECK YEZID ALFONSO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79594800 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización BRITEK TRIBUTO S.A.S

997. Fecha formalización 2026-03-06/09:20:17

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764106841900

(415)7707212489984(8020) 001876410684190 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 1 2 1 1 5 4	3				

11. Razón social

BRITEK TRIBUTO S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	BRITEK TRIBUTO S.A.S AC 116 70 G 56	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	4801	17,362	18,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Certificación Circular 042-2012

Señores:

Fondo Nacional del Ahorro S.A

Por medio de la presente, certifico que la empresa **BRITEK TRIBUTO SAS** identificada con **NIT** 901.121.154-3 no es una empresa vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y por tanto no está obligada a aplicar la Circular 042-2012.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente;

Yezid Alfonso Blanco Bendeck

Gerente General

BRITEK TRIBUTO SAS.

División de Presupuesto
Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300521931	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	20.08.2026
N° DE REFERENCIA	5000885	**FECHA DE PAGO**	11.09.2026

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
N° IDENTIFICACIÓN	NIT 8999992844

PROVEEDOR	BRITEK TRIBUTO SAS	**N° IDENTIFICACION**	9011211543

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	BRITEK TRIBUTO SAS		
N° IDENTIFICACION	9011211543	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE PAGO	PAGO ELECTRÓNICO	**CIUDAD**	BOGOTÁ
N° DE CUENTA	23783715161	**BANCO**	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE	**INFORME N°**	CUENTA 08
N° FACTURA PROVEEDOR	5000885 RAD 02-2303-202608241015793		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
10002312	5400002084	00100	CTO 109-2025 .	1000061503	5105633981	15.137.675
					AFECTACIÓN PEDIDO	15.137.675

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	15.137.675,00
DESCUENTOS	930.649,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	14.207.026,00

Usuario: Jarieth Astrid Rivera Ga
Fecha de impresión: 28.09.2026

Gerencia Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	5000885	**FECHA DE CONTABILIZACION**	11-sep-26
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300521931	**FECHA DE DOCUMENTO**	11-sep-26
		FECHA DE COMPENSACION	11-sep-26
PROPUESTA	62173	**FECHA DE LA PROPUESTA**	11-sep-26

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	**TIPO DE IDENTIFICACÓN**	NIT
CONCEPTO	GIRO DEFINITIVO AHORRO VOLUNTAR		

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO	BRITEK TRIBUTO SAS		
No. INDENTIFICACION	9011211543	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	BOGOTÁ		
NUMERO DE CUENTA	23783715161	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BANCOLOMBIA		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	BRITEK TRIBUTO SAS		
No. IDENTIFICACIÓN	9011211543	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	BRITEK TRIBUTO SAS		
OBSERVACIONES:	5000885 RAD 02-2303-202608241015793		
NÚMERO DE CUENTA	2501050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BC02		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	14.207.026		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

NO. DOCUMENTO	NO. FACTURA	IMPORTE	RETENCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTO	NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1003186754	5300521931	5000885	14.207.026	5000885 RAD 02-2303-202608241015793	5400002084	CTO 109-2025