PROCESO					
PLANIFICACION DEL ABASTECIMIENTO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO: **ACTA DE INICIO**	CÓDIGO: **PA-FO-21**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **01**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**28**	**6**	**2024**

TIPO DE CONTRATO	**OBRA** X **CONSULTORIA**
NÚMERO DE CONTRATO	**001-100-2026**
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIVERSOS EQUIPOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS INCLUYE ELEMENTOS ELÉCTRICOS E HIDRÁULICOS DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.
CONSULTOR / CONTRATISTA	INGENIERIA DIGITAL SERVICE S.A.S – EKC S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL CONSULTOR / CONSTRUCTOR	NATALIA CONTRERAS RODRIGUEZ C.C. No. 1.007.395.693 de Bogotá
SUPERVISOR:	FREDDY GIOVANNY MUÑOZ PORTILLA
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 86.245.381,34**
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA ACTA DE INICIACIÓN:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución es de 75 Días calendario. Este término empezará a contar a partir de la firma del acta de inicio (Formato PA-FO-21), una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y realizada la reunión de coordinación por parte de la Subdirección General de Contratación.
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL:	04 DE DICIEMBRE 2026

Teniendo en cuenta que se dió cumplimiento a lo establecido en el acta de preconstrucción y las clausulas contractuales. En Instalaciones de la OFICINA PRINCIPAL ALFM, (Calle 95 #13-08 – Barrio Chicó Norte), Direccion de Infraestrutura a los (21) días del mes de septiembre de 2026 se reunieron la señora NATALIA CONTRERAS RODRIGUEZ en su calidad de contratista y representante legal de la firma INGENIERIA DIGITAL SERVICE S.A.S – EKC S.A.S, y el Ingeniero FREDDY GIOVANNY MUÑOZ PORTILLA en calidad de Supervisor de la obra, en representación de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, para dejar constancia por medio de la presente acta, que el día 21 del mes de septiembre de 2026 se fija como fecha de inicio real de las obras contratadas bajo el contrato de obra No.001-100-2006, de acuerdo al objeto y plazos mencionados anteriormente en esta acta de iniciación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Ingeniero o Arquitecto	Ingeniero o Arquitecto
NATALIA CONTRERAS RODRIGUEZ **Representante Legal Consultor/Constructor**	**FREDDY GIOVANNY MUÑOZ PORTILLA** **Supervisor**
Firma y posfirma	Firma y posfirma