LA UVITA

# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 1,1


"CONTRATAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ELABORACIÓN TÉCNICOS, PARA DE LA ESTUDIOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ELÉCTRICOS, PRESUPUESTALES Y DEMÁS REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN Y ONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE SOLUCIONES DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO, Y ESCENARIOS DEPORTIVOS ORIENTADOS AL FOMENTO DE LA RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACÁ"

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOPORTE No. | | FECHA ACTA PARCIAL N° | HOJA 1 DE 1 |
| CONTRATO No. | CONTRATO No. GC-CT-2026-054 de 2026 | SUPERVISOR PROYECTO | ING. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES |
| CONTRATISTA | PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS | CAPITULO 3,00 | ITEM 3,01 |
| R/L | ING. WILSON FERNANDO MARTINEZ QUINTERO | | |

| ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| | COLUMNAS EN CONCRETO DE 24.5 MPa - (3500 PSI), H > 3.00 M. (FORMALETA MADERA) | UNIDAD | M3 |

| OBSERVACIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | Pedestales | 10 | 0,70 | 0,70 | 3,832 | 14,75 | 14,75 |
| | Cols | 49 | 0,25 | 0,25 | 3,92 | 9,43 | 9,43 |
| | | | | | | SUB -TOTAL | 24,17 |
| | | | | | | VIENEN | 0,00 |
| | | | | | | (t)TOTAL | 24,17 |

ESQUEMA




Elaboro
EL CONTRATISTA:
Firma:
PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS
GUSTAVO SARMIENTO VILLALOBOS
ARQUITECTO

Aprobó
EL SUPERVISOR:
Firma:
ING. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

LA UVITA

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

"CONTRATAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ELABORACIÓN TÉCNICOS, PARA DE LA ESTUDIOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ELÉCTRICOS, PRESUPUESTALES Y DEMÁS REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN Y ONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE SOLUCIONES DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO, Y ESCENARIOS DEPORTIVOS ORIENTADOS AL FOMENTO DE LA RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACÁ"


Versión 1,1

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOPORTE No. | | FECHA ACTA PARCIAL N° | HOJA 1 DE 1 |
| CONTRATO No. | CONTRATO No. GC-CT-2026-054 de 2026 | SUPERVISOR PROYECTO | ING. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES |
| CONTRATISTA | PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS | CAPITULO | 3,00 ITEM 3,02 |
| R/L | ING. WILSON FERNANDO MARTINEZ QUINTERO | | |

| ITEM | ESCALERA MACIZA DE 21 MPa - (3000 PSI) | UNIDAD | M3 |
|---|---|---|---|

| OBSERVACIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESCALONES ESCALERA | 1,50 | 0,28 | 0,19 | 0,08 | 7,00 | 0,56 |
| | | 1,50 | 0,28 | 0,19 | 0,04 | 7,00 | 0,28 |
| | | | | | | SUB -TOTAL | 0,84 |
| | | | | | | VIENEN | 0,00 |
| | | | | | | (I)TOTAL | 0,84 |

ESQUEMA




Elaboró
EL CONTRATISTA:
Firma:
PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS
GUSTAVO SARMIENTO VILLALOBOS
ARQUITECTO


Aprobó
EL SUPERVISOR:
Firma:
ING. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

| LA UVITA | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Versión |
|---|---|---|
| | "CONTRATAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ELABORACIÓN TÉCNICOS, PARA DE LA ESTUDIOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ELÉCTRICOS, PRESUPUESTALES Y DEMÁS REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN Y ONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE SOLUCIONES DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO, Y ESCENARIOS DEPORTIVOS ORIENTADOS AL FOMENTO DE LA RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACÁ" | 1,1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE No. | | FECHA ACTA PARCIAL N° | | HOJA 1 DE 1 | |
| CONTRATO No. | CONTRATO No. GC-CT-2026-054 de 2026 | SUPERVISOR PROYECTO | ING. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES | | |
| CONTRATISTA | PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS | CAPITULO | 3,00 | ITEM | 3,03 |
| R/L | ING. WILSON FERNANDO MARTINEZ QUINTERO | | | | |
| ITEM | VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI). | | | UNIDAD | M3 |

| OBSERVACIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGA CORONA | PISCINA | 115,00 | 0,40 | 0,70 | 32,20 | 1,00 | 32,20 |
| | PISCINA | 50,30 | 0,40 | 0,40 | 8,05 | 1,00 | 8,05 |
| | | | | SUB -TOTAL: | | | 40,25 |
| | | | | VIENEN | | | 0,00 |
| | | | | (I)TOTAL | | | 40,25 |

ESQUEMA



Elaboró
EL CONTRATISTA:
Firma:
PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS
GUSTAVO SARMIENTO VILLALOBOS
ARQUITECTO

Aprobe
EL SUPERVISOR:
Firma:
ING. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

LA UVITA

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA** | Versión

"CONTRATAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ELABORACIÓN TÉCNICOS, PARA DE LA ESTUDIOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ELÉCTRICOS, PRESUPUESTALES Y DEMÁS REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN Y ONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE SOLUCIONES DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO, Y ESCENARIOS DEPORTIVOS ORIENTADOS AL FOMENTO DE LA RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACÁ" | 1,1

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOPORTE No. | | FECHA ACTA PARCIAL N° | HOJA 1 DE 1 |
| CONTRATO No. | CONTRATO No. GC-CT-2026-054 de 2026 | SUPERVISOR PROYECTO | ING. JOHN FERNEY MEDINA CACERES |
| CONTRATISTA | PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS | | |
| RÚ. | ING. WILSON FERNANDO MARTINEZ QUINTERO | CAPITULO 3,00 | ITEM 3,04 |
| ITEM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA | UNIDAD | M3 |

| OBSERVACIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES LARGO | DIAMETRO | ALTO | PARCIAL | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANCHAS EXISTENTES | | | | 3.615,00 | 1,00 | 3.615,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SUB -TOTAL | | | | | | 3.615,00 |
| | VIENEN | | | | | | 0,00 |
| | (I)TOTAL | | | | | | 3615,00 |

ESQUEMA




Elaboró
EL CONTRATISTA:
Firma:
PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS
GUSTAVO SARMIENTO VILLALOBOS
ARQUITECTO

Aprobó
EL SUPERVISOR:
Firma:
ING. JOHN FERNEY MEDINA CACERES
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

LA UVITA


**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA** — Versión 1,1

"CONTRATAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ELABORACIÓN TÉCNICOS, PARA DE LA ESTUDIOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ELÉCTRICOS, PRESUPUESTALES Y DEMÁS REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN Y ONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE SOLUCIONES DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO, Y ESCENARIOS DEPORTIVOS ORIENTADOS AL FOMENTO DE LA RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACÁ"

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOPORTE No. | | FECHA ACTA PARCIAL N° | HOJA 1 DE 1 |
| CONTRATO No. | CONTRATO No. GC-CT-2026-054 de 2026 | SUPERVISOR PROYECTO | ING. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES |
| CONTRATISTA | PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS | CAPITULO | 4,00 ITEM 4,01 |
| R/L | ING. WILSON FERNANDO MARTINEZ QUINTERO | | |
| ITEM | MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO. E = 0.10 M. | UNIDAD | M2 |

| OBSERVACIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WC MUJERES | 3,16 | 0,50 | | 1,58 | 1,00 | 1,58 |
| | WC HOMBRES | 2,58 | 0,50 | | 1,29 | 1,00 | 1,29 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SUB -TOTAL | | | | | | 2,87 |
| | VIENEN | | | | | | 0,00 |
| | (I)TOTAL | | | | | | 2,87 |

ESQUEMA




Elaboró
EL CONTRATISTA:
Firma:
PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS
GUSTAVO SARMIENTO VILLALOBOS
ARQUITECTO

Aprobó
EL SUPERVISOR:
Firma:
ING. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

LA UVITA

# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 1,1

"CONTRATAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ELABORACIÓN TÉCNICOS, PARA DE LA ESTUDIOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ELÉCTRICOS, PRESUPUESTALES Y DEMÁS REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN Y ONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE SOLUCIONES DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO, Y ESCENARIOS DEPORTIVOS ORIENTADOS AL FOMENTO DE LA RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACA"

SOPORTE No.
CONTRATO No. SC-CT-2026-054 de 2025
CONTRATISTA: PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS
RÉ: ING. WILSON FERNANDO MARTINEZ QUINTERO


FECHA ACTA PARCIAL N°
SUPERVISOR PROYECTO: ING. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES
HOJA 1 DE 1

CAPÍTULO: 4,00 ITEM: 4,02

ITEM: MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4, E = 0.20 M. UNIDAD: M2

| OBSERVACIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES LARGO | DIMENSIONES ANCHO | DIMENSIONES ALTO | PARCIAL | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUROS | M-01 | 21,19 | | 3,75 | 79,46 | 1,00 | 79,46 |
| MUROS | M-02 | 25,00 | | 3,75 | 93,75 | 1,00 | 93,75 |
| MUROS | M-03 | 10,97 | | 3,75 | 40,76 | 1,00 | 40,76 |
| MUROS | M-04 | 5,56 | | 3,75 | 20,85 | 1,00 | 20,85 |
| MUROS | M-05 | 4,71 | | 3,75 | 17,66 | 1,00 | 17,66 |
| MUROS | M-06 | 2,55 | | 3,75 | 9,56 | 1,00 | 9,56 |
| MUROS | M-07 | 3,00 | | 3,75 | 11,25 | 1,00 | 11,25 |
| MUROS | M-08 | 2,55 | | 3,75 | 9,56 | 1,00 | 9,56 |
| MUROS | M-09 | 4,71 | | 3,75 | 17,66 | 1,00 | 17,66 |
| MUROS | M-10 | 2,53 | | 3,75 | 9,49 | 1,00 | 9,49 |
| MUROS | M-11 | 2,53 | | 3,75 | 9,49 | 1,00 | 9,49 |
| MUROS | M-12 | 3,36 | | 3,75 | 12,60 | 1,00 | 12,60 |
| MUROS | M-13 | 1,80 | | 3,75 | 6,75 | 1,00 | 6,75 |
| MUROS | M-14 | 1,80 | | 3,75 | 6,75 | 1,00 | 6,75 |
| MUROS | M-15 | 1,80 | | 3,75 | 6,75 | 1,00 | 6,75 |
| MUROS | M-16 | 0,63 | | 3,75 | 2,36 | 1,00 | 2,36 |
| MUROS | M-17 | 21,34 | | 3,75 | 80,03 | 1,00 | 80,03 |
| MUROS | M-18 | 21,34 | | 3,75 | 80,03 | 1,00 | 80,03 |
| MUROS | M-19 | 0,73 | | 3,75 | 2,74 | 1,00 | 2,74 |
| MUROS | M-20 | 3,16 | | 3,75 | 11,85 | 1,00 | 11,85 |
| MUROS | M-21 | 1,90 | | 3,75 | 7,13 | 1,00 | 7,13 |
| MUROS | M-22 | 3,16 | | 3,75 | 11,85 | 1,00 | 11,85 |
| MUROS | M-23 | 0,73 | | 3,75 | 2,74 | 1,00 | 2,74 |
| MUROS | M-24 | 1,81 | | 3,75 | 6,79 | 1,00 | 6,79 |
| MUROS | M-25 | 1,81 | | 3,75 | 6,79 | 1,00 | 6,79 |
| MUROS | M-26 | 1,81 | | 3,75 | 6,79 | 1,00 | 6,79 |
| MUROS | M-27 | 3,36 | | 3,75 | 12,60 | 1,00 | 12,60 |
| MUROS | M-28 | 2,33 | | 3,75 | 8,74 | 1,00 | 8,74 |
| MUROS | M-29 | 2,33 | | 3,75 | 8,74 | 1,00 | 8,74 |
| MUROS | M-30 | 4,71 | | 3,75 | 17,66 | 1,00 | 17,66 |
| MUROS | M-31 | 5,39 | | 3,75 | 20,21 | 1,00 | 20,21 |
| DESCUENTO VENTANA | V-01 | | 2,97 | 1,50 | 4,46 | -1,00 | 4,46 |
| DESCUENTO VENTANA | V-02 | | 2,97 | 1,50 | 4,46 | -1,00 | 4,46 |
| DESCUENTO VENTANA | V-03 | | 2,97 | 1,50 | 4,46 | -1,00 | 4,46 |
| DESCUENTO VENTANA | V-04 | | 2,97 | 1,50 | 4,46 | -1,00 | 4,46 |
| DESCUENTO VENTANA | V-05 | | 2,97 | 1,50 | 4,46 | -1,00 | 4,46 |
| DESCUENTO VENTANA | V-06 | | 1,20 | 3,00 | 3,60 | -1,00 | 3,60 |
| DESCUENTO VENTANA | V-07 | | 2,42 | 3,72 | 9,00 | -1,00 | 9,00 |
| DESCUENTO VENTANA | V-08 | | 2,42 | 3,72 | 9,00 | -1,00 | 9,00 |
| DESCUENTO VENTANA | V-09 | | 2,42 | 3,72 | 9,00 | -1,00 | 9,00 |
| DESCUENTO VENTANA | V-10 | | 2,42 | 3,72 | 9,00 | -1,00 | 9,00 |
| DESCUENTO VENTANA | V-11 | | 2,42 | 3,72 | 9,00 | -1,00 | 9,00 |
| DESCUENTO VENTANA | V-12 | | 2,42 | 3,72 | 9,00 | -1,00 | 9,00 |
| DESCUENTO VENTANA | V-13 | | 2,42 | 3,72 | 9,00 | -1,00 | 9,00 |
| DESCUENTO VENTANA | V-14 | | 2,42 | 3,72 | 9,00 | -1,00 | 9,00 |
| DESCUENTO VENTANA | V-15 | | 2,17 | 3,72 | 8,07 | -1,00 | 8,07 |
| DESCUENTO VENTANA | V-16 | | 2,57 | 3,72 | 9,56 | -1,00 | 9,56 |
| DESCUENTO VENTANA | V-17 | | 2,57 | 3,72 | 9,56 | -1,00 | 9,56 |
| DESCUENTO VENTANA | V-18 | | 2,57 | 3,72 | 9,56 | -1,00 | 9,56 |
| DESCUENTO VENTANA | V-19 | | 3,00 | 3,72 | 11,16 | -1,00 | 11,16 |
| DESCUENTO VENTANA | V-20 | | 1,28 | 3,72 | 4,76 | -1,00 | 4,76 |
| DESCUENTO VENTANA | V-21 | | 3,00 | 3,72 | 11,16 | -1,00 | 11,16 |
| DESCUENTO VENTANA | V-22 | | 2,19 | 1,00 | 2,19 | -1,00 | 2,19 |
| DESCUENTO VENTANA | V-23 | | 2,19 | 1,00 | 2,19 | -1,00 | 2,19 |
| DESCUENTO VENTANA | V-24 | | 3,20 | 0,60 | 1,92 | -1,00 | 1,92 |
| DESCUENTO VENTANA | V-25 | | 3,20 | 0,60 | 1,92 | -1,00 | 1,92 |
| DESCUENTO VENTANA | V-26 | | 2,40 | 0,60 | 1,44 | -1,00 | 1,44 |
| DESCUENTO VENTANA | V-27 | | 3,01 | 3,54 | 10,66 | -1,00 | 10,66 |
| DESCUENTO VENTANA | V-28 | | 1,70 | 0,60 | 1,02 | -1,00 | 1,02 |
| DESCUENTO VENTANA | V-29 | | 3,01 | 3,54 | 10,66 | -1,00 | 10,66 |
| DESCUENTO VENTANA | V-30 | | 2,53 | 0,60 | 1,52 | -1,00 | 1,52 |
| DESCUENTO VENTANA | V-31 | | 2,15 | 0,60 | 1,29 | -1,00 | 1,29 |
| DESCUENTO VENTANA | V-32 | | 3,20 | 0,60 | 1,92 | -1,00 | 1,92 |
| DESCUENTO VENTANA | V-33 | | 2,94 | 0,60 | 1,76 | -1,00 | 1,76 |
| DESCUENTO PUERTA | P-01 | | 1,37 | 1,86 | 2,55 | -1,00 | 2,55 |
| DESCUENTO PUERTA | P-02 | | 1,50 | 2,07 | 3,11 | -1,00 | 3,11 |
| DESCUENTO PUERTA | P-03 | | 1,00 | 1,82 | 1,82 | -1,00 | 1,82 |
| DESCUENTO PUERTA | P-04 | | 1,52 | 2,14 | 3,25 | -1,00 | 3,25 |
| DESCUENTO PUERTA | P-05 | | 1,50 | 1,82 | 2,73 | -1,00 | 2,73 |
| DESCUENTO VANO | VANO-01 | | 1,50 | 2,72 | 4,08 | -1,00 | 4,08 |
| | SUB -TOTAL | | | | | | 421,63 |
| | VIENEN | | | | | | 0,00 |
| | TOTAL | | | | | | 421,63 |

ESQUEMA



Elaboró
EL CONTRATISTA:
Firma:
PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS
GUSTAVO SARMIENTO VILLALOBOS
ARQUITECTO

Aprobó
EL SUPERVISOR:
Firma:
ING. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión: 1.1

"CONTRATAR LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA ELABORACION TÉCNICOS, PARA DE LA ESTUDIOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ELECTRICOS, PRESUPUESTALES Y DEMÁS REQUERIDOS PARA LA FORMULACION Y ONSTRUCCION DE UN PROYECTO DE SOLUCIONES DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO, Y ESCENARIOS DEPORTIVOS ORIENTADOS AL FOMENTO DE LA RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACÁ"

SOPORTE No:
CONTRATO No: CONTRATO No.2021-1 (2021-464 de 2020)
CONTRATISTA: PROYNT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS
RE: RE: GUSTAVO SARMIENTO VILLALOBOS ARQUITECTO

FICHA/ACTA PARCIAL N°:
SUPERVISOR PROYECTO: Ing. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES
CAPITULO: 5,00 ITEM: 5,01

HOJA 1 DE 1

ITEM: PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 — UNIDAD: M2

| OBSERVACION | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUROS | M-01 | 21,59 | | 3,75 | 79,46 | 2,00 | 158,93 |
| MUROS | M-02 | 20,00 | | 3,75 | 63,75 | 2,00 | 127,50 |
| MUROS | M-03 | 20,67 | | 3,75 | 40,70 | 2,00 | 81,40 |
| MUROS | M-04 | 1,96 | | 3,75 | 20,85 | 2,00 | 41,70 |
| MUROS | M-05 | 4,71 | | 3,75 | 17,66 | 2,00 | 35,33 |
| MUROS | M-06 | 2,54 | | 3,75 | 9,50 | 2,00 | 19,13 |
| MUROS | M-07 | 3,00 | | 3,75 | 11,25 | 2,00 | 22,50 |
| MUROS | M-08 | 2,50 | | 3,75 | 9,56 | 2,00 | 19,13 |
| MUROS | M-09 | 4,71 | | 3,75 | 17,66 | 2,00 | 35,33 |
| MUROS | M-10 | 2,50 | | 3,75 | 9,40 | 2,00 | 18,80 |
| MUROS | M-11 | 2,50 | | 3,75 | 9,45 | 2,00 | 18,89 |
| MUROS | M-12 | 3,80 | | 3,75 | 12,60 | 2,00 | 25,20 |
| MUROS | M-13 | 1,80 | | 3,75 | 6,75 | 2,00 | 13,50 |
| MUROS | M-14 | 1,80 | | 3,75 | 6,75 | 2,00 | 13,50 |
| MUROS | M-15 | 1,80 | | 3,75 | 6,75 | 2,00 | 13,50 |
| MUROS | M-16 | 0,60 | | 3,75 | 2,30 | 2,00 | 4,73 |
| MUROS | M-17 | 21,34 | | 3,75 | 80,03 | 2,00 | 160,06 |
| MUROS | M-18 | 21,34 | | 3,75 | 80,03 | 2,00 | 160,06 |
| MUROS | M-19 | 0,72 | | 3,75 | 2,74 | 2,00 | 5,48 |
| MUROS | M-20 | 3,16 | | 3,75 | 11,85 | 2,00 | 23,70 |
| MUROS | M-21 | 1,36 | | 3,75 | 7,13 | 2,00 | 14,33 |
| MUROS | M-22 | 2,16 | | 3,75 | 11,05 | 2,00 | 22,10 |
| MUROS | M-23 | 0,73 | | 3,75 | 2,74 | 2,00 | 5,48 |
| MUROS | M-24 | 1,81 | | 3,75 | 6,79 | 2,00 | 13,58 |
| MUROS | M-25 | 1,81 | | 3,75 | 6,79 | 2,00 | 13,58 |
| MUROS | M-26 | 1,81 | | 3,75 | 6,78 | 2,00 | 13,55 |
| MUROS | M-27 | 1,36 | | 3,75 | 12,60 | 2,00 | 25,19 |
| MUROS | M-28 | 2,10 | | 3,75 | 8,74 | 2,00 | 17,48 |
| MUROS | M-29 | 2,10 | | 3,71 | 8,74 | 2,00 | 17,48 |
| MUROS | M-30 | 4,71 | | 3,71 | 17,66 | 2,00 | 35,33 |
| MUROS | M-31 | 5,39 | | 3,75 | 20,21 | 2,00 | 40,43 |
| DESCUENTO VENTANA | V-01 | | 2,97 | 1,50 | 4,46 | -2,00 | 8,91 |
| DESCUENTO VENTANA | V-02 | | 2,97 | 1,51 | 4,46 | -2,00 | 8,91 |
| DESCUENTO VENTANA | V-03 | | 2,97 | 1,50 | 4,46 | -2,00 | 8,91 |
| DESCUENTO VENTANA | V-04 | | 2,97 | 1,51 | 4,46 | -2,00 | 8,91 |
| DESCUENTO VENTANA | V-05 | | 2,97 | 1,50 | 4,46 | -2,00 | 8,91 |
| DESCUENTO VENTANA | V-06 | | 1,20 | 1,62 | 3,90 | -2,00 | 7,80 |
| DESCUENTO VENTANA | V-07 | | 2,42 | 2,72 | 9,00 | -2,00 | 18,00 |
| DESCUENTO VENTANA | V-08 | | 2,42 | 2,72 | 9,00 | -2,00 | 18,00 |
| DESCUENTO VENTANA | V-09 | | 2,42 | 2,71 | 9,00 | -2,00 | 18,00 |
| DESCUENTO VENTANA | V-10 | | 2,42 | 2,72 | 9,00 | -2,00 | 18,00 |
| DESCUENTO VENTANA | V-11 | | 2,42 | 2,72 | 9,00 | -2,00 | 18,00 |
| DESCUENTO VENTANA | V-12 | | 2,42 | 2,72 | 9,00 | -2,00 | 18,00 |
| DESCUENTO VENTANA | V-13 | | 2,42 | 2,72 | 9,00 | -2,00 | 18,00 |
| DESCUENTO VENTANA | V-14 | | 2,42 | 2,72 | 9,00 | -2,00 | 18,00 |
| DESCUENTO VENTANA | V-15 | | 2,17 | 2,72 | 8,07 | -2,00 | 16,14 |
| DESCUENTO VENTANA | V-16 | | 2,57 | 2,72 | 9,56 | -2,00 | 19,12 |
| DESCUENTO VENTANA | V-17 | | 2,57 | 2,72 | 9,56 | -2,00 | 19,12 |
| DESCUENTO VENTANA | V-18 | | 2,57 | 2,72 | 9,56 | -2,00 | 19,12 |
| DESCUENTO VENTANA | V-19 | | 3,00 | 2,72 | 11,16 | -2,00 | 22,32 |
| DESCUENTO VENTANA | V-20 | | 1,09 | 2,72 | 4,78 | -2,00 | 9,52 |
| DESCUENTO VENTANA | V-21 | | 3,00 | 2,72 | 11,16 | -2,00 | 22,32 |
| DESCUENTO VENTANA | V-22 | | 2,19 | 1,80 | 2,19 | -2,00 | 4,38 |
| DESCUENTO VENTANA | V-23 | | 2,19 | 1,80 | 2,19 | -2,00 | 4,38 |
| DESCUENTO VENTANA | V-24 | | 3,20 | 0,55 | 1,92 | -2,00 | 3,84 |
| DESCUENTO VENTANA | V-25 | | 3,20 | 0,60 | 1,92 | -2,00 | 3,84 |
| DESCUENTO VENTANA | V-26 | | 2,40 | 0,60 | 1,44 | -2,00 | 2,88 |
| DESCUENTO VENTANA | V-27 | | 3,81 | 3,54 | 10,68 | -2,00 | 21,31 |
| DESCUENTO VENTANA | V-28 | | 1,70 | 0,60 | 1,02 | -2,00 | 2,04 |
| DESCUENTO VENTANA | V-29 | | 3,81 | 3,54 | 10,68 | -2,00 | 21,31 |
| DESCUENTO VENTANA | V-30 | | 2,93 | 0,60 | 1,65 | -2,00 | 3,64 |
| DESCUENTO VENTANA | V-31 | | 2,15 | 0,60 | 1,29 | -2,00 | 2,58 |
| DESCUENTO VENTANA | V-32 | | 3,70 | 0,60 | 1,92 | -2,00 | 3,84 |
| DESCUENTO VENTANA | V-33 | | 2,54 | 0,60 | 1,79 | -2,00 | 3,81 |
| DESCUENTO PUERTA | P-01 | | 1,07 | 1,75 | 3,25 | -2,00 | 6,19 |
| DESCUENTO PUERTA | P-02 | | 1,50 | 2,07 | 5,11 | -2,00 | 8,21 |
| DESCUENTO PUERTA | P-03 | | 1,99 | 1,82 | 1,82 | -2,00 | 3,64 |
| DESCUENTO PUERTA | P-04 | | 1,52 | 2,34 | 3,21 | -2,00 | 6,41 |
| DESCUENTO PUERTA | P-05 | | 1,90 | 1,80 | 2,23 | -2,00 | 3,46 |
| DESCUENTO MURO | VMRO-01 | | 1,50 | 2,72 | 4,01 | -2,00 | 8,16 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

LA UVITA


**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA** — Versión 1,1

"CONTRATAR LA CONSULTORÌA ESPECIALIZADA ELABORACIÓN TÉCNICOS, PARA DE LA ESTUDIOS DISEÑOS ARQUITECTÒNICOS, ESTRUCTURALES HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ELÉCTRICOS, PRESUPUESTALES Y DEMÁS REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN Y ONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE SOLUCIONES DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO, Y ESCENARIOS DEPORTIVOS ORIENTADOS AL FOMENTO DE LA RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACÁ"

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOPORTE No. | | FECHA ACTA PARCIAL N° | HOJA 1 DE 1 |
| CONTRATO No. | CONTRATO No. GC-CT-2026-054 de 2026 | SUPERVISOR PROYECTO | ING. JOHN FERNEY MEDINA CACERES |
| CONTRATISTA | PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS | CAPITULO 6,00 | ITEM 6,01 |
| R/L | ING. WILSON FERNANDO MARTINEZ QUINTERO | | |
| ITEM | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA Y MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M) | UNIDAD | M2 |

| OBSERVACIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CUARTO ELECTRICO | | 1,50 | 2,10 | 3,15 | 1,00 | 3,15 |
| | CUARTO DE BOMBAS | | 1,50 | 2,10 | 3,15 | 1,00 | 3,15 |
| | WC PRM MIXTO | | 1,00 | 2,10 | 2,10 | 1,00 | 2,10 |
| | ACCESO PRINCIPAL | | 1,50 | 2,10 | 3,15 | 1,00 | 3,15 |
| | ACCESO RAMPA PMR | | 1,20 | 2,10 | 2,52 | 1,00 | 2,52 |
| | | | | | SUB -TOTAL | | 14,07 |
| | | | | | VIENEN | | 0,00 |
| | | | | | (I)TOTAL | | 14,07 |

ESQUEMA




Elaboró
EL CONTRATISTA:
Firma:
PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS
GUSTAVO SARMIENTO VILLALOBOS
ARQUITECTO

Aprobó
EL SUPERVISOR:
Firma:
ING. JOHN FERNEY MEDINA CACERES
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

LA UVITA

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

Versión 1.1


"CONTRATAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ELABORACIÓN TECNICOS, PARA DE LA ESTUDIOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES HIDRAÚLICOS, SANITARIOS, ELÉCTRICOS, PRESUPUESTALES Y DEMÁS REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN Y ONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE SOLUCIONES DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO, Y ESCENARIOS DEPORTIVOS ORIENTADOS AL FOMENTO DE LA RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACÁ"

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOPORTE No. | | FECHA ACTA PARCIAL N° | HOJA 1 DE 1 |
| CONTRATO No. | CONTRATO No. GC-CT-2020-054 de 2020 | SUPERVISOR PROYECTO | ING. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES |
| CONTRATISTA | PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS | | |
| NIT. | NIT. WILSON FERNANDO MARTINEZ QUINTERO | CAPITULO 6,00 | ITEM 6,02 |

ITEM: SUMINSITRO E INSTALACION DE VENTANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO). — UNIDAD: M3

| OBSERVACION | LOCALIZACION | DIMENSIONES LARGO | DIMENSIONES ANCHO | DIMENSIONES ALTO | PARCIAL | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V-01 | | 2,57 | 1,59 | 4,46 | 1,00 | 4,46 |
| | V-02 | | 2,57 | 1,59 | 4,46 | 1,00 | 4,46 |
| | V-03 | | 2,57 | 1,59 | 4,46 | 1,00 | 4,46 |
| | V-04 | | 2,57 | 1,59 | 4,46 | 1,00 | 4,46 |
| | V-05 | | 2,57 | 1,59 | 4,46 | 1,00 | 4,46 |
| | V-06 | | 1,20 | 3,60 | 3,60 | 1,00 | 3,60 |
| | V-07 | | 2,42 | 3,72 | 9,00 | 1,00 | 9,00 |
| | V-08 | | 2,42 | 3,72 | 9,00 | 1,00 | 9,00 |
| | V-09 | | 2,42 | 3,72 | 9,00 | 1,00 | 9,00 |
| | V-10 | | 2,42 | 3,72 | 9,00 | 1,00 | 9,00 |
| | V-11 | | 2,42 | 3,72 | 9,00 | 1,00 | 9,00 |
| | V-12 | | 2,42 | 3,72 | 9,00 | 1,00 | 9,00 |
| | V-13 | | 2,42 | 3,72 | 9,00 | 1,00 | 9,00 |
| | V-14 | | 2,42 | 3,72 | 9,00 | 1,00 | 9,00 |
| | V-15 | | 2,17 | 3,72 | 8,07 | 1,00 | 8,07 |
| | V-16 | | 2,57 | 3,72 | 9,56 | 1,00 | 9,56 |
| | V-17 | | 2,57 | 3,72 | 9,56 | 1,00 | 9,56 |
| | V-18 | | 2,57 | 3,72 | 9,56 | 1,00 | 9,56 |
| | V-19 | | 3,00 | 3,72 | 11,16 | 1,00 | 11,16 |
| | V-20 | | 1,28 | 3,72 | 4,76 | 1,00 | 4,76 |
| | V-21 | | 3,00 | 3,72 | 11,16 | 1,00 | 11,16 |
| | V-22 | | 2,19 | 1,00 | 2,19 | 1,00 | 2,19 |
| | V-23 | | 2,19 | 1,00 | 2,19 | 1,00 | 2,19 |
| | V-24 | | 3,20 | 0,60 | 1,92 | 1,00 | 1,92 |
| | V-25 | | 3,20 | 0,60 | 1,92 | 1,00 | 1,92 |
| | V-26 | | 2,40 | 0,60 | 1,44 | 1,00 | 1,44 |
| | V-27 | | 3,01 | 3,54 | 10,66 | 1,00 | 10,66 |
| | V-28 | | 1,70 | 0,60 | 1,02 | 1,00 | 1,02 |
| | V-29 | | 3,01 | 3,54 | 10,66 | 1,00 | 10,66 |
| | V-30 | | 2,53 | 0,60 | 1,52 | 1,00 | 1,52 |
| | V-31 | | 2,15 | 0,60 | 1,29 | 1,00 | 1,29 |
| | V-32 | | 3,20 | 0,60 | 1,92 | 1,00 | 1,92 |
| | V-33 | | 2,94 | 0,60 | 1,76 | 1,00 | 1,76 |
| | | | | SUB -TOTAL | | | 200,21 |
| | | | | VIENEN | | | 0,00 |
| | | | | #TOTAL | | | 200,21 |

ESQUEMA



Elaboro
EL CONTRATISTA:

Firma:
PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS
GUSTAVO SARMIENTO VILLALOBOS
ARQUITECTO

Aprobo
EL SUPERVISOR:

Firma:
ING. JOHN FERNEY MEDINA CACERES
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

LA UVITA

# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


Versión 1,1

"CONTRATAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ELABORACIÓN TÉCNICOS, PARA DE LA ESTUDIOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ELÉCTRICOS, PRESUPUESTALES Y DEMÁS REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN Y ONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE SOLUCIONES DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO, Y ESCENARIOS DEPORTIVOS ORIENTADOS AL FOMENTO DE LA RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACÁ"

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOPORTE No. | | FECHA ACTA PARCIAL N° | HOJA 1 DE 1 |
| CONTRATO No. | CONTRATO No. GC-CT-2026-054 de 2026 | SUPERVISOR PROYECTO | ING. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES |
| CONTRATISTA | PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS | CAPITULO 6,00 | ITEM 6.03 |
| R/L | ING. WILSON FERNANDO MARTINEZ QUINTERO | | |
| ITEM | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA (REF. 304 SATINADO) | UNIDAD | M3 |

| OBSERVACIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DUCHAS HOMBRES | | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 |
| | | | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 |
| | | | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 |
| | | | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 |
| | | | 1,41 | 1,00 | 1,41 | 1,00 | 1,41 |
| | | | 1,41 | 1,00 | 1,41 | 1,00 | 1,41 |
| | WC HOMBRES | | 0,97 | 1,85 | 1,79 | 1,00 | 1,79 |
| | | | 0,97 | 1,85 | 1,79 | 1,00 | 1,79 |
| | | | 0,97 | 1,85 | 1,79 | 1,00 | 1,79 |
| | WC MUJERES | | 0,97 | 1,85 | 1,79 | 1,00 | 1,79 |
| | | | 0,97 | 1,85 | 1,79 | 1,00 | 1,79 |
| | | | 0,97 | 1,85 | 1,79 | 1,00 | 1,79 |
| | DUCHAS MUJERES | | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 |
| | | | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 |
| | | | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 |
| | | | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 |
| | | | 1,41 | 1,00 | 1,41 | 1,00 | 1,41 |
| | | | 1,41 | 1,00 | 1,41 | 1,00 | 1,41 |
| | SUB -TOTAL | | | | | | 28,39 |
| | VIENEN | | | | | | 0,00 |
| | (I)TOTAL | | | | | | 28,39 |

ESQUEMA




Elaboró
EL CONTRATISTA:
Firma:
PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS
GUSTAVO SARMIENTO VILLALOBOS
ARQUITECTO

Aprobó
EL SUPERVISOR:
Firma:
ING. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

LA UVITA

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**


Versión 1,1

"CONTRATAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ELABORACIÓN TÉCNICOS, PARA DE LA ESTUDIOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ELÉCTRICOS, PRESUPUESTALES Y DEMÁS REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN Y ONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE SOLUCIONES DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO, Y ESCENARIOS DEPORTIVOS ORIENTADOS AL FOMENTO DE LA RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACÁ"

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOPORTE No. | | FECHA ACTA PARCIAL N° | HOJA 1 DE 1 |
| CONTRATO No. | CONTRATO No. GC-CT-2026-054 de 2026 | SUPERVISOR PROYECTO | ING. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES |
| CONTRATISTA | PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS | CAPITULO 6,00 | ITEM 6,04 |
| R/L | ING. WILSON FERNANDO MARTINEZ QUINTERO | | |
| ITEM | BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D =1 1/2" (distancia mayor a 1 m) | UNIDAD | M3 |

| OBSERVACIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PMR MIXTO | 1,00 | | | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SUB -TOTAL | | | | | | 2,00 |
| | VIENEN | | | | | | 0,00 |
| | mTOTAL | | | | | | 2,00 |

ESQUEMA




Elaboró
EL CONTRATISTA:
Firma:
PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS
GUSTAVO SARMIENTO VILLALOBOS
ARQUITECTO

Aprobó
EL SUPERVISOR:
Firma:
ING. JOHN FERNEY MEDINA CACERES
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

LA UVITA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 1,1


"CONTRATAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ELABORACIÓN TÉCNICOS, PARA DE LA ESTUDIOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ELÉCTRICOS, PRESUPUESTALES Y DEMÁS REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN Y ONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE SOLUCIONES DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO, Y ESCENARIOS DEPORTIVOS ORIENTADOS AL FOMENTO DE LA RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACÁ"

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOPORTE No. | | FECHA ACTA PARCIAL N° | HOJA 1 DE 1 |
| CONTRATO No. | CONTRATO No. GC-CT-2026-054 de 2026 | SUPERVISOR PROYECTO | ING. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES |
| CONTRATISTA | PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS | CAPITULO 7,00 | ITEM 7,01 |
| R/L | ING. WILSON FERNANDO MARTINEZ QUINTERO | | |

| ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 987 O SIMILAR | UNIDAD | M3 |

| OBSERVACIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES LARGO | DIMENSIONES ANCHO | DIMENSIONES ALTO | PARCIAL | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CUARTO ELECTRICO | | | | | 1,00 | 1,00 |
| | CUARTO DE BOMBAS | | | | | 1,00 | 1,00 |
| | WC PRM MIXTO | | | | | 1,00 | 1,00 |
| | ACCESO PRINCIPAL | | | | | 1,00 | 1,00 |
| | ACCESO RAMPA PMR | | | | | 1,00 | 1,00 |
| | SUB-TOTAL | | | | | | 5,00 |
| | VIENEN | | | | | | 0,00 |
| | TOTAL | | | | | | 5,00 |

ESQUEMA




Elaboró
EL CONTRATISTA:
Firma:
PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS
GUSTAVO SARMIENTO VILLALOBOS
ARQUITECTO

Aprobó
EL SUPERVISOR:
Firma:
ING. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

LA UVITA

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**


Versión 1,1

"CONTRATAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ELABORACIÓN TÉCNICOS, PARA DE LA ESTUDIOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ELÉCTRICOS, PRESUPUESTALES Y DEMÁS REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN Y ONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE SOLUCIONES DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO, Y ESCENARIOS DEPORTIVOS ORIENTADOS AL FOMENTO DE LA RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACÁ"

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOPORTE No. | | FECHA ACTA PARCIAL N° | HOJA 1 DE 1 |
| CONTRATO No. | CONTRATO No. GC-CT-2026-054 de 2026 | SUPERVISOR PROYECTO | ING. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES |
| CONTRATISTA | PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS | CAPÍTULO 7,00 | ITEM 7,02 |
| R/L | ING. WILSON FERNANDO MARTINEZ QUINTERO | | |
| ITEM | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL | UNIDAD | M2 |

| OBSERVACIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WC HOMBRES | | 1,80 | 1,00 | 1,80 | 1,00 | 1,80 |
| | WC MUJERES | | 1,80 | 1,00 | 1,80 | 1,00 | 1,80 |
| | WC PMR | | 0,60 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,60 |
| | SUB -TOTAL | | | | | | 4,20 |
| | VIENEN | | | | | | 0,00 |
| | (t)TOTAL | | | | | | 4,20 |

ESQUEMA




Elaboró
EL CONTRATISTA:
Firma:
PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS
GUSTAVO SARMIENTO VILLALOBOS
ARQUITECTO

Aprobó
EL SUPERVISOR:
Firma:
ING. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

LA UVITA

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA** — Versión 1,1

"CONTRATAR LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EL ABORACIÓN TÉCNICOS, PARA DE LA ESTUDIOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ELÉCTRICOS, PRESUPUESTALES Y DEMAS REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN Y ONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE SOLUCIONES DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO, Y ESCENARIOS DEPORTIVOS ORIENTADOS AL FOMENTO DE LA RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACÁ"

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOPORTE No. | | FECHA ACTA PARCIAL N° | HOJA 1 DE 1 |
| CONTRATO No. | CONTRATO No. GC-CT-2026-054 de 2026 | SUPERVISOR PROYECTO | ING. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES |
| CONTRATISTA | PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS | CAPÍTULO 8,00 | ITEM 8,01 |
| R/L | R/L WILSON FERNANDO MARTINEZ QUINTERO | | |
| ITEM | DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ACIDO) | UNIDAD | M2 |

| OBSERVACIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES LARGO | DIMENSIONES ANCHO | DIMENSIONES ALTO | PARCIAL | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANCHAS EXISTENTES | | | | 1.033,00 | 1,00 | 1.033,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

LA UVITA

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**


Versión 1,1

"CONTRATAR LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA ELABORACIÓN TÉCNICOS, PARA DE LA ESTUDIOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ELÉCTRICOS, PRESUPUESTALES Y DEMAS REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN Y ONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE SOLUCIONES DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO, Y ESCENARIOS DEPORTIVOS ORIENTADOS AL FOMENTO DE LA RECREACION, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACÁ"

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOPORTE No. | | FECHA ACTA PARCIAL Nº | HOJA 1 DE 1 |
| CONTRATO No. | CONTRATO No. GC-CT-2026-054 de 2026 | SUPERVISOR PROYECTO | ING. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES |
| CONTRATISTA | PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS | | |
| R/L | PRS. WILSON FERNANDO MARTINEZ QUINTERO | CAPITULO 8,00 | ITEM 8,02 |
| ITEM | DEMARCACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA, (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ACIDO) | UNIDAD | ML |

| OBSERVACIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DEMARCACION CANCHAS EXISTENTES | | | | 916,50 | 1,00 | 916,50 |
| | SUB -TOTAL | | | | | | 916,50 |
| | VIENEN | | | | | | 0,00 |
| | (I) TOTAL | | | | | | 916,50 |

ESQUEMA




Elaboró
EL CONTRATISTA:
Firma:
PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS
GUSTAVO SARMIENTO VILLALOBOS
ARQUITECTO

Aprobó
EL SUPERVISOR:
Firma:
ING. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

LA UVITA

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**


Versión 1,1

"CONTRATAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ELABORACIÓN TÉCNICOS, PARA DE LA ESTUDIOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ELÉCTRICOS, PRESUPUESTALES Y DEMAS REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN Y ONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE SOLUCIONES DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO, Y ESCENARIOS DEPORTIVOS ORIENTADOS AL FOMENTO DE LA RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACÁ"

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOPORTE No. | | FECHA ACTA PARCIAL N° | HOJA 1 DE 1 |
| CONTRATO No. | CONTRATO No. GC-CT-2026-054 de 2026 | SUPERVISOR PROYECTO | ING. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES |
| CONTRATISTA | PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS | CAPÍTULO 9,00 | ITEM 9,01 |
| R/L | R/S WILSON FERNANDO MARTINEZ QUINTERO | | |
| ITEM | SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES, DIMENSIONES Y CALIBRES SEGUN DISEÑO | UNIDAD | M2 |

| OBSERVACIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES LARGO | DIMENSIONES KG/M | DIMENSIONES ALTO | PARCIAL | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RAMAPA | | | | | | |
| | PARALES | | 2,66 | 3,46 | 9,20 | 2,00 | 18,41 |
| | | | 2,66 | 2,90 | 7,71 | 2,00 | 5,32 |
| | | | 2,66 | 2,90 | 7,71 | 2,00 | 5,32 |
| | | | 2,66 | 3,32 | 8,83 | 2,00 | 5,32 |
| | | | 2,66 | 3,15 | 8,38 | 2,00 | 5,32 |
| | | | 2,66 | 2,96 | 7,87 | 2,00 | 5,32 |
| | | | 2,66 | 2,77 | 7,37 | 2,00 | 5,32 |
| | | | 2,66 | 2,53 | 6,73 | 2,00 | 5,32 |
| | LARGUEROS | 1,50 | 2,66 | | 3,99 | 5,00 | 19,95 |
| | | 7,00 | 2,66 | | 18,62 | 3,00 | 55,86 |
| | CORREAS | 21,52 | 2,66 | | 57,24 | 3,00 | 171,73 |
| | | 4,37 | 2,66 | | 11,62 | 6,00 | 69,75 |
| | SUB -TOTAL | | | | | | 372,93 |
| | SOLDADURA 3% | | | | | | 11,19 |
| | VIENEN | | | | | | 0,00 |
| | (t)TOTAL | | | | | | 384,12 |

ESQUEMA



Elaboró
EL CONTRATISTA:
Firma:
PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS
GUSTAVO SARMIENTO VILLALOBOS
ARQUITECTO

Aprobó
EL SUPERVISOR:
Firma:
ING. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

LA UNIÓN

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**


Versión 1,1

"CONTRATAR LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA ELABORACION TÉCNICOS, PARA DE LA ESTUDIOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ELECTRICOS, PRESUPUESTALES Y DEMAS REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN Y ONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE SOLUCIONES DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO, Y ESCENARIOS DEPORTIVOS ORIENTADOS AL FOMENTO DE LA RECREACIÓN, ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE LA UNIA BOYACÁ"

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOPORTE No. | | FECHA ACTA PARCIAL N° | HOJA 1 DE 1 |
| CONTRATO No. | CONTRATO No. GC-CT-2025-054 de 2025 | SUPERVISOR PROYECTO | ING. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES |
| CONTRATISTA | PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS | CAPITULO 9,00 | ITEM 9,02 |
| RL | SRS WILSON FERNANDO MARTINEZ CONTRERO | | |
| ITEM | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA PREFABRICADA TIPO PANEL METALICO EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA, CON POLIURETANO EXPANDIDO Y ACABADO EN PINTURA POLIESTER, CAL 26 /28 DE 25 MM. | UNIDAD | M2 |

| OBSERVACION | LOCALIZACION | DIMENSIONES LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CUBIERTA | 25,97 | 23,67 | | 607,61 | 1,00 | 607,61 |
| | CUBIERTA RAMPA DE ACCESO | 7,00 | 4,37 | | 30,59 | 1,00 | 30,59 |
| | | 17,16 | 1,50 | | 25,73 | 1,00 | 25,73 |
| | SUB -TOTAL | | | | | | 663,93 |
| | VIENEN | | | | | | 0,00 |
| | T/TOTAL | | | | | | 663,93 |

ESQUEMA




Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS
GUSTAVO BARMENTO VILLALOBOS
ARQUITECTO

Aprobó
EL SUPERVISOR:

Firma:
ING. JOHN FERNEY MEDINA CACERES
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

LA UVITA

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

Versión 1,1


"CONTRATAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ELABORACIÓN TÉCNICOS, PARA DE LA ESTUDIOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ELÉCTRICOS, PRESUPUESTALES Y DEMÁS REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN Y ONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE SOLUCIONES DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO, Y ESCENARIOS DEPORTIVOS ORIENTADOS AL FOMENTO DE LA RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACÁ"

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOPORTE No. | | FECHA ACTA PARCIAL N° | HOJA 1 DE 1 |
| CONTRATO No. | CONTRATO No. GC-CT-2026-054 de 2026 | SUPERVISOR PROYECTO | ING. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES |
| CONTRATISTA | PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS | CAPITULO | 10,00 ITEM 10,01 |
| R/L | ING. WILSON FERNANDO MARTINEZ QUINTERO | | |

| ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| ITEM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T P | UNIDAD | UND |

| OBSERVACIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DUCHAS HOMBRES | | | | 3,00 | 1,00 | 3,00 |
| | WC HOMBRES | | | | 5,00 | 1,00 | 5,00 |
| | PMR MIXRTO | | | | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| | WC MUJERES | | | | 6,00 | 1,00 | 6,00 |
| | DUCHAS MUJERES | | | | 3,00 | 1,00 | 3,00 |
| | DUCHAS | | | | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| | SUB -TOTAL | | | | | | 21,00 |
| | VIENEN | | | | | | 0,00 |
| | (t)TOTAL | | | | | | 21,00 |

ESQUEMA



Elaboró
EL CONTRATISTA:
Firma:
PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS
GUSTAVO SARMIENTO VILLALOBOS
ARQUITECTO

Aprobó
EL SUPERVISOR:
Firma:
ING. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

LA UVITA

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**


Versión 1,1

"CONTRATAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ELABORACIÓN TÉCNICOS, PARA DE LA ESTUDIOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ELÉCTRICOS, PRESUPUESTALES Y DEMÁS REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN Y ONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE SOLUCIONES DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO, Y ESCENARIOS DEPORTIVOS ORIENTADOS AL FOMENTO DE LA RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACÁ"

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOPORTE No. | | FECHA ACTA PARCIAL N° | HOJA 1 DE 1 |
| CONTRATO No. | CONTRATO No. GC-CT-2026-054 de 2026 | SUPERVISOR PROYECTO | ING. JOHN FERNEY MEDINA CACERES |
| CONTRATISTA | PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS | CAPITULO 10,00 | ITEM 10,02 |
| R/L | ING. WILSON FERNANDO MARTINEZ QUINTERO | | |
| ITEM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P. | UNIDAD | UND |

| OBSERVACIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DUCHAS HOMBRES | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | WC HOMBRES | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | PMR MIXRTO | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | WC MUJERES | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | DUCHAS MUJERES | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | DUCHAS | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SUB -TOTAL | | | | | | 6,00 |
| | VIENEN | | | | | | 0,00 |
| | @TOTAL | | | | | | 6,00 |

ESQUEMA



Elaboro
EL CONTRATISTA:
Firma:
PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS
GUSTAVO SARMIENTO VILLALOBOS
ARQUITECTO

Aprobó
EL SUPERVISOR:
Firma:
ING. JOHN FERNEY MEDINA CACERES
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

LA UVITA

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA** — Versión 1,1


"CONTRATAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ELABORACIÓN TÉCNICOS, PARA DE LA ESTUDIOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ELÉCTRICOS, PRESUPUESTALES Y DEMÁS REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN Y ONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE SOLUCIONES DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO, Y ESCENARIOS DEPORTIVOS ORIENTADOS AL FOMENTO DE LA RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACÁ"

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOPORTE No. | | FECHA ACTA PARCIAL N° | HOJA 1 DE 1 |
| CONTRATO No. | CONTRATO No. GC-CT-2026-054 de 2026 | SUPERVISOR PROYECTO | ING. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES |
| CONTRATISTA | PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS | | |
| R/L | ING. WILSON FERNANDO MARTINEZ QUINTERO | CAPITULO 10,00 | ITEM 10,03 |

| ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| ITEM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P. | UNIDAD | UND |

| OBSERVACIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DUCHAS | | | | | 1,00 | 1,00 |
| | SUB -TOTAL | | | | | | 1,00 |
| | VIENEN | | | | | | 0,00 |
| | (i)TOTAL | | | | | | 1,00 |

ESQUEMA




Elaboró
EL CONTRATISTA:
Firma:
PROYINT - PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS
GUSTAVO SARMIENTO VILLALOBOS
ARQUITECTO

Aprobó
EL SUPERVISOR:
Firma:
ING. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA