ACTA DE REINICIO No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. CLPIH381 DE 2023.

CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA No. CLPIH381 DE 2023**
OBJETO:	**"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA SANTA MARTA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GARZON - DEPARTAMENTO DEL HUILA"**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA ESPERANZA**
NIT	**901.736.950-1**
REPRESÉNTATE LEGAL:	**RAMIRO POLANIA FERNANDEZ C.C. No. 12.105.775**
INTERVENTOR	**CONSORCIO CUBO NIT 901.765.482-8**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**JOSE CARLOS GONZALEZ GARRIDO**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 546.599.274,00**
FECHA DE INICIO:	**22 DE NOVIEMBRE DE 2023**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.**
ACTA DE SUSPENSION No 1:	**27 DE DICIEMBRE DE 2023**
FECHA DE PRORROGA A LA SUSPENSION No 1.	**9 DE FEBRERO DE 2024**
ACTA DE REINICIO No 1:	**7 DE MAYO DE 2024**
OTROSI N° 01:	**7 DE MAYO DE 2024**
ACTA DE SUSPENSION No 2:	**27 DE JUNIO DE 2024**
FECHA PRESENTE ACTA	**14 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

En las oficinas del Instituto Departamental del Deporte, La Recreación, la Educación Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila – INDERHUILA, el día catorce (14) de septiembre de 2026, los suscritos Dr. FELIPE VICTORIA BARRAGÁN, en calidad de DIRECTOR del INDERHUILA, el Ing. JOSE CARLOS GONZALEZ GARRIDO, quien actúa en calidad de Apoyo a la supervisión al contrato de obra No. CLPIH381 DE 2023, de otra parte, el Ing. RAMIRO POLANIA FERNANDEZ Represéntate legal de CONSORCIO LA ESPERANZA., en calidad de CONTRATISTA y la Arq. ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO, Representante legal del CONSORCIO CUBO en calidad de Interventor; y una vez superadas las causales que dieron origen a la suspensión de obra, como se consignó en Acta de Justificación de creación de proyecto suscrita por las partes

el catorce (14)de septiembre de 2026 y que hace parte integral de esta presenta ACTA DE REINICIO No 2, al contrato de obra No. CLPIH381 DE 2023.

El director del INDERHUILA en uso de las facultades dadas,

ACUERDA

1. **Reiniciar la ejecución del contrato de obra No. No. CLPIH381 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA SANTA MARTA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GARZON - DEPARTAMENTO DEL HUILA."**

2. **Se solicita al contratista ampliar las garantías de las pólizas para ser llevadas a la entidad contratante para su aprobación.**

3. **La presente acta no generará costos adicionales, por tal motivo el contratista renuncia expresamente a cualquier reclamación posterior fundamentada en la presente acta.**

Para constancias se firma en Neiva, el catorce (14) día del mes de septiembre de 2026, por quienes en ella intervienen.

CONSORCIO LA ESPERANZA
R.L. RAMIRO POLANIA FERNANDEZ
CONTRATISTA

CONSORCIO CUBO
R.L. ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
INTERVENTOR

D.R FELIPE VICTORIA BARRAGÁN
DIRECTOR INDERHUILA.

JOSE CARLOS GONZALEZ GARRIDO
APOYO DE SUPERVISIÓN
INDERHUILA

VoBo----------
JAIME ENRIQUE JIMENEZ LOPEZ
Abogado – Contratista

Reviso----------
HERNANDO ALVARADO SERRATO
Abogado – Contratista

VoBo.----------
XIOMARA ALEJANDRA QUINTERO RIOS
Abogado – Contratista