**OTROSI MODIFICATORIO No.01, ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO No.01 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 111-2026**

| | |
|---|---|
| **FECHA:** | 29 SEP. 2026 |
| **CONTRATANTE:** | AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. |
| **NIT.:** | 900.045.408-1 |
| **CONTRATISTA:** | PROBINTEC SAS |
| **NIT.:** | 829001061-1 |
| **OBJETO:** | "CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES CON EJECUCION EN 2025 CONSTRUCCION DESCOLE PLUVIAL EN LA CALLE 26A CON CARRERA 55 DEL BARRIO LA LIGA ABAL002 2" |
| **PLAZO DE EJECUCION:** | SESENTA (60) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($349.713.324,00) MCTE |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 14 DE AGOSTO DE 2026 |
| **FECHA DE INICIO:** | 24 DE AGOSTO DE 2026 |
| **FECHA DE TERMINACION ACTUAL:** | 22 DE OCTUBRE DE 2026 |
| **ADICIONAR EN PLAZO No.1:** | TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS. |

**ADICIONAR EN VALOR No.1:** CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVENTA PESOS ($174.770.090) M/CTE

**NUEVO VALOR DEL CONTRATO:** QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS ($524.483.414) M/CTE

**NUEVO PLAZO DEL DEL CONTRATO:** NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO.

Entre los suscritos a saber, La Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., Con NIT. 900.045.408-1, constituida por escritura publica No. 0001724 de Notaría Primera de Barrancabermeja de 19 de septiembre de 2005, representada legalmente por la Gerente General Dra. **SANDRA PAOLA LEÓN DÍAZ**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.096.188.936, expedida en Barrancabermeja, y actuando en uso de sus facultades legales y de conformidad con la ley 142 de 1994, ley 689 de 2001, Código de Comercio y Manual de Contratación Interno, y para efectos del presente contrato se denominará **LA EMPRESA,** quien obra como Contratante por una parte, por la otra la Señora **DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ,** mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.096.244.957 de Barrancabermeja, actuando en su condición de representante legal de **PROBINTEC S.A.S.,** identificada con el NIT No. 829001061-1, con domicilio calle 76-A # 24-A-45 Barrio 20 de Enero ; Celular; 3114598158 / 3161147965 e-mail Probintecsas@gmail.com; quien en adelante se denominará EL **CONTRATISTA,EL CONTRATISTA**, y en razón a que anteriormente celebramos el CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 111-2026 hemos acordado celebrar el adicional en valor y plazo No.01 a este contrato, previo a las siguientes consideraciones: **a).** Que el dia 14 de agosto del 2026, se suscribió el CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.111-2026 cuyo objeto es **"CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES CON EJECUCION EN 2025 CONSTRUCCION DESCOLE PLUVIAL EN LA CALLE 26A CON CARRERA 55 DEL BARRIO LA LIGA ABAL002 2". b).** Que el CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.111-2026, se encuentra actualmente en proceso de Ejecución. **c).** Que mediante solicitud de adición y/o modificación de fecha 23 de septiembre de 2026, suscrita por el Representante Legal del Contratista, el supervisor, requieren Otro si modificatorio 01 y adición en **Valor y Plazo No.01** al CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.111-2026, donde argumentaron la motivación que genera este documento. **d).** Que, como soporte de la presente solicitud, se cuenta con los siguientes documentos: Solicitud de adición y/o modificación de fecha 23 de septiembre de 2026, (Acta de modificación de cantidades e ítems no previstos No.01 , con fecha 18 de septiembre de 2026, Análisis de precios unitarios, Acta de seguimiento 01, Solicitud de Certificado de Disponibilidad, (01 folio); Certificado de Disponibilidad; y Copia de la Planilla de Seguridad Social y Parafiscal, (1 folio). **e).** Que este documento mediante el cual se modifica y se adiciona en valor al CONTRATO DE OBRA PUBLICA No, 111-2026, se encuentra debidamente justificado y cumple a cabalidad con los principios contractuales consagrados en la Ley 142 de 1994. **f).** Las partes de común acuerdo establecen que el presente otrosí modificatorio no

constituye novación al presente contrato. Por lo anteriormente expuesto, La Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., considera viable la presente solicitud, y en consecuencia procede a: **1. APROBAR** el Acta de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos de fecha 18 de septiembre de 2026, la cual hace parte integral de este documento. **2. APROBAR** el Adicional No. 01 en Valor al CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 111 DE 2026, el cual se regira por las siguientes Clausulas: **CLAUSULA PRIMERA: VALOR ADICIONAL Y FORMA DE PAGO:** Para efectos legales y fiscales, al valor del contrato principal, se adiciona la suma **de CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVENTA PESOS ($174.770.090) M/CTE,** los requisitos establecidos para efectuar el pago del presente adicional serán los señalados en el contrato inicial. **CLAUSULA SEGUNDA:** Adicionese al plazo incial pactado el termino de **TREINTA (30) DIAS CALENDARIO,** contados a partir de la finalizacion del plazo inicial. **CLÁUSULA TERCERA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** El Pago del presente contrato adicional se realizará de acuerdo al certificado de disponibilidad y registro presupuestal para la vigencia fiscal del año 2026, que se anexa al presente Contrato Adicional. **CLAUSULA CUARTA: AMPLIACIÓN DE LA GARANTIA:** El contratista deberá ampliar por su cuenta y a favor de la Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P y entregar para la legalización del adicional del contrato las garantías exigidas en el contrato inicial, teniendo en cuenta el valor adicionado al contrato principal. **CLAUSULA QUINTA: PERFECCION Y EJECUCION DEL ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO No.01 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 111-2026** El presente Adicional en valor y plazo No. 01 al contrato principal, se perfecciona con la firma de las partes, para su ejecución se requiere de la existencia del certificado de Aprobación de Garantias, expedido por la Secretaria General de AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP y el Cerificado Presupuestal; así mismo, se aclara en todos los apartes de la minuta que las modificaciones establecidas en el presente Otrosí se adicionan a las ya presupuestadas inicialmente de conformidad con la sustentación efectuada por todos los que suscribieron la solicitud de modificación al presente contrato; precisando que las demás cláusulas quedan incólume. En constancia de aceptacion por las partes, se suscribe el presente documento, en un (1) ejemplar, en la ciudad de barrancabermeja, a los:

29 SEP. 2026

EL CONTRATANTE,

**SANDRA PAOLA LEON DIAZ**
**Gerente General**
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P.

EL CONTRATISTA,

Diana moreno Florez
**DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ**
C.C. No. 1.096.244.957 de Barrancabermeja
Rep. Legal de CONTRATISTA.

| | NOMBRE DEL FUNCIONARIO | FECHA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Proyectó | Steffi Arrieta Corena | 29-09-2026 | |
| Revisó Secretaria General | Erika Jimena Osorio Cardona | 29-09-2026 | |
| Nota. Los firmantes declaramos que hemos suscrito el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes dentro de cada una de nuestras competencias y, por lo tanto, lo presentamos para la firma | | | |