Alcaldía Municipal de Purificación	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	
	SUBPROCESO	POSTCONTRACTUAL O SEGUIMIENTO	VERSIÓN	
	FORMATO	ACLARATORIA AL INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	PÁGINA	1 DE 5
			VIGENTE DESDE	NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO N°. 266 de 2026

INFORME PARCIAL No.1

TÉRMINO DE EJECUCIÓN COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026.

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
HENRY FABIAN LABRADOR ALARCON

SUPERVISOR DEL CONTRATO:
MARIA CLAUDIA ROMERO GUARNIZO
SECRETARIA DE PLANEACION E INFORMACION MUNICIPAL

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Realizar una base de datos donde se especifique un semáforo de requisitos en el marco del índice de gestión de proyectos de inversión.	Inicialmente se identificaban en la plataforma GESPROY 3 proyectos en estado CONTRATADO EN EJECUCIÓN de los cuales la entidad ejecutora es el municipio de Purificación: - 2018735850006 prestación del servicio de transporte escolar para los estudiantes de la zona rural del municipio de Purificación. Se requiere documento de terminación del contrato 302 de 2019 – Proyecto con PAC. - 2022735850005 implementación de Mejoramiento de vivienda en búsqueda de la calidad habitacional en el municipio de Purificación Tolima. Los contratos de obra e interventoría no se han reiniciado – Proyecto con PAC. - 2023735850003 implementación del Programa Vivienda digna en la Modalidad de Gestión compartida en el municipio de Purificación. También se identificaron 5 proyectos en estado TERMINADO: - 2018735850008 mejoramiento de vías, construcción de colector y descole de Aguas lluvias en la vereda Chenche 1 del municipio de Purificación, Tolima. - 2018735850010 mejoramiento de la calle 12 entre carrera 8 y 9, calle 9 entre carrera 8 y 9, carrera 7 entre calle 9 y 8, calle 12 entre carrera 5 y carrera 3A, en el casco urbano del municipio de purificación – Tolima. - 2021735850016 adecuación y remodelación de la plaza de mercado de Cifuentes Purificación.


- 2022735850008 pavimentación de vías urbanas fase I en el municipio de Purificación.
- 2023735850002 implementación del programa de vivienda digna en la modalidad de mejoramiento tipo en el municipio de Purificación.

También se identificaron 3 proyectos en estado SIN CONTRATAR:

- 2025735850002 construcción de estufas ecoeficientes como medida de mitigación al cambio climático en zona rural del municipio de Purificación Tolima.
- 2026004730002 pavimentación de vías urbanas en el municipio de Purificación – Tolima.
- 2026735850001 reposición de pavimento de las vías urbanas Carrera 4A entre Calle 8A y Calle 5A barrio El Puerto del municipio de Purificación Tolima.


También se identifican 3 proyectos en estado PARA CIERRE:


- 2021735850014 construcción de los centros comunitarios para las veredas lozania y villa esperanza en el municipio de Purificación.
- 2021735850021 pavimentación de vías en asfalto en las veredas Cairo Brisas y Cairo Socorro del municipio de Purificación Tolima.
- 2020735850056 renovación del Parque La Candelaria en el municipio de Purificación



Durante este periodo se cargó información de terminación del proyecto:

- 2023735850003 implementación del Programa Vivienda digna en la Modalidad de Gestión compartida en el municipio de Purificación.

	También se cargaron actos administrativos de los siguientes proyectos que pasaron a CERRADOS: - 2021735850014 construcción de los centros comunitarios para las veredas lozanía y villa esperanza en el municipio de Purificación. - 2021735850021 pavimentación de vías en asfalto en las veredas Cairo Brisas y Cairo Socorro del municipio de Purificación Tolima. 
2. Recolección de evidencias con las dependencias ejecutoras que gestionen los proyectos financiados con recursos del Sistema General de regalías para garantizar que la información de los resultados de las inversiones del SGR sea oportuna y confiable.	Durante el presente mes se registraron las siguientes actividades en relación con los proyectos registrados en la plataforma GESPROY: Se actualizo información de los siguientes proyectos: - 2018735850006 prestación del servicio de transporte escolar para los estudiantes de la zona rural del municipio de Purificación. Se requiere documento de terminación del contrato 302 de 2019 – Proyecto con PAC. En este caso se está tramitando marcación de hibrido ante DNP. - 2018735850008 mejoramiento de vías, construcción de colector y descole de Aguas lluvias en la vereda Chenche 1 del municipio de Purificación, Tolima. – Se cargo acta de liquidación del contrato de interventoría – Pendiente pago. También se cargó acto administrativo del siguiente proyecto. Aún no ha migrado a CERRADO: - 2020735850056 renovación del Parque La Candelaria en el municipio de Purificación

	Se asistió a las siguientes capacitaciones: - 3 de septiembre de 2026 – Fortalecimiento sobre las responsabilidades de reporte de información en el aplicativo GESPROY. 
3. Proyectar actos de cierre de proyectos de inversión para el respectivo registro de la plataforma GESPROY.	- No se generaron actos administrativos de cierre.
4. Dar respuesta de forma oportuna a consultas referentes a la ejecución del objeto del contrato que se le requieran por parte del supervisor.	Se ha informado a la supervisora del contrato. sobre el estado actual de cada uno de los proyectos registrados en la plataforma GESPROY y sobre las acciones adelantadas en relación con cada uno de ellos.
5. Ejecutar el objetivo del contrato bajo su cuenta y riesgo utilizando los recursos tecnológicos e informáticos necesarios para el adecuado cumplimiento de este.	En la actualidad se trabaja sobre la plataforma GESPROY 3.0 en su última versión.
6. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato en los términos pactados.	Se ha cumplido con lo requerido en relación con este contrato.

APORTES	VALOR COTIZADO	PERÍODO COTIZADO
SALUD	$38.400	AGOSTO 2026
PENSIÓN	$49.100	AGOSTO 2026
ARL	$1.700	AGOSTO 2026

APORTES	VALOR COTIZADO	PERÍODO COTIZADO
SALUD	$230.000	SEPTIEMBRE 2026
PENSIÓN	$294.400	SEPTIEMBRE 2026
ARL	$9.700	SEPTIEMBRE 2026

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

HENRY FABIAN LABRADOR ALARCON
C.C.93.204.255 PURIFICACION - TOLIMA
CONTRATISTA

Anexo:
*Certificación e información para pago expedida por el Supervisor.
*Certificación Pagos Seguridad Social.
*Certificación Disminución Base Gravable.