SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO REPÚBLICA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
NIT : 899.999.735 - 4 Dirección: Calle 22 Sur # 22 - 65 Teléfono: (601)2786164



INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE SUMINISTROS NO. 14

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Herrera Gonzalez Pedro Antonio
Identificación	80.218.590 - 2
Fecha Suscripcion Contrato	16 de septiembre de 2026
Objeto	se genera una necesidad de adquirir insumos de ferretería, insumos para un proyecto docente y algunos insumos de papelería de consumo que las
Plazo de Ejecución	(45) Cuarenta y Cinco Días contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio con el previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
Fecha de Iniciación	16 de septiembre de 2026
Fecha de Finalización	28 de septiembre de 2026
Contratante	Colegio República Estados Unidos De América
Ordenador del Gasto	Alba Jeannette Roa Vega
Supervisor	OSCAR ALEXANDER HERNANDEZ PEÑA

2. ASPECTOS DE SEGUIMIENTO TECNICO

Cantidades Requeridas o Solicitadas	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que verificó y recibió a satisfacción por parte del contratista las cantidades requeridas o solicitadas de cada uno de los ítems del contrato.	
Especificaciones Técnicas	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que verificó y recibió a satisfacción por parte del contratista la descripción, calidad, unidad de medida requeridas en cada uno de los ítems del contrato.	
Tiempo de Ejecución	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que el contratista cumplió con los tiempos pactados para la ejecución del contrato y que no se presentaron novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.	

3. ASPECTOS DE SEGUIMIENTO JURIDICO

Documentos Precontractuales
El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos precontractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Cotizaciones, estudio de mercado, estudios previos, memorando solicitud de disponibilidad, certificado de Disponibilidad, Invitación Publica, oferta(s) recibida(s), acta de cierre recepción de ofertas, evaluaciones, documentos habilitantes del contratista y resolución de adjudicación.

Documentos Contractulaes

El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos contractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Contrato No. 22, Registro Presupuestal No. 29, Acta de Inicio No. 14 y Planilla o certificación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo contractual.

Documentos Postcontractulaes
El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos postcontractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Comprobante de egreso, orden de pago, certificado de retenciones, recibido a satisfacción y/o entrada almacen, acta de finalizacion y liquidación y Planilla o certificación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo correspondiente

4. ASPECTO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR (Inicial y Adición)**	**VALOR (Pagos y Favor)**
Valor Inicial del Contrato	$ 11.437.900	$ -
Valor Adición	$ -	$ -
Valor Reducción	$ -	$ -
Pagos parciales	$ -	$ 1.017.180
Ultimo pago programado	$ -	$ 10.420.720
Sumas Iguales	**$ 11.437.900**	**$ 11.437.900**

A la fecha no existe saldo a pagar al contratista, por lo que el contrato esta debidamente terminado y liquidado. AVANCE DE EJECUCION 100%

Se deja constancia que no se produjo resolución sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

5. MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Para constancia firman quienes intervienen en la presente acta el 28 de septiembre de 2026

Elaboro:	Vo. Bo. Auxiliar Financiero	Aprobo:
Oscar Alexander Hernandez Peña	**Cesar Augusto Zúñiga Ortiz**	**Alba Jeannette Roa Vega**
Supervisor	**Pagador**	**Rector(a) Ordenador(a) del Gasto**