Hospital Universitario San Jorge Pereira	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA	CÓDIGO: DR3GL-FR10 VERSIÓN: 1.0
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA, MODIFICACIÓN	FECHA: 18-09-2024 PÁGINA: 1 DE 4

Fecha de solicitud: septiembre de 2026

1. **IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:**

ADICIÓN [X] **PRÓRROGA** [X] **MODIFICACIÓN**

2. **DATOS DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL**: Laboratorio Clínico Patológico López Correa S.A.

C.C o NIT: 891.411.381-8

3. **INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE:**
Nombre: RUBIELA MEJIA GONZALEZ
Cargo: Supervisora

4. **JUSTIFICACIÓN:**

La E.S.E. Hospital Universitario San Jorge celebró Contrato N° 256-2026 con la empresa **LABORATORIO CLINICO PATOLOGICO LOPEZ CORREA S.A.** cuyo objeto se dispuso: *"PRESTAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS, PROCESAMIENTO Y REPORTE DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO, ESTUDIOS HEMATOLÓGICOS Y ESPECIALES PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA"*, por valor de QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($525.000.000) + primer (1) adición por **DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($262.500.000)** + segunda (2) adición por **QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE ($15.000.000) +** tercera (3) adición por **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($25.000.000)** por el término inicial **de UN (1) MES Y VEINTIDOS (22) DIAS**, fue necesario llevar a cabo primer (1) prorroga por **DOS (2) MESES** y posteriormente realizada segunda (2) prorroga por **UN (1) MES Y VEINTIUN (21) DIAS** y tercera (3) prorroga por **UN (1) MES Y DIEZ (10) DIAS**, encontrándose vigente a la fecha.

La E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira, en su calidad de prestador público de servicios de salud de mediana y alta complejidad, cumple una función esencial dentro de la red pública hospitalaria del departamento de Risaralda y zonas de influencia, atendiendo población proveniente no solo del municipio de Pereira, sino también de otros municipios del departamento y de regiones vecinas. En tal sentido, la Institución debe garantizar la disponibilidad, oportunidad, continuidad, integralidad, calidad y resolutividad en la prestación de los servicios de salud, conforme a su capacidad instalada, portafolio de servicios habilitado y necesidades asistenciales que se presentan de manera permanente y variable durante la vigencia.

Una vez revisado por parte de la supervisión del contrato la a ejecución que ha tenido se evidencia lo siguiente:

EJECUCION CONTRACTUAL			
CDP 431 DE FEB 16-26	**525.000.000**		**525.000.000**
FRA DEL 22 DE FEB AL 21 DE MARZO/26		83.312.620	441.687.380
FRA DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL/26		111.446.921	330.240.459
FRA DEL 22 DE ABRL AL 21 DE MAYO/26		149.635.181	180.605.278
ADICION CDP 920 DE MAYO 26-26	**262.500.000**		**443.105.278**
FRA DEL 22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO/26		127.326.311	315.778.967
FRA DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO/26		101.265.306	214.513.661
FRA DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/26		177.333.285	37.180.376
ADICION CDP 1392 DE AGOSTO 31-26	**15.000.000**		52.180.376
ADICION CDP 1481 DE SEPT 9-26	**25.000.000**		77.180.376
VLR EJEC APROX DEL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPT		69.789.580	7.390.796

Si bien es cierto, la necesidad de contar con el apoyo de este importante servicio es para toda la vigencia 2026, la misma se encuentra condicionada por las asignaciones presupuestales de que dispone la E.S.E. y que no son del resorte de esta área de la Subgerencia Asistencial, por lo cual surge la ***necesidad de ampliar el valor inicialmente pactado.***

El área de la Subgerencia Asistencial, realiza una proyección para cada contrato según las especialidades que requiere la E.S.E, basado en el histórico de ejecución contractual de acuerdo con cada especialidad, por lo cual, pueden ocurrir variaciones bien sea incrementando o disminuyendo la oferta de servicios, factor no previsible ni determinable en la etapa pre-contractual y al momento de suscribir el contrato; de la ejecución contractual se observa una variación en la facturación mes a mes y al no tener unos honorarios fijos se hace necesario **ADICIONAR Y PRORROGAR** el contrato, por lo que la modificación contractual es realizada teniendo en cuenta el promedio ejecutado.

En consecuencia, la adición solicitada obedece a una necesidad asistencial real, actual y debidamente sustentada por la supervisión del contrato, orientada a garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de salud, evitando interrupciones en la atención especializada de los usuarios que requieren valoración, seguimiento y procedimientos derivados de la especialidad.

Que dentro del Estatuto de Contratación adoptado mediante el Acuerdo N° 011 del 31 de octubre de 2025 en su artículo 49 establece lo siguiente: *"(...)* ***ARTÍCULO 49. DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES.*** *Durante la ejecución del contrato, y con el fin de garantizar la continuidad del servicio público o la adecuada satisfacción del objeto contractual, las partes podrán modificar el contrato de común acuerdo. Estas modificaciones podrán consistir en la adición o supresión de actividades, obras, bienes o servicios, la prórroga del plazo contractual, o la adición de su valor hasta en un ciento por ciento (100%) del valor inicial, cuando las circunstancias lo justifiquen y exista disponibilidad presupuestal (...)".*

5.-OBJETO DE LA ADICIÓN, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN: Realizar cuarta (4) adición y quinta (5) prórroga al contrato N° 256-2026, cuyo objeto se estableció: *"PRESTAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS, PROCESAMIENTO Y REPORTE DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO, ESTUDIOS HEMATOLÓGICOS Y ESPECIALES PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA".*

6. BALANCE:

Plazo de ejecución del contrato:	Un (1) mes y veintidós (22) días.
Fecha iniciación del contrato:	Febrero veinte (20) de 2026.
Fecha de terminación del contrato:	Diez (10) de abril de 2026 + **Primer (1) Prórroga** de dos (2) meses + **Segunda (2) Prórroga** de un (1) mes y veintiún (21) días + **Tercer (3) Prórroga** de un (1) mes y diez (10) días + Cuarta (4) **Prórroga** de un (1) mes
Valor inicial del contrato:	Quinientos veinticinco millones de pesos Mcte ($525.000.000) + **Primer (1) adición** por Doscientos sesenta y dos millones quinientos mil pesos Mcte ($262.500.000). **Segunda (2)** adición por **quince millones de pesos mcte ($15.000.000). Tercera (3) adición** por veinticinco millones de pesos mcte ($25.000.000)
Valor Ejecutado:	Ochocientos veinte millones ciento nueve mil doscientos cuatro mil pesos mcte ($820.109.204)

Prórroga (5): DOS (2) MESES VEINTIUN (21) DIAS

Adición (4): Cien Millones de pesos mcte ($100.000.000)

7. ACTUALIZACION PLAZO Y VALOR:

Valor total: Novecientos veintisiete millones quinientos mil pesos Mcte ($927.500.000)

Fechas actualizadas: Febrero Veinte (20) de 2026 al Treinta y un (31) de diciembre de 2026.

DIEGO FERNANDO RIVAS NARVAEZ
Vo. Bo. Subgerencia Asistencial

RUBIELA MEJIA GONZALEZ
Supervisora

Hospital Universitario San Jorge Pereira	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
	INFORME DE SUPERVISION

Pereira, Septiembre de 2026

Doctor
JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO
Gerente H.U.S.J

Asunto: Informe de Supervisión

Referencia: Contrato No 256-2026

CONTRATO				256-2026
NOMBRE E IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA				**LABORATORIO LOPEZ CORREA**
OBJETO				PRESTAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS, PROCESAMIENTO Y REPORTE DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO, ESTUDIOS HEMATOLÓGICOS Y ESPECIALES PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE.
VALOR				**525.000.000**
ADICION (1)				**262.500.000**
ADICION (2)				**15.000.000**
ADICION (3)				**25.000.000**
PLAZO INICIAL				1 MES Y 22 DIAS
FECHA DE INICIO				FEBRERO 20 DE 2026
FECHA DE TERMINACION				ABRIL 10 DE 2026
PRORROGA (1) 2 MESES				JUNIO 10 DE 2026
PRORROGA (2) 1M Y 21 D				JULIO 31 DE 2026
PRORROGA (3) 1M Y 10 D				**SEPTIEMBRE 10 DE 2026**
PRORROGA (4) 1M				**OCTUBRE 10 DE 2026**
FRA DEL 22 DE FEB AL 21 DE MARZO/26				83.312.620
FRA DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL/26				111.446.921
FRA DEL 22 DE ABRL AL 21 DE MAYO/26				149.635.181
FRA DEL 22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO/26				127.326.311
FRA DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO/26				101.265.306
FRA DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/26				177.333.285
VALOR PENDIENTE POR FACTURAR				69.789.580
SALDO SIN EJECUTAR				**7.390.796**

RUBIELA MEJIA GONZALEZ
SUPERVISORA