MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

ACTA DE INICIO (OBRA / INTERVENTORÍA)

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-21	VERSIÓN: 03	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

CONTRATO No.	203 (NUMERO DEL CONTRATO)	DE	2026 (AÑO DE SUSCRIPCIÓN)	ACTA No.	35629
APLICA A:	☑ OBRA ☐ INTERVENTORÍA			REG. AL FOLIO No.	

LUGAR Y FECHA

MUNICIPIO	DIA	MES	AÑO
Bogotá D.C	28	9	2026

INTERVIENEN

NOMBRE	CARGO
CR. LUIS EDUARDO VARGAS MORALES	Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército
HAWER ALBERTO HERRERA RODRÍGUEZ	Representante Legal contratista de obra
DIEGO ANDRES MARTINEZ JEREZ	Representante Legal de Interventoría
PSD. FABIAN CAMILO GONZÁLEZ ROJAS	Supervisor Contrato Interventoría CTO 215-ICFE-2026

ASUNTO

Acta de inicio del contrato de obra No 203-ICFE-2026 cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS DE APARTAMENTOS DE VIVIENDAS FISCALES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES A NIVEL NACIONAL "ZONA CENTRO" DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO".

DATOS DEL CONTRATO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 4 (BASPC 4), MEDELLÍN. BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE No. 4 GENERAL PEDRO NEL OSPINA, BELLO, ANTIOQUIA.					
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	DIA	28	MES	12	AÑO	2026
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:	DIA	1	MES	9	AÑO	2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	DIA	28	MES	9	AÑO	2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	DIA	28	MES	12	AÑO	2026
VALOR DEL CONTRATO: ($)	$					1.770.240.879,10
VALOR DEL ANTICIPO: ($)	$					-
CONTRATISTA DE OBRA:	H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 900.431.716-9					
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	JOMADI INGENIERIA S.A.S NIT 901.257.237-0					

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

ACTA DE INICIO (OBRA / INTERVENTORÍA)

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-21	VERSIÓN: 03	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

POLIZAS

AMPARO	VIGENCIA						ASEGURADORA	No. POLIZA	VALOR ASEGURADO
	INICIAL			FINAL					
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1	9	2026	1	4	2027	SEGUROS DEL ESTADO S.A	96-44-101206207	$ 531.072.263,73
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	1	9	2026	1	12	2029	SEGUROS DEL ESTADO S.A	96-44-101206207	$ 88.512.043,96
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	1	12	2026	1	12	2031	SEGUROS DEL ESTADO S.A	96-44-101206207	$ 531.072.263,73
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	1	9	2026	1	12	2029	SEGUROS DEL ESTADO S.A	96-44-101206207	$ 531.072.263,73
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1	9	2026	1	12	2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A	96-40-101074199	$ 350.181.000,00

AL EFECTO SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA

En la ciudad de Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de Dos Mil Veintiséis (2026), se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: el señor HAWER ALBERTO HERRERA RODRÍGUEZ, en calidad de Representante Legal del contratista de obra, el señor DIEGO ANDRES MARTINEZ JEREZ en calidad de Representante Legal contratista de Interventoría, el señor PSD. FABIAN CAMILO GONZÁLEZ ROJAS, en calidad de Supervisor del contrato de Interventoría 215-ICFE-2026 y el señor Coronel LUIS EDUARDO VARGAS MORALES, en Calidad de Director y Ordenador del Gasto del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, para dejar constancia por medio de la presente Acta, que el contratista H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S manifiesta tener la información técnica necesaria, conocimiento del predio a intervenir, y ha realizado todos los trámites requeridos para que la ejecución del contrato tenga inicio, sin que exista a la fecha ningún impedimento o inconveniente que pueda afectar su normal desarrollo.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato anteriormente citado., el cual debe concluir el día:

veintiocho	28	diciembre	2026
DIA EN LETRAS	DIA EN NÚMEROS	MES DE FINALIZACIÓN	AÑO DE FINALIZACIÓN

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervien en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá D.C. a los

veintiocho	28	DIAS DEL MES DE	septiembre	DE	2026
DIA EN LETRAS	DIA EN NÚMEROS		MES DE FINALIZACIÓN		AÑO DE FINALIZACIÓN

NOMBRE: HAWER ALBERTO HERRERA RODRÍGUEZ
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL CONSTRATISTA DE OBRA

NOMBRE: DIEGO ANDRES MARTINEZ JEREZ
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL CONSTRATISTA INTERVENTORIA

NOMBRE: PSD. FABIAN CAMILO GONZALEZ ROJAS
CARGO: SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA CTO 215-ICFE-2026

Coronel LUIS EDUARDO VARGAS MORALES
Director
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito

NOMBRE: CR. LUIS EDUARDO VARGAS MORALES
CARGO: DIRECTOR INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

Elaboró: PSD. FABIAN CAMILO GONZÁLEZ ROJAS
Supervisor Contrato Interventoría 215-ICFE-2026

Revisó: CT. JUAN SEBASTIÁN TORRES SÁNCHEZ
Oficial Coordinador Proyectos de Inversión ICFE

VoBo: MY. OSCAR IVÁN CASTRILLÓN MORA
Subdirector de Inmuebles ICFE