	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	02
		VIGENCIA:	08-09-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CODAF – JELOG – DILOS
Fecha del informe	Dia: 30 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Septiembre Año: 2026
Número de Contrato	223-00-A-COFAC-DILOS-2025
Contratista	WILLSAR FIRE S.A.S.
Objeto	El servicio de mantenimiento preventivo (Fase 2), predictivo y/o correctivo (Fase 3) para los vehículos de bomberos en su sistema automotriz y de extinción de incendios que prestan el servicio de atención de emergencias, salvamento y extinción de incendios en las Unidades Militares Aéreas, conforme al anexo técnico.
Valor del Contrato	**VIGENCIA FISCAL 2025:** $ 100.000.000,00 (Cien Millones de pesos) **VIGENCIA FISCAL 2026:** $ 1.000.000.000,00 (Mil Millones de pesos)
Fecha Suscripción	Dia: 30 Mes: 10 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 07 Año: 2026
Forma de Pago	Los recursos de la **VIGENCIA FISCAL 2025**, se cancelarán así: **PRIMER PAGO:** Lo facturado desde la suscripción del acta de inicio del contrato y hasta la fecha de corte que se establece máximo hasta el día 26 de Diciembre de 2025 correspondiente a los servicios de mantenimiento efectivamente recibidos a satisfacción conforme a lo establecido, sin que el valor llegue a superar la suma de $100.000.000, los cuales se cancelarán con cargo al PAC del mes de Diciembre 2025 y/o cuentas por pagar, pagaderas en el primer trimestre del año 2026, contra recibo a satisfacción parcial y facturación de los servicios efectivamente prestados y demás documentos a que haya lugar. Los recursos de la **VIGENCIA FISCAL 2026**, se cancelarán así: **PAGOS PARCIALES:** Se realizarán pagos parciales con corte de ejecución los 20 de cada mes por los servicios de mantenimiento recibidos a satisfacción, desde el 1 de enero de 2026 y hasta el 20 de junio de 2026, los cuales serán pagaderos dentro de los 60 días posteriores a la entrega de los servicios de mantenimiento, contra recibo a satisfacción parcial de los servicios contratados, facturación de mantenimientos y demás documentos a que haya lugar. **PAGO SALDO:** El saldo del contrato se cancelará contra entrega total de los servicios de mantenimiento prestados desde el día 21 del mes de junio de 2026 y hasta el

	vencimiento del plazo de ejecución del contrato es decir el 31 de julio de 2026, para ser cancelados con cargo al de PAC del mes de septiembre de 2026, contra recibo a satisfacción total de los servicios contratados, facturación de mantenimientos y demás documentos a que haya lugar.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 1068225 Dia: 11 Mes: 05 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: FAC-S-2025-065321-CI Dia: 02 Mes: 04 Año: 2025
Registro Presupuestal VF	No.: 26826 Dia: 08 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 07 Mes: 11 Año: 2025
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	Dia: 07 Mes: 11 Año: 2025
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 18 Mes: 11 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 26 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Reducción presupuestal a la vigencia 2025
Valor reducción	**FASE 2:** Valor Inicial: $ 70.000.000,00 Reducción: $ 799.120,00 **FASE 3:** Valor Inicial: $ 30.000.000,00 Reducción: $ 150.516,00
Nuevo Valor Contrato	**VIGENCIA FISCAL 2025:** $ 99.050.364,00 **VIGENCIA FISCAL 2026:** $ 1.000.000.000,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. 1068225 Día: 27 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 08 Mes: 05 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Adición presupuestal por valor de $ 560.000.000,00 Ampliación plazo de ejecución
Valor Adición	**FASE 2:** Valor Inicial: $ 300.000.000,00 Adición: $ 200.000.000,00 **FASE 3:** Valor Inicial: $ 700.000.000,00 Adición: $ 360.000.000,00
Nuevo Valor Contrato	**VIGENCIA FISCAL 2025:** $ 99.050.364,00 **VIGENCIA FISCAL 2026:** $ 1.560.000.000,00

Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: 17 Mes: 12 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. 26826 Día: 08 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: 22 Mes: 05 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio	Dia: 22 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	No Aplica
Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	No Aplica

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100 %
Avance en Tiempo	80 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	**VIGENCIA FISCAL 2025:** $ 99.050.364,00 **VIGENCIA FISCAL 2026:** $ 1.560.000.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	**Vigencia fiscal 2025:** $ 99.050.364,00 - 100% **Vigencia fiscal 2026:** $ 1,334,346,667.01 - 86%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	**Vigencia fiscal 2025:** $ 0,00 - 0% **Vigencia fiscal 2026:** $ 225,653,332.99 - 14%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	26-DIC-2026	FE 187 – 17/DIC/2025 FE 188 – 17/DIC/2025	$ 99.050.364,00	81705626 (20-MAR-2026)	$ 99.050.364,00

2	20-ENE-2026	FE 191 – 19/ENE/2026 FE 192 – 19/ENE/2026 FE 193 – 19/ENE/2026 FE 194 – 19/ENE/2026 FE 195 – 19/ENE/2026	$ 145.840.799,00	85469326 (25-MAR-2026)	$ 145.840.799,00
3	20-FEB-2026	FE 198 – 19/FEB/2026 FE 199 – 19/FEB/2026 FE 200 – 19/FEB/2026 FE 201 – 19/FEB/2026 FE 202 – 19/FEB/2026	$ 194.699.577,00	127996626 (22-ABR-2026)	$ 194.699.577,00
4	20-MAR-2026	FE 207 – 19/MAR/2026 FE 208 – 19/MAR/2026 FE 209 – 19/MAR/2026 FE 210 – 19/MAR/2026	$ 235.713.725,59	184544426 (27-MAY-2026)	$ 235,713,725.59
5	09-MAY-2026	FE 213 – 15/ABR/2026 FE 214 – 15/ABR/2026 FE 215 – 15/ABR/2026 FE 216 – 15/ABR/2026	$ 313.067.839,42	226333826 (22-JUN-2026)	$ 313.067.839,42
6	20-MAY-2026	FE 217 – 20/MAY/2026 FE 218 – 20/MAY/2026 FE 219 – 20/MAY/2026 FE 221 – 20/MAY/2026 FE 222 – 22/MAY/2026	$ 218.821.246,00	282287026 (28-JUL-2026)	$ 218.821.246,00
7	11-AGO-2026	FE 237 – 11/AGO/2026 FE 238 – 11/AGO/2026 FE 239 – 11/AGO/2026	$138.484.322,00	322177826 (20-AGO-2026)	$138.484,322,00
8	02-SEP-2026	FE 241 – 02/SEP/2026	$ 87.719.158,00	383766526 (24-SEP-2026)	$ 87.719.158,00
				Total, Pagos	$ 1,433,397,031.01

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). Este ítem aplica únicamente para

No aplica

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	El contratista ha entregado las actas de los trabajos ejecutados en las diferentes Unidades Militares Aéreas		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe parcial: En el mes de septiembre se ejecutaron los siguientes trabajos de mantenimiento:

El contratista realizó los trabajos de mantenimiento correctivo (Fase 3) en el Comando Aéreo de Combate No. 6, conforme a las actas de mantenimientos enviadas por el personal de supervisor técnico nombrado en esta unidad. Realizando los siguientes trabajos:

FASE 3 - OSHKOSH P19 - PLACA FAC 8-H0629

- Mantenimiento general y puesta en funcionamiento Bomba Inyección (incluye limpieza, inspección, calibración, cambio de guaya, ajuste de toberas, etc.,). (A todo costo).
- Mantenimiento sistema lubricación del motor (revisión del sistema, ajuste o cambio de abrazaderas por condición, cambio de mangueras por condición, cambio de correa, etc.). (A todo costo). (A todo costo).
- Cambio, Suministro e instalación filtro secador de aire. (A todo costo).
- Cambio, Suministro e instalación cilindro actuador neumático torreta de techo. (A todo costo).
- Cambio, Suministro e instalación actuador neumático paso de agua torreta de bomper. (A todo costo).

FASE 3 - PANTHER - PLACA DIN 343

- Mantenimiento general y puesta en funcionamiento Bomba Inyección (incluye limpieza, inspección, calibración, cambio de guaya, ajuste de toberas, etc.,). (A todo costo).
- Mantenimiento sistema lubricación del motor (revisión del sistema, ajuste o cambio de abrazaderas por condición, cambio de mangueras por condición, cambio de correa, etc.). (A todo costo). (A todo costo).
- Cambio, Suministro e instalación filtro secador de aire. (A todo costo).

FASE 3 - FORD SUPER DUTY - PLACA CES 848

- Cambio y Suministro e instalación bujes barra estabilizadora delantera. (A todo costo).
- Cambio, Suministro e instalación polea patín correa de accesorios del motor. (A todo costo).
- Cambio, Suministro e instalación tensor correa de accesorios del motor. (A todo costo).
- Cambio, Suministro e instalación correa de accesorios del motor. (A todo costo).

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se continúan programando las visitas técnicas a las unidades con base a las necesidades de mantenimiento.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___ No: _X_
Entidad	Sí: ___ No: _X_

Observaciones: Ninguna

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: Ninguna

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: En atención al seguimiento del proceso contractual No. 223-00-A-COFAC-DILOS-2025, se informa que a la fecha, su ejecución se ha desarrollado sin novedad alguna, sin presentarse retrasos en el cumplimiento en las visitas técnicas programadas, evidenciándose un avance acorde con los tiempos definidos; Así mismo, el contratista ha cumplido satisfactoriamente con las especificaciones técnicas y demás obligaciones estipuladas en el contrato, garantizando la adecuada ejecución del objeto contractual por lo cual el proceso se encuentra en normal desarrollo y sin situaciones que afecten su correcta ejecución.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T2. CONTRERAS GONZALEZ CRISTIAN	C.C. 1.030.550.961
Acto Administrativo Nombramiento	001 del 14 de julio de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	Jefatura logística / Dirección Logística de los Servicios	
Firma		