# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. PCC 110

**Autorización:** 18764101895989 de 21/11/2025

**Desde** 95 **Hasta** 1000 **Vigencia** 21/11/2026 **Prefijo** PCC

Consorcio Vías Colombia 055

| Medio de pago | Forma de pago | Orden de compra | Fecha de generación | Fecha emisión | Fecha vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Acuerdo mutuo | Crédito | | 15/04/2026 12:00:00 | 15/04/2026 | 14/06/2026 |

| Número contrato | Centro de costos | Tipo de operación |
|---|---|---|
| | 0102 OBRA | Estándar |

**Dirección de entrega bien o servicio**
Avenida el dorado N° 69b - 45 ofi 605

**Obra**
Consorcio Vías Colombia 055_ Obra

### INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**NIT 800215807 - 2**

| | |
|---|---|
| Régimen Tributario | Responsable de IVA |
| Dirección | CL 25 G 73B 50 |
| Departamento | Bogotá |
| Ciudad | Bogotá, D.C. |
| Teléfono | 3770600 |
| Correos electrónicos | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |

### CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055

**NIT 901584893 - 4**

| | |
|---|---|
| Actividad económica | 4210 |
| Dirección | Avenida el dorado N° 69b - 45 ofi 605 |
| Departamento | Bogotá |
| Ciudad | Bogotá, D.C. |
| Teléfono | 7450912 |
| Correo Electrónico | ftelectronica055caqueta@hehcol.com |

Somos responsables de IVA
No pertenecemos al régimen simple de tributación
No somos grandes contribuyentes
No somos Autoretenedores
No somos agentes retenedores de IVA

| Ítem | Cod. | Descripción | Cant. | U/M | Precio Unitario | Descuento | IVA | % | INC | % | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Valor Básico de Obra -Acta de Ajuste No.44D | 1,00 | 94 | 45.100.044,00 | $0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.100.044,00 |
| 2 | 4 | Administración 20%-Acta de Ajuste No.44D | 1,00 | 94 | 9.020.008,00 | $0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.020.008,00 |
| 3 | 5 | Imprevistos 5% -Acta de Ajuste No.44D | 1,00 | 94 | 2.255.002,00 | $0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.255.002,00 |
| 4 | 6 | Utilidad 5%-Acta de Ajuste No.44D | 1,00 | 94 | 2.255.003,00 | $0.00 | 428.451,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 2.255.003,00 |

## Notas finales

**Descripción**
#$24-02-00;985-2022;nyjimenezg@invias.gov.co#$ Acta de ajuste 44D periodo Febrero 2026
Contrato: 985 de 2022; IVA 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%

**Observaciones**
ESTA CONFORMADO POR:
HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA NIT 900.397.334 - 3
CASAHIDALGO CONSTRUCTORES S.A.S NIT 900.354.637 - 5

## Resumen totales

| | |
|---|---|
| **Moneda** | COP |
| **Tasa de cambio** | |
| **Subtotales** | $58,630,057.00 |
| **Total impuestos** | $428,451.00 |
| **Total Más Impuestos** | $59,058,508.00 |
| **Descuentos** | $0.00 |
| **Anticipos** | $0.00 |
| **Retención en Garantía** | $0.00 |
| **Retenciones** | |
| **Rte IVA** | $0.00 |
| **Rte fuente** | $0.00 |
| **Rte ICA** | $0.00 |
| **Total a Pagar** | **$59,058,508.00** |

**Valor a pagar en letras**
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS

Código único de facturación electrónica
06a7853857b3924c6a1f402877b2cbe58be919f9e606fafaa595bf0a3f926f4247e7080de7e6d215efe5689ef9afd7e6

Valor firma digital
Zy3derl6T8jouacaGcfFDiWOFqguyUT1Kc1qsll/OqacBORK81su+x2qc2Y5snPxe1SJAQwAriiCw4Et81ITdesim3z/KPPdk8MoqiWsocNeW5fyuL/ry4zwDBbwP9bsDTJH6csQQPkpcO3oDv6q3jLBvv4Pll19TYI+3ZWwYZ06KPmOLGHWQvfivsLi0UQWYsPrDv1zjWUVoLR2Y2JsPOqQB5UY6+6nVaKxqZhKQ3KlUsAWw1kmb9e/mvK+gs0ngcpSypNIKwevHjGBhM00S8wr6vvnLQLWbDs+HC3rWwbp8RPB6uF8KxMs+tcRwcRnQKJYPk4GRJTWEwbMQmJkdg==

REALIZAR CONSIGNACIÓN EN BANCOLOMBIA A LA CUENTA CORRIENTE No 04000003322

Fecha y hora de expedición
15/04/2026 12:00:00

Nombre fabricante SINCOSOFT S.A.S NIT 830.021.894 - 9