OTROSÍ N.º 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CDPSAG-3-2026 SUSCRITO ENTRE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ANDRÉS FABRICIO VARGAS MONROY

Entre los suscritos, **PEDRO ALFONSO MESTRE CARREÑO**, identificado con la cédula de ciudadanía N.º 77.019.424 expedida en la ciudad de Valledupar, Cesar, mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogotá D.C., quien actúa en nombre y representación de la **AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,** y quien dentro del presente contrato actúa en calidad de Secretario General, según Resolución Ordinaria N.º 370 del dieciséis (16) de mayo de 2025 y Acta de posesión N.º 2327 del 20 mayo de 2025 y de conformidad con la delegación de funciones efectuada mediante Resolución Orgánica N.º 009 de 2005, artículo 1, literal b), en desarrollo de la autonomía administrativa y contractual consagrada para dicha entidad en el Decreto Ley 272 de 2000, que en adelante se denominará LA AUDITORÍA, por una parte; y por la otra **ANDRÉS FABRICIO VARGAS MONROY**, identificado con la cédula de ciudadanía N.º 10.013.013 expedida en la ciudad de Pereira (R), quien actúa en su propio nombre y representación y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, han convenido celebrar la presente **ADICIÓN Y PRÓRROGA** al contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión **CDPSAG-3-2026**, previas las siguientes consideraciones: **1-.** Que las partes suscribieron el 24 de enero de 2026 el contrato CDPSAG-3-2026, cuyo objeto es*: 49-9 Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Gerencia Seccional de Armenia en el desarrollo de las actividades destinadas a la promoción de la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción y de esa manera aumentar la capacidad instalada de la Auditoría General de la República para la promoción de la participación ciudadana».* **2-.** Que el plazo inicial pactado fue de ocho (8) meses, contados a partir del dos (2) de febrero de 2026 hasta el primero (01) de octubre de 2026. **3-.** Que el valor total inicial fue de **VEINTICUARO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($24.000.000)**. **4-.** Que **LA AUDITORÍA**, a través del supervisor y dentro del término establecido por las partes en la cláusula décima séptima: TERMINACIÓN ANTICIPADA O PRÓRROGA DEL CONTRATO, mediante memorando interno sin radicado de fecha veintinueve (29) de septiembre de 2026; solicitó al Secretario General, autorización para adicionar en CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($4.200.000) y prorrogar en un (1) mes y doce (12) días el presente contrato. **5-.** Que el Secretario General mediante memorando interno con radicado No. 2303-202601160 del treinta (30) de septiembre de 2026, aprobó la solicitud de modificación del contrato CDPSAG-3-2026 de conformidad con la solicitud realizada por el supervisor. **6-.** Que la solicitud de prórroga y adición se justifica en lo siguiente: ***«i)*** *La presente adición y prórroga se fundamenta en la necesidad de dar continuidad al apoyo técnico y jurídico que brinda un estudiante de Derecho dentro de la Gerencia Seccional Armenia. Dicho apoyo es indispensable para el cumplimiento efectivo de la labor misional de la Auditoría General de la República, específicamente en el fortalecimiento del control fiscal participativo.* ***ii)*** *En virtud de lo anterior, dicho perfil es necesario para apoyar las actividades que se desarrollan en la ejecución de los componentes del Plan de Promoción para la Participación Ciudadana 2026, razón por la cual resulta de suma importancia contar con este talento humano en la Gerencia.* ***iii)*** *En este sentido, al revisar las necesidades presentadas por la Entidad y en ejecución del mencionado Plan de promoción de la vigencia 2026, se hace indispensable adicionar el presente contrato por la suma de* ***CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.200.000)*** *y, por tanto, prorrogarlo por el término de* ***UN (1)*** *MES Y DOCE (12) DÍAS.* ***iv)*** *De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 «Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales». En virtud de esta disposición normativa, teniendo en cuenta que el valor que se pretende adicionar es por la suma de* ***CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.200.000)****, suma que no supera el límite fijado por la Ley, la presente adición resulta procedente desde el punto de vista jurídico-contractual.* ***v)*** *En concordancia con lo expuesto y como supervisora del citado contrato, solicito realizar lo siguiente:*

Prorrogar el plazo del contrato en UN (1) MES Y DOCE (12) DÍAS cuya cláusula quedaría así. ***Plazo de ejecución.*** *El plazo de ejecución será de NUEVE (9) MESES Y DOCE (12) DÍAS. Adicionar el valor total del contrato en* ***CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.200.000),*** *cuya cláusula quedará así.* ***Valor****. El valor total por concepto de honorarios será de VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($28.200.000)».* **7-.** Que **LA AUDITORÍA** cuenta con los recursos para suscribir esta adición y prórroga soportado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **13526 del 19 de enero de 2026**. **8-.** Que la presente adición y prórroga se regirá por las normas comerciales y demás reglas jurídicas que le sean aplicables conforme al ordenamiento jurídico colombiano, igualmente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, así como por las cláusulas aquí pactadas. **9-.** Que en virtud de lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO. – Modificar la cláusula tercera del contrato, la cual quedará así:

> ***«TERCERA****: **PLAZO DE EJECUCIÓN** El plazo de ejecución del contrato será de **OCHO (8) MESES**, sin exceder el 31 de diciembre de 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.* ***PARÁGRAFO PRIMERO:*** *Prorrogar el plazo de ejecución del contrato* Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. CDPSAG-3-2026*, por un (1) mes y doce (12) días, contados a partir del dos (02) de octubre de 2026 y hasta el trece (13) de noviembre de 2026».*

SEGUNDO. – Modificar la cláusula cuarta del contrato, la cual quedará así:

> ***«CUARTA – VALOR:*** *El valor total estimado por concepto de honorarios en este contrato es de* ***VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.000.000,00),*** *incluido IVA e Impuestos, gastos directos e indirectos en que pueda incurrir* ***EL CONTRATISTA*** *en la suscripción y ejecución de este contrato; así como también, los costos de transporte, alojamiento y alimentación para la visita que* ***EL CONTRATISTA*** *tiene que realizar a cada uno de los comités ciudadanos de control social de las contralorías territoriales de la jurisdicción de la Gerencia Seccional..* ***PARÁGRAFO PRIMERO: ADICIÓN:*** *Adicionar el valor del contrato en la suma de* ***CUIATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.200.000),*** *los cuales se pagarán previa presentación de la cuenta de cobro de manera oportuna y certificación del supervisor del contrato y de conformidad con la situación de fondos y el PAC que asigne la Dirección Nacional del Tesoro.* ***PARÁGRAFO SEGUNDO:*** *Que, en virtud de lo anterior, el valor total del presente contrato será la suma de* ***VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($28.200.000)*** *incluidos IVA y demás impuestos».*

TERCERO. - GARANTÍA: El contratista, deberá modificar la póliza No. 55-46-101033901 expedida por Seguros del Estado S.A., a favor de la **AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, NIT. 830.065.741-1, teniendo en cuenta el nuevo plazo y el valor adicionado.

CUARTO. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente prórroga y adición solo podrá iniciar su ejecución cumplidos los siguientes requisitos: **a)** Firma de las partes **b)** Registro presupuestal expedido por la Dirección de Recursos Financieros.

QUINTO. - INDEMNIDAD: Las cláusulas y disposiciones del contrato inicial no modificadas por el presente documento, conservan plena vigencia.

Las partes aceptan todas y cada una de las condiciones aquí previstas y en constancia firman el presente documento a través de la plataforma SECOP II.

Proyectó: Ana Milena Doneys Trujillo - Abogada Oficina Jurídica.
Revisó: Carmen Andrea Fúneme González - Directora Oficina Jurídica.
William David Barón Granados – Profesional - Secretaría General.
Aprobó: Pedro Alfonso Mestre Carreño - Secretario General.