| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | | |
| NOMBRE DEL FORMATO | | | | | |
| INFORME DE SUPERVISIÓN | | | | | |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
| Pública | **X** | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS**
**CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8681750 DE 2025**

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca |
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.8681750 de 2025 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 24/12/2025 |
| **OBJETO** | OTROS EQUIPOS. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAFETERIA EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, SARAVENA Y TAME EN EL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO INNDAVES CAFETERIA 2025. |
| **CC o NIT** | 902016800-8 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | El contrato se ejecutará en: Carrera 20 No.28-163 BARRIO LIBERTADORES en el municipio de Arauca. |
| **FECHA DE INICIO** | 29/12/2025 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | 03 Días |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | SETENTA Y UNO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($71.300.000,00) |
| **PRÓRROGA NRO. 1** | CO1.CTRMOD.23039333: MODIFÍQUESE la cláusula primera INFORMACION GENERAL del SECOP II, el cual quedará así: Fecha de terminación del CO1.PCCNTR.8681750 DE 2025 (14/05/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) a (13/07/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito), según los hechos acaecidos. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31/12/2025 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 1** | 29/12/2025 |
| **PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN 1** | 11/02/2026 |
| **PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN 1** | 30/03/2026 |
| **FECHA DE REANUDACIÓN** | 12/05/2026 |

| | |
|---|---|
| **PRORROGA EN TIEMPO 1** | 60 días |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 2** | Del 11/07/2026 hasta el 24/08/2026 |
| **FECHA DE REANUDACIÓN 2** | 25/08/2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN (Reinicio 2)** | 27/08/2026 |
| **MODIFICATORIO 2** | Aprobado en el SECOP II 27/08/2026 6:09 PM<br><br>CLÁUSULA PRIMERA – INFORMACIÓN GENERAL<br><br>• La cláusula primera INFORMACIÓN GENERAL del SECOP II, en lo relacionado con la cuantía del contrato, quedará así: Cuantía del contrato: SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($71.227.729,00).<br>Lo anterior, de conformidad con la determinación definitiva de los bienes priorizados realizada por el área que originó la necesidad institucional y soportada en el Acta de Reunión Técnica del 11 de agosto de 2026.<br><br>• FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO<br>Modificar la fecha de terminación del Contrato No. CO1.PCCNTR.8681750 de 2025, actualmente registrada en SECOP II como: 27/08/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito para que quede así: 06/10/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito.<br><br>Lo anterior, como consecuencia de la prórroga del plazo de ejecución por el término de cuarenta (40) días calendario, solicitada por el contratista mediante comunicación de fecha 26 de agosto de 2026 y autorizada por el ordenador del gasto el mismo 26 de agosto de 2026.<br><br>CLÁUSULA TERCERA – BIENES Y SERVICIOS |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | 6/10/2026 11:59:00 PM |
| **ADICIÓN NRO.** | N/A |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | SETENTA Y UNO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($71.227.729,00) |
| **FORMA DE PAGO** | El pago del contrato se realizará en un único desembolso, una vez el contratista haya ejecutado en su totalidad las actividades objeto del contrato y estas hayan sido verificadas y aprobadas a satisfacción por el supervisor designado. Para ello, el contratista deberá presentar la factura electrónica correspondiente, debidamente validada por la DIAN, junto con los informes y documentos que soporten el cumplimiento del objeto contractual. No se contempla anticipo. |

| | |
|---|---|
| | El pago estará sujeto a la disponibilidad presupuestal, a la aprobación del supervisor y a los trámites administrativos establecidos por el SENA. Para efectuar el desembolso, el contratista deberá aportar los siguientes documentos:<br>Acta de recibo a satisfacción, firmada por el supervisor del contrato.<br>Comprobantes de pago al Sistema de Seguridad Social Integral, correspondientes al período de ejecución contractual.<br>Comprobantes de nota de entrada al almacén, cuando aplique. Factura electrónica validada por la DIAN, con cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La factura debe incluir el número del contrato, objeto de facturación, nombre y NIT del SENA, y estar firmada por el funcionario que ejerce la supervisión contractual.<br>Resolución de facturación expedida por la DIAN, con vigencia no superior a dos (2) años respecto a la fecha de radicación de la factura.<br>Acreditación del pago de aportes parafiscales y de seguridad social:<br>En el caso de personas naturales, se debe certificar el pago del mes anterior, indicando el valor, número de planilla y operador.<br>En el caso de personas jurídicas, se deberá adjuntar certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal, con fecha no mayor a 30 días.<br>Actas o certificados de disposición final de residuos, cuando aplique.<br>Orden de pago con radicado On-Base, emitido por el ordenador del gasto (este trámite es gestionado por la Entidad).<br>Los documentos deberán ser cargados en la plataforma SECOP II, organizados en dos archivos denominados Gestión Financiera y Gestión Contractual, conforme a la Circular No. 01-3-2020-000065 de 2020.<br>Todos los documentos deben ser auténticos, legibles y completos. La radicación en la plataforma SECOP II equivale a la aprobación del contratista; por tanto, no se requiere firma manuscrita.<br>Los archivos deben estar en formato PDF o ZIP y organizados conforme a lo establecido en el instructivo GRF-I-002 – “Documentos requeridos para el registro de la obligación y trámite de pagos.”<br>Si el contratista es agente autorretenedor, deberá informarlo expresamente en la factura para evitar la retención por parte del SENA.<br>La presentación de la cuenta de cobro también deberá cumplir lo establecido en la Resolución DIAN No. 000042 del 5 de mayo de 2020, en lo relacionado con sistemas de facturación y título valor. El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación completa y correcta de todos los documentos mencionados en la plataforma SECOP II. En caso de errores u omisiones, el término de pago empezará a contar desde la fecha en que se subsane el último documento requerido. |

| | |
|---|---|
| | Todos los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC, conforme a las asignaciones efectuadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General del SENA.<br>De acuerdo con lo estipulado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, el SENA respetará el orden de radicación de las cuentas. No se reconocerán intereses ni compensaciones por demoras atribuibles al contratista, como fallas en la documentación o incumplimiento de los requisitos exigidos. |
| **INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.** | 006 |
| **PERIODO DEL INFORME** | Desde el 29-12-2025 al 29-09-2026 |

### 1.1. Garantías contractuales

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 475 47 994000075240 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 0 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 26/12/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 26/12/2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 24/12/2025 | 31/12/2027 | $14.260.000,00 |
| Calidad del bien | 24/12/2025 | 30/06/2026 | $14.260.000,00 |

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 475 47 994000075240 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 1 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 03/09/2026 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 30/09/2026 11:00:36 AM | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 29/12/2025 | 20/05/2028 | $14,260,000.00 |
| Calidad del bien | 29/12/2025 | 17/11/2026 | $14,260,000.00 |

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 475 47 994000075240 |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 03/09/2026 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 30/09/2026 11:00:00 AM | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 29/12/2025 | 20/07/2028 | $14,260,000.00 |
| Calidad del bien | 29/12/2025 | 17/01/2027 | $14,260,000.00 |

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 475 47 994000075240 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 3 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 03/09/2026 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 30/09/2026 11:00:00 AM | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 29/12/2025 | 03/09/2028 | $14,260,000.00 |
| Calidad del bien | 29/12/2025 | 03/03/2027 | $14,260,000.00 |

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 475 47 994000075240 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 4 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 03/09/2026 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 30/09/2026 11:00:00 AM | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 29/12/2025 | 13/10/2028 | $14,245,546.00 |
| Calidad del bien | 29/12/2025 | 13/04/2027 | $14,245,546.00 |

## 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|
| 1) Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de | El presente contrato se encuentra en ejecución. A la fecha no se han recibido equipos. | A la fecha de este informe, no se ha recibido confirmación de entrega ni los productos han sido |

| | | |
|---|---|---|
| contratación, así como con las especificaciones técnicas solicitadas por el Sena y presentadas en la oferta. | | entregados en el lugar acordado. |
| 2) Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones. | El presente contrato se encuentra en ejecución. A la fecha no se han recibido equipos. | Comunicación por correo electrónico. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9199463&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 3) Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. | El presente contrato se encuentra en ejecución. A la fecha no se han recibido equipos. | No aplica |
| 4) Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos y bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras contenidas en su propuesta. | El presente contrato se encuentra en ejecución. A la fecha no se han recibido equipos. | No aplica |
| 5) Entregar el servicio, contratado con seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficiencia, oportunidad y calidad; y en el lugar dónde el Sena lo requiera. | El presente contrato se encuentra en ejecución. A la fecha no se han recibido equipos. | No aplica |
| 6) Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del supervisor. | El presente contrato se encuentra en ejecución. A la fecha no se han recibido equipos. | No aplica |
| 7) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al SENA a través del supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se | El presente contrato se encuentra en ejecución. A la fecha no se han recibido equipos. | No aplica |

| | | |
|---|---|---|
| adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. | | |
| 8) Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con las normas que los regulan. | Se recibe SALUD, PENSIÓN Y ARL Periodo reportado: Diciembre Planilla nro. 7999097949 del 46003 | Cumple |
| 9) Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato. | Se reciben comunicaciones reportando las novedades para la adquisición de los equipos | Comunicación por correo electrónico. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9199463&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 10) Guardar total reserva de la información que por razón del desarrollo de sus actividades se genere, ya que es de propiedad del SENA, salvo requerimiento de autoridad competente. | El presente contrato se encuentra en ejecución. A la fecha no se han recibido equipos. | No aplica |
| 11) De conformidad con los artículos 52 y 56 de la ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA responderá civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que incurra en la ejecución de este contrato. | El presente contrato se encuentra en ejecución. A la fecha no se han recibido equipos. | No aplica |
| 12) El contratista deberá correr con todos los gastos de transporte o cualquier otro gasto que incurra para la entrega a satisfacción. | El presente contrato se encuentra en ejecución. A la fecha no se han recibido equipos. | No aplica |
| 13) Tener la capacidad técnica y tecnológica para prestar a cabalidad el servicio. | El presente contrato se encuentra en ejecución. A la fecha no se han recibido equipos. | No aplica |
| 14) Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás | El presente contrato se encuentra en ejecución. A la fecha no se han recibido equipos. | No aplica |

| | | |
|---|---|---|
| documentos necesarios para el pago. | | |
| 15) Realizar todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo. | El presente contrato se encuentra en ejecución. A la fecha no se han recibido equipos. | No aplica |
| 16) El proponente deberá hacer entrega de un informe detallado de las actividades ejecutadas en marco de la entrega de los bienes, este deberá contener como mínimo:<br>• Identificación de las partes: Nombre del contratista y del contratante.<br>• Descripción detallada de los bienes: Cantidad, tipo, especificaciones técnicas, marcas, modelos, números de serie, etc.<br>• Actas de entrega: Documento que acredita la recepción de los bienes.<br>• Registro fotográfico: Imágenes que documenten la calidad y el estado de los bienes.<br>• Documentos de soporte: Facturas, remisiones, notas de entrega, etc.<br>• Certificados de calidad: Si aplica, debe incluir certificados de calidad de los bienes. | El presente contrato se encuentra en ejecución. A la fecha no se han recibido equipos. | No aplica |
| 17) Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. | El presente contrato se encuentra en ejecución. A la fecha no se han recibido equipos. | No aplica |

## 2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

**Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo**

En atención a la naturaleza del proyecto y conforme al Anexo de Verificación de Criterios de Contratación, el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, las cuales serán verificadas por la supervisión mediante informe y revisión in situ. Estas obligaciones deben ser cumplidas durante la ejecución del contrato, antes del recibido a satisfacción y, cuando aplique, desde el inicio de este:

1.El contratista deberá presentar, según la opción que corresponda, la siguiente documentación como requisito obligatorio para la ejecución del contrato:

Opción 1:
• Certificado de implementación del SG-SST firmado por el Representante Legal y el responsable del SG-SST.
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía, Certificado Vigente del Curso de SG-SST de 50 horas o su actualización y/o Curso de 20 horas, y licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo del profesional Responsable del SG-SST.
• Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitida por la ARL.

Opción 2:
• Certificado de implementación del SG-SST firmado por el Representante Legal y el responsable del SG-SST.
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía, Certificado Vigente del Curso de SG-SST de 50 horas o su actualización y/o Curso de 20 horas, y licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo del profesional Responsable del SG-SST. • Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitida por el Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior, conforme al Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.4.6.1) y la Resolución 0312 de 2019.
Parágrafo: Para cualquiera de las opciones, el contratista deberá incluir el respectivo plan de mejora derivado de la autoevaluación de estándares mínimos aplicables, en caso de que el puntaje obtenido sea inferior al 85%.

2.En caso de que el contratista sea una persona Independientes deberá presentar
• Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no está obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Parágrafo: De acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en el Parágrafo 2. No están obligados a implementar los Estándares Mínimos los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo.

**Obligaciones ambientales del contratista**

En atención a la naturaleza del proyecto y conforme al Anexo de Verificación de Criterios de Contratación, el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones ambientales y energéticas, las cuales serán verificadas por la supervisión mediante informe y revisión in situ. Estas obligaciones deben ser cumplidas durante la ejecución del contrato, antes del recibido a satisfacción y, cuando aplique, desde el inicio de este:

1. En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución 41012 de 2015 y la Resolución 40247 de 2022 del Ministerio de Minas y Energía, por las cuales se expide y actualiza el Reglamento Técnico de Etiquetado RETIQ, el contratista deberá garantizar que los equipos a suministrar (Enfriador Horizontal de 1048 litros y Máquina Fabricadora de Hielo) cumplan con criterios de eficiencia energética comprobable. Para tal efecto, el contratista deberá:

1. Suministrar la ficha técnica de cada equipo, en la cual se indique el consumo de energía y el nivel de eficiencia energética declarado por el fabricante o distribuidor.

2. Aportar la etiqueta RETIQ correspondiente o, en su defecto, certificación del fabricante, distribuidor o comercializador que acredite que el equipo corresponde a una categoría de bajo consumo energético o cuenta con sello de eficiencia internacional equivalente (por ejemplo, Energy Star o EU Energy Label tipo B o inferior).

3. En caso de que el equipo no esté contemplado en el listado obligatorio del RETIQ, se deberá presentar evidencia técnica (ficha técnica o certificación) que demuestre que el equipo se encuentra dentro del rango de menor consumo energético disponible en el mercado.
Nota: Equipos que aplican al requisito según RETIQ De acuerdo con el Reglamento Técnico de Etiquetado (RETIQ), los siguientes equipos aplican a este requisito:

- Refrigeradores y/o congeladores de uso doméstico y comercial (incluye enfriadores horizontales).
- Máquinas fabricadoras de hielo (consideradas dentro de equipos de refrigeración comercial).
- Equipos de cómputo.
- Lavavajillas.
- Lavadoras y lavadoras-secadoras.
- Frigoríficos, incluidos frigoríficos para vinos.
- Lámparas.

• Pantallas electrónicas, incluidas televisores, monitores y pantallas digitales de señalización.
• Balastos electromagnéticos y electrónicos para iluminación.
• Motores eléctricos monofásicos desde 0.18 kW hasta 373 kW.
• Motores eléctricos trifásicos desde 0.18 kW hasta 373 kW.
• Lavadoras de ropa eléctrica de uso doméstico.
• Calentadores de agua eléctricos tipo acumulador.
• Gasodomésticos para cocción.
• Calentadores a gas de paso.

## 3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| FECHA DEL INFORME | NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|---|
| **No aplica** | **No aplica** | **No aplica** | **No aplica** | **No aplica** | **No aplica** |

## 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado:** Diciembre | **Planilla nro. 7999097949 del 12-12-2025** |

## 5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

## 6. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA.

A la fecha de presentación del presente informe, realice la validación de los siguientes antecedentes del contratista:

- **Certificación de antecedentes fiscales** de fecha 30/09/2026
- **Certificación de antecedentes penales** de fecha 30/09/2026
- **Certificación de antecedentes disciplinarios** de fecha 30/09/2026
- **Certificación de registro nacional de medidas correctivas** de fecha 30/09/2026

Nota: Se aportan certificados de las empresas DAKA, INNOVA y VESCOL, siendo estos integrantes del Consorcio Muebles Arauca.

## 7. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

En el marco de la ejecución del Contrato No. **CO1.PCCNTR.8681750**, cuyo objeto corresponde a la "OTROS EQUIPOS: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAFETERIA EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, SARAVENA Y TAME EN EL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA", se hace necesario efectuar la modificación correspondiente al **supervisor del contrato**, con el fin de garantizar la continuidad del seguimiento, control y vigilancia de la ejecución contractual.

Lo anterior obedece a que como supervisor actual me fue designado nuevas funciones como **Ordenador del Gasto**, de conformidad con la **Resolución No. 1-03104 del 17 de septiembre de 2026**, y posesión de dicho cargo mediante **Acta de Posesión No. 575 del 22 de septiembre de 2026**.

En virtud de la nueva responsabilidad asignada, resulta procedente realizar el cambio de supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.8681750, con el propósito de garantizar la adecuada separación de funciones y asegurar que las actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico que correspondan a la supervisión contractual continúen desarrollándose de manera oportuna y efectiva durante la ejecución del contrato.

La modificación propuesta **no implica cambio en el objeto, valor, plazo ni demás condiciones esenciales del contrato**, y se limita exclusivamente a la designación del funcionario que ejercerá la supervisión contractual, atendiendo las nuevas funciones asignadas al supervisor inicialmente designado.

En consecuencia, se solicita adelantar el trámite correspondiente para formalizar el cambio de supervisor del contrato, conforme a los procedimientos internos de la Entidad.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

1. Realizar nueva designación de supervisión para la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.8681750 de 2025 de objeto OTROS EQUIPOS: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAFETERIA EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, SARAVENA Y TAME EN EL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA.

## 8. CERTIFICACIÓN

No aplica.

## 9. OBSERVACIONES

No se tiene ninguna observación al respecto.

Para constancia se firma, en Arauca a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2026.

| |
|---|
| **LIBARDO EUGENIO SARMIENTO GARCIA**<br>Supervisor del contrato |
| Firmado digitalmente por SARMIENTO GARCIA LIBARDO EUGENIO<br>Fecha: 2026.09.30 15:48:25 -05'00'<br>**LIBARDO EUGENIO SARMIENTO GARCIA**<br>Subdirector de Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca Con Funciones de Director Regional (E).<br>Resolución No. 1-03104 del 17/09/2026, Acta de posesión No. 575 del 22/09/2026. |

Elaboró: Libardo Eugenio Sarmiento Garcia – Profesional G02

Revisó Aspectos Jurídicos: Norisley Gelvez Camargo