Bogotá d.c, 18 de septiembre 2026.

Asunto: Solicitud de prórroga para el cumplimiento del plazo de entrega.
Proceso de Contratación No. CONTRATO 202COGFM DIADF 2026
Objeto: REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE SUDADERAS DE PRESENTACIÓN PARA LA FEDEM, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar respetuosamente una prórroga de **treinta (30) días calendario** en base a los términos, es decir hasta al 30 de octubre 2026. Al plazo establecido para la ejecución y entrega de los elementos objeto del contrato de la referencia.

Esta solicitud se fundamenta técnicamente en la extensión del cronograma inicial de la fase de revisión y validación del diseño. Los tiempos de entrega y aprobación de muestras por parte de la entidad se desarrollaron de manera parcial y progresiva hasta lograr la toma definitiva y el aval final de los estándares requeridos. Esta fluctuación en los tiempos de concertación técnica generó un desfase que afecta directamente la programación de la fase productiva masiva.

En consecuencia, el remanente del plazo contractual actual es insuficiente para empalmar de forma secuencial y óptima los ciclos logísticos de manufactura, ensamble y control de calidad. Disponer de este término adicional es estrictamente necesario para mitigar riesgos operativos y garantizar el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas, características sectoriales y condiciones de calidad establecidas por la entidad en los pliegos de condiciones.

Es importante precisar que esta solicitud no implica la suspensión de la ejecución del contrato ni la intención de detener el avance de las actividades. Por el contrario, manifestamos nuestra disposición de continuar con el proceso de fabricación optimizando los tiempos de ejecución para reducir al mínimo el impacto sobre el cumplimiento del objeto contractual.

Agradecemos de antemano su atención y evaluación a la presente solicitud.

Cordialmente,

Javier Zabala Sánchez
Representante Legal
ESTILO Y DISEÑO JS S.A.S

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número
Radicado N°**126000000326FEDEM/** MDN-COGFM- JEMCO-SEMAI- FEDEM

Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2026

Para: DIADF

De: FEDEM

Asunto: Concepto Técnico Modificatorio No. 001 al Contrato de selección de mínima cuantía No. 202 COGFM DIADF 2026

Respetuosamente me permito presentar al Señor Coronel Director de la Dirección Administrativa y Financiera COGFM, el concepto Técnico para modificar el Contrato N° 202 de fecha 21 de julio de 2026, cuyo objeto es "REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE SUDADERAS DE PRESENTACION PARA LA FEDEM, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO". Suscrito con el Señora MAGDA YANETH GONZÁLEZ TELLEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 21.095.224 expedida en Bogotá D.C en calidad de representante legal de la Empresa ESTILO & DISEÑOS J S SAS, con NIT. 900.835.743-2, conforme las siguientes consideraciones:

NECESIDAD

MODIFICAR LOS SIGUIENTES NUMERALES

Modificar NUMERAL 4 PLAZO DE EJECUCION: Dado que el contrato No. 202/2026 ya cuenta con plazos de ejecución establecidos se solicita de acuerdo a petición de la empresa ESTILO & DISEÑOS J S SAS., solicitar respetuosamente prórroga hasta el día 30 de octubre del presente año. Esta prórroga es fundamental para asegurar el cumplimiento de todas las entregas dentro de los plazos más eficientes y expeditos posibles.

CONCEPTO TECNICO

La presente solicitud se fundamenta técnicamente en la necesidad de extender el cronograma inicial de la fase de revisión y validación del diseño.

Los procesos de entrega, revisión y posterior aprobación de muestras por parte de la entidad se ejecutaron de manera parcial y progresiva. Este desarrollo escalonado fue necesario hasta consolidar la toma definitiva de datos y obtener el aval final de los estándares requeridos, teniendo en cuenta que las muestras inicialmente presentadas por el oferente no cumplían con las necesidades de la Federación.

No obstante, esta fluctuación en los tiempos de concertación técnica generó un desfase acumulado. Dicha variación afecta de forma directa la programación original y el inicio de la fase de producción masiva. Por lo tanto, se hace indispensable reajustar los plazos para garantizar la calidad del entregable final sin incurrir


en penalizaciones por causas ajenas a la ejecución operativa, el tiempo para finiquitar la producción no es el suficiente para entregar el producto final como lo requiere la entidad.

ANEXOS

De acuerdo a lo anterior el comité técnico se permite conceptuar como viable la modificación solicitada por el supervisor del contrato designado, en su medida se recomienda la realización de la misma.

Lo anterior con el fin de continuar con los trámites respectivos.

Respetuosamente,



Cabo Primero YULIET CAROLINA CARZON ALFONSO
Suboficial Logística Federación Colombiana Deportiva Militar

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número
Radicado n° **126000000327FEDEM/** MDN-COGFM- JEMCO-SEMAI- FEDEM

Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2026

Para: DIADF

De: FEDEM

Asunto: Solicitud Modificatorio No. 001 al Contrato de selección de mínima cuantía No. 202 COGFM DIADF 2026.

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Director de la Dirección Administrativa y Financiera COGFM, tenga a bien autorizar el modificatorio al Contrato N° 202 de fecha 21 de julio de 2026, cuyo objeto es ""REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE SUDADERAS DE PRESENTACION PARA LA FEDEM, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO". Suscrito con el Señora MAGDA YANETH GONZÁLEZ TELLEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 21.095.224 expedida en Bogotá en calidad de representante legal de la Empresa ESTILO & DISEÑOS J S SAS, con NIT. 900.835.743-2, conforme las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratista	MAGDA YANETH GONZÁLEZ TELLEZ
NIT	900.835.743-2
Contrato No.	202/2026
Fecha Suscripción Contrato	21 de julio de 2026
Valor del Contrato	43,316,000.00
Plazo de Ejecución	29 de julio hasta el 30 de septiembre de 2026
No. CDP /fecha	35926 de fecha 10 de junio del 2026
No. CRP/fecha	117526 de fecha 23 de julio del 2026
Aseguradora	Seguros del Estado S.A.
Número de pólizas	14-44-101267979
Fecha Expedición Póliza	24/07/2026
Fecha aprobación de Pólizas	29/07/2026
Fecha inicio del Contrato	29 de julio de 2026
Fecha de térmico del contrato	30 de septiembre de 2026

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$43,316,000.00
VALOR PAGADO	$0
VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	$43,316,000.00
SALDO DEL CONTRATO	$43,316,000.00

NECESIDAD

Modificar NUMERAL 4 PLAZO DE EJECUCION: Dado que el contrato No. 202/2026 ya cuenta con plazos de ejecución establecidos se solicita de acuerdo a petición de la empresa ESTILO & DISEÑOS J S SAS., solicitar respetuosamente prórroga hasta el día 30 de octubre del presente año. Esta prórroga es fundamental para asegurar el cumplimiento de todas las entregas dentro de los plazos más eficientes y expeditos posibles

JUSTIFICACIÓN

La presente solicitud se fundamenta técnicamente en la necesidad de extender el cronograma inicial de la fase de revisión y validación del diseño, teniendo en cuenta que los diseños presentados inicialmente no cumplían con lo requerido por la entidad.

Los procesos de entrega, revisión y posterior aprobación de muestras por parte de la entidad se ejecutaron de manera parcial y progresiva. Este desarrollo escalonado fue necesario hasta consolidar la toma definitiva de datos y obtener el aval final de los estándares requeridos.

No obstante, esta fluctuación en los tiempos de concertación técnica generó un desfase acumulado. Dicha variación afecta de forma directa la programación original y el inicio de la fase de producción masiva. Por lo tanto, se hace indispensable reajustar los plazos para garantizar la calidad del entregable final sin incurrir en penalizaciones por causas ajenas a la ejecución operativa.

ANEXOS

1. Concepto técnico
2. Solicitud al contratista sobre aceptación modificatorio
3. Respuesta del contratista aceptación modificatorio

Por lo anteriormente expuesto solicito a mi coronel su aval para dar el correspondiente trámite.

Capitán YENNY PAOLA MENDOZA MONCADA
Supervisor Contrato 202/2026