Alcaldía de Miraflores

ACTA PARCIAL No. 08
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 041 DE 2026

CONTRATISTA	HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES E.S.E.
NIT	800152970-3
REPRESENTANTE LEGAL (E)	MARIA ELISA MONTAÑEZ PARRA
C.C.	23.754.245 EXPEDIDA EN MIRAFLORES
C.D.P	28 DEL 13 DE ENERO DE 2026 Y 513 DEL 03 DE AGOSTO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	48 DEL 21 DE ENERO DE 2026 Y 1286 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC), CONTEMPLADO EN EL PLAN DE ACCION EN SALUD (PAS) DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ. VIGENCIA 2026
FECHA DEL CONTRATO	21 DE ENERO DE 2026
PLAZO DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 175.000.000,00)
VALOR ADICION N° 1	TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($33.308.600)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 208.308.600,00)
FECHA DE INICIACIÓN	22 DE ENERO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	29 DE SEPTIEMBRE DE 2026

En el municipio de Miraflores, el veintinueve (29) de septiembre de 2026, en la oficina de la Secretaría de **PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA**, se reunieron: **ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ**, Secretario de planeación e infraestructura con funciones de dirección local de salud y en su calidad de supervisor por parte del Municipio y **MARIA ELISA MONTAÑEZ PARRA, R/L (E) HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES E.S.E.**, en su calidad de contratista, con el fin de recibir los servicios parcialmente ejecutados según contrato de la referencia, de acuerdo con cuadro anexo a la presente.

DETALLE	FECHA ACTA	VALOR
VALOR CONTRATO		$ 175.000.000,00
VALOR ADICIONAL		$ 33.308.600,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 208.308.600,00**
VALOR EJECUTADO		$ 116.877.552,08
VALOR ACTA PARCIAL No.1	25/02/2026	$ 5.662.462,77
VALOR ACTA PARCIAL No.2	26/03/2026	$ 17.833.171,96
VALOR ACTA PARCIAL No.3	27/04/2026	$ 21.144.705,29
VALOR ACTA PARCIAL No.4	25/05/2026	$ 17.028.744,53
VALOR ACTA PARCIAL No. 5	25/06/2026	$ 16.372.075,98
VALOR ACTA PARCIAL No. 6	28/07/2026	$ 14.879.429,81
VALOR ACTA PARCIAL No. 7	25/08/2026	$ 23.956.961,74
VALOR PRESENTE ACTA	29/09/2026	$ 21.737.518,63
SALDO POR EJECUTAR		**$ 69.693.529,29**

El contratista presentó informe de actividades y anexo Planillas de pago Seguridad Social de Hospital y profesionales correspondiente al mes de septiembre con números 9510145963, 9510145963, 38151008, 38461703, 1952344050, 38448750 y Factura electrónica.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

MARIA ELISA MONTAÑEZ PARRA
RL (E) HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES ESE
Contratista

ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

Alcaldía de Miraflores

CONTRATO DE SERVICIOS		ACTA DE SUPERVISIÓN No.		8	FECHA DE EXPEDICIÓN		
Numero	Año	Parcial	Final	Total	Día	Mes	Año
041	2026	X			29	09	2026

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA
TIPO DE PERSONA: **NATURAL** **JURIDICA X**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES E.S.E.
NIT.: 800152970-3
REPRESENTANTE LEGAL(E): MARIA ELISA MONTAÑEZ PARRA
C.C.: 23.754.245 EXPEDIDA EN MIRAFLORES
DIRECCIÓN: Calle 4 No. 5-45 barrio el camellón
TELEFONO: 3208530877
LUGAR DE EJECUCIÓN: Miraflores
OBJETO DE LA ORDEN: EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC), CONTEMPLADO EN EL PLAN DE ACCION EN SALUD (PAS) DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ. VIGENCIA 2026
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
VALOR DEL CONTRATO: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 175.000.000,00)
FECHA DE INICIO: 22 DE ENERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSION: N/A
FECHA DE REINICIO: N/A
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: N/A
VALOR ADICIONAL N°1: TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($33.308.600)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 208.308.600,00)
PERIODO A REPORTAR: DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026

REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

No. de actividad según contrato	ACTIVIDAD	ACCIONES REALIZADAS	EVIDENCIAS

1	Activar y poner en funcionamiento el centro de escucha municipal para la prevención y gestión del riesgo en salud mental y la promoción de factores protectores, dirigido a POBLACION EN GENERAL incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y lideres de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar el centro de escucha. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. se realiza mediante jornadas de servicios de centro de escucha de 4 horas cada una: se desarrollan 12 jornadas mensuales, 8 en urbano y 4 rurales. Seguimiento, evaluación y sistematización.	Durante el mes de septiembre se realizaron 12 jornadas de centro de escucha, 8 en zona urbana y 4 en zona rural con un total de 30 atenciones presenciales, adicionalmente se realizó estrategia de información en salud sobre prevención de conducta suicida con publicación de 4 láminas informativas, un video, emisión de 16 cuñas al mes; también se realizó 1 sesión grupal en fecha 11 de septiembre de 2026 en área urbana; cumpliendo a cabalidad lo programado.	Informe de actividad, registros de asistencia, registro fotográfico, CD con cuñas, video, y laminas publicadas, copia de las láminas publicadas y soporte de publicación, certificación de emisión de cuñas radiales, expedida por emisora lengupa stereo de fecha 14 de septiembre de 2026.
2	Activar, monitorear y evaluar 2 ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR; una en la institución educativa Sergio Camargo del área urbana y una en la institución educativa técnica Miraflores, incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y lideres de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar la ZOE, se debe definir cronograma de acción concertado con la comunidad educativa. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas a otros servicios sectoriales e intersectoriales, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. 5. Seguimiento, evaluación y sistematización de la ZOE (martes y jueves en urbano y viernes rural)	Durante el mes de agosto se realizaron 12 jornadas de ZOE, 8 en la I.E Sergio Camargo, alternado sus sedes el bosque, Uribe y central y se realizaron 4 jornadas ZOE en la zona rural I.E Técnica Miraflores, con un total de 22 atenciones en zona urbana y 4 en zona rural, se realizó canalización y activación de rutas de atención, así mismo se realizaron 4 talleres grupales en fecha 9, 15, 16 y 23 de septiembre de 2026, se desarrolló también estrategias de información y promoción de las zonas de orientación escolar mediante redes sociales con publicación de 4 láminas y un video.	Informe de actividad, registro de asistencia, registro fotográfico, copia de 4 láminas y soporte de publicación, copia del video y soportes de publicación en CD.
4	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla de Profesional de Psicología y/o enfermería, con Auxiliar de Enfermería; través de cuatro (04) visitas domiciliarias presenciales a 40 familias con pacientes con trastorno mental del sector urbano del Municipio de Miraflores (barrios santa bárbara, el bosque, san Antonio y camello). incluye: actividades de caracterización y/o actualización de información, valoración, información y educación para la salud, tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS - con sistema de georreferenciación); esta actividad incluye	Programación del tercer trimestre cumplida en el mes de agosto de 2026, de acuerdo al cronograma concertado con la entidad territorial.	N/A

	desarrollo previo de unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería, psicología).		
6	Realizar 100 tamizajes para la detección de trastorno mental, aplicando la escala SQR, con intervención breve y seguimiento en ruta de atención integral en salud mental, según corresponda a través del programa MhGAP o el programa de salud mental en atención primaria vigente de la ESE dirigido a Población mayor de 14 años que cumpla criterios de riesgo del sector urbano del Municipio de Miraflores (Diligenciar base datos notificación actividad)	Durante septiembre de 2026, se aplicaron 25 tamizajes SRQ a estudiantes mayores de 14 años de la Institución Educativa Sergio Camargo, sede central, con el propósito de detectar tempranamente posibles riesgos en salud mental; se realizó intervención breve, se realizó análisis y se dio continuidad de seguimiento	Informe de actividad, tabulación, consentimiento, aplicación de tamizaje con análisis individual.
7	Realizar la estrategia de información en salud a través de 1 Feria "VIVE MEJOR, VIVE SALUDABLE" para promover estilos de vida saludables y factores protectores que contribuyan a la prevención de la aparición o el avance de las enfermedades no transmisibles (ENT) y las alteraciones en salud auditiva y salud visual, a través de información en salud y estrategias de comunicación enfocadas en cuatro pilares fundamentales: alimentación saludable, actividad física, cesación del consumo de tabaco, salud auditiva y salud visual. En el área urbana, con la participación de 200 personas, con una duración de 8 horas.	no hay ejecución en el mes de septiembre de 2026.	N/A
8	Desarrollar 3 estrategias de información en salud bucal para los meses de abril, julio y octubre; (cada estrategia incluye 4 cuñas semanales, 1 programas radial, 2 publicaciones semanales en redes sociales institucionales, 5 afiches, 60 volantes, etc.) para apoyar la promoción y difusión de mensajes clave en el marco de las jornadas Soy Generación más Sonriente según programación departamental	no hay ejecución en el mes de septiembre de 2026.	N/A
9	Desarrollar la estrategia "Paciente sano y sano rehabilitado bucalmente" en 1 instituciones de preescolar y jardines infantiles priorizados, actividad que incluye: caracterización inicial, 3 sesiones educativas con el mismo grupo, canalización a servicios de salud según riesgo, tratamiento a cargo de la UPC del usuario y caracterización final. Según documento de lineamiento metodológico definido por la Secretaría de Salud de Boyacá.	Durante septiembre de 2026, en el Colegio Los Ángeles, se desarrollaron la segunda y tercera sesión educativa de la estrategia "Paciente sano y sano rehabilitado bucalmente". La segunda sesión se realizó el 4 de septiembre y la tercera el 22 de septiembre, con la participación de 15 padres de familia en cada sesión. Se abordaron prácticas de cuidado en salud bucal para menores de 5 años, signos de alarma y consulta oportuna a odontología, complementando las actividades con estrategias lúdicas, post-test y espacios de participación, se realizó caracterización final de los pacientes atendidos.	Informe de actividad, registros de asistencia, registro fotográfico, pretest, análisis, instrumento de canalización inicial.
10	Desarrollar 1 estrategia trimestral de información en salud para la prevención y atención temprana del cáncer de cuello uterino, cáncer de seno, cáncer de colon y cáncer de próstata, dirigido a la comunidad en general; la estrategia incluye: publicación en redes sociales de un video mensual sobre signos y síntomas, lamina informativa mensual sobre prevención y atención, un programa de radio trimestral y lamina de conmemoración por cada tipo de cáncer.	Se realizo estrategia de información en salud para detección de cáncer; durante el mes de septiembre se intensifico información sobre detección, signos y síntomas del cáncer infantil, mediante publicación semanal de láminas informativas y un video.	Informe de actividad, copia de láminas y soporte de publicación, copia del video en CD.

11	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla de Profesional de Medicina y/o Enfermería, con Auxiliar de Enfermería; través de cuatro (04) visitas domiciliarias presenciales a 15 familias con pacientes con enfermedad crónica del sector rural del Municipio de Miraflores. incluye: actividades de caracterización y/o actualización de información, valoración, información y educación para la salud, tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS - con sistema de georreferenciación); esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería, psicología).	Durante el mes de agosto se realizaron 15 visitas de la cohorte J4 en familias con pacientes crónicos del sector rural, se realizó psicoeducación y seguimiento a compromisos, demanda inducida; se realizó 1 unidad de análisis en fecha 18 de septiembre de 2026; así se cumple totalidad de la población programada para visitas J4	Informe de actividad, registro fotográfico, demanda inducida y seguimiento, documento de unidades de análisis actualizados, tablero de control con puntajes de riesgo y control de digitación, cronograma mensual de visitas, copia de la cartografía.
12	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla de Profesional de Medicina y/o Enfermería, con Auxiliar de Enfermería; través de cuatro (04) visitas domiciliarias presenciales a 20 familias con pacientes con enfermedad crónica del sector urbano del Municipio de Miraflores. incluye: actividades de caracterización y/o actualización de información, valoración, información y educación para la salud, tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS - con sistema de georreferenciación); esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería, psicología).	Durante el mes de septiembre se realizaron 20 visitas de la cohorte J4 en familias con pacientes crónicos del sector urbano, se realizó psicoeducación y seguimiento a compromisos, demanda inducida; se realizó 1 unidad de análisis en fecha 4 de septiembre de 2026; así se cumple totalidad de la población programada para visitas J4.	Informe de actividad, registro fotográfico, demanda inducida y seguimiento, documento de unidades de análisis actualizados, tablero de control con puntajes de riesgo y control de digitación, cronograma mensual de visitas, copia a de la cartografía.
13	Realizar 1 ciclo de educación para la salud en derechos sexuales y reproductivos a través de siete (7) sesiones de dos (2) horas cada una, dirigido a adolescentes y jóvenes, grupos de 30 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo en el área rural vereda Miraflores, incluye el seguimiento y monitoreo de la actividad acorde a los lineamientos de la secretaria de salud de Boyacá.	Durante el mes de septiembre se desarrollaron las sesiones 5, 6 y 7 del ciclo de educación para la salud en Derechos Sexuales y Reproductivos, con la participación de 30 estudiantes de la Institución educativa técnica Miraflores de zona rural, en las siguientes fechas 1, 8 y el 15 de septiembre de 2026 de 2026, se realizó pretest y postest, análisis.	Informe de actividad, registros fotográficos, registro de asistencia, pretest y postest aplicados y material usado en cada sesión
14	Tamizar a 50 personas para VIH, Sífilis, Hepatitis B y Hepatitis C, dirigido a población clave, según perfil de riesgo en el área urbana y rural del Municipio y en articulación con las EAPB en caso de activar rutas de atención integral, según resolución 1314 de 2020 y lineamientos departamentales, incluye seguimiento a través de ruta de atención de ser necesario, psicoeducación para tamizaje y resultado, reporte de pruebas en SISCOSSR.	Actividad terminada en el trimestre anterior.	N/A

15	Desarrollar 1 ciclo educativo (5 sesiones por cada ciclo) con un mínimo de 10 y máximo de 15 agentes comunitarios (madres comunitarias de ICBF y/o Madres FAMI y/o líderes de los programas de DPS) de acuerdo a la estructura metodológica de la guía operativa comunitaria del Programa de Prevención, Manejo y Control de la IRA/EDA: incluye planeación de la réplica, réplica por cada agente comunitario y seguimiento a través de la matriz establecida por MINSALUD.	Durante septiembre de 2026 se desarrolló un ciclo de cinco sesiones educativas sobre prevención, manejo y control de las infecciones respiratorias agudas (IRA) y las enfermedades diarreicas agudas (EDA), ejecutadas en el CDI Semillas de Miraflores y dirigidas principalmente a madres comunitarias y agentes educativos del ICBF; las sesiones fueron desarrolladas en la siguiente fecha: 3,9,16, 23 y 25 de septiembre de 2026.	Informe de actividad, registros de asistencia, registros fotográficos, pretest y postest, material usado en cada sesión, consolidado pretest y postest
16	Desarrollar 4 talleres de información sanitaria y ambiental, de 45 minutos de duración, dirigido a 30 personas de la comunidad (docentes, padres de familia, estudiantes, líderes comunitarios, etc.), en las obligaciones que tienen como usuario, así como las orientaciones para preservar la calidad del agua para consumo humano y hacer buen uso de ella.	El 17 de septiembre de 2026, en la Sede Rural Chapacia, se desarrolló el tercer taller de información sanitaria y ambiental, con una duración de 45 minutos y la participación de 30 personas, entre estudiantes y padres de familia. La actividad abordó el uso responsable del agua, almacenamiento seguro, conservación de su calidad, prevención de la contaminación y riesgos para la salud, promoviendo la corresponsabilidad de las familias y la comunidad educativa en el cuidado del recurso hídrico	Informe de actividad, registros de asistencia, registro fotográfico, pretest y postest aplicados y análisis.
17	Desarrollar la estrategia Agentes Promotores de Entornos Saludables (APES) por equipo de salud conformado por Profesional de Enfermería y Psicología a través de un (1) ciclo de ocho (8) sesiones a mínimo treinta (30) estudiantes de los grados 9, 10 y 11 de la institución educativa Sergio Camargo (los cuales deberán realizar réplica de los temas abordados a mínimo un curso de la institución educativa a la cual pertenecen, aplicando parámetros técnicos del lineamiento departamental vigente)	Durante el mes de agosto se desarrolló la estrategia Agentes Promotores de Entornos Saludables (APES), mediante el desarrollo de las sesiones 6,7 y 8 con 30 estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa Sergio Camargo, sesiones realizadas en las siguientes fechas: 02, 09 y 18 de septiembre de 2026.	Informe de actividad, registro de asistencia y registro fotográfico.
18	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla de Profesional de enfermería y/o Nutrición, con Auxiliar de Enfermería; través de cuatro (04) visitas domiciliarias presenciales a 20 familias con pacientes con diagnóstico de desnutrición o en riesgo de desnutrición o malnutrición del Municipio de Miraflores, sector que se definirá de acuerdo a canalización comité SAN. incluye: actividades de caracterización y/o actualización de información, valoración, información y educación para la salud, tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS - con sistema de georreferenciación); esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería, psicología).	No se presenta ejecución durante el mes de septiembre de 2026.	N/A

19	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla de Profesional Enfermería y/o psicología, con Auxiliar de Enfermería; través de cuatro (04) visitas domiciliarias presenciales a 20 familias con pacientes con discapacidad con del sector urbano del Municipio de Miraflores. incluye: actividades de caracterización y/o actualización de información, valoración, información y educación para la salud, tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS - con sistema de georreferenciación); esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería, psicología)	No se presenta ejecución durante el mes de septiembre de 2026.	N/A
20	Realizar 3 sesiones informativas de 45 minutos con grupos de mínimo 15 lideres comunitarios, juntas de acción comunal, adultos mayores sobre signos y síntomas de Tuberculosis y enfermedad de Hansen enfocados a la detección temprana	Durante el mes de septiembre de 2026, se realizó la segunda sesión informativa sobre tuberculosis y enfermedad de Hansen, el 23 de septiembre, en el CDI El Bosque, con una duración de 45 minutos y la participación de 15 líderes comunitarios. La actividad estuvo orientada al reconocimiento de signos y síntomas, formas de transmisión, medidas de prevención y detección temprana, promoviendo la consulta oportuna y el acceso a los servicios de salud. Asimismo, se aplicaron pretest y postest	Informe de actividad, registro de asistencia, registro fotográfico, pretest y postest, análisis
22	Realizar 4 talleres cada uno de 2 horas dirigidos a 20 personas de cada uno de los diez grupos poblacionales establecidos en el lineamiento, sobre información en salud para promover el cuidado y acompañamiento a las gestantes en el reconocimiento de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, la identificación de señales de alarma y el fortalecimiento de redes comunitarias.	Durante el mes de septiembre de 2026, se desarrolló la tercera sesión educativa sobre la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal (RIAMP), realizada el 24 de septiembre, en Famy Los Ocobos, con la participación de 20 personas gestantes y sus familiares. La actividad estuvo orientada al reconocimiento de la ruta de atención materno perinatal, signos de alarma durante el embarazo, acceso oportuno a los servicios de salud y fortalecimiento de las redes familiares y comunitarias de apoyo. Se aplicaron pretest y postest y se desarrollaron actividades participativas para reforzar los conocimientos y la corresponsabilidad en el cuidado de la gestante	Informe de actividad, registro de asistencia, registro fotográfico, pretest y postest, análisis
23	Realizar la caracterización de factores de riesgo (Instrumento caracterización actualizado en el 2024) a 100 de los trabajadores informales de los diferentes sectores de la economía informal, estableciendo informe, plan de acción a los factores de riesgo. (ver anexo de población priorizada por municipio)	Actividad ejecutada en el mes de agosto de 2026	N/A

26	Desarrollar 4 sesiones de información en salud con duración de 2 horas cada sesión en la modalidad de taller, sobre la estrategia Saber vivir, saber beber, dirigido a cuatro grupos de 30 personas cada uno (1 sesión por grupo) del sector rural del Municipio de Miraflores. (Diligenciar base datos notificación actividad)	Durante el mes de septiembre de 2026, se realizó el tercer taller de información en salud de la estrategia "Saber vivir, saber beber", el día 22 de septiembre, con una duración de dos (2) horas y la participación de 30 personas de la comunidad rural vinculadas al Centro de Escucha Municipal. Durante la jornada se desarrollaron actividades educativas y participativas orientadas al consumo responsable de bebidas alcohólicas, identificación de factores de riesgo y prevención de los daños asociados al consumo de alcohol. Asimismo, se aplicaron pretest y postest, se diligenciaron las listas de asistencia y se consolidaron los respectivos soportes y evidencias de la actividad.	Informe actividad, registro de asistencia, registro fotográfico, pretest, postest, análisis y material de la sesión
29	Realizar 1 ciclos de educación y comunicación para la salud, de 9 sesiones cada uno y de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación, a través de la estrategia "talleres dirigidos a la Alimentación Saludable departamento de Boyacá" con base en guías alimentarias dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos, o adulto mayor (puede seleccionar un curso de vida) en grupos de 20 personas En el área urbana.	Durante el mes de septiembre de 2026, se dio continuidad al ciclo de educación y comunicación para la salud, mediante la implementación de la estrategia "Talleres dirigidos a la Alimentación Saludable – Departamento de Boyacá", desarrollando las 4 sesiones correspondientes; dichas sesiones se llevaron a cabo el 03, 10, 17 y el 24 de septiembre de 2026; se realizó pretest, postest, análisis.	Informe de actividad, registro de asistencia, registro fotográfico, pretest, postest, análisis y material usado en la sesión.
30	Desarrollar 1 estrategia de información en salud sobre lactancia materna, en el marco de la movilización de conmemoración de la semana mundial de la lactancia materna en el mes de agosto; la estrategia incluye: lúdicas grupales, carteles, tips informativos y charlas.	Actividad terminada en el mes de agosto de 2026	N/A

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN

Se deja constancia que el contratista acredita el pago de aportes al sistema de seguridad social integral con números 9510145963, 9510145963, 38151008, 38461703, 1952344050, 38448750 correspondientes al mes de septiembre de 2026, las cuales se adjuntaron al acta parcial que obra en el expediente contractual y que verificados los pagos estos corresponden lo establecido en la ley.

REPORTE DE PAGOS DE PARAFISCALES

	NR	**X**

REPORTE DE VALORES A CANCELAR AL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO REPORTADO:

PAGO NUMERO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	SALDO POR EJECUTAR
08	$ 208.308.600,00	$ 21.737.518,63	$ 69.693.529,29

SUPERVISOR

NOMBRE:

ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ

CARGO:

Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

FIRMA