GRUPO YACAR INGENIERÍA S.A.S

Medellin, sept 29 de 2026

Sres.

CACOM 5

Asunto : ACEPTACION ADICION

REF: CONTRATO 011-00-H-CACOM5-GRUAL-2026, OBJETO *"OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS VÍAS INTERNAS DE CACOM 5"*.
FAC-S-2026-036168-CE

Aceptamos la adición de recursos al contrato 011-00-H -CACOM5-GRUAL-2026 el cual tiene como objeto CONTRATO 011-00-H-CACOM5-GRUAL-2026, OBJETO "OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS VÍAS INTERNAS DE CACOM 5, según radicado N° fac-s-2026-036168-ce del 29 de septiembre de 2026.

Sin embargo y con el fin de cumplir con la ejecución de las cantidades adicionales de obra, se solicita amablemente considerar la ampliación del plazo de ejecución mínimo al 10 de octubre.

Carlos Arturo Jiménez Alvarado
MP: 012063-0504277 ANT.

3225375269
grupoyacaringenieriasas@gmail.com
Cra 79B #20A-113 Medellín, Colombia