MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 011-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 Y AL ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Entre los suscritos: el Señor Coronel JULIÁN NÚÑEZ PATIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.103.602 de la ciudad de Cali, en calidad de representante legal de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, con NIT 800.141.633-9 (en adelante la "Entidad"), por una parte; y, por la otra, CARLOS ARTURO JIMENEZ ALVARADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.075.815, en calidad de representante legal de GRUPO YACAR INGENIERÍA S.A.S., con NIT 901.853.402-6 (en adelante el "Contratista"), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente Contrato Modificatorio No. 01, previas las siguientes consideraciones: **a)** Que el día 16 de junio de 2026 entre LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 y CARLOS ARTURO JIMENEZ ALVARADO en calidad de representante legal de GRUPO YACAR INGENIERÍA S.A.S., se suscribió el Contrato Electrónico No. 011-00-H-CACOM5-GRUAL-2026. **b)** Que, por medio de oficio FAC-S-2026-036168-CE de fecha 29 de septiembre de 2026, el supervisor del contrato, señor Capitán VANEGAS WILSON JAVIER, solicitó al señor CARLOS ARTURO JIMENEZ ALVARADO, en calidad de representante legal de GRUPO YACAR INGENIERÍA S.A.S., autorización para adicionar la suma de $39.860.210 al valor del contrato. **c)** Que por medio de documento de fecha 29 de septiembre de 2026, el señor CARLOS ARTURO JIMENEZ ALVARADO en calidad de representante legal de GRUPO YACAR INGENIERÍA S.A.S., acepta la adición del contrato y solicita prorrogar el mismo hasta el 10 de octubre de 2026. **d)** Que, por medio de oficio FAC-S-2026-193814-CI de fecha 29 de septiembre de 2026, el supervisor del contrato, señor Capitán VANEGAS WILSON JAVIER, solicitó al Señor CR. JULIAN NUÑEZ PATIÑO, Segundo Comandante y Ordenador del Gasto, autorización para modificar el Contrato de Obra, en el sentido de adicionar la suma de $39.860.210 al valor del contrato, prorrogar el plazo de ejecución hasta el 10 de octubre de 2026, modificar la forma de pago y actualizar las pólizas exigidas por la Entidad. **e)** Que se presenta estudio previo de fecha 29 de septiembre de 2026 por medio del cual se justifica la modificación del contrato. **f)** Que tras haber sido cumplidos todos los trámites y requisitos legales que exige la contratación pública, es procedente la celebración del presente contrato modificatorio teniendo en cuenta las siguientes cláusulas:

MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 011-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 Y AL ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MODÍFIQUESE EL CONTRATO ELECTRÓNICO Y EL ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO, ASÍ:

CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese parcialmente el numeral **1 INFORMACIÓN GENERAL – SECCIÓN IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO – FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** del Contrato Electrónico, así como la **CLÁUSULA 4** – **PLAZO DEL CONTRATO** del Anexo 5 – Minuta del Contrato, en el sentido de prorrogar la vigencia del contrato hasta el 10 de octubre de 2026.

CLÁUSULA SEGUNDA: Modifíquese la **CLÁUSULA 5 – VALOR DEL CONTRATO** del Anexo 5 – Minuta del Contrato, en el sentido de adicionar la suma de $39.860.210, de la siguiente manera:

El valor del Contrato es por la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($468.595.699), equivalentes a 267,62 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2026, suma que se discrimina de la siguiente manera:

LA OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS VIAS INTERNAS DEL CACOM 5, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN REC. 10 $58.087.565,00					
Ítem	**Actividad**	**UM**	**Cantidad**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**
1	**PRELIMINARES**				
1.1	FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 10 CM	m²	1.676,47	$ 17.713,00	$ 29.695.313,00
1.2	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO	m³	130,77	$ 46.717,00	$ 6.109.182,00
1.3	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION	m³	140,00	$ 61.537,00	$ 8.615.180,00
1.4	EXCAVACION MECANICA , INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISIÓN FINAL DE EXCAVACION	m³	0,00	$ 50.708,00	$ -
1.5	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, SARDINELES Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO	m²	4,50	$ 109.090,00	$ 490.905,00
1.6	CORTE DE PAVIMENTO A 20 CM CON DISCO DIAMANTADO	ml	18,00	$ 13.382,00	$ 240.876,00
1.7	CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE	un	2,00	$ 118.601,00	$ 237.202,00
2	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS**				
2.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	1.181,30	$ 3.447,00	$ 4.071.941,00
2.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	12,06	$ 46.219,00	$ 557.401,00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS			**$ 50.018.000,00**

			A	**17,99%**	**$ 8.998.238,00**
			I	**1,00%**	**$ 500.180,00**
			U	**3,00%**	**$ 1.500.540,00**
			IVA / U	**19,00%**	**$ 285.103,00**
			SUBTOTAL OBRA		**$ 61.302.061,00**

LA OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS VIAS INTERNAS DEL CACOM 5, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA A-02-01-01-001-003 OTRAS ESTRUCTURAS REC. 10 $370.648.437,00					
3	**CIMENTACIÓN**				
3.1	GEOTEXTIL PAVCO TEJIDO T-1800 O EQUIVALENTE	m²	0,00	$ 8.745,00	$ -
3.2	EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR CLASE C	m³	396,37	$ 187.720,00	$ 74.406.576,00
3.3	EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m³	306,13	$ 192.248,00	$ 58.852.880,00
4	**VIAS-PAVIMENTOS**				
4.1	IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFALTICA (CRL-1)	m²	1.676,47	$ 20.738,00	$ 34.766.635,00
4.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN.	m²	1.837,00	$ 2.214,00	$ 4.067.118,00
4.3	EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (MDC - 10 INVIAS)	m³	86,50	$ 865.519,00	$ 74.867.394,00
4.4	LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO REFLECTIVA CON MICROESFERAS.	ML	805,00	$ 22.421,00	$ 18.048.905,00
4.5	MARCAS VIALES CON PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO REFLECTIVA CON MICROESFERAS.	m²	63,00	$ 27.710,00	$ 1.745.730,00
5	**OBRAS DE ARTE**				
5.1	TUBERÍA NOVAFORT 8", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ml	285,00	$ 135.493,00	$ 38.615.505,00
5.2	PASE EN TUBERIA PVC-S 4" EN ELEMENTO ESTRUCTURAL	un	1,00	$ 25.482,00	$ 25.482,00
5.3	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO	Kg	465,00	$ 6.536,00	$ 3.039.240,00
5.4	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	165,00	$ 50.471,00	$ 8.327.715,00
5.5	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	un	11,00	$ 1.414.423,00	$ 15.558.653,00
			TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 332.321.833,00**
			A	**17,99%**	**$ 59.784.698,00**
			I	**1,00%**	**$ 3.323.218,00**
			U	**3,00%**	**$ 9.969.655,00**
			IVA / U	**19,00%**	**$ 1.894.234,00**
			SUBTOTAL OBRA		**$ 407.293.638,00**
TOTAL OBRA					**$ 468.595.699,00**

CLÁUSULA TERCERA: Modifíquese parcialmente el numeral ***7* EJECUCIÓN DEL CONTRATO – SECCIÓN PLAN DE PAGOS** del Contrato Electrónico, así

como la **CLÁUSULA 8 – FORMA DE PAGO** del Anexo 5 – Minuta del Contrato, en el sentido de modificar la forma de pago de la siguiente manera:

PAC	VALOR PAGO	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÒN	FECHA RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
Noviembre	De acuerdo a facturación	10 de septiembre de 2026	Cinco (05) días hábiles contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.
Noviembre	De acuerdo a facturación	10 de octubre de 2026	

CLÁUSULA CUARTA: Modifíquese parcialmente el numeral **2 CONDICIONES – SECCIÓN CONFIGURACIÓN FINANCIERA – GARANTÍAS** del Contrato Electrónico, en el sentido de ampliar la vigencia de las garantías de la siguiente manera:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
AMPAROS EXIGIBLES	**VIGENCIA**
Cumplimiento general del Contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le	Hasta la liquidación del Contrato, es decir; hasta el 10 de febrero de 2027.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del Contrato	Plazo del Contrato y tres (3) años más, es decir; hasta el 10 de octubre de 2029.
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Desde la suscripción del acta de recibo definitivo de la obra y cinco (05) años más, es decir, hasta el 10 de octubre de 2031.

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
AMPAROS EXIGIBLES	**VIGENCIA**
Cobertura básica de predios, labores y operaciones.	Plazo del Contrato, es decir hasta el 10 de octubre de 2026.
Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante	Plazo del Contrato, es decir hasta el 10 de octubre de 2026.
Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales	Plazo del Contrato, es decir hasta el 10 de octubre de 2026.

Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de	Plazo del Contrato, es decir hasta el 10 de octubre de 2026.
Cobertura expresa de amparo patronal	Plazo del Contrato, es decir hasta el 10 de octubre de 2026.
Cobertura expresa de vehículos propios y no propios	Plazo del Contrato, es decir hasta el 10 de octubre de 2026.

Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.

CLÁUSULA QUINTA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO: Para el perfeccionamiento y ejecución de este contrato modificatorio se requiere, la firma del mismo por las partes en el SECOP II, la modificación del registro presupuestal por parte de la Entidad, y la actualización de las garantías por parte del contratista y aprobación de las mismas por parte de la Entidad.

CLÁUSULA SEXTA: Continúan vigentes las demás cláusulas del contrato electrónico principal No. 011-00-CACOM5-GRUAL-2026 que no sean contrarias al presente modificatorio.