Municipio El Carmen de Viboral	**ACTA DE PAGO No. 14** **CONTRATO N°: 190-CPS-269-2026** **Código:** F-CT-032 **Versión:** 05 **Fecha:** 02-01-2020	[redacted]

NÚMERO DEL CONTRATO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.° 190-CPS-269-2026

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA

CONTRATISTA: SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE S.A.S

SUPERVISOR: ANDRES FELIPE DUQUE DAZA

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS.M/L ($732.000.000)

FECHA ACTA DE INICIO: VEINTISIETE (27) DE MARZO DE 2026.

PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

FECHA DE TERMINACION INICIAL: VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE 2026.

VALOR DEL CORTE: *Dos millones setecientos setenta y seis mil pesos ($2.776.000).*
DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA con sus respectivas afectaciones:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	Compromiso presupuesto.	Código Presupuestal	Valor por Código.	Código para afectar por	Concepto para el pago.
642 del 27 de febrero de 2026	877 del 27 de marzo de 2026	05.2.3.2.02.02.008.24.01	$12.371.000	$ 2.776.000	Pago Servicio

El día 28 de septiembre de 2026, en la Secretaría de Infraestructura, se reunieron las siguientes personas: el señor **JUAN JOSÉ MORENO SOTO,** identificado con cédula de ciudadanía **N°71.117.457** quién actúa como Secretario de Infraestructura y ordenador del gasto, quien para efectos del presente Contrato se denominará **EL MUNICIPIO-CONTRATANTE,** por una parte; y por la otra la señora **ISIS NOREÑA TORRES** identificada con cédula de ciudadanía **N°1.036.966841,** quien actúa como representante legal de la empresa **SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE S.A.S ,** identificado con NIT: 811.045.604-4, con el fin de proceder a legalizar el pago del ACTA DE PAGO N°14 por Dos millones setecientos setenta y seis mil pesos ($2.776.000).

Municipio El Carmen de Viboral	**ACTA DE PAGO No. 14** **CONTRATO Nº: 190-CPS-269-2026** **Código:** F-CT-032 **Versión:** 05 **Fecha:** 02-01-2020	[redacted]

CUADRO DE PAGOS

Nº ACTA DE PAGO	FECHA	VALOR PAGADO
1	13/05/2026	$24.345.000
2	13/05/2026	$2.167.000
3	13/05/2026	$ 209.193.000
4	13/05/2026	$ 33.781.000
5	30/06/2026	$121.412.000
6	30/06/2026	$ 19.845.000
7	30/06/2026	$37.833.000
8	30/06/2026	$7.932.000
9	11/08/2026	$ 195.248.000
10	11/08/2026	$15.150.000
11	11/08/2026	$ 2.810.000
12	11/08/2026	$ 635.000
13	28/09/2026	$ 9.529.000
14	28/09/2026	$ 2.776.000
Total, pagado a la fecha, incluida esta acta.		$ 682.656.000
Pendiente por pagar		$ 49.344.000

Se anexa soportes suministrados por parte de la **SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE S.A.S**, necesarios para efectuar el pago correspondiente.

Municipio El Carmen de Viboral	ACTA DE PAGO No. 14 CONTRATO Nº: 190-CPS-269-2026 **Código:** F-CT-032 **Versión:** 05 **Fecha:** 02-01-2020	[redacted]

Nota: Para efectos de la presente acta, el supervisor del contrato sugiere realizar el realizar el respectivo pago. Para constancia se firma por las partes en los términos antes citados.

ISIS MOREÑA TORRES
CONTRATISTA

Juan José Moreno S

Juan José Moreno Soto
Secretario de Infraestructura

Elaboró: Andres Felipe Duque Daza, Secretaría de Infraestructura	**Firma:**
Revisó- aprobó: Juan José Moreno Soto – Secretario de Infraestructura	**Firma:**