ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO:	MS-GP-FR-033
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN:	2
	FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	FECHA:	29/10/2025

ACTA FINAL: SI | NO X (INDICAR CON UNA "X")

ACTA Nº: 14

VALOR ACTA: $ 250,194,525.00

FECHA: 1 (Día) 9 (Mes) 2026 (Año)

PERIODO: 1 de mayo al 31 de mayo de 2026

CONTRATO No.: 219 DE 2025

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 1

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

CONTRATISTA: CONSORCIO SOFÁN C-031

PLAZO INICIAL: 11,5 MESES

FECHA DE INICIO: 9 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

VALOR INICIAL: $ 3,865,474,620.00

PLAZO ACTUAL: 19,2 MESES

FECHA DE FIN: 15 DE NOVIEMBRE 2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

VALOR CON ADICIONES: N/A

COSTOS DE PERSONAL

CLASIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO 219 DE 2025							CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA PARCIAL No. 14				ACUMULADO				POR EJECUTAR
	REMUNERACIÓN MENSUAL	CAT	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	VALOR
PERSONAL PROFESIONAL FASE CARACTERIZACIÓN								PERSONAL PROFESIONAL FASE CARACTERIZACIÓN				PERSONAL PROFESIONAL FASE CARACTERIZACIÓN				PERSONAL PROFESIONAL FASE CARACTERIZACIÓN				
Director de interventoría 1 (principal)	$ 8,100,000.00		1	0.50	$ 3.00	2.3	$ 27,945,000.00	1.00	50%	3.70	$ 34,465,500.00				$ -	1.00	50%	3.70	$ 34,465,500.00	$ -
Especialista Pavimentos	$ 6,500,000.00		3	0.50	$ 3.00	2.3	$ 67,275,000.00	3.00	50%	3.70	$ 82,972,500.00				$ -	3.00	50%	3.70	$ 82,972,500.00	$ -
Especialista en Geotecnia	$ 6,500,000.00		3	0.40	$ 3.00	2.3	$ 53,820,000.00	3.00	40%	3.70	$ 66,378,000.00				$ -	3.00	40%	3.70	$ 66,378,000.00	$ -
Profesional Gestor Social	$ 5,600,000.00		1	0.50	$ 3.00	2.3	$ 19,320,000.00	1.00	50%	3.39	$ 8,092,200.00				$ -	1.00	50%	1.70	$ 8,092,200.00	$ -
Profesional Gestor Social	$ 5,600,000.00		4	0.50	$ 3.00	2.3	$ 77,280,000.00	4.00	50%	3.39	$ 29,173,200.00				$ -	1.00	50%	3.53	$ 22,733,200.00	$ 6,440,000.00
Profesional SISO 1	$ 5,000,000.00		1	0.50	$ 3.00	2.3	$ 17,250,000.00	1.00	50%	3.70	$ 27,025,000.00				$ -	1.00	50%	3.70	$ 21,275,000.00	$ 5,750,000.00
Ingeniero SIG	$ 5,600,000.00		1	1.00	$ 2.00	2.3	$ 25,760,000.00	1.00	100%	0.00	$ -				$ -	0.00	100%	0.00	$ -	$ -
Ingeniero Residente de interventoría 1	$ 3,000,000.00		1	1.00	$ 3.00	2.3	$ 20,700,000.00	1.00	100%	3.70	$ 25,530,000.00				$ -	1.00	100%	3.70	$ 25,530,000.00	$ -
Profesional Ingeniero Apoyo	$ 2,000,000.00		1	1.00	$ 3.00	2.3	$ 13,800,000.00	1.00	100%	0.00	$ -				$ -	1.00	100%	0.00	$ -	$ -
Inspector de interventoría	$ 2,500,000.00		5	1.00	$ 2.00	2.3	$ 57,500,000.00	5.00	100%	2.61	$ 11,800,000.00				$ -	1.00	100%	2.61	$ 11,800,000.00	$ -
Topografo	$ 2,950,000.00		1	0.50	$ 2.00	2.3	$ 13,525,000.00	1.00	50%	2.61	$ 8,142,000.00				$ -	1.00	50%	2.61	$ 8,142,000.00	$ -
Secretaria	$ 1,700,000.00		1	1.00	$ 2.50	2.3	$ 9,775,000.00	1.00	100%	0.00	$ -				$ -	0.00	100%	0.00	$ -	$ -
PERSONAL PROFESIONAL FASE CONSTRUCCIÓN								PERSONAL PROFESIONAL FASE CONSTRUCCIÓN				PERSONAL PROFESIONAL FASE CONSTRUCCIÓN				PERSONAL PROFESIONAL FASE CONSTRUCCIÓN				
Director de interventoría 1 (principal)	$ 8,100,000.00		1	0.60	$ 8.50	2.3	$ 95,013,000.00	1.00	60%	13.00	$ 145,314,000.00	1.00	60%	1.00	$ 11,778,000.00	1.00	60%	9.00	$ 100,602,000.00	$ 44,712,000.00
Director de interventoría 2	$ 8,100,000.00		1	0.50	$ 9.00	2.3	$ 83,835,000.00	1.00	50%	11.74	$ 109,387,908.00	1.00	50%	1.00	$ 9,315,000.00	1.00	50%	10.00	$ 93,150,000.00	$ 16,237,908.00
Director de interventoría 2	$ 8,100,000.00		1	0.50	$ 9.00	2.3	$ 83,835,000.00	1.00	50%	7.74	$ 72,127,908.00	1.00	50%	1.00	$ 6,885,000.00	1.00	50%	3.00	$ 20,655,000.00	$ 51,472,908.00
Especialista Pavimentos	$ 6,500,000.00		3	0.50	$ 8.50	2.3	$ 190,612,500.00	3.00	50%	13.00	$ 291,525,000.00	3.00	50%	1.00	$ 22,425,000.00	1.00	50%	10.00	$ 224,250,000.00	$ 67,275,000.00
Especialista en Geotecnia	$ 6,500,000.00		3	0.40	$ 8.50	2.3	$ 152,490,000.00	3.00	40%	13.00	$ 233,220,000.00	3.00	40%	1.00	$ 17,940,000.00	1.00	40%	10.00	$ 179,400,000.00	$ 53,820,000.00
Especialista en Estructuras	$ 6,500,000.00		1	0.30	$ 6.00	2.3	$ 35,880,000.00	1.00	30%	8.00	$ 35,880,000.00	0.00	30%	0.00	$ -	0.00	30%	0.00	$ -	$ 35,880,000.00
Especialista Ambiental	$ 5,600,000.00		3	0.60	$ 9.00	2.3	$ 208,656,000.00	1.00	60%	10.56	$ 81,625,600.00	1.00	60%	1.00	$ 5,712,000.00	1.00	60%	9.00	$ 51,408,000.00	$ 30,217,600.00
Especialista Ambiental	$ 5,600,000.00		1	0.60	$ 9.00	2.3	$ 69,552,000.00	1.00	60%	8.00	$ 61,824,000.00	1.00	60%	1.00	$ 7,728,000.00	1.00	60%	3.00	$ 23,184,000.00	$ 38,640,000.00
Especialista Ambiental	$ 5,600,000.00		1	0.60	$ 9.00	2.3	$ 69,552,000.00	1.00	60%	3.00	$ 23,184,000.00	1.00	60%	1.00	$ 7,728,000.00	1.00	60%	3.00	$ 23,184,000.00	$ -
Especialista Hidraulico	$ 6,500,000.00		1	0.40	$ 8.00	2.3	$ 47,840,000.00	1.00	40%	8.00	$ 47,840,000.00	0.00	40%	0.00	$ -	0.00	40%	0.00	$ -	$ 47,840,000.00
Abogado	$ 5,000,000.00		1	0.10	$ 9.00	2.3	$ 10,350,000.00	1.00	10%	12.20	$ 14,030,000.00	1.00	10%	1.00	$ 1,150,000.00	1.00	10%	10.00	$ 11,500,000.00	$ 2,530,000.00
Profesional Gestor Social	$ 5,800,000.00		1	0.60	$ 9.00	2.3	$ 72,036,000.00	1.00	60%	12.93	$ 103,138,400.00	1.00	60%	1.00	$ 8,004,000.00	1.00	60%	10.00	$ 80,040,000.00	$ 23,478,400.00
Profesional Gestor Social	$ 5,800,000.00		1	0.60	$ 9.00	2.3	$ 72,036,000.00	1.00	60%	11.93	$ 95,114,400.00	1.00	60%	1.00	$ 9,180,000.00	1.00	60%	10.00	$ 91,800,000.00	$ 16,514,400.00
Profesional Gestor Social	$ 5,800,000.00		3	0.60	$ 9.00	2.3	$ 216,108,000.00	1.00	60%	10.93	$ 87,120,400.00	1.00	60%	1.00	$ 8,004,000.00	1.00	60%	7.26	$ 58,109,040.00	$ 29,401,360.00
Profesional SISO 1	$ 5,000,000.00		1	0.70	$ 9.00	2.3	$ 72,450,000.00	1.00	70%	13.00	$ 104,650,000.00	1.00	70%	1.00	$ 8,050,000.00	1.00	70%	10.00	$ 80,500,000.00	$ 24,150,000.00
Profesional SISO 2	$ 5,000,000.00		1	0.50	$ 9.00	2.3	$ 51,750,000.00	1.00	50%	12.50	$ 71,875,000.00	1.00	50%	1.00	$ 4,250,000.00	1.00	50%	10.00	$ 42,500,000.00	$ 29,375,000.00
Profesional SISO 2	$ 5,000,000.00		1	0.50	$ 9.00	2.3	$ 51,750,000.00	1.00	50%	9.00	$ 51,750,000.00	1.00	50%	1.00	$ 3,750,000.00	1.00	50%	3.00	$ 17,250,000.00	$ 34,500,000.00
Profesional SISO 2	$ 5,000,000.00	2	0.50	$ 9.00	2.3	$ 103,500,000.00	1.00	50%	8.00	$ 46,000,000.00	0.00	50%	0.00	$ -	0.00	50%	0.00	$ -	$ 46,000,000.00
Ingeniero Residente de interventoría 1	$ 3,000,000.00	1	1.00	$ 9.00	2.3	$ 62,100,000.00	1.00	100%	11.00	$ 89,700,000.00	1.00	100%	1.00	$ 6,900,000.00	1.00	100%	10.00	$ 69,000,000.00	$ 20,700,000.00
Ingeniero Residente de interventoría 2	$ 3,000,000.00	1	1.00	$ 9.00	2.3	$ 62,100,000.00	1.00	100%	12.50	$ 86,250,000.00	1.00	100%	1.00	$ 6,900,000.00	1.00	100%	10.00	$ 69,000,000.00	$ 20,700,000.00
Profesional Ingeniero Apoyo	$ 2,000,000.00	1	1.00	$ 11.50	2.3	$ 52,900,000.00	1.00	100%	12.00	$ 55,200,000.00	1.00	100%	1.00	$ 4,600,000.00	1.00	100%	9.50	$ 45,540,000.00	$ 9,660,000.00
Inspector de interventoría	$ 2,700,000.00	1	1.00	$ 9.00	2.3	$ 55,890,000.00	1.00	100%	11.00	$ 80,730,000.00	1.00	100%	1.00	$ 6,210,000.00	1.00	100%	8.90	$ 58,995,000.00	$ 21,735,000.00
Inspector de interventoría	$ 2,700,000.00	1	1.00	$ 9.00	2.3	$ 55,890,000.00	1.00	100%	9.00	$ 55,890,000.00	0.00	100%	0.00	$ -	1.00	100%	1.50	$ 3,105,000.00	$ 52,785,000.00
Inspector de interventoría	$ 2,700,000.00	1	1.00	$ 9.00	2.3	$ 55,890,000.00	1.00	100%	8.00	$ 49,680,000.00	0.00	100%	0.00	$ -	0.00	100%	0.00	$ -	$ 49,680,000.00
Topografo	$ 2,950,000.00	2	0.50	$ 9.00	2.3	$ 61,065,000.00	1.00	50%	13.00	$ 44,102,500.00	1.00	50%	1.00	$ 3,392,500.00	1.00	50%	7.00	$ 33,925,000.00	$ 10,177,500.00
Topografo	$ 2,950,000.00	2	0.50	$ 9.00	2.3	$ 61,065,000.00	1.00	50%	12.00	$ 40,710,000.00	1.00	50%	1.00	$ 3,392,500.00	1.00	50%	6.00	$ 30,532,500.00	$ 10,177,500.00
Trocopanta	$ 2,950,000.00	1	0.50	$ 9.00	2.3	$ 30,532,500.00	1.00	50%	8.00	$ 27,141,000.00	1.00	50%	1.00	$ 2,517,500.00	1.00	50%	5.00	$ 25,175,000.00	$ 7,527,500.00
Cadenero 1	$ 2,000,000.00	1	0.50	$ 9.00	2.3	$ 20,700,000.00	1.00	50%	9.83	$ 22,616,666.67	1.00	50%	1.00	$ 2,300,000.00	1.00	50%	7.00	$ 16,100,000.00	$ 6,516,666.67
Cadenero 2	$ 2,000,000.00	1	0.50	$ 9.00	2.3	$ 20,700,000.00	1.00	50%	9.83	$ 22,616,666.67	1.00	50%	1.00	$ 2,300,000.00	1.00	50%	7.00	$ 16,100,000.00	$ 6,516,666.67
Cadenero 3	$ 2,000,000.00	1	0.50	$ 9.00	2.3	$ 20,700,000.00	1.00	50%	9.83	$ 22,616,666.67	1.00	50%	1.00	$ 2,300,000.00	1.00	50%	7.00	$ 16,100,000.00	$ 6,516,666.67
Cadenero 4	$ 2,000,000.00	1	0.50	$ 9.00	2.3	$ 20,700,000.00	1.00	50%	9.83	$ 22,616,666.67	1.00	50%	1.00	$ 2,300,000.00	1.00	50%	7.00	$ 16,100,000.00	$ 6,516,666.67
Cadenero 5	$ 2,000,000.00	1	0.50	$ 9.00	2.3	$ 20,700,000.00	1.00	50%	9.83	$ 22,616,666.67	1.00	50%	1.00	$ 2,300,000.00	1.00	50%	7.00	$ 16,100,000.00	$ 6,516,666.67
Secretaria	$ 1,700,000.00	1	1.00	$ 9.00	2.3	$ 35,190,000.00	1.00	100%	9.83	$ 38,448,333.33	1.00	100%	1.00	$ 3,910,000.00	1.00	100%	7.00	$ 27,370,000.00	$ 11,078,333.33
			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 2,747,718,000.00				$ 2,653,286,982.67				$ 179,347,500.00				$ 1,770,320,240.00	$ 882,968,742.67

OTROS COSTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR
2. COSTOS ADMINISTRATIVOS						2. COSTOS ADMINISTRATIVOS				2. COSTOS ADMINISTRATIVOS				2. COSTOS ADMINISTRATIVOS				
Alquiler Vehiculos (Vehiculo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad minima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))	UN	5	11.5	$ 5,000,000.00	$ 287,500,000.00	5.00	16.70	$ 5,000,000.00	$ 377,000,000.00	5.00	1.00	$ 5,000,000.00	$ 25,000,000.00	5.00	13.70	$ 5,000,000.00	$ 297,000,000.00	$ 80,000,000.00
Alquiler de equipos de oficina, software, licencias.	UN	1	11.5	$ 1,200,000.00	$ 13,800,000.00	1.00	16.70	$ 1,200,000.00	$ 20,040,000.00	1.00	1.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	1.00	13.70	$ 1,200,000.00	$ 16,440,000.00	$ 3,600,000.00
Alquiler equipo completo de topografia y elementos complementarios	UN	1	10.5	$ 3,000,000.00	$ 31,500,000.00	1.00	16.70	$ 3,000,000.00	$ 48,000,000.00	1.00	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	1.00	13.00	$ 3,000,000.00	$ 39,000,000.00	$ 9,000,000.00
Oficina (incluye servicios)	UN	1	11.5	$ 1,200,000.00	$ 13,800,000.00	1.00	16.70	$ 1,200,000.00	$ 20,040,000.00	1.00	1.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	1.00	13.70	$ 1,200,000.00	$ 16,440,000.00	$ 3,600,000.00
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías	UN	1	11.5	$ 500,000.00	$ 5,750,000.00	1.00	16.70	$ 500,000.00	$ 8,349,017.33	1.00	1.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	1.00	13.70	$ 500,000.00	$ 6,850,000.00	$ 1,499,017.33
Alquiler GPS manual	UN	5	2	$ 2,415,000.00	$ 24,150,000.00	5.00	0.00	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	5.00	0.00	$ -	$ -	$ -
Alquiler PC Alto Rendimiento y Software SIG	UN	1	2	$ 2,500,000.00	$ 5,000,000.00	1.00	1.00	$ -	$ 2,500,000.00	0.00	0.00	$ -	$ -	1.00	2.00	$ -	$ 2,500,000.00	$ -
3. ENSAYOS Y LABORATORIOS						3. ENSAYOS Y LABORATORIOS				3. ENSAYOS Y LABORATORIOS				3. ENSAYOS Y LABORATORIOS				
Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	UN	1	8	$ 14,885,000.00	$ 119,080,000.00	1.00	1.00	$ 175,613,650.49	$ 119,080,000.00	0.00	0.00	$ 14,885,000.00	$ -	1.00	0.08	$ 175,613,650.49	$ 8,022,200.00	$ 111,057,800.00
				VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 500,580,000.00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 595,009,017.33			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 30,900,000.00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 386,252,200.00	$ 208,756,817.33
				SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 3,248,298,000.00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 3,248,298,000.00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 210,247,500.00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 2,156,572,440.00	$ 1,091,725,560.00
				IVA 19%	$ 617,176,620.00			IVA 19%	$ 617,176,620.00			IVA 19%	$ 39,947,025.00			IVA 19%	$ 409,748,763.60	$ 207,427,856.40
				TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 3,865,474,620.00			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 3,865,474,620.00			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 250,194,525.00			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 2,566,321,203.60	$ 1,299,153,416.40
									AMORTIZACION DEL ANTICIPO				$ 100,077,810.00				$ 513,264,240.72	$ 259,830,683.28
									TOTAL A PAGAR				$ 150,116,715.00				$ 2,053,056,962.88	$ 1,039,322,733.12

BALANCE GENERAL DE ANTICIPO			
VALOR DEL ANTICIPO	$ 773,094,924.00	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ACTA No.1	$ 14,138,675.60	1.83%	1.83%
ACTA No.2	$ 22,749,706.00	2.94%	4.77%
ACTA No.3	$ 23,986,732.00	3.05%	7.82%
ACTA No.4	$ 24,707,375.00	3.20%	11.02%
ACTA No.5	$ 30,236,115.00	3.91%	14.93%
ACTA No. 6	$ 37,383,930.00	4.81%	19.74%
ACTA No. 7	$ 37,679,217.52	4.87%	24.61%
ACTA No. 8	$ 42,756,462.00	5.53%	30.14%
ACTA No. 9	$ 44,596,368.60	5.77%	35.91%
ACTA No.10	$ 42,756,462.00	5.53%	41.44%
ACTA No.11	$ 42,756,462.00	5.53%	46.97%
ACTA No.12	$ 50,038,905.00	6.47%	53.45%
ACTA No.13	$ 50,038,905.00	6.47%	59.92%
ACTA No.14	$ 100,077,810.00	12.95%	72.86%
SALDO A FAVOR ICCU	$ 209,791,778.28	27.14%	
SUMAS IGUALES	$ 773,094,924.00	100.00%	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 3,865,474,620.00	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ADICION No.	$ -		
ACTA No. 1	$ 70,693,378.00	1.83%	1.83%
ACTA No. 2	$ 113,748,530.00	2.94%	4.77%
ACTA No. 3	$ 117,933,760.00	3.05%	7.82%
ACTA No. 4	$ 123,536,875.00	3.20%	11.02%
ACTA No. 5	$ 151,180,575.00	3.91%	14.93%
ACTA No. 6	$ 185,919,650.00	4.81%	19.74%
ACTA No. 7	$ 188,396,087.60	4.87%	24.61%
ACTA No. 8	$ 213,782,310.00	5.53%	30.14%
ACTA No. 9	$ 222,981,843.00	5.77%	35.91%
ACTA No. 10	$ 213,782,310.00	5.53%	41.44%
ACTA No. 11	$ 213,782,310.00	5.53%	46.97%
ACTA No. 12	$ 250,194,525.00	6.47%	53.45%
ACTA No. 13	$ 250,194,525.00	6.47%	59.92%
ACTA No. 14	$ 250,194,525.00	6.47%	66.39%
SALDO A FAVOR DEL ICCU	$ 1,299,153,416.40	33.61%	
SUMAS IGUALES	$ 3,865,474,620.00	100.00%	

SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
REPRESENTANTE LEGAL

CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

DANIELA MARCELA RETO GUTIÉRREZ
DIRECTORA TÉCNICA - DIRECCIÓN DE CAMINOS
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

ING. LUZ ANGELA SANABRIA
SUBDIRECTORA TÉCNICA - SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

ADRIANA DE LOS SANTOS MARTIN DIAZ
SUPERVISORA CTO 219 DE 2025
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

Nota: En caso de requerirse, se pueden agregar o eliminar firmas según criterio de la supervisión
Nota: En caso de requerirse mas de una pagina, se recomienda para las subsiguientes repetir la informacion de las filas 1 a 12 del presente formato para facilitar su lectura.