1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Datos del contrato supervisado

Número de contrato	512 del 2026
Fecha de suscripción del contrato	18-08-2026

Objeto:

Prestar servicios profesionales para apoyar el seguimiento técnico y programático, la gestión de conocimiento y la consolidación de reportes del proyecto "El territorio habla y el Centro Nacional de Memoria Escucha: promoviendo los derechos de las víctimas en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca", financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), conforme a la formulación aprobada y la Resolución de concesión de la subvención.

Contratista:	OSCAR GIOVANNI RAMOS ANGEL
Cédula de ciudadanía o NIT.	1023937240
Representante legal	OSCAR GIOVANNI RAMOS ANGEL
Cédula del representante legal	1023937240
Valor inicial del contrato	$23.153.910
Adiciones	N/A
Valor total del contrato	$23.153.910
Plazo inicial del contrato	4 MESES y 13 días

Prorrogas N/A

No. de modificación y/o prórroga	Fecha de firma	Tiempo prorrogado
N/A	N/A	N/A

Total tiempo prorrogado	N/A
Plazo total del contrato	04 Meses y 13 días
Fecha acta de inicio o aprobación de póliza	18/08/2026
Fecha terminación proyectada del contrato	31/12/2026

	No. de Modificatorio	Fecha	Tiempo adicional
Prorrogas:	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A

	No. del acta	Fecha de suspensión	Fecha de reinicio
Suspensiones:	N/A	N/A	N/A

1.2. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	Rocio del Pilar Pachón
Dependencia	Dirección general para asuntos de Cooperación Internacional y Alianzas
Cargo	Asesora de Dirección General con funciones de Cooperación internacional y Alianzas

No. de contrato (para contratistas)	N/A

1.3. Relación de garantías

Para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato Nº 512 de 2026_, el Contratista constituyó una garantía única con la aseguradora __Seguros del Estado S.A_____, como sigue:

a. Garantía inicial

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
14-46-101180662	Cumplimiento	2,315,391.00	14/08/2026	05/05/2027	18/08/2026
	Calidad del servicio	2,315,391.00	14/08/2026	05/05/2027	19/08/2026

b. Modificación garantía

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha inicio	Fecha final	
N/A	Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
	Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

2.1. Grado de cumplimiento de las obligaciones:

No. de obligación	Obligación	Cumplió	No Cumplió	Observaciones
1	1.Realizar el seguimiento técnico mensual al avance de las actividades, resultados e indicadores del proyecto, verificando su coherencia con el Plan Operativo Anual (POA), la matriz de resultados y el cronograma aprobado, identificando alertas tempranas, riesgos y desviaciones para su oportuna gestión.	SÍ	-	Durante la ejecución del contrato el contratista realizó: Adelantó la revisión de los componentes técnicos y programáticos del proyecto *"El territorio habla y el Centro Nacional de Memoria Escucha"*. En este marco, participé el 18 de agosto en la reunión de presentación del proyecto con la Asesora de la Dirección General para asuntos de cooperación internacional y alianzas, Rocío Pachón; la contratista Jenny Gaviria, responsable del escritorio España; y Johanna Catherine Alfonso, quien acompaña el componente contractual del proyecto, en el

				que se revisó el estado de las actividades relacionadas con los resultados del proyecto, entre ellos, el lugar de memoria en Bojayá, archivos de Derechos Humanos, iniciativas de construcción de memoria, procesos pedagógicos y acciones de territorialización. Asimismo, se identificaron aspectos asociados a los procesos contractuales requeridos para algunas actividades, comunicaciones, auditoría y mecanismos previstos para el seguimiento del proyecto. Este ejercicio permitió reconocer las principales acciones en curso, actividades pendientes, responsables y aspectos que requieren seguimiento durante los siguientes periodos de ejecución contractual. Durante septiembre de 2026 el contratista elaboró el informe mensual de seguimiento técnico a las actividades del Plan Operativo Anual (POA) del proyecto "El territorio habla y el Centro Nacional de Memoria Escucha: promoviendo los derechos de las víctimas en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca", financiado por AECID. Para su elaboración se revisaron la programación técnica, los indicadores y el documento de formulación, consolidando el estado de las nueve actividades asociadas a los tres resultados del proyecto. Se documentó la ausencia de avances reportados durante el periodo y se identificaron novedades y alertas relacionadas con las afectaciones territoriales, los ajustes de fechas y el proceso de contratación del operador logístico. Asimismo, se registró la mesa de trabajo realizada por el equipo de cooperación con AECID y la previsión de solicitar una prórroga del plazo de ejecución. Se adjunta como evidencia: Informe mensual de seguimiento a las actividades del POA.
2	2. Realizar la elaboración y presentación de informes mensuales de monitoreo y seguimiento, que incluyan el análisis del avance técnico, el cumplimiento de	SÍ	---	Durante la ejecución del contrato el contratista realizó: Durante el periodo se realizó la Matriz Base de Seguimiento del proyecto, como insumo para el monitoreo de su ejecución técnica. En este ejercicio se organizaron las actividades, indicadores, metas,

	actividades, el estado de los indicadores y la identificación de dificultades y recomendaciones técnicas para la ejecución del proyecto.			entregables, medios de verificación y responsables, incorporando elementos para el seguimiento al porcentaje de avance y al cumplimiento de los resultados previstos. Asimismo, se identificaron aspectos pendientes de validación y ajuste relacionados con las fórmulas de medición, unidades de conteo, metas y alcance de algunas actividades. La información consolidada permite contar con una base estructurada para analizar periódicamente el avance técnico, el estado de los indicadores y las situaciones que requieren seguimiento durante la ejecución del proyecto. Durante el periodo también elaboró a partir de la información reportada por las áreas y equipos técnicos del proyecto una matriz de control con las actividades del proyecto, mediante la organización de su programación, reprogramación y la incorporación de ajustes identificados en las fechas previstas para su ejecución. Esta es una versión preliminar no reemplaza ningún instrumento oficial aprobado para el proyecto, pero permite de manera integrada ver la temporalidad de las acciones asociadas a los diferentes resultados y componentes, identificar actividades cuya programación se prevé modificar de acuerdo con lo informado por las áreas misionales y señalar aquellas que se encuentran pendientes de definición. La matriz constituye un insumo para el seguimiento periódico del avance técnico, facilitando posteriormente la comparación entre las actividades. Elaboró, de manera conjunta, una propuesta de organización de los expedientes contractuales del proyecto AECID correspondientes a las vigencias

				2025 y 2026, como insumo para el monitoreo y seguimiento mensual de su ejecución. El documento estableció una estructura por vigencia, número de contrato y etapas precontractual, contractual y postcontractual, e incluyó recomendaciones para organizar los informes de actividades, las cuentas de cobro y los soportes asociados a cada obligación. Esta propuesta busca facilitar la consulta y trazabilidad de las evidencias necesarias para verificar el cumplimiento de las actividades, sustentar los avances reportados e identificar faltantes documentales durante la elaboración de los informes mensuales de seguimiento.
3	Apoyar la consolidación de la información, en articulación con el equipo técnico del CNMH, para la elaboración de los informes trimestrales de avance técnico del POA exigidos por la AECID, verificando la consistencia entre las actividades ejecutadas, los resultados alcanzados, los indicadores, las fuentes de verificación y las evidencias documentales, sin que ello implique la definición, validación o aprobación del contenido sustantivo de dichos informes.	SÍ	--	Durante la ejecución del contrato el contratista realizó: una presentación general en la que se integraron los principales elementos del proyecto, incluyendo contexto, propósito, objetivos, territorios de intervención, población beneficiaria, enfoques transversales, resultados esperados, actividades, metas, productos, medios de verificación e indicadores. Asimismo, se organizó la información correspondiente a los tres resultados del proyecto y sus principales actividades, permitiendo contar con una referencia consolidada para el posterior contraste entre las actividades ejecutadas, los resultados alcanzados, los indicadores reportados y las evidencias que soporten su cumplimiento.
4	Apoyar técnicamente la preparación, acompañamiento y documentación de las	SÍ	---	Durante la ejecución del contrato el contratista realizó:

	diferentes reuniones del Comité de Monitoreo y Seguimiento del Proyecto, de su presidencia y la Secretaría Técnica incluyendo soporte técnico para elaboración de actas, presentaciones, documentos asociados y seguimiento de compromisos de estos encuentros.			Participación en un espacio técnico de contextualización del proyecto "El territorio habla y el Centro Nacional de Memoria Escucha: promoviendo los derechos de las víctimas en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca", con Jenny Gaviria, responsable del proyecto en el Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas, en el cual se realizó la revisión y socialización de sus antecedentes, alcance territorial, objetivos, resultados, actividades y estructura de ejecución. Durante la jornada se abordaron igualmente los instrumentos establecidos para la planeación, monitoreo y seguimiento del proyecto, incluyendo el Plan Operativo Anual – POA, la matriz de resultados y el funcionamiento del Comité de Monitoreo y Seguimiento. Como parte de la actividad se documentaron los principales aspectos técnicos tratados y las orientaciones relacionadas con el seguimiento de la intervención
5	Apoyar el proceso de diseño e implementación de la sistematización de la experiencia del proyecto, documentando de manera ordenada los procesos, aprendizajes, buenas prácticas, dificultades y lecciones aprendidas, con enfoque territorial, diferencial, de derechos humanos y acción sin daño.	NA		Durante el mes de agosto y septiembre que el contratista ejecuto el contrato no fue necesario adelantar actividades relacionadas con esta obligación contractual.

6	Organizar y mantener actualizada en la carpeta compartida del Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas - ECIA la documentación técnica del proyecto, las diferentes fuentes de verificación incluyendo bases de datos de beneficiarios, encuestas de entrada y salida, listados de asistencia, actas, informes, productos y evidencias, garantizando trazabilidad, calidad de la información y disponibilidad para auditorías y procesos de verificación	SÍ		Durante la ejecución del contrato el contratista realizó: Participación en el espacio técnico realizado el 20 de agosto de 2026 para la presentación y revisión de la estrategia de comunicaciones del proyecto AECID y elaboré la memoria correspondiente, con el propósito de documentar las temáticas abordadas, las principales definiciones y los compromisos derivados de la reunión. En el documento se consolidaron las consideraciones relacionadas con el plegable informativo, el catálogo asociado a la exposición, la línea gráfica, las acciones de visibilización y los productos comunicativos previstos para los diferentes componentes del proyecto. Asimismo, se registraron los compromisos acordados, responsables y fechas de referencia para su gestión y seguimiento, contribuyendo a mantener la trazabilidad documental de las actuaciones y decisiones adoptadas durante el espacio. Durante septiembre de 2026 se consolidó una matriz de seguimiento documental de los contratos 567, 568, 569, 571 y 572 de la vigencia 2025, vinculados al proyecto AECID. En la base se registró el estado de los documentos de las etapas precontractual, contractual y postcontractual, identificando los soportes disponibles, los documentos no localizados y las observaciones que requieren verificación. La revisión incluyó informes de ejecución, cuentas de cobro, productos contractuales, evidencias por obligación y documentación de cierre. Asimismo, se consignaron aspectos pendientes de revisión relacionados con la trazabilidad de las propuestas, la supervisión, las fechas de

				inicio y la proporcionalidad de los pagos, como insumo para completar los expedientes y facilitar su consulta en los procesos de seguimiento y verificación. Durante septiembre de 2026 se organizaron 153 archivos correspondientes a los expedientes de los contratos 567, 568, 569, 571 y 572 de la vigencia 2025, vinculados al proyecto AECID. La documentación se clasificó por contrato y por etapas precontractual, contractual y postcontractual, mediante carpetas y subcarpetas con numeración y nombres que facilitan la identificación de los soportes. Se ordenaron los documentos de participación y selección, los soportes de formalización contractual, los informes mensuales, las cuentas de cobro, los productos y los documentos de cierre disponibles. Esta organización facilita la consulta y trazabilidad documental para el monitoreo del proyecto y los procesos de auditoría y verificación. Durante septiembre de 2026 se consolidó una base de control documental del proceso RE-009-2025, correspondiente al operador logístico del proyecto AECID. Se registraron los documentos identificados, su estado, los pendientes de localizar o solicitar y las observaciones de revisión. Se identificaron faltantes relacionados con los soportes de publicación, las ofertas recibidas, la designación de la instancia evaluadora, las evaluaciones, las subsanaciones, el informe consolidado y el acto de declaratoria de desierto. Asimismo, se consignaron observaciones sobre la consistencia y trazabilidad de los documentos disponibles, como insumo para completar el expediente y facilitar su

				verificación. Se adjunta como evidencia: Base seguimiento. Durante septiembre de 2026 se organizó el expediente documental del proceso RE-009-2025, correspondiente al operador logístico del proyecto AECID. Se clasificaron 35 archivos en carpetas de planeación y necesidad y del proceso de selección, incluyendo requerimientos técnicos, estimación del valor, estudio del sector, estudios previos, disponibilidad presupuestal, términos de referencia, formatos y comunicaciones relacionadas con la declaratoria de desierto. La documentación se ordenó mediante una estructura de carpetas, numeración y nombres que facilitan su identificación, consulta y trazabilidad para los procesos de seguimiento, auditoría y verificación
7	Apoyar la elaboración de los informes técnicos anuales y del informe final del proyecto, asegurando coherencia narrativa, cumplimiento de los estándares de AECID y alineación con los resultados, indicadores y productos comprometidos.	No aplica		Durante el mes de agosto y septiembre que el contratista ejecuto el contrato no fue necesario adelantar actividades relacionadas con esta obligación contractual.
8	Realizar las demás actividades que le sean asignadas por la supervisión del contrato, siempre que guarden relación directa con el objeto contractual, el alcance técnico del proyecto, que sean necesarias para el adecuado monitoreo,	SÍ		Durante la ejecución del contrato el contratista realizó: Participó en un espacio de trabajo con el equipo de Cooperación Internacional y alianzas en el cual se presentó el avance y estructura del tablero de control utilizado por el Equipo para el registro y seguimiento de los diferentes proyectos,

	seguimiento, sistematización y rendición de cuentas del proyecto.			acciones e iniciativas gestionadas por el equipo. Durante la jornada se conoció la estructura general de la herramienta, la organización de la información y los campos utilizados para registrar aspectos relacionados con la identificación, estado y ejecución de los proyectos de cooperación. Si bien el tablero corresponde a una herramienta transversal del ECIA y no fue desarrollado exclusivamente para el proyecto financiado por AECID, dentro de este se encuentra incorporado el proyecto "El territorio habla, el centro escucha", identificado en la herramienta como PY-017-23 y registrado en fase de implementación, monitoreo y control. La participación en este espacio permitió reconocer los instrumentos institucionales utilizados por el ECIA para la organización y seguimiento de la información de los proyectos de cooperación y su relación con el registro del proyecto objeto del contrato, como referente complementario para las actividades de seguimiento técnico y programático previstas contractualmente

2.2. Relación de pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

EL CONTRATISTA durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 o del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), según corresponda, de conformidad con lo previsto en los artículos 20 y 25 de la Ley 1607 de 2012 y demás normas complementarias, conforme los siguientes documentos:

Cuando es persona natural diligencie el siguiente cuadro:

Pago No.	No. de Planilla	Periodo cotizado	Fecha de pago	Valor
1	94331014	Agosto	14/8/2026	2.451.300
2	95335685	Septiembre	22/09/2026	2/694.800

Si es persona jurídica diligencie el siguiente cuadro:

Pago No.	Fecha del certificado	Periodo certificado	Nombre de quien certifica	Cargo de quien certifica
1	N/A	N/A	N/A	N/A

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 326 del 01 de Julio del 2026			
Registro Presupuestal Nº ___426__ de 14 de Agosto de 2026			
Valor inicial contrato			$23.153.910
Valor adicional contrato		N/A	
No. de Modificación y/o Adición	Fecha de firma	Valor de la adición/ liberación	
Valor total adicionado			$ 0
Valor total contrato			$ 23.153.910
Valor ejecutado			$ 9.261.564
Valor pagado			$
Saldo a pagar al contratista			$9.261.564
Saldo a liberar a favor del CNMH			$ 13.892.346

3.1. Relación de pagos realizados:

Orden de pago presupuestal	Fecha de orden de pago presupuestal	Valor orden de pago
N/A	Pendiente	0

3.2. ¿Procede pago en este periodo?

Si	x	No	
En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago			

Fecha de elaboración: 30/09/2026

FIRMA



Rocio del Pilar Pachón Pinzón
Asesora de la Dirección General con funciones para la Cooperación internacional y alianzas

PLANILLA DE AGOSTO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1023937240	OSCAR GIOVANNI RAMOS ANGEL	CALLE 20 SUR No 10-30 ESTE	3372715	oscar.angel325@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94331014	14/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$8,004,000	$2.451.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.000.500	0		0		0	0	0	0	1.000.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.280.700	0	0	40.100	40.100	0	p		1.360.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	41.800				41.800	0	0	41.800			418	41.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	48.100	0	0	48.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.000.500	1.000.500
Pensión	1	1.360.900	1.360.900
Riesgos Laborales	1	41.800	41.800
CCF	1	48.100	48.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	2.451.300	2.451.300

PAGADA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1023937240	OSCAR GIOVANNI RAMOS ANGEL	CALLE 20 SUR No 10-30 ESTE	3372715	oscar.angel325@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94331014	14/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$8.004.000	$2.451.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Cambio Salario	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Cotizante Exonerado	Cod. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1023937240	RAMOS ANGEL OSCAR GIOVANNI	59	0		N																	230201	8.004.000	30	1.280.700	0	0	40.100	40.100	EPS005	8.004.000	30	1.200.500	14-23	8.004.000	30	1	41.800	CCF24	8.004.000	30	48.100	0	0	0	0	0

PAGADA

PLANILLA DE SEPTIEMBRE

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1023937240	OSCAR GIOVANNI RAMOS ANGEL	CALLE 20 SUR No 10-30 ESTE	3372715	oscar.angel325@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95335685	22/09/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-09	I	$8.800.000	$2.694.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.100.000	0		0		0	0	0	0	1.100.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.408.000	0	0	44.000	44.000	0	0		1.496.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	46.000				46.000	0	0	46.000			460	46.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	52.800	0	0	52.800	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.100.000	1.100.000
Pensión	1	1.496.000	1.496.000
Riesgos Laborales	1	46.000	46.000
CCF	1	52.800	52.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	2.694.800	2.694.800

PAGADA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1023937240	OSCAR GIOVANNI RAMOS ANGEL		CALLE 20 SUR No 10-30 ESTE	3372715	oscar.angel325@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95335685	22/09/2026	1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIÓN**	**TIPO PLANILLA**	**TOTAL NÓMINA**	**TOTAL A PAGAR**	
2026-09	2026-09	I	$8,800,000	$2,694,800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	COMPENSACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1023937240	RAMOS ANGEL OSCAR GIOVANNI	59	0			N																230201	8.800.000	30	1.408.000	0	0	44.000	44.000	EPS005	8.800.000	30	1.100.000	14-23	8.800.000	30	1	46.000	CCF24	8.800.000	30	52.800	0	0	0	0	0

PAGADA