CEM-SOL-26001110-2026-007

Palmira, 30 de septiembre de 2026

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Dra. Martha Lucia Bohórquez Orrego
Gerente Aeroportuario IV
Atn. Ing. Juan Sebastián Oviedo Álvarez
Contratista
Regional Occidente
Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón

ASUNTO: Solicitud extensión suspensión #3 Contrato No. 26001110 H3

Reciba un cordial Saludo

En el marco del Contrato No. 26001110 H3, cuyo objeto es "**REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE PUENTES DE ABORDAJE, BANDAS TRANSPORTADORAS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN**", nos permitimos solicitar formalmente la extensión de la suspensión del contrato por un término adicional de cinco (5) días.


Durante el período de suspensión se han continuado adelantando las gestiones técnicas y comerciales relacionadas con la novedad identificada en uno de los variadores de velocidad de los sistemas de accionamiento de los puentes de abordaje, incluyendo la búsqueda, validación y verificación de alternativas técnicamente compatibles con el sistema existente.

Si bien se ha avanzado satisfactoriamente en la identificación y consecución del componente requerido, a la fecha se requiere un plazo adicional que permita culminar las gestiones asociadas a su disponibilidad y demás aspectos necesarios para garantizar la adecuada continuidad de las actividades pendientes.

En este sentido, y con el propósito de contar con las condiciones técnicas y operativas necesarias para retomar la ejecución de los trabajos de manera adecuada, solicitamos respetuosamente extender la suspensión del Contrato No. 26001110 H3 por cinco (5) días adicionales.

Agradecemos la atención prestada y solicitamos se adelanten las gestiones correspondientes para la formalización de la presente extensión de la suspensión.

Cordialmente,



Ing. Camilo Rodriguez
Ingeniero residente