
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	1	PANELEARÍA PISO TECHO MIXTA (metro lineal) de h=2,40m	m

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO







REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
PISO 8			
ZONA AMARILLA		1	6,70
		1	3,32
		1	2,90
		1	2,90
		1	2,90
		1	2,90
		1	2,90
		1	2,90
		1	2,83
		1	1,50
		Subtotal	31,75
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	31,75

ELABORÓ:

CONTRATISTA
R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

REVISO Y APROBO:

SUPERVISOR
Arq. Alejandro del Valle


OBSERVACIONES


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE


OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	2	PANELEARÍA PISO TECHO MADERA (metro lineal) de h=2,40m	m

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO









REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
PISO 8		1	8,30
ZONA NARANJA		1	8,30
		1	8,30
		1	6,00
		1	3,38
		Subtotal	34,28
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**34,28**

ELABORÓ:

CONTRATISTA
R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

REVISO Y APROBÓ:

SUPERVISOR
Arq. Alejandro del Valle

OBSERVACIONES


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	5	POSTES EXTREMOS EN ALUMINIO EXTRUIDO PARA CABLEADO ELECTRICO, VOZ Y DATOS L=2,44m	UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO









REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
ZONA FUCSIA			30,00
		Subtotal	30,00
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	30,00

ELABORÓ:

CONTRATISTA
R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

REVISO Y APROBO:

SUPERVISOR
Arq. Alejandro del Valle

OBSERVACIONES


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	6	PUERTAS EN VIDRIO (ALA BATIENTE) de 90cm, Incluye película adhesiva tipo Sandblasting, chapa pomo de acero y juego de llaves	UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO







REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
Marca X - AZUL			4,00
		Subtotal	4,00
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	4,00

ELABORÓ:

CONTRATISTA
R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

REVISO Y APROBÓ:

SUPERVISOR
Arq. Alejandro del Valle

OBSERVACIONES


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia


OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2


ÍTEM	7	PUESTO DE TRABAJO LINEAL (incluye pantalla vidrio y archivador de pedestal)	UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO









REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
ZONA - VERDE			10
			8
			10
		Subtotal	28,00
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	28,00

ELABORÓ:
CONTRATISTA R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

REVISO Y APROBO:
SUPERVISOR Arq. Alejandro del Valle

OBSERVACIONES


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia


OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	9	MODULO 2 PUESTOS DE TRABAJO SIN CREDENZA (incluye pantallas de vidrio y dos archivadores pedestal)	UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO









REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
			132,00
ZONA NARANJA			
		Subtotal	132,00
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	132,00

ELABORÓ:
CONTRATISTA R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

REVISO Y APROBO:
SUPERVISOR Arq. Alejandro del Valle

OBSERVACIONES


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	22	MESA DIAMETRO 1,0m	UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO





REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
			5,00
CIRCULOS ROJOS			
		Subtotal	5,00
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	5,00

ELABORÓ:

CONTRATISTA
R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

REVISO Y APROBO:

SUPERVISOR
Arq. Alejandro del Valle

OBSERVACIONES

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

MEMORIA DE CANTIDADES

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia


CONTRATISTA:	**K10 DESIGN SAS**
SUPERVISOR:	**ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE**

OBJETO:	**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2**

ÍTEM	27	SILLA OPERATIVA	UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO





REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
			394,00
		Subtotal	394,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA			**394,00**

ELABORÓ:

CONTRATISTA
R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

REVISO Y APROBÓ:

SUPERVISOR
Arq. Alejandro del Valle

OBSERVACIONES


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	28	SILLA INTERLOCUTORA	UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO





REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
			87,00
		Subtotal	87,00
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	87,00

ELABORÓ:

CONTRATISTA
R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

REVISO Y APROBO:

SUPERVISOR
Arq. Alejandro del Valle

OBSERVACIONES


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA" ETAPA 2

ÍTEM	29	MESA SENCILLA CON BASE DE SOPORTE	UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO





REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
PISO 8			8,00
ZONA COLOR			
		Subtotal	8,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA			8,00

ELABORÓ:

CONTRATISTA
R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

REVISO Y APROBÓ:

SUPERVISOR
Arq. Alejandro del Valle

OBSERVACIONES