
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	1	PANELEARÍA PISO TECHO MIXTA (metro lineal) de h=2,40m	m

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
		M1	2,75
ZONA AMARILLA		M2	1,50
		M3	1,87
		Subtotal	6,12
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	6,12

REGISTRO FOTOGRAFICO







ELABORÓ:

CONTRATISTA
R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

REVISO Y APROBÓ:

SUPERVISOR
Arq. Alejandro del Valle

OBSERVACIONES


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	2	PANELEARÍA PISO TECHO MADERA (metro lineal) de h=2,40m	m

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
ZONA NARANJA		PM-01	6,23
		PM-02	1,32
		PM-03	5,84
		PM-04	1,47
		PM-05	3,38
		PM-06	7,50
		PM-07	3,75
		PM-08	5,98
		Subtotal	35,47
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA			35,47

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELABORÓ:

CONTRATISTA
R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

REVISO Y APROBO:

SUPERVISOR
Arq. Alejandro del Valle

OBSERVACIONES

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA


MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	3	PANELEARÍA PISO TECHO VIDRIO (metro lineal) de h=2,40m	m

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
ZONA AZUL		V1	5,07
		V2	7,55
		V3	5,07
		V4	0,95
		V5	0,95


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	5	POSTES EXTREMOS EN ALUMINIO EXTRUIDO PARA CABLEADO ELECTRICO, VOZ Y DATOS L=2,44m	UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO




REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
CUADRO MORADO			1,00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	6	PUERTAS EN VIDRIO (ALA BATIENTE) de 90cm, Incluye película adhesiva tipo Sandblasting, chapa pomo de acero y juego de llaves	UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO




REF. DE UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
X AZULES			8,00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	7	PUESTO DE TRABAJO LINEAL (incluye pantalla vidrio y archivador de pedestal)	UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
ZONA VERDE		Z1	3,00
		Subtotal	3,00
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	3,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





ELABORÓ:

CONTRATISTA

R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

OBSERVACIONES

REVISO Y APROBO:

SUPERVISOR

Arq. Alejandro del Valle


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	9	MODULO 2 PUESTOS DE TRABAJO SIN CREDENZA (incluye pantallas de vidrio y dos archivadores pedestal)	UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO




REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
ZONA AMARILLA		Z1	2,00
		Z2	2,00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	14	RECEPCIÓN 1 PERSONA LINEAL	UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO




REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
ZONA AZUL			1,00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	16	RECEPCIÓN 2 PERSONAS	UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO




REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
ZONA NARANJA			1,00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	20	PUESTO DE TRABAJO NIVEL SUBSECRETARÍA	UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
X MORADA			1,00
		Subtotal	1,00
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELABORÓ:

CONTRATISTA
R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

REVISO Y APROBÓ:

SUPERVISOR
Arq. Alejandro del Valle

OBSERVACIONES


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	23	MESA JUNTAS 6 PERSONAS	UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
CIRCULOS MORADOS		M1	1,00


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	24	MESA JUNTAS 8 PERSONAS	UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
CIRCULO AMARILLO			2,00
		Subtotal	2,00
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	2,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





ELABORÓ:

CONTRATISTA
R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

OBSERVACIONES

REVISO Y APROBÓ:

SUPERVISOR
Arq. Alejandro del Valle


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2


ÍTEM	29	MESA SENCILLA CON BASE DE SOPORTE	UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
			12,00
CIRCULO AZUL			
		Subtotal	12,00
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	12,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELABORÓ:

CONTRATISTA
R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

REVISO Y APROBÓ:

SUPERVISOR
Arq. Alejandro del Valle


OBSERVACIONES

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	NP1	RECEPCIÓN 1 PERSONA LINEAL OPCIÓN 1 - NTC 6047 TALLA BAJA	UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
ZONA MORADA			1,00
		Subtotal	1,00
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELABORÓ:

CONTRATISTA

R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

OBSERVACIONES

REVISO Y APROBO:

SUPERVISOR

Arq. Alejandro del Valle