0

| | FORMATO | CÓDIGO: | MS-GP-FR-33 |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN: | 1 |
| | FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA | FECHA: | 18/08/2023 |

| ACTA FINAL | SI | | NO | x |
|---|---|---|---|---|
| | INDICAR CON UNA "X" | | | |

ACTA N° 1 — FECHA: 15 (Dia) 7 (Mes) 2026 (Año)

VALOR ACTA: $ 370,441,708.00 — PERIODO: 11/11/2025 - 31/03/2026

CONTRATO No : ICCU 882-2025 — PLAZO INICIAL: 9 MESES — PLAZO ACTUAL: 9 MESES

OBJETO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 2: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CÁQUEZA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE UBAQUE, 2. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN HASTA EL LÍMITE DEPARTAMENTAL (SENTIDO HACIA EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ), 3. VÍA DESDE EL SECTOR EL ENCUENTRO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, 4. VÍA DESDE EL SECTOR LA PLAYA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, 5. VÍA DESDE EL SECTOR ALTO DE MINAS AL CASCO URBANO DE SAN FRANCISCO, 6. VÍA CORRALEJA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA, 7. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE GUATAVITA A LA VEREDACARBONERA".

FECHA DE INICIO: 11/11/2025 — FECHA DE FIN: 10/08/2026

INTERVENTORÍA: CIVILTEC INGENIEROS LTDA — CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL INTERCUNDINAMARCA

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A — FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A — N/A

VALOR INICIAL: $ 1,054,622,506 — VALOR CON ADICIONES: N/A

| COSTOS DE PERSONAL | CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO ICCU 882-2025 | | | | | | | ACTA PARCIAL 1 | | | | | ACUMULADO | | | | | POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACIÓN | REMUNERACIÓN MENSUAL | CAT | CANTIDAD | % DEDICACIÓN TOTAL | TIEMPO EN MESES | FACTOR MULTIPLICADOR | VALOR TOTAL | CANTIDAD | % DEDICACIÓN TOTAL | TIEMPO EN MESES | FACTOR MULTIPLICADOR | VALOR TOTAL | CANTIDAD | % DEDICACIÓN TOTAL | TIEMPO EN MESES | FACTOR MULTIPLICADOR | VALOR TOTAL | VALOR |
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | |
| Director de Interventoría | $ 8,630,000 | III-3 | 1 | 0.40 | 9.00 | 2.30 | $ 71,456,400.00 | 1.00 | 0.40 | 4.67 | 1.70 | $ 27,405,428.00 | 1.00 | 40% | 4.67 | 1.70 | $ 27,405,428.00 | $ 44,050,972.00 |
| Especialista Pavimentos | $ 7,050,000 | II-5 | 1 | 0.50 | 5.00 | 2.30 | $ 40,537,500.00 | 1.00 | 0.50 | 1.86 | 2.30 | $ 15,079,950.00 | 1.00 | 50% | 1.86 | 2.30 | $ 15,079,950.00 | $ 25,457,550.00 |
| Especialista en Tránsito y Transporte | $ 7,050,000 | II-5 | 1 | 0.50 | 5.00 | 2.30 | $ 40,537,500.00 | 1.00 | 0.50 | 4.33 | 2.30 | $ 35,105,475.00 | 1.00 | 50% | 4.33 | 2.30 | $ 35,105,475.00 | $ 5,432,025.00 |
| Especialista en Seguridad Vial | $ 7,050,000 | II-4 | 1 | 0.50 | 5.00 | 2.30 | $ 40,537,500.00 | 1.00 | 0.50 | 1.67 | 1.70 | $ 10,007,475.00 | 1.00 | 50% | 1.67 | 1.70 | $ 10,007,475.00 | $ 30,530,025.00 |
| Especialista en Geotecnia | $ 7,050,000 | II-5 | 1 | 0.50 | 5.00 | 2.30 | $ 40,537,500.00 | 1.00 | 0.50 | 4.33 | 1.70 | $ 25,947,525.00 | 1.00 | 50% | 4.33 | 1.70 | $ 25,947,525.00 | $ 14,589,975.00 |
| Especialista en Diseño Geométrico | $ 7,050,000 | II-5 | 1 | 0.50 | 5.00 | 2.30 | $ 40,537,500.00 | 1.00 | 0.50 | 0.90 | 1.70 | $ 5,393,250.00 | 1.00 | 50% | 0.90 | 1.70 | $ 5,393,250.00 | $ 35,144,250.00 |
| Especialista en BIM | $ 7,050,000 | II-5 | 1 | 0.50 | 4.00 | 2.30 | $ 32,430,000.00 | 1.00 | 0.50 | 0.97 | 1.70 | $ 5,812,725.00 | 1.00 | 50% | 0.97 | 1.70 | $ 5,812,725.00 | $ 26,617,275.00 |
| Especialista en Estructuras | $ 7,050,000 | II-5 | 1 | 0.50 | 5.00 | 2.30 | $ 40,537,500.00 | 1.00 | 0.50 | 1.67 | 1.70 | $ 10,007,475.00 | 1.00 | 50% | 1.67 | 1.70 | $ 10,007,475.00 | $ 30,530,025.00 |
| Especialista en Estructuras (Puentes) | $ 7,050,000 | II-5 | 1 | 0.50 | 5.00 | 2.30 | $ 40,537,500.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 1.70 | $ 0.00 | 1.00 | 50% | 0.00 | 1.70 | $ 0.00 | $ 40,537,500.00 |
| Especialista Ambiental | $ 6,190,000 | II-4 | 1 | 0.50 | 5.00 | 2.30 | $ 35,592,500.00 | 1.00 | 0.50 | 2.70 | 1.70 | $ 14,206,050.00 | 1.00 | 50% | 2.70 | 1.70 | $ 14,206,050.00 | $ 21,386,450.00 |
| Especialista Forestal | $ 6,190,000 | II-3 | 1 | 0.50 | 5.00 | 2.30 | $ 35,592,500.00 | 1.00 | 0.50 | 2.70 | 1.70 | $ 14,206,050.00 | 1.00 | 50% | 2.70 | 1.70 | $ 14,206,050.00 | $ 21,386,450.00 |
| Especialista en Hidráulica e Hidrologia | $ 7,050,000 | II-5 | 1 | 0.50 | 5.00 | 2.30 | $ 40,537,500.00 | 1.00 | 0.50 | 2.86 | 1.70 | $ 17,138,550.00 | 1.00 | 50% | 2.86 | 1.70 | $ 17,138,550.00 | $ 23,398,950.00 |
| Geólogo | $ 7,050,000 | II-5 | 1 | 0.50 | 5.00 | 2.30 | $ 40,537,500.00 | 1.00 | 0.50 | 2.34 | 1.70 | $ 14,022,450.00 | 1.00 | 50% | 2.34 | 1.70 | $ 14,022,450.00 | $ 26,515,050.00 |
| Profesional Gestor Social | $ 6,190,000 | II-4 | 1 | 0.50 | 5.00 | 2.30 | $ 35,592,500.00 | 1.00 | 0.50 | 2.70 | 1.70 | $ 14,206,050.00 | 1.00 | 50% | 2.70 | 1.70 | $ 14,206,050.00 | $ 21,386,450.00 |
| Profesional de Costos y Presupuestos | $ 6,190,000 | II-4 | 1 | 0.50 | 4.00 | 2.30 | $ 28,474,000.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 1.70 | $ 0.00 | 1.00 | 50% | 0.00 | 1.70 | $ 0.00 | $ 28,474,000.00 |
| Ingeniero Residente - Apoyo Consultoria | $ 1,900,000 | II-2 | 2 | 1.00 | 9.00 | 2.30 | $ 78,660,000.00 | 1.00 | 1.00 | 4.67 | 1.70 | $ 15,084,100.00 | 1.00 | 100% | 4.67 | 1.70 | $ 15,084,100.00 | $ 51,947,900.00 |
| Ingeniero Residente - Apoyo Consultoria | $ 1,900,000 | II-2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | $ - | 1.00 | 1.00 | 3.60 | 1.70 | $ 11,628,000.00 | 1.00 | 100% | 3.60 | 1.70 | $ 11,628,000.00 | |
| Ingeniero Catastral y Geodesta | $ 6,190,000 | II-4 | 1 | 0.50 | 4.00 | 2.30 | $ 28,474,000.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 1.70 | $ 0.00 | 1.00 | 50% | 0.00 | 1.70 | $ 0.00 | $ 28,474,000.00 |
| Abogado (Con Conocimiento en Estudio de Titulo Predial) | $ 6,190,000 | II-4 | 1 | 0.50 | 4.00 | 2.30 | $ 28,474,000.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 1.70 | $ 0.00 | 1.00 | 50% | 0.00 | 1.70 | $ 0.00 | $ 28,474,000.00 |
| Avualuador | $ 6,190,000 | II-4 | 1 | 0.50 | 4.00 | 2.30 | $ 28,474,000.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 1.70 | $ 0.00 | 1.00 | 50% | 0.00 | 1.70 | $ 0.00 | $ 28,474,000.00 |
| PERSONAL TECNICO | | | | | | | | PERSONAL TECNICO | | | | | PERSONAL TECNICO | | | | | |
| Topógrafo | $ 2,800,000 | - | 1 | 0.50 | 4.00 | 2.30 | $ 12,880,000.00 | 1 | 0.50 | 3.50 | 1.70 | $ 8,330,000.00 | 1.00 | 50% | 3.50 | 1.70 | $ 8,330,000.00 | $ 4,550,000.00 |
| Secretaria | $ 1,500,000 | - | 1 | 1.00 | 9.00 | 2.30 | $ 31,050,000.00 | 1 | 1.00 | 4.67 | 2.30 | $ 16,111,500.00 | 1.00 | 100% | 4.67 | 2.30 | $ 16,111,500.00 | $ 14,938,500.00 |
| VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL | | | | | | | $ 811,987,400.00 | VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL | | | | $ 259,692,053.00 | VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL | | | | $ 259,692,053.00 | $ 552,295,347.00 |

| OTROS COSTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | No. MESES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | | CANTIDAD | No. MESES | VALOR UNITARIO | | VALOR TOTAL | CANTIDAD | No. MESES | VALOR UNITARIO | | VALOR TOTAL | VALOR |
| NOMBRE SUBCAPITULO | | | | | | | | NOMBRE SUBCAPITULO | | | | | NOMBRE SUBCAPITULO | | | | | |
| Alquiler Vehiculos (Vehiculo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad minima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor)) | Mes | 2 | 6 | $ | 4,200,000.00 | $ | 50,400,000.00 | 2 | 4.67 | $ | 4,200,000.00 | $ 39,228,000.00 | 2.00 | 4.67 | $ | 4,200,000.00 | $ 39,228,000.00 | $ 11,172,000.00 |
| Alquiler de mobiliario para oficina, con equipos de cómputo, impresora, tinta para impresión y demás elementos que integren la oficina | Mes | 1 | 9 | $ | 1,100,000.00 | $ | 9,900,000.00 | 1 | 4.67 | $ | 1,100,000.00 | $ 5,137,000.00 | 1.00 | 4.67 | $ | 1,100,000.00 | $ 5,137,000.00 | $ 4,763,000.00 |
| Oficina (incluye servicios) | Mes | 1 | 9 | $ | 1,100,000.00 | $ | 9,900,000.00 | 1 | 4.67 | $ | 1,100,000.00 | $ 5,137,000.00 | 1.00 | 4.67 | $ | 1,100,000.00 | $ 5,137,000.00 | $ 4,763,000.00 |
| Edición de informes, papeleria, reproducción de documentos, planos, fotografias | Mes | 1 | 9 | $ | 450,000.00 | $ | 4,050,000.00 | 1 | 4.67 | $ | 450,000.00 | $ 2,101,500.00 | 1.00 | 4.67 | $ | 450,000.00 | $ 2,101,500.00 | $ 1,948,500.00 |
| VALOR TOTAL OTROS COSTOS | | | | | | $ | 74,250,000.00 | VALOR TOTAL OTROS COSTOS | | | | $ 51,603,500.00 | VALOR TOTAL OTROS COSTOS | | | | $ 51,603,500.00 | $ 22,646,500.00 |
| SUB TOTAL VALOR INTERVENTORIA | | | | | | $ | 886,237,400.00 | SUB TOTAL VALOR INTERVENTORIA | | | | $ 311,295,553.00 | SUB TOTAL VALOR INTERVENTORIA | | | | $ 311,295,553.00 | $ 574,941,847.00 |
| IVA | 19% | | | | | $ | 168,385,106.00 | IVA | 19% | | | $ 59,146,155.00 | IVA | 19% | | | $ 59,146,155.00 | $ 109,238,951.00 |
| TOTAL VALOR INTERVENTORÍA | | | | | | $ | 1,054,622,506.00 | TOTAL VALOR INTERVENTORÍA | | | | $ 370,441,708.00 | TOTAL VALOR INTERVENTORÍA | | | | $ 370,441,708.00 | $ 684,180,798.00 |
| AMORTIZACION DEL ANTICIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 370,441,708.00 | $ 684,180,798.00 |

| BALANCE GENERAL DE ANTICIPO | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DEL ANTICIPO | $ - | % EJECUCIÓN | % ACUMULADO |
| ACTA No. | $ - | 0% | 0% |
| ACTA No. | $ - | 0% | 0% |
| SALDO A FAVOR ICCU | $ - | 0% | |
| SUMAS IGUALES | $ - | 100.0% | |

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL CONTRATADO | $ 1,054,622,506.00 | % EJECUCIÓN | % ACUMULADO |
| ADICION No. | $ - | | |
| ACTA No. 1 | $ 370,441,708.00 | 35.1% | 35.1% |
| ACTA No. | $ - | 0.0% | 35.1% |
| SALDO A FAVOR DEL ICCU | $ 684,180,798 | 64.9% | |
| SUMAS IGUALES | $ 1,054,622,506 | 100.0% | |

JUAN CARLOS SANCHEZ GAFARO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
CIVILTEC INGENIEROS LTDA

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
DIRECTORA TÉCNICA -DIRECCIÓN DE CAMINOS
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ
SUPERVISORA DEL CONTRATO ICCU-882-2025
SUBDIRECTORA TECNICA - SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

JUAN CARLOS SANCHEZ GAFARO
DIRECTOR INTERVENTORÍA
CIVILTEC INGENIEROS LTDA

ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ FORERO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
CONTRATISTA ICCU - SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

Nota: En caso de requerirse, se pueden agregar o eliminar firmas según criterio de la supervisión
Nota: En caso de requerirse mas de una pagina, se recomienda para las subsiguientes repetir la informacion de las filas 1 a 12 del presente formato para facilitar su lectura.