EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

TESORERIA

Movimiento de bancos - REDUCCIONES

Fecha de Impresión:	29/09/2026	**Consecutivo:**	**614**
Fecha del Documento:	29/09/2026	**Usuario:**	LGIRALDO
Fecha de Ingreso:	29/09/2026	**Estado:**	VIGENTE

Tipo de Movimiento : RETIRO **Valor Total del Movimiento :** 110,692,213.00

Tipo de Documento : COMPROBANTE DE DATA

Documento Número: **29/09/2026**

Descripción: PAGO DE ANTICIPO AL CONTRATO CD-041-2026 AMPLIACIÓN DEL ANCHO ÚTIL DE LA CALZADA DE LA TRANSVERSAL 1 DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO. CONTRATISTA: SBM CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S. NIT: 901.714.918-9 SE REALIZA RETENCIÓN DEL 5% POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, POR VALOR DE $5.825.906, QUEDANDO UN SALDO A PAGAR DE $110.692.213

# Cta.	Descripción	Identif.	Beneficiario	Número	Núm. Cheq.	Valor	+ / -
57	TRANSVERSAL 1	901537748	EMPRESA AUTONOMA DE E	397100059476	ANTICIPO2909	110,692,213.00	-

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

Lina Giraldo
AUXILIAR CONTABLE

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

TESORERIA

Movimiento de Fondos - REDUCCIONES A LO RECAUDADO

Fecha de Impresión: 29/09/2026
Fecha del Documento: 29/09/2026

Consecutivo: 3
Usuario: LGIRALDO
Estado: VIGENTE

Tipo de Movimiento : Reducción

Valor Total del Movimiento : 110,692,213.00

Tipo de Documento : COMPROBANTE DE DATA

Documento Número: **29/09/2026**

Descripción: PAGO DE ANTICIPO AL CONTRATO CD-041-2026 AMPLIACIÓN DEL ANCHO ÚTIL DE LA CALZADA DE LA TRANSVERSAL 1 DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO. CONTRATISTA: SBM CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S. NIT: 901.714.918-9 SE REALIZA RETENCIÓN DEL 5% POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, POR VALOR DE $5.825.906, QUEDANDO UN SALDO A PAGAR DE $110.692.213

Fondo	Descripción	Movimiento	Vlr. Mvto
98	MANDATOS	Reduce	110,692,213.00

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

Lina Giraldo
LINA MARCELA GIRALDO
AUXILIAR CONTABLE

El Peñol, 15 de septiembre de 2026

CUENTA DE COBRO

CONTRATANTE: EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – EAEP

NIT: 901.537.748-4

CONTRATISTA: SBM CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S.

NIT: 901.714.918-9

CONCEPTO

Por medio de la presente, **SBM CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S.**, identificada con NIT **901.714.918-9**, presenta cuenta de cobro a la **EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – EAEP**, identificada con NIT **901.537.748-4**, correspondiente al **anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del Contrato de Obra No. CD-041-2026**, cuyo objeto es: "AMPLIACIÓN DEL ANCHO ÚTIL DE LA CALZADA DE LA TRANSVERSAL 1 DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO."

VALOR DEL CONTRATO

$ 388.393.730
(Trescientos ochenta y ocho millones trescientos noventa y tres mil setecientos treinta pesos)

VALOR DEL ANTICIPO – 30%

$ 116.518.119
(Ciento dieciséis millones quinientos dieciocho mil ciento diecinueve pesos)

Atentamente,

Sebastián Bermúdez Morales
Representante Legal
SBM CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S

323 579 92 36 gerencia@sbmcei.co

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 55648653

Fecha y hora de la transacción: 29 de septiembre, 2026 - 8:45 a. m.

Valor

$110,692,213.00

Origen

Empresa autonoma de el penol

Nit: 9015377484

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550397100059476

Destino

Sbm construcciones e inversiones sas

Nit: 901714918

Bogotá

Cuenta de ahorro | 217634898

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME DE SUPERVISIÓN
SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS
EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP

1. INFORMACIÓN GENERAL

NO. DE CONTRATO	CD-041-2026
CONTRATISTA:	SBM CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S
NIT:	901.714.918-9
OBJETO:	AMPLIACIÓN DEL ANCHO ÚTIL DE LA CALZADA DE LA TRANSVERSAL 1 DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO.
VALOR INICIAL:	TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/L ($388.933.730) IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS Y RETENCIONES.
PLAZO:	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-025 DE 2026 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.
FECHA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2026
SUPERVISOR:	KARY YULIANA MORALES RÍOS – INGENIERA CIVIL DE LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

De conformidad con lo establecido en el contrato interadministrativo CI-025-2026, así como los términos del contrato CD-041-2026, y la cláusula cuarta del contrato de la referencia, esto es, la forma de pago se procede mediante este informe, a pagar el anticipo por el treinta por ciento (30%) del valor contratado, previa las siguientes consideraciones:

- El contratista presentó las pólizas del proceso, dentro de las cuales se encuentra el amparo de **Buen manejo y correcta inversión del anticipo,** con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (06) meses más, por el cien por ciento (100%) del monto entregado en calidad de anticipo. Pólizas que fueron cargadas en SECOP II por el contratista, y aprobadas por la EAEP el día 22 de septiembre de 2026, tal como se muestra a continuación:

Pólizas iniciales:

NIT 901537748-4
Cra 19 # 1-33 int 201 El Peñol/Ant
310 546 91 32



APROBACIÓN DE GARANTÍAS

El Peñol, Antioquia, 9 de septiembre de 2026

De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 23 de Ley 1150 de 2007 y en virtud de los Artículos 7 Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y del Decreto 1082 de 2015, se procede a la aprobación de la garantía única que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato **No. CD-041-2026**, cuyo objeto es "**Ampliación del ancho útil de la calzada de la transversal 1 del municipio de El Peñol, mediante construcción de pavimento rígido.**"

Las pólizas que acá se aprueban fueron aportadas por el contratista, de conformidad **con la firma del contrato** en mención, suscrito entre las partes.

TOMADOR/AFIANZADO:	SBM CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S.
ASEGURADO Y BENEFICIARIO:	EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL E.A.E.P., Y MUNICIPIO DE EL PEÑOL
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	
NRO. POLIZA CUMPLIMIENTO	520-47-994000057562
COMPAÑÍA DE SEGUROS	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
NRO ANEXO	0
FECHA DE EXPEDICIÓN:	9 de septiembre de 2026

GARANTÍAS OTORGADAS

Amparo	Valor asegurado:	Vigencia desde:	Vigencia hasta:
1. **CUMPLIMIENTO**: Con una vigencia igual al plazo del contrato y seis meses más y por el (5) por quince por ciento (15%) del valor total del contrato.	$58.259.059.50	05/09/2026	05/06/2027
2. **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** igual al plazo del contrato y tres (03) años más por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato.	$38.839.373.00	03/09/2026	05/12/2029
3. **ESTABILIDAD DE LA OBRA:** cinco (05) años más contados a partir del acta de recibo a satisfacción veinte por ciento (20%) del valor total del contrato"	$77.678.746.00	"Si ampara, ver nota"	

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 546 91 32



4. **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:** Con una vigencia igual al plazo del contrato y seis meses más y por el (5) por quince cien por ciento (100%) del valor entregado por este concepto.	$116.518.119.00	03/09/2026	05/06/2027

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
NRO. POLIZA RCC	520-74-994000029849
COMPAÑÍA DE SEGUROS	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
NRO ANEXO	0
FECHA DE EXPEDICIÓN:	9 de septiembre de 2026

GARANTÍAS OTORGADAS

Amparos:	Valor asegurado:	Vigencia desde:	Vigencia hasta:
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato, por doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 SMLMV).	$350.181.000.00	03/09/2026	05/12/2026

Nota: El amparo de estabilidad otorgado mediante la presente poliza, tiene vigencia de (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante, lo cual deberá ser reportado oportunamente y por escrito a aseguradora solidaria.

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 (Libro 2, Título 1), se verificó que la Garantía reúne las condiciones legales y reglamentarias que le son propias y ampara los riesgos establecidos en el contrato. Por tanto, se deja constancia de la aprobación de las garantías en la presente acta

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Gerente General
Empresa Autónoma de El Peñol – EAEP

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Proyectado por	Diana Isabel Urrea Gonzalez Asesor Jurídico EAEP - Contratista	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 546 91 32

Pólizas conforme acta de inicio:



APROBACION DE GARANTIAS

El Peñol, Antioquia, 22 de septiembre de 2026

De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 23 de Ley 1150 de 2007 y en virtud de los Artículos 7 Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y del Decreto 1082 de 2015, se procede a la aprobación de la garantía única que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato **No. CD-041-2026**, cuyo objeto es "**Ampliación del ancho útil de la calzada de la transversal 1 del municipio de El Peñol, mediante construcción de pavimento rígido.**"

Las pólizas que acá se aprueban fueron aportadas por el contratista, de conformidad **con la firma del acta de inicio** del contrato en mención, suscrito entre las partes.

TOMADOR/AFIANZADO:	SBM CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S.
ASEGURADO Y BENEFICIARIO:	EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL E.A.E.P., Y MUNICIPIO DE EL PEÑOL
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	
NRO. POLIZA CUMPLIMIENTO	520-47-994000057562
COMPAÑÍA DE SEGUROS	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
NRO ANEXO	1
FECHA DE EXPEDICIÓN:	17 de septiembre de 2026

GARANTÍAS OTORGADAS

Amparo	Valor asegurado:	Vigencia desde:	Vigencia hasta:
1. **CUMPLIMIENTO**: Con una vigencia igual al plazo del contrato y seis meses más y por el (5) por quince por ciento (15%) del valor total del contrato.	$58.259.059.50	15/09/2026	15/06/2027
2. **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** igual al plazo del contrato y tres (03) años más por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato.	$38.839.373.00	15/09/2026	15/12/2029
3. **ESTABILIDAD DE LA OBRA:** cinco (05) años más contados a partir del acta de recibo a satisfacción veinte por ciento (20%) del valor total del contrato"	$77.678.746.00	"Si ampara, ver nota"	

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 546 91 32



4. **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:** Con una vigencia igual al plazo del contrato y seis meses más y por el (5) por quince cien por ciento (100%) del valor entregado por este concepto.	$116.518.119.00	15/09/2026	15/06/2027

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
NRO. POLIZA RCC	520-74-994000029849
COMPAÑÍA DE SEGUROS	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
NRO ANEXO	1
FECHA DE EXPEDICIÓN:	17 de septiembre de 2026

GARANTÍAS OTORGADAS

Amparos:	Valor asegurado:	Vigencia desde:	Vigencia hasta:
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato, por doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 SMLMV).	$350.181.000.00	15/09/2026	15/12/2026

Nota: El amparo de estabilidad otorgado mediante la presente poliza, tiene vigencia de (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante, lo cual deberá ser reportado oportunamente y por escrito a aseguradora solidaria.

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 (Libro 2, Título 1), se verificó que la Garantía reúne las condiciones legales y reglamentarias que le son propias y ampara los riesgos establecidos en el contrato. Por tanto, se deja constancia de la aprobación de las garantías en la presente acta

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Gerente General
Empresa Autónoma de El Peñol – EAEP

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Proyectado por	Diana Isabel Urrea Gonzalez Asesor Jurídico EAEP - Contratista	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 546 91 32

- El acta de inicio se suscribió entre las partes del día 15 de septiembre de 2026.
- El contratista presento cuenta de cobro No. 01, por concepto de pago de anticipo del proyecto, por valor de CIENTO DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/L ($116.518.119); así como plan de inversión del anticipo avalado por la supervisión, el cual se adjunta como anexo al presente informe.

NIT 901537748-4
Cra 19 # 1-33 int 201 El Peñol/Ant
310 546 91 32

DESCRIPCIÓN INVERSIÓN ANTICIPO

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Suministro, transporte y colocación de concreto clase C (4000 Mpa), E=0,2 m, sobre canal de aguas con una altura de 0.5 m aproximadamente. Incluye Acelerante Sikaset-L o equivalente, curado con Antisol Blanco o equivalente, rayado, adecuación para instalación de rejillas cárcamo y tapas de inspección, formaleta en madera, retiro de formaleta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (NO INCLUYE ACERO)	$ 55.344.457,50	47,50%
Suministro, transporte, preparación y vaciado de concreto clase C (280 kg/cm2 o 4000 PSI) para vigas y pilotes de 1 metro de profundo y diámetro de 0.3 metros, a cada 5 metros en viga colindante al talud. incluye Acelerante Sikaset-L o equivalente, curado con Antisol Blanco o equivalente, formaleta en madera, retiro de formaletas y demás elementos necesarios para su correcta ejecución. (NO INCLUYE ACERO).	$ 54.597.423,30	46,86%
Suministro, transporte e instalación de rejilla prefabricada de 0.4*0.4*0.1 m, tránsito pesado para captación de aguas	$ 6.576.238,20	5,64%
TOTAL	**$116.518.119**	**100%**

3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	SUMA
Valor inicial	$388.393.730
Valor Adición	$0
Valor Total	$388.393730
Valor Pagado a la fecha	$0
Valor que se autoriza pagar (Anticipo)	$116.518.119
Valor Saldo por Ejecutar	$271.875.611

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

No se han realizados pagos al contratista

4. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES JURÍDICOS

Para todos los efectos legales se verificaron la aprobación de las pólizas del buen manejo y correcta inversión del anticipo, así como el plan de inversiones avalado por la supervisión, el certificado de aportes a la seguridad social y parafiscales.

NIT 901537748-4
Cra 19 # 1-33 int 201 El Peñol/Ant
310 546 91 32

El contratista aportó RUT, cuenta de cobro y certificación de cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos del contrato.

5. RELACIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO QUE SE AUTORIZAN PAGAR

Se generó una cuenta de cobro según la siguiente información:

No. de factura o cuenta de cobro	Valor	Fecha	Concepto
Cuenta de Cobro No.01	$116.518.119	15 de septiembre de 2026	Cuenta de Cobro anticipo

Valor que se autoriza pagar soportado presupuestalmente así:

	N°	FECHA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	455	03 de septiembre de 2026	98.99.99.02.01.48	CI-025-2026 AMPLIACIÓN DEL ANCHO DE LA CALZADA DE LA TRANSVERSAL 1 DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO RÍGIDO.	$388.393.730
TOTAL					$388.393.730
RESERVA PRESUPUESTAL	462	03 de septiembre de 2026	98.99.99.02.01.48	CI-025-2026 AMPLIACIÓN DEL ANCHO DE LA CALZADA DE LA TRANSVERSAL 1 DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO RÍGIDO.	$388.393.730
TOTAL					$388.393.730

6. OTRAS OBSERVACIONES

No aplica.

7. CONCLUSIONES

KARY YULIANA MORALES RÍOS actuando en calidad de supervisor, dejo constancia por medio del presente informe de fecha 28 de septiembre de 2026, que luego de revisar la cuenta de cobro, como también todos los documentos y anexos correspondientes al seguimiento financiero y técnico, y los soportes que acreditan el cumplimiento de los requisitos de ley previos al pago respectivo, el producto y las actividades del alcance del objeto contractual fueron verificados y recibidos a entera satisfacción, cumpliéndose así con las obligaciones contraídas en el contrato, por lo que autorizo el pago que aquí se relaciona.

NIT 901537748-4
Cra 19 # 1-33 int 201 El Peñol/Ant
310 546 91 32

Para constancia firma, el día veintiocho (28) de septiembre de 2026.

KARY YULIANA MORALES RÍOS
Ingeniera Civil
Supervisor del Contrato

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Revisado por	Anngy Milena Uribe Ciro Gerente General – EAEP	
Proyectado por	Cristian Aurelio Buitrago Marín Profesional de Apoyo a la supervisión- EAEP contratista	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		

NIT 901537748-4
Cra 19 # 1-33 int 201 El Peñol/Ant
310 546 91 32

Banco de Bogotá
Calle 36 # 7- 47 - Bogotá D.C.
www.bancodebogota.com

Estamos para usted
Pyme: 60 1 364 7400
Empresas: 60 1 607 9006

23 de septiembre de 2026

¡Buen día!
SBM CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S.

Asunto: REFERENCIA BANCARIA

EL BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que la empresa (o sede) SBM CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S. identificado (a) con NIT 901714918-9 está vinculado con la entidad a través de los productos financieros:

- ☐ Cuenta Corriente No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ☐ Cuenta de Ahorros No. 217634898 FECHA DE APERTURA 17/09/2026
- ☐ Créditos hasta por valor de $ 0.00

Concepto: Cuenta de ahorros denominada "CD-041-2026", la cual a la fecha se encuentra en estado Activa.

Se expide en Medellin el día 23 de septiembre de 2026, con destino a SBM CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S.

Firma Autorizada
Banca pyme.
Banco de Bogotá

VIGILADO

Queremos brindarle el mejor servicio, contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 601 332 0101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7 – 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Consulte el procedimiento para presentar una queja y las funciones que ejerce el Defensor del Consumidor Financiero ingresando a www.bancodebogota.com/defensordelconsumidor

Mejor banco en Colombia · Mejor lugar para trabajar · Anuario de Sostenibilidad S&P Global · Empresa Familiarmente Responsable efr

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que SBM CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S., identificado(a) con Nit Persona Juridica número 9.017.149.189 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 217634898, abierta/o desde el 16/9/2026.

Se expide en Bogotá el día 18 del mes de Septiembre del año 2026 con destino a: EAP EL PENOL

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

PROYECTO DE OBRA: AMPLIACIÓN DEL ANCHO ÚTIL DE LA CALZADA DE LA TRANSVERSAL 1 DEL MUNJICIPIO DE EL PEÑOL, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO.

CONTRATO DE OBRA	CD-041-2026	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$ 388.393.730,00
FECHA DE INICIO:	15 de septiembre de 2026	**PORCENTAJE DE ANTICIPO**	30,00%
PLAZO INICIAL:	3 meses, sin superar CI-025 DE 2026	**VALOR DEL ANTICIPO**	$ 116.518.119,00
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 de diciembre de 2026	**DIFERENCIA EN INVERSIÓN**	$ 0,00

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO CD-041-2026						**INVERSIÓN ANTICIPO**	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**
6	Suministro, transporte y colocación de concreto clase C (4000 Mpa), E=0,2 m, sobre canal de aguas con una altura de 0.5 m aproximadamente. Incluye Acelerante Sikaset-L o equivalente, curado con Antisol Blanco o equivalente, rayado, adecuación para instalación de rejillas cárcamo y tapas de inspección, formaleta en madera, retiro de formaleta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (NO INCLUYE ACERO)	M3	67,91	$ 1.108.724,00	$ 75.294.556	49,92	$ 55.344.457,50
7	Suministro, transporte, preparación y vaciado de concreto clase C (280 kg/cm2 o 4000 PSI) para vigas y pilotes de 1 mtro de profundo y diámetro de 0.3 mtrs, a cada 5 mtrs en viga colindante al talud. incluye Acelerante Sikaset-L o equivalente, curado con Antisol Blanco o equivalente, formaleta en madera, retiro de formaletas y demás elementos necesarios para su correcta ejecución. (NO INCLUYE ACERO).	M3	66,328	$ 1.119.161,00	$ 74.231.711	48,78	$ 54.597.423,30
	Suministro, transporte e instalación de rejilla prefabricada de 0.4*0.4*0.1 m, transito pesado para captación de aguas	UND	161,00	$ 136.154,00	$ 21.920.794	48,30	$ 6.576.238,20
COSTO DIRECTO					**$ 298.764.408,31**		**$ 116.518.119,00**
TOTAL, OBRA					**$ 298.764.408,00**		**$ 116.518.119,00**
						ANTICIPO	**30,00%**

Sebastian Bermudez Morales
Representante Legal
Arquitecto

PROYECTO DE OBRA: AMPLIACIÓN DEL ANCHO ÚTIL DE LA CALZADA DE LA TRANSVERSAL 1 DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO.	
CONTRATO DE OBRA:	CO-041-2026
FECHA DE INICIO:	15 de septiembre de 2026
PLAZO FISICAL:	3 meses, sin superar CO 015 DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 de diciembre de 2026

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO CO-041-2026

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Localización y replanteo de forma manual se utilizará personal idóneo, con verificación posterior y con la frecuencia que lo indique la supervisión. Incluye demarcación con pita y estaca, líneas de trazado. Se utilizará mano cuadrilla de topografía.	Dia	2,00	$ 390.622,00	$ 781.244
2	Cerramiento de sitio de trabajo con polisombra verde para demarcación y protección de sitios de trabajo, a una altura máxima de 2 metros. Incluye suministro, transporte e instalación de la tela, estructura en madera común, excavación manual o instalación sobre cercas con arena donde sea necesario y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. Incluye el retiro al terminar la obra.	Ml	173,00	$ 26.202,00	$ 4.532.946
3	Corte de pavimento Rígido	Ml	160,00	$ 13.304,00	$ 2.128.640
4	Excavación Manual de material heterogéneo, bajo condición grado de humedad, incluye corte de raíces, botada de material y los demás elementos para su correcta ejecución.	M3	99,93	$ 54.220,00	$ 5.418.205
5	Suministro, transporte y colocación de entresuelo en madera común de espesor 20 cm	M3	31,41	$ 345.193,00	$ 10.841.131
6	Suministro, transporte y colocación de concreto clase C (4000 Mpa), f´c=0,2 m, sobre canal de aguas con una altura de 0.5 m aproximadamente. Incluye Acelerante Sikaset-1 o equivalente, curado con Antisol Blanco o equivalente, resane, adecuación para instalación de rejillas. Cámaras y tapas de inspección, formaleta en madera, retiro de formaleta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (INCLUYE ACERO)	M3	67,91	$ 1.108.724,00	$ 75.294.556
7	Suministro, transporte, preparación y vaciado de concreto clase C (280 kg/cm2 o 4000 PSI) para vigas y zapatas de 1 mtro de profundo y diámetro de 0.3 mts, y cada 5 mtrs en viga colindante al talud. Incluye Acelerante Sikaset-1 o equivalente, curado con Antisol Blanco o equivalente, formaleta en madera, retiro de formaletas y demás elementos necesarios para su correcta ejecución. (INCLUYE ACERO)	M3	66,328	$ 1.119.363,00	$ 74.232.713
8	Suministro, transporte y construcción de tapa para caja tipo sanitaria en concreto de 3000 psi, 60x60 cm. Incluye refuerzo de la tapa.	UND	15,00	$ 270.819,00	$ 4.062.285
9	Suministro, transporte e instalación de rejilla prefabricada de 0.4*0.4*0.1 m, tramito pesado para captación de aguas	UND	161,00	$ 136.154,00	$ 21.920.794
10	Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada 6mm c 2.35 m² ancho * 6 mt largo, incluye corte, traslapes y amarre y demás elementos para su correcta instalación.	M2	448,84	$ 26.732,00	$ 11.998.391
11	Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo de fy=420E kg/cm2 (60 000Psi) Incluye alambre recocido CI8, figuración, y todo lo necesario para su correcta instalación.	KG	10263,10	$ 8.531,00	$ 87.554.506
				COSTO DIRECTO:	$ 298.764.409,31
				ADMINISTRACION	25% $ 74.691.102,00
				UTILIDAD	5% $ 14.938.220,00
				TOTAL OBRA	$ 388.393.730,00

SEPTIEMBRE 2026

Semana 02							Semana 03						
X	M	J	V	S	D	L	X	M	J	V	S	D	L
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

OCTUBRE 2026

Semana 03							Semana 04						
X	M	J	V	S	D	L	X	M	J	V	S	D	L
29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Semana 04							Semana 05						
X	M	J	V	S	D	L	X	M	J	V	S	D	L
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Semana 05							Semana 06						
X	M	J	V	S	D	L	X	M	J	V	S	D	L
27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Semana 06							Semana 07						
X	M	J	V	S	D	L	X	M	J	V	S	D	L
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

NOVIEMBRE 2026

Semana 07							Semana 08						
X	M	J	V	S	D	L	X	M	J	V	S	D	L
24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6

Semana 08							Semana 09						
X	M	J	V	S	D	L	X	M	J	V	S	D	L
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Semana 09							Semana 10						
X	M	J	V	S	D	L	X	M	J	V	S	D	L
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4

Semana 10							Semana 11						
X	M	J	V	S	D	L	X	M	J	V	S	D	L
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

DICIEMBRE 2026

Semana 11							Semana 12						
X	M	J	V	S	D	L	X	M	J	V	S	D	L
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2

Semana 12							Semana 13						
X	M	J	V	S	D	L	X	M	J	V	S	D	L
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Sebastian Bermudez Morales
Representante Legal
Arquitecto

El Peñol, 15 de septiembre de 2026

Señores

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

Ciudad

MODELO CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - *ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002*
(PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal SEBASTIAN BERMUDEZ MORALES mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía número 1.128.266.185 de la sociedad SBM CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS identificada con NIT No 901.714.918-9, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.



SEBASTIAN BERMUDEZ MORALES
CC. 1.128.266.185
Representante Legal
SBM Construcciones e Inversiones SAS
Tel 3235799236

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-09-10, 11:40:32 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1084487822

Periodo Cotización: agosto de 2026 **Periodo Servicio:** septiembre de 2026

PAGADO 09/09/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SBM CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS		
Documento	NI901714918	**Dirección**	CR 65A #32 A - 34
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6042655003
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	BERMUDEZ MORALES SEBASTIAN	**Identificación**	CC 1128266185
Total Afiliados	8	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET F	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1004757075	FABIO NELSON BEDOYA LONDOÑO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1037238549	MARIANA ZAPATA MONSALVE	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1037886644	JUAN SEBASTIAN GONZALEZ GIRALDO	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1040871953	BRIAN STEVEN GONZALEZ GIRALDO	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1102881354	ROBERTO CARLOS GUZMAN TAMARA	01	00	X																	0	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 1.386.667	$ 221.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.386.667	$ 55.500	6,960	$ 1.386.667	$ 96.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.386.667	$ 55.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.500
CC 1128266185	SEBASTIAN BERMUDEZ MORALES	01	00																		0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.250.000	$ 520.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.250.000	$ 130.000	6,960	$ 3.250.000	$ 226.200	(CCF04) COMFAMA	$ 3.250.000	$ 130.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.006.200
CC 1143399477	JARVE DUBAN RIVERA AVENDAÑO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(CCFC33) FAMILIAR DE COLOMBIA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 43104039	LILIANA ISAZA DAZA	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 15.142.097	$ 15.142.097	$ 15.142.097	$ 15.142.097	$ 2.423.100	$ 606.100	$ 941.500	$ 606.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.576.800	$ 17.700	$ 4.594.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.