ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001

CONTRATO:	No. PS-0083-2026
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS BARRANCAS
OBJETO:	MPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, BPIN: 20253218000002,
VALOR:	$ 914.300.006 M/L
SUPERVISOR:	KAREN LÓPEZ CASTILLO – PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PLAZO:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO:	01 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE OCTUBRE DE 2026

A los VEINTICUATRO (24) días del mes de septiembre de 2026, se reunieron KAREN MARGARITA LÓPEZ CASTILLO Profesional Especializado del Área de Educación Ambiental en representación de CORPOGUAJIRA y GUSTAVO SALAS, Representante legal CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS BARRANCAS, con el fin de, entregar el primer informe o entregable parcial objeto del presente contrato, como se describe en el siguiente cuadro:

ACTIVIDADES CONTRATADAS	
1	Realizar jornadas de socialización del proyecto
2	Realizar divulgación del proyecto
3	Realizar jornadas lúdico-pedagógicas
4	Realizar jornada de sensibilización referente a los componentes de la gestión ambiental urbana a la comunidad, comerciantes, recicladores, entes locales y empresas con presencia en el territorio
5	Realizar sensibilización puerta a puerta a la comunidad en escuelas y comerciantes, campaña Barrancas Verde
6	Realizar talleres de educación ambiental a las instituciones educativas
7	Realizar talleres educativos comunitarios para el fomento de la adecuada separación de residuos y el compostaje doméstico
8	Caracterizar a los recicladores existentes en el municipio de Barrancas
9	Realizar asistencia técnica y operativa en el manejo de residuos sólidos a los recicladores
10	Elaborar rutas de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en áreas principales del municipio de Barrancas
11	Realizar muestreo para diagnóstico de la ruta de recolección

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA FIRMA CONTRATISTA.

Durante los periodos comprendidos entre junio y agosto de 2026, la firma contratista desarrolló las siguientes actividades:

Realizar muestreo para diagnóstico de la ruta de recolección

Se efectuó el alistamiento técnico y logístico de la actividad, incluyendo la capacitación del personal de campo, la definición de sectores, rutas, horarios y puntos estratégicos de observación. Posteriormente, se desarrollaron recorridos y jornadas de muestreo para identificar las condiciones de generación, separación, presentación y recolección de residuos sólidos.

Como parte del diagnóstico, se aplicó una encuesta de 18 preguntas a 286 habitantes del municipio de Barrancas. El instrumento recopiló información sobre conocimiento de las rutas selectivas, frecuencia y horarios de recolección, tipos de residuos generados, identificación de los recicladores, entrega de materiales aprovechables y percepción ciudadana sobre el funcionamiento de las rutas. La información fue organizada en bases de datos, bitácoras, registros fotográficos y documentos de diagnóstico.

Caracterizar a los recicladores existentes en el municipio de Barrancas

Se diseñaron y aplicaron fichas de caracterización para recopilar información personal, social, económica, laboral y operativa de los recicladores de oficio. La convocatoria se realizó mediante publicaciones digitales, perifoneo, contacto directo y una jornada abierta en el parque Romero Gámez.

Para ampliar la cobertura, también se efectuaron visitas a viviendas y lugares de trabajo de recicladores que no pudieron asistir a la convocatoria principal. El proceso permitió consolidar información sobre experiencia en el oficio, materiales recuperados, rutas utilizadas, medios de transporte, condiciones de trabajo y necesidades de fortalecimiento. Como resultado, se culminó la caracterización de 62 recicladores de oficio del municipio.

Realizar asistencia técnica y operativa en el manejo de residuos sólidos a los recicladores

Se desarrolló un proceso continuo de asistencia técnica dirigido principalmente a la Recicladora La Esmeralda, orientado al fortalecimiento organizativo, administrativo, jurídico, comercial y operativo. Las principales acciones realizadas fueron:

- Taller de asociatividad y formalización.
- Taller de gestión empresarial básica.
- Visitas técnicas y recorridos diagnósticos por las instalaciones.
- Orientación jurídica para la formalización y registro ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
- Revisión de requisitos administrativos, contables, operativos y documentales.
- Taller práctico de transformación y aprovechamiento de residuos sólidos.
- Capacitación sobre estrategias de comercialización, negociación y presentación de materiales.
- Capacitación sobre calidad, clasificación y valor de los materiales reciclables.
- Capacitación sobre capacidad operativa, organización de espacios, almacenamiento y uso de elementos de protección personal.

También se orientó la elaboración y actualización del censo de recicladores vinculados a la organización, la actualización de documentos ante la Cámara de Comercio y la definición de compromisos para avanzar en el proceso de formalización.

Elaborar rutas de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos

Se realizaron mesas de trabajo y espacios de coordinación con SESPA Universal S.A. E.S.P., Corpoguajira, la Recicladora La Esmeralda y otros actores vinculados a la gestión de residuos sólidos.

A partir de la información territorial, la distribución de barrios, el número estimado de viviendas y habitantes, la generación de residuos aprovechables y las rutas históricas de los recicladores, se diseñaron cinco microrutas y una ruta general urbana. Como soporte se elaboraron mapas en formato PDF y archivos geográficos tipo shapefile, orientados a mejorar la cobertura, organización y eficiencia del aprovechamiento de residuos.

Realizar jornadas de sensibilización sobre Gestión Ambiental Urbana

Se desarrollaron cuatro jornadas de sensibilización dirigidas a recicladores de oficio, líderes de juntas de acción comunal y habitantes de los barrios Los Olivos y Lleras.

Durante las jornadas se socializaron el PGIRS municipal y los principios de la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Se abordaron temas relacionados con reducción y separación de residuos, rutas de aprovechamiento, disposición final, conservación del agua, calidad del aire, eficiencia energética, energías renovables, biodiversidad urbana y recuperación de espacios públicos.

Las actividades incluyeron videos, ejercicios prácticos, dinámicas pedagógicas, identificación de residuos, espacios de diálogo y construcción de compromisos ambientales. Se registró la participación de 46 recicladores, 26 líderes comunales y habitantes de los barrios priorizados.

Realizar talleres comunitarios sobre separación de residuos y compostaje doméstico

Se realizaron cuatro talleres educativos comunitarios dirigidos a recicladores de oficio y habitantes de los barrios Villa Luz, Villa Rosa y Centro, con una asistencia acumulada aproximada de 112 personas.

Los talleres combinaron orientación conceptual y ejercicios prácticos sobre clasificación de residuos, código de colores, reconocimiento de materiales aprovechables, manejo de residuos orgánicos y elaboración de composteras domésticas. También se explicaron las condiciones de humedad, aireación, mezcla de materiales secos y húmedos, prevención de malos olores y control de insectos.

Al finalizar, se promovieron compromisos comunitarios para implementar la separación en la fuente, el compostaje doméstico y la entrega organizada de materiales aprovechables a los recicladores.

Realizar sensibilización puerta a puerta mediante la campaña Barrancas Verde

Se implementó la campaña “Barrancas Verde” en sectores urbanos priorizados por presentar problemáticas relacionadas con acumulación y manejo inadecuado de residuos sólidos.

Previamente, se definieron las rutas de recorrido y se capacitó al equipo encargado de las visitas. Durante la intervención se brindó orientación personalizada sobre separación en la fuente, código de colores, horarios de recolección, aprovechamiento de materiales y entrega adecuada de residuos a las organizaciones recicladoras.

Además, se distribuyeron materiales informativos y bolsas de colores como apoyo pedagógico. La campaña alcanzó a más de 140 hogares y 17 establecimientos comerciales, permitiendo identificar prácticas inadecuadas y oportunidades de mejoramiento.

Realizar divulgación del proyecto

Se ejecutó una estrategia de comunicación multicanal mediante radio, prensa escrita, redes sociales, medios digitales, perifoneo y coordinación directa con líderes comunitarios e instituciones.

Entre las acciones realizadas se encuentran:

- Diseño e instalación de pendón informativo.
- Elaboración y publicación de piezas gráficas y volantes digitales.
- Emisión de cuñas radiales.
- Publicaciones en prensa escrita.
- Perifoneo para convocar a recicladores y comunidad.
- Difusión de invitaciones a jornadas, talleres y caracterizaciones.
- Publicación de resultados y evidencias de las actividades.
- Recopilación de fotografías y videos para el documental final.

Los mensajes promovieron la separación en la fuente, el reciclaje, el aprovechamiento de residuos, el compostaje doméstico y el reconocimiento de la labor de los recicladores de oficio.

Realizar jornadas de socialización del proyecto Se adelantó la organización técnica y logística de la jornada de socialización, incluyendo la conformación de una base de datos de actores, elaboración y entrega de invitaciones, coordinación institucional, asignación de responsabilidades y divulgación mediante radio y medios digitales.

La jornada se realizó el 19 de junio de 2026 en las instalaciones del Concejo Municipal de Barrancas. Se presentaron el objeto, alcance, actividades, metas, metodología e impactos esperados del proyecto.

Participaron representantes de Corpoguajira, Alcaldía de Barrancas, organizaciones de recicladores, juntas de acción comunal, instituciones educativas, empresa de aseo, líderes comunitarios, medios locales y habitantes de diferentes barrios y centros poblados.

Realizar talleres de educación ambiental en instituciones educativas

Se realizaron cuatro talleres de educación ambiental en las instituciones educativas Pablo VI y Monte Alvernia, dirigidos principalmente a estudiantes de los grados octavo y noveno.

Los contenidos abordaron gestión ambiental urbana, separación en la fuente, reciclaje, aprovechamiento de residuos y manejo de residuos orgánicos. La metodología incluyó preguntas sorpresa, juegos de roles, simulaciones, ejercicios de clasificación y construcción de árboles de compromisos ambientales.

Los talleres permitieron sensibilizar aproximadamente a 95 personas entre estudiantes y docentes, fortaleciendo la articulación con los Proyectos Ambientales Escolares y promoviendo compromisos individuales y colectivos para mejorar el manejo de residuos en las instituciones y hogares.

Realizar jornadas lúdico-pedagógicas Se realizó una jornada lúdico-pedagógica en el parque El Acordeón, dirigida a la comunidad del sector comercial y zonas aledañas.

La jornada incluyó actividades educativas, dinámicas participativas, material visual, ejercicios de clasificación de residuos y orientaciones sobre separación en la fuente, disposición adecuada de materiales aprovechables y reconocimiento de la labor de los recicladores.

La actividad permitió desarrollar una de las dos jornadas previstas, equivalente al 50 % de la meta programada.

MATRIZ DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO – ACTA PARCIAL No. 1

INFORMACIÓN DEL PROYECTO						ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		EJEC. ACUMULADO		% EJECUTADO
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT.	COSTO UNIT.	COSTO GLOBAL	%	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	% EJECUTADO
Realizar muestreo para diagnóstico de la ruta de recolección	Número	1,00	$ 76.406.819	$ 76.406.819	8,36%	0,00	-	1,00	$ 76.406.819	1,00	$ 76.406.819	8,36%
Caracterizar a los recicladores existentes en el municipio de Barrancas	Número	1,00	$ 42.965.178	$ 42.965.178	4,70%	0,00	-	1,00	$ 42.965.178	1,00	$ 42.965.178	4,70%
Realizar asistencia técnica y operativa en el manejo de residuos sólidos a los recicladores	Número	1,00	$ 168.381.741	$ 168.381.741	18,42%	0,00	-	0,60	$ 101.029.045	0,60	$ 101.029.045	11,05%
Instalar puntos ecológicos con figura metálica	Número	17,00	$ 22.306.788	$ 379.215.398	41,48%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00%
Elaborar rutas de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en áreas principales del municipio	Número	1,00	$ 53.967.121	$ 53.967.121	5,90%	0,00	-	1,00	$ 53.967.121	1,00	$ 53.967.121	5,90%
Realizar jornadas de sensibilización sobre los componentes de la Gestión Ambiental Urbana	Número	4,00	$ 4.434.647	$ 17.738.586	1,94%	0,00	-	4,00	$ 17.738.586	4,00	$ 17.738.586	1,94%

MATRIZ DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO – ACTA PARCIAL No. 1

INFORMACIÓN DEL PROYECTO						ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		EJEC. ACUMULADO		% EJECUTADO
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANT.**	**COSTO UNIT.**	**COSTO GLOBAL**	**%**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**% EJECUTADO**
Realizar talleres educativos comunitarios para separación de residuos y compostaje doméstico	Número	4,00	$ 4.853.336	$ 19.413.342	2,12%	0,00	-	4,00	$ 19.413.342	4,00	$ 19.413.342	2,12%
Realizar sensibilización puerta a puerta, campaña “Barrancas Verde”	Número	1,00	$ 81.611.047	$ 81.611.047	8,93%	0,00	-	1,00	$ 81.611.047	1,00	$ 81.611.047	8,93%
Realizar divulgación del proyecto	Número	1,00	$ 38.670.605	$ 38.670.605	4,23%	0,00	-	0,60	$ 23.202.363	0,60	$ 23.202.363	2,54%
Realizar jornadas de socialización del proyecto	Número	2,00	$ 4.238.493	$ 8.476.986	0,93%	0,00	-	1,00	$ 4.238.493	1,00	$ 4.238.493	0,46%
Realizar talleres de educación ambiental en las instituciones educativas	Número	4,00	$ 4.853.336	$ 19.413.342	2,12%	0,00	-	4,00	$ 19.413.342	4,00	$ 19.413.342	2,12%
Realizar jornadas lúdico-pedagógicas	Número	2,00	$ 4.019.921	$ 8.039.841	0,88%	0,00	-	1,00	$ 4.019.921	1,00	$ 4.019.921	0,44%
TOTAL				**$ 914.300.006**	**100,00%**		**-**		**$ 444.005.256**		**$ 444.005.256**	**48,56%**

CONTRATADO						VALOR PAGADO ANT.		PRESENTE ACTA			VALOR PAGADO TOTAL		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% PAGADO
1.0 Promover la cultura ambiental en la comunidad del Municipio de Barrancas													
1.1	Realizar jornadas de socialización del proyecto	Numero	2,00	3.561.759	7.123.518,00	0	0	1	3.561.759	3.561.759	1	3.561.759	50%
1.2	Realizar divulgación del proyecto	Numero	1,00	32.496.307	32.496.307,00	0	0	0,6	32.496.307	19.497.784	0,6	19.497.784	60%
1.3	Realizar jornadas lúdico-pedagógicas	Numero	2,00	3.378.084	6.756.169,00	0	0	1	3.378.084	3.378.084	1	3.378.084	50%
1.4	Realizar jornada de sensibilización referente a los componentes de la Gestión ambiental urbana a la comunidad, comerciantes, recicladores, entes locales y empresas con presencia en el territorio	Numero	4,00	3.726.594	14.906.375,00	0	0	4	3.726.594	14.906.375	4	14.906.375	100%
1.5	Realizar Sensibilización puerta a puerta a la comunidad en escuela y comerciantes, Campaña "Barrancas Verde"	Numero	1,00	68.580.712	68.580.712,00	0	0	1	68.580.712	68.580.712	1	68.580.712	100%

CONTRATADO						VALOR PAGADO ANT.		PRESENTE ACTA			VALOR PAGADO TOTAL		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**VR. UNIT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. UNIT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**% PAGADO**
1.6	Realizar talleres de educación ambiental a las instituciones educativas	Numero	4,00	4.078.433	16.313.733,00	0	0	4	4.078.433	16.313.733	4	16.313.733	100%
1.7	Realizar Talleres Educativos Comunitarios para el Fomento de la adecuada separación de residuos y el Compostaje Doméstico	Numero	4,00	4.078.433	16.313.733,00	0	0	4	4.078.433	16.313.733	4	16.313.733	100%
				SUBTOTAL 1	**162.490.547**		**0**			**142.552.180**		**142.552.180**	
2.0 Desarrollar acciones de mejoramiento la gestión integral de residuos sólidos urbanos del Municipio de Barrancas													
2.1	Caracterizar a los recicladores existentes en el municipio de Barranca	Número	1,00	36.105.192,00	36.105.192,00	0	0	1	36.105.192,00	36105192	1	36105192	100%
2.2	Elaborar rutas de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en áreas principales del municipio de Barrancas	Número	1,00	45.350.522,00	45.350.522,00	0	0	1	45.350.522,00	45350522	1	45350522	100%

CONTRATADO						VALOR PAGADO ANT.		PRESENTE ACTA			VALOR PAGADO TOTAL		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**VR. UNIT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. UNIT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**% PAGADO**
2.3	Realizar muestreo para diagnóstico de la Ruta de Recolección	Número	1,00	64.207.411,00	64.207.411,00	0	0	1	64.207.411,00	64207411	1	64207411	100%
2.4	Instalar puntos Ecológicos con Figura Metálica	Número	17,00	18.745.200,00	318.668.400,00	0	0	0	18.745.200,00	0	0	0	0%
2.5	Realizar asistencia técnica administrativa y operativa de la asociación de recicladores del municipio de Barranca	Número	1,00	141.497.261,00	141.497.261,00	0	0	0,6	141.497.261,00	84898356,6	0,6	84898356,6	60%
				SUBTOTAL 2	**605.828.786**		**0**			**230.561.482**		**230.561.482**	**0**
				SUBTOTAL GENERAL	**768.319.333**		**0**			**373.113.662**		**373.113.662**	**0**
				IVA 19%	**145.980.673**		**0**			**70.891.595**		**70.891.595**	
				TOTAL	**914.300.006**		**0**			**444.005.256**		**444.005.256**	

BALANCE FINANCIERO		
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 914.300.006,00	
VALOR ANTICIPO		$ 457.150.003,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		$0
VALOR PRESENTE PAGO		$ 444.005.256,00
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO		$ 222.002.628,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 222.002.628,00
SALDO DEL CONTRATO, POR EJECUTAR		$470.294.750,00
SUMAS IGUALES	$ 914.300.006,00	$ 914.300.006,00

Por las anteriores consideraciones, se autoriza el desembolso de DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($222.002.628,00) M/cte., correspondiente al valor neto de la primera acta parcial, por las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2026, previa amortización del 50 % del anticipo.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista adjunta los recibos de pago de salud y pensión y parafiscales del presente periodo, correspondiente a los meses de JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2026 según el siguiente detalle:

CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS BARRANCAS							
NIT 902062123							
ITEM	DESCRIPCION	CEDULA	NOMBRE	ASIGNACION SALARIAL	TOTAL DE PAGO SEGURIDAD	N° PLANILLA	PERIODO PENSION Y SALUD
1	579240771	1118804811	FABILEIDI FREILE	$ 6.000.000	$ 709.100	9509571820	jun-26
2	579240771	39099410	DIANA MENDOZA	$ 3.000.000	$ 17.400	9509571820	jun-26
3	579240771	1118820391	ANLLY PADILLA	$ 5.400.000	$ 21.400	9509571820	jun-26
4	579240771	1118834008	ELIANNIS PEREZ	$ 5.000.000	$ 590.900	9509571820	jun-26
5	579240771	1118837334	YUBERLYS PIMIENTA	$ 1.750.905	$ 17.400	9509571820	jun-26
6	579240771	40941308	ANGELIS VANGRIECKEN	$ 4.000.000	$ 517.400	9509571820	jun-26
7	579250106	1118804811	FABILEIDI FREILE	$ 6.000.000	$ 709.100	9509572999	jul-26
8	579250106	40944691	NADIA GUERRA	$ 5.000.000	$ 19.800	9509572999	jul-26
9	579250106	1121332702	MIGUEL LLANES	$ 5.000.000	$ 19.800	9509572999	jul-26
10	579250106	39099410	DIANA MENDOZA	$ 3.000.000	$ 17.400	9509572999	jul-26
11	579250106	1118834008	ELIANNIS PEREZ	$ 5.000.000	$ 590.900	9509572999	jul-26
12	579250106	1118837334	YUBERLYS PIMIENTA	$ 1.750.905	$ 17.400	9509572999	jul-26
13	579250106	40941308	ANGELIS VANGRIECKEN	$ 4.000.000	$ 517.400	9509572999	jul-26
14	655745866	1118804811	FABILEIDI FREILE	$ 6.000.000	$ 709.100	9511083172	ago-26
15	655745866	1118834008	ROSANA REDONDO	$ 5.000.000	$ 590.900	9511083172	ago-26
16	655745866	1118837334	JULIA HERNANDEZ	$ 1.750.905	$ 51.900	9511083172	ago-26
17	655745866	40941308	ANGELIS VANGRIECKEN	$ 4.000.000	$ 517.400	9510256278	ago-26

***** *Se presenta a la Seguridad Social en los términos del Decreto 1273 de 2018, del 23 de Julio de 2018.*
– Se anexan cupones de pago.

Las actividades descritas correspondientes al periodo comprendido entre el uno (1) días del mesde junio hasta el treinta y uno días (31) de agosto de 2026, han sido verificadas y recibidas a entera satisfacción.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

EL SUPERVISOR	LA CONTRATISTA
KAREN MARGARITA LÓPEZ CASTILLO CC. 1.118.804.873 SUPERVISOR – PROF. UNIVERSITARIO COORDINACIÓN EDUCACIÓN AMBIENTAL	**GUSTAVO SALAS** CC.112.815.440 REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS BARRANCA