PROCESO DE SELECCIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA No. CP-004-2026

OBJETO: ADECUACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE BUENAVISTA, PERTENECIENTE AL HOSPITAL SAN ANTONIO DE BARBACOAS E.S.E.

ANEXO 2

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Publicación de estudios previos, proyecto de pliego de condiciones, aviso de convocatoria y anexos	25 de septiembre de 2026	Página web de la Entidad y SECOP II
Recepción de observaciones a los documentos precontractuales (proyecto de pliego de condiciones)	Hasta el 28 de septiembre de 2026, a las 05:00 p.m.	Subgerencia Administrativa y Financiera del Hospital San Antonio de Barbacoas E.S.E.
Respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones	30 de septiembre de 2026	Página web de la Entidad y SECOP II
Apertura del proceso y publicación del pliego de condiciones definitivo	1 de octubre de 2026, a las 08:00 a.m.	Página web de la Entidad y SECOP II
Visita técnica al sitio de la obra (la inasistencia no será causal de rechazo de la oferta, salvo que la Entidad la determine como obligatoria en el pliego de condiciones)	7 de octubre de 2026, hora por confirmar por la Entidad	Centro de Salud de Buenavista, corregimiento de Buenavista, municipio de Barbacoas (Nariño)
Recepción de observaciones al pliego de condiciones definitivo	Hasta el 2 de octubre de 2026, a las 05:00 p.m.	Ver sección de comunicaciones del pliego de condiciones
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones definitivo	5 de octubre de 2026	Página web de la Entidad y SECOP II
Expedición de adendas	Hasta el 15 de octubre de 2026, a las 07:00 p.m.	Página web de la Entidad y SECOP II
Cierre del proceso y recepción de propuestas	Hasta el 16 de octubre de 2026, a las 04:00 p.m.	Subgerencia Administrativa y Financiera del Hospital San Antonio de Barbacoas E.S.E.
Evaluación de propuestas	Hasta el 23 de octubre de 2026	Página web de la Entidad y SECOP II
Publicación del informe de evaluación preliminar	23 de octubre de 2026	Página web de la Entidad y SECOP II
Traslado del informe de evaluación preliminar y subsanación de requisitos habilitantes	Hasta el 30 de octubre de 2026, a las 05:00 p.m.	Página web de la Entidad y SECOP II
Respuesta a observaciones al informe de evaluación preliminar / Publicación del informe final de evaluación	9 de noviembre de 2026	Página web de la Entidad y SECOP II
Audiencia de adjudicación	12 de noviembre de 2026, a las 08:00 a.m.	Subgerencia Administrativa y Financiera del Hospital San Antonio de Barbacoas E.S.E.
Publicación del acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierta del proceso	12 de noviembre de 2026	Página web de la Entidad y SECOP II
Celebración del contrato	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación (a más tardar el 18 de noviembre de 2026)	Subgerencia Administrativa y Financiera del Hospital San Antonio de Barbacoas E.S.E.

Publicación del contrato	A la firma del contrato	Página web de la Entidad y SECOP II
Entrega de la Garantía única de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato (a más tardar el 25 de noviembre de 2026)	Subgerencia Administrativa y Financiera del Hospital San Antonio de Barbacoas E.S.E.
Aprobación de Garantías	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la entrega de las garantías (a más tardar el 30 de noviembre de 2026)	Subgerencia Administrativa y Financiera del Hospital San Antonio de Barbacoas E.S.E.

Barbacoas (N), 25 de septiembre de 2026.