No.	4	14	13	6	5	8
Clase	General	General	Ejecución	General	Ejecución	Ejecución
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Regulatorio	Regulatorio	Operacional	Operacional	Operacional
Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Retrasos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato	Ejecución de normas que impongan nuevos impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente	Enfermedad General laboral, accidentes de trabajo que puedan generar incapacidad, discapacidad o muerte del contratista entre otros	Riesgo por mal uso de información	Demora en el inicio de la ejecución del contrato
Causas/Fuentes/Mecanismos	A la relación en la ejecución del contrato en cuanto a la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	Genera carga adicional a las previstas puede afectar cualquiera de las partes del contrato	Retrasos en ejecución contractual	Acciones judiciales	Acciones Judiciales	Demora en el inicio de la ejecución del contrato
Probabilidad	3	3	4	3	3	3
Impacto	4	3	4	4	4	3
Valoración del riesgo	12	9	16	12	12	9
Categoría	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Moderado
¿Aplica la asignación?	Contratista	Contratista	Contratista ICBF	Contratista	Contratista	ICBF
Tratamiento/Controles a ser implementados	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de reformar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de reformar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y salud ocupacional	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documentada y magnética Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista	Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	1	1	1	1	1
Impacto después del tratamiento: Impacto	4	3	3	4	4	3
Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	4	3	3	4	4	3
Impacto después del tratamiento: Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	SI	SI	SI	NO	NO	SI
Persona responsable por implementar el tratamiento	Supervisor designado	Contratista	ICBF y Contratista	Contratista	Supervisor designado	ICBF
Fecha estimada de implementación del tratamiento	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Suscripción del contrato
Fecha estimada en que se logrará el tratamiento completo	Liquidación	Liquidación	Liquidación	Liquidación	Liquidación	Expedición del registro presupuestal
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Supervisión y Contratista	Permanente consulta y actualización normativa	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	ICBF Supervisor Contratista	A través de correo y seguimiento que se realice a la información	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan la ordenación del contrato y la dependencia encargada de realizar el registro presupuestal
Monitoreo y revisión: Periodicidad (Cuándo)	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Posterior a la firma del contrato