GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

@gobertolima
www.tolima.gov.co

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	DIRECCION:	Carrera 3 entre Calle 10 y 11	ACTA No:	2	VALOR BÁSICO ACTA	$ 546 711 042.97	PERIODO MES	16 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 9 DE ENERO DE 2026
							FECHA ELABORACIÓN	13 DE ENERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No :	2602 DEL 10 DE JULIO DE 2025	PLAZO INICIAL:	CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO	PLAZO ACUMULADO:	DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO
OBJETO:	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE POLIDEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES COMUNAS DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	FECHA DE INICIACION:	01 DE AGOSTO DE 2025	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N / A
CONTRATISTA:	CONSORCIO POLIDEPORTIVOS COMUNAS R.L DANIELA ALEJANDRA USMA OVALLE	FECHA DE REANUDACIÓN:	N / A	FECHA DE VENCIMIENTO:	26 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	2622 DEL 15 DE JULIO DE 2025	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 1 844 979 590.40	VALOR ADICIÓN No. 1:	$ 919 885 389.80
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTES 2025 R.L NORTON FERNANDO ARENAS PRADA	VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:	$ 2 764 864 980.20	VALOR TOTAL DE ADICIONES :	$ 919 885 389.80
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO				

			CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No.		OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ACTA ANTERIOR No. 01		PRESENTE ACTA No. 02		ACUMULADO TOTAL	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1. PRELIMINARES													
1.1	Cerramiento en Lona Verde H= 2.00 M	ML	637.50	$ 23 354.32	$ 14 888 379.00	1034.62	$ 24 162 846.56	294.10	$ 6 868 505.51	571.20	$ 13 339 987.58	865.30	$ 20 208 493.10
1.2	Localización y Replanteo	M2	1151.72	$ 2 522.20	$ 2 904 868.18	1203.36	$ 3 035 114.5900	358.89	$ 905 192.36	759.04	$ 1 914 450.6900	1117.93	$ 2 819 643.0500
1.3	Demolición de placas, bordillos y estructuras en concreto	M3	123.76	$ 152 636.51	$ 18 890 294.48	143.23	$ 21 852 127.33	36.15	$ 5 517 809.84	68.15	$ 10 402 178.1600	104.30	$ 15 919 987.99
1.4	Desmonte de Arcos y retiro a sitio de disposición final	UND	24.00	$ 137 942.28	$ 3 310 614.72	23.00	$ 3 172 672.44	6.00	$ 827 653.68	13.00	$ 1 793 249.6400	19.00	$ 2 620 903.32
1.5	Desmonte de Mallas de cerramiento incluye retiro a sitio de disposición final	ML	385.00	$ 31 949.70	$ 12 620 131.50	744.55	$ 23 788 149.14	348.10	$ 11 121 690.57	300.37	$ 9 596 731.3900	648.47	$ 20 718 421.96
1.6	Cargue y Retiro de material sobrante	M3	328.52	$ 79 510.32	$ 26 120 730.33	396.76	$ 31 546 514.56	96.21	$ 7 649 687.89	210.23	$ 16 715 454.5700	306.44	$ 24 365 142.46
1.7	Lavado y limpieza de obras existentes	UND	12.00	$ 279 896.39	$ 3 358 756.68	12.00	$ 3 358 756.68	0.00	$ -	1.00	$ 279 896.3900	1.00	$ 279 896.39
1.8	Demolición de muro existente en ladrillo	M2	54.68	$ 28 326.26	$ 1 548 879.90	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1.9	Rocería y poda de arbustos (incluye retiro a sitio de disposición final)	UND	10.00	$ 296 147.06	$ 2 961 470.60	11.00	$ 3 257 617.66	0.00	$ -	1.00	$ 296 147.0600	1.00	$ 296 147.06
1.10	Descapote mecánico (No incluye retiro)	M2	98.00	$ 6 413.60	$ 628 532.80	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal					$ 87 232 658.19		$ 114 183 798.96		$ 32 890 539.84		$ 54 338 095.48		$ 87 228 635.33
2. EXCAVACIONES													
2.1	Excavación manual en material común	M3	118.08	$ 44 221.79	$ 5 221 708.96	163.24	$ 7 218 765.00	55.14	$ 2 438 389.50	92.93	$ 4 109 530.94	148.07	$ 6 547 920.45
Subtotal					$ 5 221 708.96		$ 7 218 765.00		$ 2 438 389.50		$ 4 109 530.94		$ 6 547 920.45
3. BASES Y AFIRMADOS													
3.1	subrasante en Arena (Incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido, compatación y Transporte)	M3	208.78	$ 131 373.29	$ 27 428 115.49	207.91	$ 27 313 820.72	135.00	$ 17 735 394.15	0.00	$ -	135.00	$ 17 735 394.15
3.2	Relleno en recebo compactado (Incluye Transporte)	M3	84.26	$ 142 100.77	$ 11 973 410.88	96.07	$ 13 651 820.97	30.85	$ 4 383 808.75	62.81	$ 8 925 349.36	93.66	$ 13 309 158.12
Subtotal					$ 39 401 526.37		$ 40 965 441.69		$ 22 119 202.90		$ 8 925 349.36		$ 31 044 552.27
4. CONCRETOS													
4.1	Anden en concreto (E=0.10)	M2	72.17	$ 94 204.14	$ 6 798 712.78	271.17	$ 25 545 336.64	60.24	$ 5 674 857.39	180.48	$ 17 001 963.19	240.72	$ 22 676 820.58
4.2	Suministro e instalación concreto resistencia 3000 PSI Premezclado	M3	63.94	$ 744 508.96	$ 47 603 902.90	61.38	$ 45 697 959.96	0.00	$ -	51.21	$ 38 126 303.84	51.21	$ 38 126 303.84
4.3	Suministro e instalación concreto resistencia 3000 PSI mezclado en sitio	M3	52.20	$ 824 977.33	$ 43 063 816.63	62.50	$ 51 561 083.13	33.23	$ 27 413 986.68	19.17	$ 15 814 815.42	52.40	$ 43 228 812.09
4.4	Dado en concreto de 30x30x50 (Incluye Acero y Anclajes)	UND	120.00	$ 153 802.17	$ 18 456 260.40	116.00	$ 17 841 051.72	21.00	$ 3 229 845.57	48.00	$ 7 382 504.16	69.00	$ 10 612 349.73
4.5	Dados en concreto de 40x40x100 (Incluye Acero y Anclajes)	UND	221.00	$ 245 683.04	$ 54 295 951.84	219.00	$ 53 804 585.76	46.00	$ 11 301 419.84	76.00	$ 18 671 911.04	122.00	$ 29 973 330.88
4.6	Dados en Concreto de 50x50x50 para luminarias (Incluye Acero y Anclajes)	UND	10.00	$ 205 313.94	$ 2 053 139.40	4.00	$ 821 255.76	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.7	Recuperación de placas en concreto existente con mortero de alto fraguado	M2	749.44	$ 71 243.53	$ 53 392 751.12	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.8	Suministro e instalación de geotextil	M2	640.40	$ 5 941.08	$ 3 804 665.22	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.9	Mortero de nivelación	M2	67.86	$ 42 378.56	$ 2 875 809.08	808.90	$ 34 280 017.18	67.58	$ 2 863 943.08	234.14	$ 9 922 516.04	301.72	$ 12 786 459.12
Subtotal					$ 232 345 009.37		$ 229 551 290.15		$ 50 484 062.56		$ 106 920 013.69		$ 157 404 076.24

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

@gobertolima
www.tolima.gov.co

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT | DIRECCION: Carrera 3 entre Calle 10 y 11 | ACTA No: 2 | VALOR BÁSICO ACTA $ 546 711 042.97 | PERIODO MES 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 9 DE ENERO DE 2026 | FECHA ELABORACIÓN 13 DE ENERO DE 2026

5. ACEROS															
5.1	Malla Electrosoldada de 6 mm	M2	855.15	$ 26 875.70	$ 22 982 754.86	971.49	$ 26 109 473.79	301.10	$ 8 092 273.27	533.14	$ 17 016 080.70	934.24	$ 25 108 353.97
Subtotal					**$ 22 982 754.86**		**$ 26 109 473.79**		**$ 8 092 273.27**		**$ 17 016 080.70**		**$ 25 108 353.97**
6. CERRAMIENTO															
6.1	Ajuste del cerramiento en malla eslabonada (incluye templar, soldar y asegurar módulos)	M2	241.00	$ 25 759.03	$ 6 207 926.23	351.59	$ 9 056 617.36	0.00	$ -	72.71	$ 1 872 939.07	72.71	$ 1 872 939.07
6.2	Reemplazo de módulos en malla eslabonada con suministro e instalación	M2	37.50	$ 61 880.92	$ 2 320 534.50	420.19	$ 26 001 743.77	0.00	$ -	47.76	$ 2 955 432.74	47.76	$ 2 955 432.74
6.3	Suministro e Instalación de puertas nuevas para cerramiento en malla según diseño h= 2,50M x 1,20m	UND	21.00	$ 664 795.81	$ 13 960 712.01	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.4	Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada y tuberia galvanizada de 3" según diseño de 5.00 m de altura (Incluye pintura)	ML	534.30	$ 769 230.77	$ 411 000 000.41	89.75	$ 69 038 461.61	40.00	$ 30 769 230.80	0.00	$ -	40.00	$ 30 769 230.80
6.5	Suministro e instalación de malla eslabonada y tuberia galvanizada de 2" sgún diseño de 2.50 m de altura (Incluye Pintura)	ML	64.60	$ 443 704.28	$ 28 663 296.49	101.50	$ 45 035 984.42	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.6	Pintura esmalte 3 en 1 para cerramiento existente en malla eslabonada X 2 caras	M2	1144.30	$ 29 125.04	$ 33 327 783.27	1021.31	$ 29 745 694.60	0.00	$ -	516.29	$ 15 036 966.90	516.29	$ 15 036 966.90
Subtotal					**$ 495 480 252.91**		**$ 178 878 501.76**		**$ 30 769 230.80**		**$ 19 865 338.71**		**$ 50 634 569.51**
7. PAÑETES Y PINTURA															
7.1	Pintura de tráfico pesado para cancha, incluye demarcación de cancha de microfútbol, baloncesto y voleibol de ancho 10cm según diseño	M2	4161.30	$ 80 769.31	$ 336 105 329.70	1180.87	$ 95 378 055.10	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.2	Pintura en aceite para contrahuellas de escaleras, antepechos y graderías	M2	484.42	$ 28 988.84	$ 13 073 933.87	518.98	$ 14 006 668.18	483.16	$ 13 039 927.93	22.58	$ 609 408.01	505.74	$ 13 649 335.94
7.3	Pintura en esmalte para barandas	ML	73.43	$ 27 631.60	$ 2 028 988.39	71.86	$ 1 985 608.78	0.00	$ -	44.10	$ 1 218 553.56	44.10	$ 1 218 553.56
7.4	Pintura Vinilo tipo para exteriores	M2	523.43	$ 23 174.79	$ 12 130 380.33	804.59	$ 14 011 246.29	144.29	$ 3 343 890.45	66.74	$ 1 546 685.48	211.03	$ 4 890 575.93
7.5	Reparación de Filos, bordes y carteras	ML	428.20	$ 18 072.99	$ 7 738 854.32	843.69	$ 15 248 000.93	386.91	$ 6 992 620.56	136.60	$ 2 468 770.43	523.51	$ 9 461 390.99
7.6	Pañete liso 1:3 e=1,5cm	M2	33.20	$ 37 803.25	$ 1 255 067.90	237.51	$ 8 978 649.91	30.62	$ 1 157 535.52	2.50	$ 94 506.13	33.12	$ 1 252 043.64
Subtotal					**$ 372 332 554.51**		**$ 149 608 227.19**		**$ 24 533 974.46**		**$ 5 937 925.61**		**$ 30 471 900.06**
8. GRADERIAS															
8.1	Graderías en concreto de 5m de 3000 PSI según diseño	UND	2.00	$ 5 902 504.30	$ 11 805 008.60	2.00	$ 11 805 008.60	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal					**$ 11 805 008.60**		**$ 11 805 008.60**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
9. MOBILIARIO															
9.1	Suministro e instalación de juego de estructura múltiple (Microfútbol - Baloncesto	UND	10.00	$ 7 960 852.50	$ 79 608 525.00	10.00	$ 79 608 525.00	2.00	$ 15 921 705.00	3.00	$ 23 882 557.50	5.00	$ 39 804 262.50
9.2	Suminstro e instalación de juego de arcos para cancha de fútbol	UND	2.00	$ 3 917 025.00	$ 7 834 050.00	2.00	$ 7 834 050.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.3	Suministro e instalación de caneca en acero inoxidable incluye dado en concreto	UND	12.00	$ 1 686 781.08	$ 20 241 372.96	12.00	$ 20 241 372.96	3.00	$ 5 060 343.24	4.00	$ 6 747 124.32	7.00	$ 11 807 467.56
9.4	Suministro e instalación de luminaria de energía solar de 200w	UND	10.00	$ 1 484 887.00	$ 14 848 870.00	4.00	$ 5 939 548.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal					**$ 122 532 817.96**		**$ 113 623 495.96**		**$ 20 982 048.24**		**$ 30 629 681.82**		**$ 51 611 730.06**
10. OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS															
10.1	Sello de juntas para canchas de polideportivos	ML	1058.90	$ 17 112.60	$ 18 120 532.14	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10.2	Perforaciones en placa para montaje provisional de malla voleibol	UND	11.00	$ 120 525.60	$ 1 325 781.60	20.00	$ 2 410 512.00	0.00	$ -	2.00	$ 241 051.20	2.00	$ 241 051.20
10.3	Suministro e instalación de rejilla metálica para cunetas	ML	35.00	$ 122 051.69	$ 4 271 809.15	29.35	$ 3 582 217.10	28.00	$ 3 417 447.32	0.90	$ 109 846.52	28.90	$ 3 527 293.84
10.4	Suministro e instalación de barandas metálicas	ML	19.20	$ 320 971.61	$ 6 162 854.91	16.60	$ 5 328 128.73	0.00	$ -	12.08	$ 3 877 337.05	12.08	$ 3 877 337.05
Subtotal					**$ 29 880 777.80**		**$ 11 320 857.83**		**$ 3 417 447.32**		**$ 4 228 234.77**		**$ 7 645 682.09**
ITEMS NO PREVISTOS															
NP1	Desmonte y Retiro de Tejas a Sitio de disposicion final	M2	0.00	$ 12 924.31		121.25	$ 1 567 072.59	0.00	$ -	118.44	$ 1 530 755.28	118.44	**$ 1 530 755.28**
NP2	Tala de Árbol	UND	0.00	$ 419 121.36		2.00	$ 838 242.72	0.00	$ -	2.00	$ 838 242.72	2.00	**$ 838 242.72**
NP3	Columna en concreto de 3000 psi (Incluye Refuerzo)(0.25 x 0.25)	ML	0.00	$ 102 893.97		3.94	$ 405 402.24	0.00	$ -	2.22	$ 228 424.61	2.22	**$ 228 424.61**
NP4	Anclaje para sujecion de malla de 20 mm X 20mm	UND	0.00	$ 251 708.77		59.00	$ 14 850 817.43	0.00	$ -	30.00	$ 7 551 263.10	30.00	**$ 7 551 263.10**
NP5	Anclaje para sujecion de malla de 15 mm X 45mm	UND	0.00	$ 286 816.27		16.00	$ 4 589 060.32	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP6	Suministro e instalacion de puertas nuevas para cerramiento en malla según diseño	M2	0.00	$ 241 648.41		87.52	$ 21 149 068.84	0.00	$ -	41.65	$ 10 064 656.28	41.65	**$ 10 064 656.28**
NP7	Suministro e instalación de malla contraimpacto tipo IDRD, todos los elementos y accesorios necesarios según diseño de 5.00 m de altura	ML	0.00	$ 1 133 279.70		508.50	$ 576 272 727.45	0.00	$ -	114.29	$ 129 522 536.91	114.29	**$ 129 522 536.91**
NP8	Suministro e instalacion de Teja Arquitectonica para cubierta	M2	0.00	$ 98 966.03		121.25	$ 11 999 873.64	0.00	$ -	118.44	$ 11 721 773.47	118.44	**$ 11 721 773.47**
NP9	Pintura en esmalte para cerchas, columnas y correas metálicas, Incluye anticorrosivo	ML	0.00	$ 26 190.73		130.27	$ 3 411 866.40	0.00	$ -	130.27	$ 3 411 866.40	130.27	**$ 3 411 866.40**
NP10	Platina para reparacion de estructura metalica	UND	0.00	$ 30 192.65		7.00	$ 211 348.55	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP11	Canal en lamina galvanizada Cal. 18	ML	0.00	$ 132 399.51		28.20	$ 3 733 666.18	0.00	$ -	28.00	$ 3 707 186.28	28.00	**$ 3 707 186.28**
NP12	Suministro e instalación de banca en concreto prefabricada Tipo m-30	UND	0.00	$ 1 048 234.10		8.00	$ 8 385 872.80	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP13	Suministro e instalación de juego infantil Modelo 5 (Columpio)	UND	0.00	$ 2 468 097.70		1.00	$ 2 468 097.70	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP14	Suministro e instalación de juego infantil (Sube y Baja)	UND	0.00	$ 3 173 146.49		1.00	$ 3 173 146.49	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP15	Suministro e Instalación de Resina Epóxica para esteriores (incluye sello de juntas, alistamiento de superficie, mortero de nivelación, Resina, pintura y	M2	0.00	$ 169 125.44		3491.48	$ 590 498 091.25	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
							$ 1 243 554 354.60		**$ -**		**$ 168 576 705.05**		**$ 168 576 705.05**

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

@gobertolima
www.tolima.gov.co

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT | DIRECCION: Carrera 3 entre Calle 10 y 11 | ACTA No: 2 | VALOR BÁSICO ACTA $ 546 711 042.97 | PERIODO MES: 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 9 DE ENERO DE 2026 | FECHA ELABORACIÓN: 13 DE ENERO DE 2026

SUBTOTAL		$ 1 419 215 069.53	$ 2 126 819 215.53		$ 195 727 168.99		$ 420 546 956.13		$ 616 274 125.03		
ADMINISTRACIÓN	24%	$ 340 611 616.69	$ 510 436 611.73		$ 46 974 520.53		$ 100 931 269.47		$ 147 905 790.01		
IMPREVISTOS	1%	$ 14 192 150.70	$ 21 268 192.16		$ 1 957 271.69		$ 4 205 469.56		$ 6 162 741.25		
UTILIDAD	5%	$ 70 960 753.48	$ 106 340 960.78		$ 9 786 358.44		$ 21 027 347.81		$ 30 813 706.25		
SUBTOTAL AIU		$ 425 764 520.87	$ 638 045 764.67		$ 58 718 150.66		$ 126 164 086.84		$ 184 882 237.51		
VALOR TOTAL		$ 1 844 979 590.40	$ 2 764 864 980.20	9.20%	$ 254 445 319.55	19.77%	$ 546 711 042.97	28.98%	$ 801 156 362.54		
			Acta Anterior No.01				Presente Acta No.02		Acumulado		

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR CONTRATO	$	1 844 979 590.40	
VALOR ADICION	$	919 885 389.80	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**2 764 864 980.20**	
VALOR ACTA PARCIAL #1			$ 254 445 319.55
VALOR ACTA PARCIAL #2			$ 546 711 042.97
VALOR ACUMULADO EN ACTAS			**$ 801 156 362.52**
SALDO POR COBRAR			$ 1 963 708 617.68
SUMAS IGUALES	**$**	**2 764 864 980.20**	**$ 2 764 864 980.20**

Saldo básico presente acta:

VALOR BÁSICO EN LETRAS: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SIETE SENTAVOS

NOTAS:
1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.
3: El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura

Para constania de lo anterior, firman la presente los que en ella intervinieron:

Firma: Daniela Usma
Nombre : DANIELA ALEJANDRA USMA OVALLE
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO POLIDEPORTIVOS COMUNAS

Firma:
Nombre : NORTON FERNANDO ARENAS PRADA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA CONTRATISTA
CONSORCIO INTERDEPORTES 2025

La presente acta parcial de cantidades de obra se suscribe por el Ordenador del Pago y Supervisor con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista e Interventoría de acuerdo con lo estipulado legal y contractualmente.

Firma
Nombre: DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO
DIRECTORA DE HÁBITAT
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma
Nombre: ING. SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
ORDENADOR DEL GASTO

Firma Cristian Picón G
Nombre: CRISTIAN CAMILO PICON GUERRA
Arquitecto - Apoyo a la Supervisión

Firma
Nombre: JUAN FELIPE RAMOS ARCE
Arquitecto - Apoyo a la Supervisión