GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

@gobertolima
www.tolima.gov.co

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	DIRECCION: Carrera 3 entre Calle 10 y 11	ACTA No: 4	VALOR BÁSICO ACTA:	$ 2,069,257,787.19	ERCIDO MES:	25 DE ENERO DE 2026 AL 28 MAYO DE 2026	
					FECHA ELAB:	28 de mayo del 2026	

CONTRATO DE OBRA No.:	2692 DEL 10 DE JULIO DE 2025	PLAZO INICIAL:	CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO	PLAZO ACUMULADO:	DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO
OBJETO:	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE POLIDEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES COMUNAS DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	FECHA DE INICIACION:	01 DE AGOSTO DE 2025	FECHA DE SUSPENSIÓN:	3 DE FEBRERO DEL 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO POLIDEPORTIVOS COMUNAS R.L DANIELA ALEJANDRA USMA OVALLE	FECHA DE REANUDACION:	8 DE MAYO DEL 2026	FECHA DE VENCIMIENTO:	31 DE MAYO DEL 2026
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	2622 DEL 15 DE JULIO DE 2025	VALOR INICIAL (incluido IVA):	$ 1,844,979,590.40	VALOR ADICIÓN No. 1:	$ 919,885,389.80
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTES 2026 R.L NORTON FERNANDO ARENAS PRADA	VALOR TOTAL CTO ACUMULADO:	$ 2,764,864,980.20	VALOR TOTAL DE ADICIONES:	$ 919,885,389.80
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO				

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 02		OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ACTA ANTERIOR No. 03		PRESENTE ACTA No. 04		ACUMULADO TOTAL	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1. PRELIMINARES													
1.1	Cerramiento en Lona Verde H= 2.00 M	ML	637.50	$ 23,354.32	$ 14,888,379.00	1079.13	$ 25,202,347.34	948.90	$ 22,160,914.25	130.23	$ 3,041,433.09	1079.13	$ 25,202,347.34
1.2	Localizacion y Replanteo	M2	1151.72	$ 2,522.20	$ 2,904,868.18	2346.86	$ 5,919,250.2900	1,194.19	$ 3,011,886.92	797.72	$ 2,012,009.3800	1991.91	$ 5,023,896.4000
1.3	Demolición de placas, cubiertas y estructuras en concreto	M3	123.76	$ 152,536.51	$ 18,880,294.40	160.23	$ 24,456,948.00	108.20	$ 16,515,270.38	0.00	$ -	108.20	$ 16,515,270.38
1.4	Desmonte de Arcos y retiro a sitio de disposición final	UND	24.00	$ 137,942.28	$ 3,310,614.72	23.00	$ 3,172,672.44	21.00	$ 2,896,787.88	2.00	$ 275,884.5600	23.00	$ 3,172,672.44
1.5	Desmonte de Mallas de cerramiento incluye retiro a sitio de disposición final	ML	395.00	$ 31,949.70	$ 12,620,131.50	735.11	$ 23,486,543.97	657.76	$ 21,015,234.67	77.35	$ 2,471,309.3000	735.11	$ 23,486,543.97
1.6	Cargue y Retiro de material sobrante	M3	328.52	$ 79,510.92	$ 26,120,730.33	517.27	$ 41,179,303.23	320.82	$ 25,508,500.68	81.64	$ 6,491,222.5200	402.46	$ 31,999,723.39
1.7	Lavado y limpieza de obras existentes	UND	12.00	$ 279,886.39	$ 3,358,756.68	12.00	$ 3,358,756.68	1.00	$ 279,886.39	3.00	$ 839,659.1700	4.00	$ 1,119,545.56
1.8	Demolición de muro existente en ladrillo	M2	54.68	$ 28,326.26	$ 1,548,879.90	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1.9	Rocería y poda de arbustos (incluye retiro a sitio de disposición final)	UND	10.00	$ 296,147.06	$ 2,961,470.60	11.00	$ 3,257,617.66	1.00	$ 296,147.06	3.00	$ 888,441.1800	4.00	$ 1,184,588.24
1.10	Descapote mecánico (No incluye retiro)	M2	96.00	$ 6,413.80	$ 928,532.80	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal					$ 87,232,656.19		$ 129,962,439.61		$ 91,664,737.51		$ 16,019,989.20		$ 107,704,726.72
2. EXCAVACIONES													
2.1	Excavación manual en material común	M3	110.00	$ 44,221.79	$ 5,221,708.96	256.64	$ 11,304,858.40	153.84	$ 6,803,080.17	65.49	$ 2,886,085.03	219.33	$ 9,689,165.20
Subtotal					$ 5,221,708.96		$ 11,304,858.40		$ 6,803,080.17		$ 2,886,085.03		$ 9,689,165.20
3. BASES Y AFIRMADOS													
3.1	subrasante en Arena (Incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido, compatacion y Transporte)	M3	208.78	$ 131,373.29	$ 27,428,115.49	207.91	$ 27,313,820.72	207.91	$ 27,313,820.72	0.00	$ -	207.91	$ 27,313,820.72
3.2	Relleno en recebo compactado (Incluye Transporte)	M3	84.26	$ 142,106.77	$ 11,973,410.88	135.10	$ 19,197,814.03	95.32	$ 13,545,045.40	4.30	$ 611,033.31	99.62	$ 14,156,078.71
Subtotal					$ 39,401,526.37		$ 46,511,634.75		$ 40,858,866.12		$ 611,033.31		$ 41,469,899.43
4. CONCRETOS													
4.1	Anden en concreto (E=0.10)	M2	72.17	$ 94,204.14	$ 6,798,712.78	264.76	$ 24,941,488.11	253.14	$ 23,848,936.00	3.53	$ 332,540.61	256.67	$ 24,179,376.61
4.2	Suministro e instalación concreto resistencia 3000 PSI Premezclado	M3	63.84	$ 744,500.96	$ 47,503,902.90	54.39	$ 40,493,842.33	54.39	$ 40,493,842.33	0.00	$ -	54.39	$ 40,493,842.33
4.3	Suministro e instalación concreto resistencia 3000 PSI mezclado en sitio	M3	52.20	$ 824,977.33	$ 43,063,816.63	106.77	$ 88,080,995.30	54.48	$ 44,944,764.94	0.80	$ 494,986.40	55.08	$ 45,439,751.34
4.4	Dado en concreto de 30x30x50 (Incluye Acero y Anclajes)	UND	120.00	$ 153,802.17	$ 18,456,260.40	107.00	$ 18,456,832.19	102.00	$ 15,687,821.34	5.00	$ 769,010.85	107.00	$ 16,456,832.19
4.5	Dados en concreto de 40x40x100 (Incluye Acero y Anclajes)	UND	221.00	$ 245,663.04	$ 54,295,951.84	220.00	$ 54,050,268.80	187.00	$ 45,942,728.48	33.00	$ 8,107,540.32	220.00	$ 54,050,268.80
4.6	Dados en Concreto de 90x50x50 para luminarias (Incluye Acero y Anclajes)	UND	10.00	$ 205,313.84	$ 2,053,138.40	2.00	$ 410,627.68	2.00	$ 410,627.68	0.00	$ -	2.00	$ 410,627.68
4.7	Recuperación de placas en concreto existente con mortero de alto fraguado	M2	749.44	$ 71,243.53	$ 53,392,751.12	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.8	Suministro e instalación de geotextil	M2	840.40	$ 5,941.08	$ 3,904,865.22	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.9	Mortero de nivelación	M2	67.96	$ 42,378.59	$ 2,875,809.08	819.94	$ 34,747,876.49	659.16	$ 27,934,251.61	160.78	$ 6,813,624.89	819.94	$ 34,747,876.49
Subtotal					$ 232,345,909.37		$ 259,161,931.10		$ 199,260,872.56		$ 16,517,703.06		$ 215,778,575.54
5. ACEROS													

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

@gobertolima
www.tolima.gov.co

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT | DIRECCION: Carrera 3 entre Calle 10 y 11 | ACTA No: 4 | VALOR BÁSICO ACTA: $ 2,068,257,767.19 | ERICODO MES: 25 DE ENERO DE 2026 AL 28 MAYO DE 2026 | FECHA ELAB: 28 de mayo del 2026

5.1	Malla Electrosoldada de 6 mm	M2	855.15	$ 26,875.70	$ 22,982,764.86	1349.70	$ 36,247,256.59	850.82	$ 25,553,953.07	42.82	$ 1,153,505.04	883.74	$ 26,707,458.12
Subtotal					$ 22,982,764.86		$ 36,247,256.59		$ 25,553,953.07		$ 1,153,505.04		$ 26,707,458.12
6. CERRAMIENTO													
6.1	Ajuste del cerramiento en malla eslabonada (incluye templar, soldar y asegurar módulos)	M2	241.00	$ 25,759.03	$ 6,207,926.23	220.61	$ 5,682,699.61	72.71	$ 1,872,938.07	147.90	$ 3,809,760.54	220.61	$ 5,682,699.61
6.2	Reemplazo de módulos en malla eslabonada con suministro e instalación	M2	37.50	$ 61,880.92	$ 2,320,534.50	214.78	$ 13,291,402.81	214.04	$ 13,244,992.12	0.75	$ 46,410.69	214.79	$ 13,291,402.81
6.3	Suministro e instalación de puertas nuevas para cerramiento en malla según diseño h= 2.50M x 1.20m	UND	21.00	$ 864,795.81	$ 13,960,712.01	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.4	Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada y tubería galvanizada de 3" según diseño de 5.00 m de altura (incluye pintura)	ML	534.30	$ 768,230.77	$ 411,000,000.41	103.48	$ 79,600,000.08	84.07	$ 64,688,230.83	19.41	$ 14,930,769.25	103.48	$ 79,600,000.08
6.5	Suministro e instalación de malla eslabonada y tubería galvanizada de 2" sgun diseño de 2.50 m de altura (Incluye Pintura)	ML	84.60	$ 443,704.78	$ 28,663,295.49	54.78	$ 24,297,246.37	54.78	$ 24,297,246.37	0.00	$ -	54.76	$ 24,297,246.37
6.6	Pintura esmolte 3 en 1 para cerramiento existente en malla eslabonada X 2 caras	M2	1144.30	$ 29,125.04	$ 33,327,783.27	1170.19	$ 34,081,830.56	657.26	$ 19,142,723.79	512.93	$ 14,939,106.77	1170.19	$ 34,081,830.56
Subtotal					$ 495,480,262.91		$ 156,953,179.43		$ 123,227,132.18		$ 33,726,047.25		$ 156,953,179.43
7. PAÑETES Y PINTURA													
7.1	Pintura de tráfico pecado para cancha, incluye demarcación de cancha de microfutbol, baloncesto y voleibol de ancho 10cm según diseño	M2	4161.30	$ 80,789.31	$ 336,105,329.70	892.30	$ 72,070,455.31	581.89	$ 46,998,853.80	310.41	$ 25,071,601.52	892.30	$ 72,070,455.31
7.2	Pintura en aceite para contrahuellas de escaleras, antepechos y graderías	M2	484.47	$ 26,869.84	$ 13,073,933.87	969.04	$ 26,153,265.51	505.74	$ 13,648,335.84	151.56	$ 4,090,429.59	657.30	$ 17,739,764.53
7.3	Pintura en esmalte para barandas	ML	73.43	$ 27,831.60	$ 2,028,988.39	70.33	$ 1,943,330.43	70.33	$ 1,943,330.43	0.00	$ -	70.33	$ 1,943,330.43
7.4	Pintura Vinilo tipo para exteriores	M2	523.43	$ 23,174.78	$ 12,130,380.33	393.35	$ 9,115,903.65	212.74	$ 4,930,264.82	180.61	$ 4,185,638.82	393.35	$ 9,115,903.65
7.5	Reparación de Filos, bordes y carteras	ML	429.20	$ 18,072.99	$ 7,738,854.32	1138.12	$ 20,569,231.38	574.81	$ 10,390,942.66	481.76	$ 8,708,843.66	1056.57	$ 19,097,186.34
7.6	Pañete liso 1:3 e=1,5cm	M2	33.20	$ 37,803.25	$ 1,255,067.90	193.63	$ 7,318,843.30	92.88	$ 3,511,543.89	30.92	$ 1,168,876.40	123.81	$ 4,680,420.38
Subtotal					$ 372,332,554.51		$ 137,171,929.58		$ 81,423,811.56		$ 43,223,349.08		$ 124,646,960.64
8. GRADERIAS													
8.1	Graderías en concreto de 5m de 3000 PSI según diseño	UND	2.00	$ 5,902,504.30	$ 11,805,008.60	2.00	$ 11,805,008.60	2.00	$ 11,805,008.60	0.00	$ -	2.00	$ 11,805,008.60
Subtotal					$ 11,805,008.60		$ 11,805,008.60		$ 11,805,008.60		$ -		$ 11,805,008.60
9. MOBILIARIO													
9.1	Suministro e instalación de juego de estructura múltiple (Microfútbol - Baloncesto	UND	10.00	$ 7,960,852.50	$ 79,608,525.00	10.00	$ 79,608,525.00	10.00	$ 79,608,525.00	0.00	$ -	10.00	$ 79,608,525.00
9.2	Suministro e instalación de juego de arcos para cancha de fútbol	UND	2.00	$ 3,917,025.00	$ 7,834,050.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.3	Suministro e instalación de canieca en acero inoxidable incluye dado en concreto	UND	12.00	$ 1,686,781.08	$ 20,241,372.96	12.00	$ 20,241,372.96	11.00	$ 18,554,591.88	1.00	$ 1,686,781.08	12.00	$ 20,241,372.96
9.4	Suministro e instalación de luminaria de energía solar de 200w	UND	10.00	$ 1,484,897.00	$ 14,848,970.00	2.00	$ 2,969,774.00	2.00	$ 2,969,774.00	0.00	$ -	2.00	$ 2,969,774.00
Subtotal					$ 122,532,917.96		$ 102,819,671.96		$ 101,132,890.88		$ 1,686,781.08		$ 102,819,671.96
10. OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS													
10.1	Sello de juntas para canchas de polideportivos	ML	1059.90	$ 17,112.60	$ 18,120,532.14	293.52	$ 5,022,890.35	0.00	$ -	293.52	$ 5,022,890.35	293.52	$ 5,022,890.35
10.2	Perforaciones en placa para montaje provisional de malla voleibol	UND	11.00	$ 120,525.60	$ 1,326,781.60	6.00	$ 723,153.60	6.00	$ 723,153.60	0.00	$ -	6.00	$ 723,153.60
10.3	Suministro e instalación de rejilla metálica para cunetas	ML	35.00	$ 122,051.89	$ 4,271,809.15	31.60	$ 3,856,833.40	28.90	$ 3,527,293.84	2.70	$ 329,539.56	31.60	$ 3,856,833.40
10.4	Suministro e instalación de barandas metálicas	ML	19.20	$ 320,871.61	$ 6,162,654.91	12.08	$ 3,877,337.05	12.00	$ 3,877,337.05	0.00	$ -	12.08	$ 3,877,337.05
Subtotal					$ 29,880,777.80		$ 13,480,214.40		$ 8,127,784.49		$ 5,352,429.91		$ 13,480,214.40
ITEMS NO PREVISTOS													
NP1	Desmonte y Retiro de Tejas a Sitio de disposición final	M2	0.00	$ 12,924.31		118.44	$ 1,530,755.28	118.44	$ 1,530,755.28	0.00	$ -	118.44	$ 1,530,755.28
NP2	Tala de Arbol	UND	0.00	$ 419,121.36		2.00	$ 838,242.72	2.00	$ 838,242.72	0.00	$ -	2.00	$ 838,242.72
NP3	Columna en concreto de 3000 psi (Incluye Reforzado 0.25 x 0.25)	ML	0.00	$ 102,893.97		3.12	$ 321,029.19	3.12	$ 321,029.19	0.00	$ -	3.12	$ 321,029.19
NP4	Anclaje para sujecion de malla de 20 mm X 20mm	UND	0.00	$ 251,709.77		47.00	$ 11,830,312.19	47.00	$ 11,830,312.19	0.00	$ -	47.00	$ 11,830,312.19
NP5	Anclaje para sujecion de malla de 15 mm X 45mm	UND	0.00	$ 266,816.27		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP6	Suministro e instalacion de puertas nuevas para cerramiento en malla segun diseño	M2	0.00	$ 241,648.41		80.23	$ 19,387,451.93	74.19	$ 17,927,895.54	6.03	$ 1,457,139.91	80.22	$ 19,385,035.45
NP7	Suministro e instalación de malla contraimpacto tipo IORD, todos los elementos y accesorios necesarios	ML	0.00	$ 1,133,279.70		470.98	$ 533,752,073.11	334.68	$ 379,286,050.00	136.30	$ 154,466,023.11	470.98	$ 533,752,073.11
NP8	Suministro e instalacion de Teja Arquitectonica para cubierta	M2	0.00	$ 98,969.03		118.44	$ 11,721,773.47	118.44	$ 11,721,773.47	0.00	$ -	118.44	$ 11,721,773.47
NP9	Pintura en esmalte para cerchas, columnas y correas metálicas , incluye anticorrosivo	ML	0.00	$ 26,180.79		130.27	$ 3,411,866.40	130.27	$ 3,411,866.40	0.00	$ -	130.27	$ 3,411,866.40
NP10	Platina para reparacion de estructura metalica	UND	0.00	$ 30,192.85		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP11	Canal en lamina galvanizada Cal. 18	ML	0.00	$ 132,399.51		28.14	$ 3,726,722.21	28.00	$ 3,707,186.28	0.14	$ 19,535.93	28.14	$ 3,726,722.21
NP12	Suministro e instalación de banca en concreto prefabricado Tipo rp-30	UND	0.00	$ 1,048,234.10		7.00	$ 7,337,638.70	0.00	$ -	7.00	$ 7,337,638.70	7.00	$ 7,337,638.70
NP13	Suministro e instalación de juego infantil Modelo 5 (Columpio)	UND	0.00	$ 2,468,097.70		1.00	$ 2,468,097.70	0.00	$ -	1.00	$ 2,468,097.70	1.00	$ 2,468,097.70
NP14	Suministro e instalación de juego infantil (Subir y Bajar)	UND	0.00	$ 3,173,146.49		1.00	$ 3,173,146.49	0.00	$ -	1.00	$ 3,173,146.49	1.00	$ 3,173,146.49
NP15	Suministro e instalación de Resina Epoxica para testeriores (incluye sello de juntas , alistamiento de	M2	0.00	$ 169,125.44		3505.15	$ 592,810,036.02	0.00	$ -	889.47	$ 162,123,259.52	889.47	$ 162,123,259.52
							$ 1,192,306,145.41		$ 430,575,111.07		$ 321,043,841.36		$ 751,618,952.43

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

@gobertolima
www.tolima.gov.co

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT | DIRECCION: Carrera 3 entre Calle 10 y 11 | ACTA No: 4 | VALOR BÁSICO ACTA $ 2,069,257,767.19 | ERIODO MES 26 DE ENERO DE 2026 AL 26 MAYO DE 2026 | FECHA ELAB 28 de mayo del 2026

ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA No. 02																	
NP16	Reemplazo de malla eslabonada calibre 12 con platina de 1 1/2X1/8 con suministro e instalación	M2	0.00	$	61,880.92	$	-	352.20	$	21,794,460.02	0.00	$	-	352.20	$	21,794,460.0200	352.20	$	21,794,460.0200
NP17	Suministro e instalación de arcos para cancha de fútbol en arena	UND	0.00	$	3,151,555.87	$	-	2.00	$	6,303,111.34	0.00	$	-	2.00	$	6,303,111.3400	2.00	$	6,303,111.3400
NP18	Ajuste y mantenimiento correctivo en puerta metalica	M2	0.00	$	227,466.69	$	-	4.20	$	955,374.40	0.00	$	-	4.20	$	955,360.0600	4.20	$	955,360.0600
									$	29,052,945.76		$	-		$	29,052,931.42		$	29,052,931.42
	SUBTOTAL					$	1,419,215,069.53		$	2,126,819,216.59		$	1,120,453,948.23		$	471,283,698.74		$	1,591,736,743.99
	ADMINISTRACIÓN				24%	$	340,611,616.69		$	510,436,611.74		$	268,908,731.59		$	113,108,086.98		$	382,016,818.56
	IMPREVISTOS				1%	$	14,192,150.70		$	21,268,192.16		$	11,204,530.48		$	4,712,836.98		$	15,917,367.44
	UTILIDAD				5%	$	70,960,753.48		$	106,340,960.78		$	56,022,652.41		$	23,564,184.79		$	79,586,837.20
	SUBTOTAL AIU					$	425,764,520.87		$	638,045,764.68		$	336,135,914.47		$	141,385,108.73		$	477,521,023.20
	VALOR TOTAL					$	1,844,979,590.40		$	2,764,864,980.20	52.68%	$	1,456,588,862.70	22.16%	$	612,668,804.47	74.84%	$	2,069,257,767.19
																Acumulado	

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR CONTRATO	$	1,844,979,590.40	
VALOR ADICIÓN	$	919,885,389.80	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	2,764,864,980.20	
VALOR ACTA PARCIAL #1			$ 254,445,319.58
VALOR ACTA PARCIAL #2			$ 546,711,042.97
VALOR ACTA PARCIAL #3			$ 655,432,600.16
VALOR ACTA PARCIAL #4			$ 612,668,804.47
VALOR ACUMULADO EN ACTAS			$ 2,069,257,767.00
SALDO POR COBRAR			$ 695,607,213.20
SUMAS IGUALES	$	2,764,864,980.20	$ 2,764,864,980.20

Saldo básico presente acta:

VALOR BASICO EN LETRAS: Seiscientos doce millones seiscientos sesenta y ocho mil ochocientos cuatro pesos m/cte con cuarenta y siete

NOTAS:

1. El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura

Para constancia de lo anterior, firman la presente los que en ella intervinieron:

Firma: Daniela Usma
Nombre : DANIELA ALEJANDRA USMA OVALLE
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO POLIDEPORTIVOS COMUNAS

Firma:
Nombre : NORTON BERNARDO ARENAS PRADA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA CONTRATISTA
CONSORCIO INTERDEPORTES 2025

La presente acta parcial de cantidades de obra se suscribe por el Ordenador del Pago y Supervisor con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista e Interventoría de acuerdo con lo estipulado legal y contractualmente.

Firma
Nombre: DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO
DIRECTORA DE HÁBITAT
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma
Nombre: INGSANDRA LILIANA GARCIA COBAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
ORDENADOR DEL GASTO

Firma Cristian Picon
Nombre: CRISTIAN CAMILO PICÓN GUERRA
Arquitecto - Apoyo a la Supervisión

Firma
Nombre: JUAN FELIPE RAMOS RUIZ
Arquitecto - Apoyo a la Supervisión