La Jagua de Ibirico, 18 de Agosto de 2026

**INFORME DE SUPERVISIÓN**

**ADALEIDIS ANDREA LEÓN PEÑUELA**
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal
La Jagua de Ibirico (Cesar)

**INFORME DE SUPERVISIÓN**
**CONTRATO 241 DE 2026**
**PERIODO UNICO**
**Del 16 de Julio al 15 Agosto de 2026**

**OBJETIVO**: Mantener informado al Municipio de La Jagua de Ibirico sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

## 1) INFORMACIÓN DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No** | 241 - 2026 |
| **CLASE DE CONTRATO:** | COMPRAVENTA |
| **CONTRATISTA:** | **FABIO TORRES MOLINA/PUBLICIDAD ZONA CREATIVA** |
| **OBJETO:** | ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA SEÑALIZACION, DEMARCACION, DE LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO Y SUS ENTES ADSCRITO Y CARNETIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA MISMA. |
| **CONDICIONES INICIALES** | |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | **$41.608.885,50** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** | UN (1) MES |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:** | UN (1) MES |
| **FECHA DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:** | 16 DE JULIO DE 2026 |
| **FECHA DE INICIO:** | 16 DE JULIO DE 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 15 DE AGOSTO DE 2026 |

## 2) DESARROLLO DEL CONTRATO:

Mediante las condiciones plasmadas en la aceptación de la oferta del contrato **No. 241 - 2026**, fui designado como Supervisor del contrato objeto de este informe; me permito informar el desarrollo correspondiente al **PERIODO UNICO** en los siguientes aspectos:

## 3) AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

**BIENES ENTREGADOS:** Los bienes inmersos en la ejecución del contrato ejecutados por parte del contratista durante el periodo comprendido entre **16 de Julio al 15 de Agosto de 2026** fueron los siguientes:

1) **Verificación de la entrega e instalación de los bienes objeto del contrato:** Por parte de esta supervisión se realizó el seguimiento y verificación de la entrega e instalación de los bienes objeto del contrato, constatando que estos fueran entregados de conformidad con las cantidades, especificaciones técnicas y demás condiciones establecidas contractualmente, de la siguiente manera:

**a)** Por parte de esta supervisión se verificó la elaboración, diseño e impresión de ciento nueve (109) carnés de identificación en PVC para los empleados de la entidad, impresos por ambas caras y elaborados de acuerdo con los datos requeridos por la entidad, incluyendo nombres, identificación, cargo, RH y fotografía digital retocada. Asimismo, se constató que los carnés atendieran la imagen corporativa institucional, incorporando los colores, logo y escudo correspondientes, y que fueran elaborados en material PVC de calibre 30 micras, con apariencia brillante y dimensiones de 86 x 54 mm.

**b)** Esta supervisión constató la entrega de ciento cincuenta y nueve (159) yoyos retráctiles portacarné, elaborados en plástico, con cinta interior retráctil y clip posterior para su adecuada fijación a la ropa, destinados a facilitar el uso y porte de los carnés de identificación del personal de la entidad.

**c)** Por parte de esta supervisión se verificó la entrega de ciento cincuenta y nueve (159) portacarnés, elaborados en polipropileno de terminación flexible y con capacidad para alojar un (1) carné en PVC, destinados a la protección y adecuado porte de los carnés de identificación.

**d)** Esta supervisión constató la adquisición e instalación de ciento cincuenta (150) señales de ruta de evacuación hacia la derecha, elaboradas en PVC fotoluminiscente de 1 mm, impresas en color verde RAL 6032 sobre fondo PVC fotoluminiscente, con dimensiones de 297 x 210 mm, destinadas a orientar al personal y visitantes hacia las rutas de evacuación establecidas.

**e)** Por parte de esta supervisión se verificó la adquisición e instalación de ciento cincuenta (150) señales de ruta de evacuación hacia la izquierda, elaboradas en PVC fotoluminiscente de 1 mm, impresas en color verde RAL 6032 sobre fondo PVC fotoluminiscente, con dimensiones de 297 x 210 mm, destinadas a la adecuada orientación hacia las rutas de evacuación.

**f)** Esta supervisión constató la adquisición e instalación de diez (10) señales de punto de encuentro, elaboradas en PVC fotoluminiscente de 1 mm, impresas en

color verde RAL 6032 sobre fondo PVC fotoluminiscente, con dimensiones de 297 x 210 mm, destinadas a identificar los lugares establecidos para la concentración segura de las personas en caso de emergencia.

**g)** Por parte de esta supervisión se verificó la adquisición e instalación de dieciocho (18) señales de identificación de botiquín, elaboradas en PVC fotoluminiscente de 1 mm, impresas en color verde RAL 6032 sobre fondo PVC fotoluminiscente, con dimensiones de 297 x 210 mm, destinadas a facilitar la ubicación de los elementos de primeros auxilios.

**h)** Esta supervisión constató la adquisición e instalación de quince (15) señales de salida de emergencia, elaboradas en PVC fotoluminiscente de 1 mm, impresas en color rojo RAL 3001 y negro RAL 9004 sobre fondo PVC fotoluminiscente, con dimensiones de 297 x 210 mm, destinadas a identificar y orientar hacia las salidas de emergencia de la entidad.

**i)** Por parte de esta supervisión se verificó la adquisición e instalación de veinte (20) señales de riesgo eléctrico, elaboradas en PVC de 1 mm, con fondo blanco e impresión en colores negro y amarillo, con dimensiones de 210 x 297 mm, destinadas a advertir sobre la presencia de riesgo eléctrico en las áreas correspondientes.

**j)** Esta supervisión constató la adquisición e instalación de cuatro (4) señales de "Atención, caída a distinto nivel", elaboradas en PVC de 1 mm, con fondo blanco e impresión en colores negro y amarillo, con dimensiones de 210 x 300 mm, destinadas a advertir sobre la existencia de desniveles que puedan representar riesgo para las personas.

**k)** Por parte de esta supervisión se verificó la adquisición e instalación de diez (10) señales de identificación de escaleras, elaboradas en acrílico transparente importado de 7 mm de grosor, con vinilo impreso tipo espejo y vinilo blanco, de dimensiones 30 x 15 cm.

**l)** Esta supervisión constató la adquisición e instalación de diez (10) señales de identificación de baños, elaboradas en acrílico transparente importado de 7 mm de grosor, con vinilo impreso tipo espejo y vinilo blanco, de dimensiones 30 x 15 cm.

**m)** Por parte de esta supervisión se verificó la adquisición e instalación de diez (10) señales de identificación de baños para hombres, elaboradas en acrílico transparente importado de 7 mm de grosor, con vinilo impreso tipo espejo y vinilo blanco, de dimensiones 30 x 15 cm.

**n)** Esta supervisión constató la adquisición e instalación de diez (10) señales de identificación de baños para mujeres, elaboradas en acrílico transparente importado de 7 mm de grosor, con vinilo impreso tipo espejo y vinilo blanco, de dimensiones 30 x 15 cm.

**o)** Por parte de esta supervisión se verificó la adquisición e instalación de diez (10) señales de identificación del cuarto de aseo, elaboradas en acrílico transparente importado de 7 mm de grosor, con vinilo impreso tipo espejo y vinilo blanco, de dimensiones 30 x 15 cm.

**p)** Esta supervisión constató la adquisición e instalación de ocho (8) señales de identificación de gabinetes de incendio, elaboradas en PVC fotoluminiscente de 1 mm, impresas en color rojo RAL 3001 y negro RAL 9004 sobre fondo PVC fotoluminiscente, con dimensiones de 224 x 224 mm.

**q)** Por parte de esta supervisión se verificó la adquisición e instalación de cinco (5) señales de identificación de los pisos de la edificación, correspondientes a piso 1, piso 2, piso 3, piso 4 y sótano, elaboradas en acrílico transparente importado de 7 mm de grosor, con vinilo impreso tipo espejo y vinilo blanco, de dimensiones 22,4 x 22,4 cm.

**r)** Esta supervisión constató la adquisición e instalación de seis (6) señales de "Prohibido el paso – Solo personal autorizado", elaboradas en PVC de 1 mm, con fondo blanco e impresión en colores rojo RAL 3001 y negro RAL 9004, con dimensiones de 210 x 300 mm.


**s)** Por parte de esta supervisión se verificó la adquisición e instalación de diez (10) señales de "Precaución, puerta de vidrio", elaboradas en acrílico transparente importado de 7 mm de grosor, con vinilo impreso tipo espejo y vinilo blanco, de dimensiones 22,4 x 22,4 cm.

**t)** Esta supervisión constató la adquisición e instalación de doce (12) señales de "Atención prioritaria", elaboradas en acrílico transparente importado de 7 mm de grosor, con vinilo impreso tipo espejo y vinilo blanco, de dimensiones 30 x 15 cm.


**u)** Por parte de esta supervisión se verificó la adquisición e instalación de diez (10) señalizaciones elaboradas en PVC con acabado UV rígido, correspondientes a identificación mediante lenguaje Braille, de dimensiones 30 x 15 cm, destinadas a identificar las siguientes dependencias y servicios: Secretaría de Gobierno, Comisaría de Familia, Secretaría de Salud, Secretaría de la Mujer, Oficina de SISBÉN, Secretaría de Planeación, Secretaría de Educación, Despacho, Ventanilla Única y PQRS, incluyendo la frase "Servicio de Atención a la Comunidad".

**v)** Esta supervisión constató la adquisición e instalación de cuarenta y dos (42) avisos de identificación de dependencias, elaborados en acrílico con vinilo laminado, fondo blanco y dilatadores, de dimensiones 20 x 40 cm, correspondientes a las diferentes áreas y dependencias de la entidad, entre ellas: Despacho del Alcalde, Oficina del Alcalde, Sala de Junta, Auditorio CAM, Secretaría de Hacienda, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Impuestos, Almacén General, Archivo Central, Control Interno, Talento Humano, Oficina Jurídica, Contratación, Infraestructura, Planeación, Vivienda, Salud, Medio Ambiente y Turismo, TIC, Gobierno, Desarrollo Comunitario, Renta Ciudadana, Enlace de Víctimas, Comisaría de Familia, Inspecciones de Convivencia y Paz, Educación, Cultura y Deporte, Biblioteca Municipal, Mujer e Inclusión Social, Agricultura, Tránsito y Transporte, Psicología y Trabajo Social de la Comisaría de Familia, entre otras dependencias relacionadas en las especificaciones contractuales.

## 4) REGISTRO FOTOGRAFICO.









RUTA DE EVACUACIÓN
PELIGRO RIESGO ELECTRICO
SOLO PERSONAL AUTORIZADO
GABINETE DE INCENDIO
RUTA DE EVACUACIÓN
BAÑO HOMBRES
BOTIQUÍN
SÓTANO


OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
GABINETE DE INCENDIO
PSICÓLOGO DE COMISARÍA DE FAMILIA
PUNTO DE ENCUENTRO
SALIDA DE EMERGENCIA
ESCALERAS
ATENCIÓN CAIDA A DISTINTO NIVEL
VENTANILLA ÚNICA
PRECAUCIÓN PUERTA DE VIDRIO
BAÑOS


PUNTO DE ENCUENTRO
SALIDA DE EMERGENCIA
RUTA DE EVACUACIÓN
ESCALERAS
ATENCIÓN PRIORITARIA
BAÑOS
CUARTO DE ASEO
BAÑO MUJERES



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



RUTA DE EVACUACIÓN
RUTA DE EVACUACIÓN









LA JAGUA DE IBIRICO
FUNCIONARIO
ANGIE LIANETH
GERARDINO GUARIN






SECRETARÍA






SECRETARÍA








ARCHIVO DE
GESTIÓN DE
CONTRATACIÓN
23


SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS

# COMPROBANTE DE ENTRADA Y SALIDA ALMACEN

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DE CESAR**
**ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO**
**NIT. 800.108.683-8**
**SECRETARIA DE HACIENDA**

**COMPROBANTE DE ENTRADA**

**CONSECUTIVO No.** **INV-E202600077**

**FECHA:** 2026/08/13

**ORIGEN**
FABIO ANDRES TORRES MOLINA

**DESTINO**
ALMACEN

**FACTURA No.** REMISION N o 1

**FECHA FACTURA:** 2026/08/13

| REFERENCIA | NOMBRE | UND | CANT | VALOR | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| yoyo retráctil por carnet | elaborado en plástico y con cinta interior | UND | 159,00 | 6.650,00 | 19,00 | 1.057.350,00 |
| porta carnet | elaborado en polipropileno | UND | 159,00 | 5.100,00 | 19,00 | 810.900,00 |
| ruta de evacuación | a la derecha de 1mm | UND | 150,00 | 59.200,00 | 19,00 | 8.880.000,00 |
| ruta de evacuación a la izquierda | a la izquierda de 1mm | UND | 150,00 | 59.200,00 | 19,00 | 8.880.000,00 |
| señalización de punto de encuentro | señalización de punto de encuentro de 1mm | UND | 10,00 | 59.200,00 | 19,00 | 592.000,00 |
| MB01312 | BOTIQUIN | UND | 18,00 | 59.200,00 | 19,00 | 1.065.600,00 |
| señalización salida de emergencia | señalización salida de emergencia | UND | 15,00 | 59.200,00 | 19,00 | 888.000,00 |
| riesgo electrónico | fabricado en PVC 1mm | UND | 20,00 | 59.000,00 | 19,00 | 1.180.000,00 |
| atención caída a distinto nivel | fabricado en PVC 1 MM | UND | 4,00 | 59.000,00 | 19,00 | 236.000,00 |
| ESCALERA ELABORADA EN ACRILICO | TRASPARENTE IMPORTADO EN GROSOR EN 7 MM | UND | 10,00 | 60.000,00 | 19,00 | 600.000,00 |
| SEÑALIZACION DE BAÑOS MUJER | ELABORADO EN ACRILICO TRANSPARENTE | UND | 10,00 | 60.000,00 | 19,00 | 600.000,00 |
| SEÑALIZACION DE BAÑOS | ELABORADO EN ACRILICO TRANSPARENTE | UND | 10,00 | 60.000,00 | 19,00 | 600.000,00 |
| SEÑALIZACION PARA BAÑOS DE HOMBRES | ELABORADO EN ACRILICO TRANSPARENTE | UND | 10,00 | 60.000,00 | 19,00 | 600.000,00 |
| SEÑALIZACION PARA CUARTO DE ASEO | ELABORADO EN ACRILICO TRANSPARENTE | UND | 10,00 | 60.000,00 | 19,00 | 600.000,00 |
| SEÑALIZACION DE GABINETE DE INCENDIO | FABRICADO EN PVC FOTOLUMINISCENTE 1MM | UND | 8,00 | 53.000,00 | 19,00 | 424.000,00 |
| SEÑALIZACION DE LOS PISO | PRIMER PISO, SEGUNDO PISO, TERCER PISO, CUARTO PISO | UND | 5,00 | 53.000,00 | 19,00 | 265.000,00 |
| SEÑALIZACION PROHIBIDO DEL PASO | solo personal autorizado | UND | 6,00 | 59.000,00 | 19,00 | 354.000,00 |
| SEÑALIZACION DE PRECAUCION | PUERTA DE VIDRIO | UND | 10,00 | 53.000,00 | 19,00 | 530.000,00 |
| SEÑALIZACION DE ATENCION PIORITARIA | ELABORADO EN ACRILICO TRANSPARENTE | UND | 12,00 | 60.000,00 | 19,00 | 720.000,00 |
| SEÑALIZACION DE LENJAGUE BRAILLE | ELABORADO EN SISTEMA BRILLANTE | UND | 10,00 | 61.000,00 | 19,00 | 610.000,00 |
| SEÑALIZACION DE AVISO | DE IDENTIFICACION DE DEPENDECIA EN ACRILICO | UND | 42,00 | 75.800,00 | 19,00 | 3.183.600,00 |
| carnets de identificación a full color | carnets de identificación a full color | UND | 109,00 | 21.000,00 | 19,00 | 2.289.000,00 |

**SON:** CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **34.965.450,00** |
| **IVA** | **6.643.435,50** |
| **TOTAL** | **41.608.885,50** |

| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: | | |
|---|---|---|---|---|
| DARIASA | | | FABIO TORRES | |
| | | | FIRMA Y SELLO PROVEEDOR / ORIGEN | FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE |

Página 1 de 2

| REFERENCIA | NOMBRE | UND | CANT | VALOR | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBSERVACIONES:** adquisición de elementos para la señalización, demarcación, de las instalaciones de la administración municipal de la jagua de ibirico y sus entes adscritos, y carnetización para los funcionarios de la misma | | | | | | |

| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: | | |
|---|---|---|---|---|
| DARIASA | | | FABIO TORRES<br>FIRMA Y SELLO PROVEEDOR / ORIGEN | FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE |

Página 2 de 2

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DE CESAR**
**ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO**
**NIT. 800.108.683-8**
**SECRETARIA DE HACIENDA**

**COMPROBANTE DE SALIDA**

**CONSECUTIVO No.** **INV-S202600075**

**FECHA:** 2026/08/13

**ORIGEN**
ALMACEN

**DESTINO**
TALENTO HUMANO

**FACTURA No.** REMISION N o 1

**FECHA FACTURA:** 2026/08/13

| REFERENCIA | NOMBRE | UND | CANT | VALOR | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| yoyo retráctil por carnet | elaborado en plástico y con cinta interior | UND | 159,00 | 6.650,00 | 19,00 | 1.057.350,00 |
| porta carnet | elaborado en polipropileno | UND | 159,00 | 5.100,00 | 19,00 | 810.900,00 |
| ruta de evacuación | a la derecha de 1mm | UND | 150,00 | 59.200,00 | 19,00 | 8.880.000,00 |
| ruta de evacuación a la izquierda | a la izquierda de 1mm | UND | 150,00 | 59.200,00 | 19,00 | 8.880.000,00 |
| señalización de punto de encuentro | señalización de punto de encuentro de 1mm | UND | 10,00 | 59.200,00 | 19,00 | 592.000,00 |
| MB01312 | BOTIQUIN | UND | 18,00 | 59.200,00 | 19,00 | 1.065.600,00 |
| señalización salida de emergencia | señalización salida de emergencia | UND | 15,00 | 59.200,00 | 19,00 | 888.000,00 |
| riesgo electrónico | fabricado en PVC 1mm | UND | 20,00 | 59.000,00 | 19,00 | 1.180.000,00 |
| atención caída a distinto nivel | fabricado en PVC 1 MM | UND | 4,00 | 59.000,00 | 19,00 | 236.000,00 |
| ESCALERA ELABORADA EN ACRILICO | TRASPARENTE IMPORTADO EN GROSOR EN 7 MM | UND | 10,00 | 60.000,00 | 19,00 | 600.000,00 |
| SEÑALIZACION DE BAÑOS MUJER | ELABORADO EN ACRILICO TRANSPARENTE | UND | 10,00 | 60.000,00 | 19,00 | 600.000,00 |
| SEÑALIZACION DE BAÑOS | ELABORADO EN ACRILICO TRANSPARENTE | UND | 10,00 | 60.000,00 | 19,00 | 600.000,00 |
| SEÑALIZACION PARA BAÑOS DE HOMBRES | ELABORADO EN ACRILICO TRANSPARENTE | UND | 10,00 | 60.000,00 | 19,00 | 600.000,00 |
| SEÑALIZACION PARA CUARTO DE ASEO | ELABORADO EN ACRILICO TRANSPARENTE | UND | 10,00 | 60.000,00 | 19,00 | 600.000,00 |
| SEÑALIZACION DE GABINETE DE INCENDIO | FABRICADO EN PVC FOTOLUMINISCENTE 1MM | UND | 8,00 | 53.000,00 | 19,00 | 424.000,00 |
| SEÑALIZACION DE LOS PISO | PRIMER PISO, SEGUNDO PISO, TERCER PISO, CUARTO PISO | UND | 5,00 | 53.000,00 | 19,00 | 265.000,00 |
| SEÑALIZACION PROHIBIDO DEL PASO | solo personal autorizado | UND | 6,00 | 59.000,00 | 19,00 | 354.000,00 |
| SEÑALIZACION DE PRECAUCION | PUERTA DE VIDRIO | UND | 10,00 | 53.000,00 | 19,00 | 530.000,00 |
| SEÑALIZACION DE ATENCION PIORITARIA | ELABORADO EN ACRILICO TRANSPARENTE | UND | 12,00 | 60.000,00 | 19,00 | 720.000,00 |
| SEÑALIZACION DE LENJAGUE BRAILLE | ELABORADO EN SISTEMA BRILLANTE | UND | 10,00 | 61.000,00 | 19,00 | 610.000,00 |
| SEÑALIZACION DE AVISO | DE IDENTIFICACION DE DEPENDECIA EN ACRILICO | UND | 42,00 | 75.800,00 | 19,00 | 3.183.600,00 |
| carnets de identificación a full color | carnets de identificación a full color | UND | 109,00 | 21.000,00 | 19,00 | 2.289.000,00 |

**SON:** CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **34.965.450,00** |
| **IVA** | **6.643.435,50** |
| **TOTAL** | **41.608.885,50** |

| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: | | |
|---|---|---|---|---|
| DARIASA | | | FIRMA Y SELLO PROVEEDOR / ORIGEN | FABIO TORRES<br>FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE |

Página 1 de 2

| REFERENCIA | NOMBRE | UND | CANT | VALOR | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBSERVACIONES:** adquisición de elementos para la señalización, demarcación, de las instalaciones de la administración municipal de la jagua de ibirico y sus entes adscritos, y carnetización para los funcionarios de la misma | | | | | | |

| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: | | |
|---|---|---|---|---|
| DARIASA | | | FIRMA Y SELLO PROVEEDOR / ORIGEN | FABIO TORRES<br>FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE |

Página 2 de 2

**PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO EJECUTADO: 100%**

**GRAFICA AVANCE TIEMPO**




## 5) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión) correspondiente al periodo laborado por el contratista:

**FABIO TORRES MOLINA/PUBLICIDAD ZONA CREATIVA**

| PERIODO: | |
|---|---|
| **PENSIÓN** | **SALUD** |
| **2026-07** | **2026 -07** |

| | |
|---|---|
| APORTE SALUD | $ 981.100 |
| APORTE PENSIÓN | $ 1.334.400 |
| APORTE RIESGOS | $ 0 |
| N° DE PLANILLA | **9511131214** |

| PERIODO: | |
|---|---|
| **PENSIÓN** | **SALUD** |
| **2026-08** | **2026 -08** |

| | |
|---|---|
| APORTE SALUD | $ 1.075.500 |
| APORTE PENSIÓN | $ 1.462.800 |
| APORTE RIESGOS | $ 0 |
| N° DE PLANILLA | **9511131439** |

| NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | ASIGNACIÓN | IBC VERIFICADO JULIO | IBC VERIFICADO AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| **FABIO TORRES MOLINA/PUBLICIDAD ZONA CREATIVA** | CONTRATISTA | N/A | **PENSIÓN:** $7.848.240<br>**SALUD:** $7.848.240 | **PENSIÓN:** $8.603.354<br>**SALUD:** $8.603.354 |

## 6) AVANCE FINANCIERO.

| CONCEPTO | VALOR | FECHA EGRESO | % |
|---|---|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | $41.608.885,50 | **N/A** | **100 %** |
| **PAGO UNICO** | $41.608.885,50 | **N/A** | 100% |
| **PENDIENTE DE AUTORIZACION PARA PAGO** | $41.608.885,50 | **N/A** | 100% |
| **VALOR EJECUTADO** | $41.608.885,50 | **N/A** | 100% |
| **VALOR FALTANTE POR EJECUTAR** | $0 | **N/A** | 0% |

**PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO: 100%**




## SEGUIMIENTO DE POLIZAS (CUANDO APLIQUE)

| POLIZA DE CUPLIMIENTO / RESPONSABILIDAD | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **AMPARO** | **VIGENCIA** | |
| | | **DESDE** | **HASTA** |
| **1** | **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **16/07/2026** | **16/12/2026** |
| **2** | **CALIDAD DE BIENES** | **16/07/2026** | **16/08/2027** |

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el **PERIODO UNICO** comprendido entre el **16 de Julio al 15 de Agosto de 2026** el contratista cumplió a satisfacción con la entrega y tradición de los bienes inmersos en las cláusulas del contrato.

**NOTA ACLARATORIA:** Se deja constancia de que el contratista presentó y radicó físicamente ante la entidad el informe de cumplimiento relacionado con la entrega y tradición de los bienes inmerso en las cláusulas del contrato y la ejecución de las obligaciones contractuales a su cargo.

No obstante, a la fecha de suscripción del informe de supervisión y del Acta de Terminación Bilateral, el contratista no presentó la respectiva factura electrónica ni acreditado el pago del sistema de seguridad social integral, ni tampoco del pago de los impuestos establecidos por el municipio aplicables al contrato de compraventa, de conformidad con las obligaciones establecidas en el contrato y los requisitos exigidos para el trámite de pago.

En consecuencia, si bien se encuentra acreditada la ejecución y el cumplimiento satisfactorio del objeto contractual, la autorización y materialización del pago correspondiente al **PERÍODO ÚNICO**, comprendido entre el **16 de julio y el 15 de agosto de 2026**, por valor de **CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($41.608.885,50)**, queda sujeto al cumplimiento de la presentación de la factura electrónica y a la acreditación del pago del sistema de seguridad social integral y de los impuestos por parte del contratista.

**ANEXOS:**
Informe de actividades.
Documentos relacionados con el Objeto
Soportes de entrada y salida

**MOISES XAVIER PATERNINA VASQUEZ**
Jefe Oficina de Talento Humano
Alcaldía Municipal

**Proyectó:** **YISELL CAROLINA RIOS RUIDIAZ** – Abogada Externa.

**Revisó:** **MOISÉS XAVIER PATERNINA VASQUEZ** – Jefe de Oficina de Talento Humano

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.