INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

Ciudad y fecha **08/09/2026**

AL: Señor Coronel (RA).
RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.
Director Regional Centro.

Con toda atención me permito enviar al señor Director Regional Centro, el informe de supervisión No. 1 del contrato No. 008-032-2026. Correspondiente al periodo del 13 al 31 de agosto de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 008-032-2026

CONTRATISTA: CONTROL Y GESTION AMBIENTAL S.A.S.

OBJETO: **ADQUIRIR EL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FISICOQUÍMICO EN MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS, SUPERFICIES Y MANIPULADORES TOMADAS EN LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.**

VALOR DEL CONTRATO: $ 95.000.000 IVA incluido si aplica

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 de diciembre de 2026.

MODIFICACIONES: SI _____ NO __X__

TIPO MODIFICACION	No Aplica
ADICIÓN	
PRORROGA	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION 2026										
N°	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Parafiscales	Planilla estado pagada	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO				
2	Plazo de Ejecución	Acta de recibo a satisfacción	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO				
3	Lugar de Entrega	Acta de recibo a satisfacción	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO				
4	Entrega Factura	Factura	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO				
5	Certificación Pago Aportes	Certificación Representante Legal	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO				

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	OPERACIONAL	No existen oferentes habilitados para el proceso de selección	Desarrollar un adecuado análisis de la oferta del sector	ALFM	Durante la estructuración del proceso
2	OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	SUPERVISOR	En el evento
3	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	SUPERVISOR	En el evento
4	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	SUPERVISOR	En el evento
5	ECONOMICO	Falta de calidad de los servicios	Garantía de calidad de los servicios	CONTRATISTA	En el momento de recibir

6	OPERACIONAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO	Incumplimiento	Realizar SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO	SUPERVISOR	En el evento
7	OPERACIONAL	Cambio del personal calificado que ejecuta el servicio sin informar a la Entidad	Se requerirá informe del motivo del motivo por el cual no se informó	CONTRATISTA	EN LA EJECUCION

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico).

NO APLICA

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DE CONTRATO	**$ 95.000.000 IVA si aplica.**			
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	**FECHA**	**VALOR FACTURADO**	**SALDO POR EJECUTAR**	**CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Factura No.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Factura No.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Factura No.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Subtotal (por usos)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 0%.
Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

NO APLICA.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

NO APLICA

8. INFORMACIÓN AIU

NO APLICA

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

NO APLICA

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

Este numeral aplica solo para el último informe de supervisión, donde se deberá realizar la reevaluación del proveedor en cumplimiento de la GUÍA PARA LA EVALUACIÓN, SELECCIÓN, SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES CT-GU-01, de acuerdo con el siguiente cuadro:

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	No Aplica	No Aplica	No Aplica

En observación se sugiere siempre colocar un comentario

11. RECOMENDACIONES:

Con el fin de garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos y bebidas suministradas a las unidades de negocio y dar cumplimiento a la normatividad vigente, se suscribió el contrato 008-032-2026, con el proveedor de **CONTROL Y GESTION AMBIENTAL S.A.S.**, cuyo valor fue por un monto de NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($95.000.000) IVA INCLUIDO SI APLICA, con el siguiente rubro.

Vigencia 2026

DEPENDENCIA	RUBRO PRESUPUESTAL (5 NIVEL)	DESCRIPCIÓN DEL RUBREO	VALOR
BOLSAS DE MUESTREO, REACTIVOS Y ANALISIS MICROBIOLOGICO	A-05-01-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	$ 95.000.000

Por lo anterior, para dar cumplimiento al cronograma del nuevo plan de muestreo de la Agencia Logística de las fuerzas militares, se habló con el laboratorio para programar la toma de muestras finalizando entre el mes de agosto y septiembre, después de emitidos los resultados se generará una sola factura para realizar el respectivo tramite de pago.

Teniendo en cuenta la ejecución del proceso para el muestreo se programó la reunión de inicio de proceso para el 24 de agosto de 2026. No sobra mencionar, que la entidad "haga un análisis de carga operativa, de quien va hacer designado para no incurrir en los riesgos derivados de designar como supervisor a un funcionario que no pueda desempeñar esta tarea de manera adecuada…", como lo menciona la Guía para ejercicio de funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado G-EFSICE-01 de Colombia Compra Eficiente en la sección de Selección y designación de supervisores e interventores de los contratos donde habla sobre los supervisores en la página 6.

Cordialmente,

PD. **MAGDA JOHANA QUINTERO GACHARNÁ**
Supervisor del contrato No. 008-032-2026

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 032-26 Fecha: 08 SEP 2026

DE: Director Regional Centro

PARA: **PD. MONICA MARITZA SANTACRUZ LINARES**
Coordinadora Grupo Contratos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

lo de su Competencia

PLAZO:

Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO
Director Regional Centro
Agencia Logística de las Fuerzas Militares