| DATOS DEL INFORME | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No. DE INFORME:** | **5** | | | |
| **TIPO DE INFORME:** | **PARCIAL** | **( x )** | **FINAL** | **( )** |
| **FECHA DE ELABORACIÓN:** | 30/09/2026 | | | |
| **PERIODO DEL INFORME** | Desde 21/04/2026 Hasta 20/06/2026 | | | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

| | |
|---|---|
| **CONTRATO/CONVENIO No.** | GN3156-2025 |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN:** | Contratación Directa |
| **TIPO DE COVENIO:** | Convenio de Asociación |
| **FUNDACION:** | FUNDACION SUYUSAMA<br>NIT. 900.723.205-0<br>Representante Legal<br>LUIS JAVIER RODRIGUEZ<br>C.C. 98323239 |

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | "Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para implementar acciones orientadas al fortalecimiento de líderes ambientales en temas relacionados con el ambiente y el cambio climático, con el fin de promover la conservación y protección de los ecosistemas estratégicos del departamento de Nariño" |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 27/06/2025 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** | El presente convenio tendrá un plazo de ejecución de seis (06) meses que iniciará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2025. |
| **FECHA DE INICIO:** | 20/08/2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 31/12/2025 |
| **VALOR INICIAL:** | $278.877.888,57 |
| **FORMA DE PAGO:** | El Departamento de Nariño realizará el desembolso de los recursos aportados de la siguiente manera:<br>**ANTICIPO:**<br>Un anticipo del treinta por ciento (30%) del valor total del aporte del Departamento, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización, previa aprobación del plan de manejo e inversión del anticipo por parte del supervisor del convenio.<br>**DESEMBOLSOS:**<br>Desembolsos parciales hasta el 100% del valor total de aporte del departamento, de acuerdo a los avances de ejecución presentado por parte de la ESAL con el respectivo informe de supervisión en el que avala el informe de ejecución presentado, los soportes y medios de verificación que den cuenta de la cabal ejecución del convenio, de acuerdo a los valores establecidos en el presupuesto.<br>**PARÁGRAFO 1º.** Para el manejo de los recursos girados por el Departamento en virtud del presente convenio, se deberá disponer de una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los aportes desembolsados por el Departamento. Dada la naturaleza jurídica de los recursos que se entregan a título de anticipo, los rendimientos financieros que estos generen deberán ser reintegrados al DEPARTAMENTO a la cuenta bancaria que le indique el supervisor del convenio. Conforme lo anterior, para la liquidación del convenio, la Fundación SUYUSAMA |

deberá aportar la certificación expedida por el banco o suscrita por el contador o revisor fiscal, según corresponda, junto los soportes pertinentes, en la que conste la generación de rendimientos financieros del anticipo y su respectivo depósito en la cuenta del Departamento, junto con la nota bancaria de ingreso expedida por la Tesorería General del Departamento.
En todo caso, el inicio de ejecución del convenio no estará supeditado al desembolso del anticipo.

**PARÁGRAFO 2º.** Forma de Amortización del Anticipo: El anticipo será amortizado en el informe de supervisión y en la correspondiente certificación de cumplimiento que se emita para cada desembolso, hasta completar el 100% de la suma entregada a título de anticipo, situación que deberá ser controlada por el SUPERVISOR del convenio y evidenciada en las respectivas certificaciones que éste emita.

**PARÁGRAFO 3º.** Para los desembolsos pactados, excepto del anticipo, se requerirá: a) presentación de la factura a nombre del DEPARTAMENTO. En el texto de la factura se debe expresar el número del convenio, su objeto y el período de facturación. b) Certificación de cumplimiento por parte del SUPERVISOR del convenio en la que constará el porcentaje de amortización del anticipo. c) Soportes de cumplimiento de las obligaciones de la Fundación SUYUSAMA frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales si son del caso. d) Informe de actividades de la ESAL acompañado con todos los soportes y evidencias de la ejecución. e) Todos los desembolsos están sujetos a la presentación del informe del supervisor, el cual debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011

**PARÁGRAFO 4º.** El DEPARTAMENTO no desembolsará ninguna suma de dinero mientras no se haya cumplido previamente con los requisitos de legalización del convenio que se celebra.

**PARÁGRAFO 5º:** En el evento que al finalizar el plazo de ejecución o que el mismo termine de manera anticipada y que los saldos adeudados a la ESAL no permitan la amortización total del anticipo dados los porcentajes establecidos, LA ESAL autoriza expresa e irrevocablemente al Departamento, para realizar las deducciones y compensaciones a que haya lugar tendiente la completa amortización del anticipo.

**PARÁGRAFO 6º:** En el evento de terminación anticipada del convenio, sólo habrá lugar al desembolso de recursos por concepto de las actividades ejecutadas y liquidadas proporcionalmente.

**PARÁGRAFO 7º:** Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar, estarán a cargo de LA ESAL. Para la legalización del convenio, LA ESAL deberá cancelar lo correspondiente a estampillas y tasas aplicables sobre el valor total del convenio, de conformidad a los siguientes porcentajes **según aplique**:

| CONCEPTO | PORCENTAJE |
|---|---|
| Estampilla Pro- Desarrollo | 2% |
| Estampilla Pro- Cultura | 2% |
| Estampilla Udenar | 0.5% |
| Tasa Pro- Deporte y Recreación | 2% |

**PARÁGRAFO 8°:** De conformidad con el artículo 1° del Decreto Departamental 807 del 30 de diciembre de 2022, la totalidad de la Tasa Pro-Deporte y Recreación, se

| | |
|---|---|
| | pagará en un solo pago de contado, ello dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del Convenio; en todo caso, por cada día calendario de retardo en el pago, LA ESAL deberá liquidar y pagar intereses moratorios.<br>**PARÁGRAFO 9°:** Los recursos aportados por la ESAL se ejecutarán de acuerdo a las actividades, presupuesto y cronograma establecido y aprobado en el proyecto por parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR:** | Jairo Ernesto Cortes Quiñones |
| **CARGO:** | Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:** | 30 de diciembre del 2025 |
| **FECHA DE REINICIO No.1:** | 27 de febrero del 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DE ACUERDO AL REINICIO:** | 27 de febrero del 2026 |

**CESIONES:** **SI ( )** **NO (X)**

| | |
|---|---|
| **CESIONARIO** | N/A |

**MODIFICACIONES** **SI ( )** **NO ( X )**

| No. | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MODIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | | |

**PRÓRROGAS:** **SI ( )** **NO (X)**

| | |
|---|---|
| **PRORROGA No. 1:** | **PRIMERA. - PRÓRROGA**: Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio de Asociación No. GN3156-2025, hasta el treinta (30) de junio de 2026, de conformidad con la solicitud adelantada por la supervisión. |
| **PRORROGA No. 2:** | **PRIMERA. - PRÓRROGA:** Prorrogar el plazo de ejecución del convenio No. GN3156 - 2025, hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2026, de conformidad con la solicitud adelantada por la supervisión del convenio de asociación. |
| **PRORROGA No. 3:** | **PRIMERA. - PRÓRROGA:** Prorrogar el plazo de ejecución del convenio No. GN3156 - 2025, hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2026, de conformidad con la solicitud adelantada por la supervisión del convenio de asociación. |

| | |
|---|---|
| **TERMINACIÓN FINAL** | N/A |

**ADICIONES:** **SI ( )** **NO ( X )**

| | |
|---|---|
| **ADICIONES No.1** | N/A |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL:** | N/A |

| | |
|---|---|
| **FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN No** | N/A |

**2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:**

| No. CDP/ CDR | FECHA | CUENTA | VALOR | VALOR A APROPIAR |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2025050118 | 14/05/2025 | 2.3.2.02.01.003-32-3206-0900-3206004-2024003520156-97990-16-1.2.1.0.00 | $100.000.000,00 | $100.000.000,00 |
| | | 2.3.2.02.02.008-32-3202-0900-3202001-2024003520149-83990-16-1.2.1.0.00 | $95.214.522,00 | $95.214.522,00 |
| **RDC No.** | **FECHA** | **CUENTA** | **VALOR RDC** | |
| 2025060742 | 27/06/2025 | 2.3.2.02.01.003-32-3206-0900-3206004-2024003520156-97990-16-1.2.1.0.00 | $ 100,000,000.00 | |
| | | 2.3.2.02.02.008-32-3202-0900-3202001-2024003520149-83990-16-1.2.1.0.00 | $ 95,214,522.00 | |

### 3. BALANCE FINANCIERO

| DESCRIPCIÓN | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| Valor Total | | $278.877.888,57 |
| Valor aporte Gobernación de Nariño | | $195.214.522 |
| Valor aporte SUYUSAMA | | $83.663.366,57 |
| Valor desembolsado al a Fundación SUYUSAMA (anticipo) | $58.564.356,60 | |
| Valor Ejecutado a la fecha (19/08/2026) Aportes Gobernación | $99.316.576,32 | |
| Valor a amortizar del 10% del anticipo | $ 5.856.435,66 | |
| Valor Ejecutado a la fecha (30/11/2025) Aportes Suyusama | $ 38.147.057,00 | |
| Valor Pendiente por ejecutar Aportes Gobernación | $95.897.945,68 | |
| Valor Pendiente por ejecutar Aportes Suyusama | $45.516.309,57 | |
| Saldo a liberar | $0,00 | |

### A. DESEMBOLSOS REALIZADOS.

A la fecha del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de los desembolsos realizados:

| No. | COMPROBANTE DE EGRESO | CONCEPTO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025012853 | Pago correspondiente al anticipo del 30% del convenio GNR31562025 de 2025 con el objeto Aunar esfuerzos técnicos financieros y administrativos para implementar acciones orientadas al fortalecimiento de líderes ambientales en temas relacionados con el ambiente y el cambio climático con el fin de promover la conservación y protección de los ecosistemas estratégicos del departamento de Nariño Canc. O.Pago 2025013241 | 22/10/2025 | $58,564,356.60 |
| **TOTAL** | | | | **$58,564,356.60** |

## 4. INFORME TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO.

### A. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

| Obligaciones Generales | Cumplimiento (SI - NO - N/A) | Observaciones |
|---|---|---|
| 1. Ejecutar el objeto del convenio de acuerdo con el alcance previsto en los documentos del proceso. | **SI** | |
| 2. Cumplir de acuerdo a la naturaleza del convenio, las normas técnicas y/o procedimientos que apliquen, de conformidad a la normatividad vigente. | **SI** | |
| 3. Dar uso correcto y adecuado a los recursos aportados por el Departamento, los cuales solo se destinarán a la ejecución del objeto del presente convenio. | **SI** | |
| 4. Adelantar las actuaciones administrativas, técnicas, jurídicas y financieras requeridas para la correcta ejecución del objeto del convenio y de las actividades establecidas en virtud del mismo. | **SI** | |
| 5. Disponer de una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los aportes desembolsados por el Departamento. | **SI** | |
| 6. Ejecutar los recursos de acuerdo con lo establecido en el presupuesto del convenio | | |
| 7. Participar en las reuniones, relacionadas con la ejecución del objeto del convenio y los compromisos pactados, a los cuales sea convocado por parte del Departamento, cuando a ello hubiere lugar. | SI | |
| 8. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), según corresponda, de conformidad por lo establecido por la normatividad vigente. | | |
| 9. Garantizar que el personal que se vincule o contrate para la ejecución del convenio, cumpla durante el plazo de éste, con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo con lo previsto en la normativa. | | |

| | | |
|---|---|---|
| 10. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | SI | |
| 11. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del convenio y proponer alternativas de solución a las mismas. | SI | Se presenta oficio de solicitud de suspensión. |
| 12. Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del DEPARTAMENTO. | N/A | |
| 13. Atender las recomendaciones y sugerencias que haga el Supervisor del convenio, cumpliendo sus indicaciones, recomendaciones y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación. | SI | |
| 14. Defender en todas sus actuaciones los intereses del Departamento según corresponda y obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del convenio. | SI | |
| 15. Realizar dentro del término fijado por el Departamento, el cargue en la plataforma transaccional SECOP II, de las garantías a que haya lugar, si se hubieren pactado. | SI | Se efectuó oportunamente el cargue en SECOP II de las garantías de cumplimiento pactadas, expedidas el 18 de julio de 2025 y aprobadas el 25 de julio de 2025.<br><br>https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8353113&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true |
| 16. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del convenio, dentro de los cinco (5) días siguientes al perfeccionamiento. | SI | El contrato se encuentra legalizado con fecha de 1 agosto de 2025. |
| 17. Acatar y cumplir con los plazos, procedimientos y requisitos que se establezcan por parte de la Secretaría de Hacienda para el trámite de desembolso de los recursos, tanto de manera manual como a través del aplicativo que se implemente para tal efecto. | SI | |
| 18. Publicar a través de la plataforma transaccional SECOP II todos los informes emitidos durante la | SI | Se encuentran cargados en la Plataforma SECOP II los informes correspondientes:<br><br>1. GN3156-2025 Informe Bimensual Mes |

| | | |
|---|---|---|
| ejecución del convenio dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. | | Agosto- septiembre 2025<br>2. GN3156-2025 Informe Bimensual Octubre - noviembre 2025.<br>3. GN3156-205 Informe Bimensual 01 – 30 de diciembre 2025 – 27 de febrero al 20 de abril del 2026.<br>4. GN3156-2026 Informe Bimensual 21 de abril del 2026 – 20 de junio del 2026. |
| 19. Velar por que durante la ejecución del convenio no se ocasionen daños a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones a la Entidad. | N/A | |
| 20. Concurrir con el Departamento a la liquidación del convenio | N/A | |
| 21. Atender las recomendaciones y sugerencias que haga el Supervisor del convenio. | SI | |
| 22. Organizar conforme a la normatividad archivística, la documentación (física y magnética) producida en ejecución de su objeto contractual, la cual debe ser entregada al finalizar el convenio al Supervisor. | SI | |
| 23. Reintegrar al Departamento los recursos que no se llegaren a ejecutar en el marco del presente convenio. | N/A | |
| 24. Todas las demás que resulten necesarias e indispensables para los fines y propósitos del convenio, así como de la propuesta presentada. | SI | |
| 25. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual | SI | |

| Obligaciones Especificas | Cumplimiento (SI - NO - N/A) | Observaciones |
|---|---|---|
| 1. Desarrollar y cumplir el objeto del convenio de asociación de acuerdo con el alcance previsto en los documentos que hacen parte integral del mismo, especialmente con la propuesta y el presupuesto aprobado por el Departamento, para la consecución de dicho proyecto. | SI | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Aportar para la ejecución del proyecto la suma de OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($83.663.366,57), equivalente al 30% del valor total del convenio en dinero, los cuales serán ejecutados conforme con la propuesta presentada y aprobada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | SI | |
| 3. | Para el manejo de los recursos girados en virtud del presente convenio, se deberá disponer de una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los aportes desembolsados por el Departamento, recursos que destinará exclusivamente para la ejecución del mencionado proyecto. | SI | |
| 4. | Disponer de su capacidad de gestión financiera, organizacional y de talento humano, con el fin de ejecutar el objeto del convenio. | SI | |
| 5. | Vincular al proyecto, el equipo interdisciplinario requerido, de conformidad con la propuesta técnica presentada por la Fundación SUYUSAMA y aprobada por el Departamento. | | Mediante oficio SADS-472-2025, se aprueba las Hojas de Vida de los siguientes profesionales:<br>• Ingeniero Forestal: ARAMID SUAZA<br>• Ingeniero Ambiental y/o áreas afines: MARIA PAULA MARTINEZ.<br>• Ingeniera Agrónoma con Máster en Agroecología: MARLY ZAMBRANO<br>• Sociólogo: MARCO LUIS GÓMEZ RAMOS<br>• Biólogo con Máster en Ciencias Biológicas: CARLOS TRUJILLO.<br>• Ingeniero Ambiental y/o áreas afines: MARIA FERNANDA GOMEZ MARTINEZ.<br>• Sociólogo y/o áreas afines: ALIX ADRIANA LINARES SOLARTE.<br>• Administrativo y/o Contable: AIDA PATRICIA DIAZ MUÑOZ<br><br>Mediante oficio SADS 135 del 2026, del 16 de marzo del 2026, se avala la hoja de vida del profesional JUAN CARLOS CAICEDO MORÁN, vinculación como profesional en Biología. |

| | | |
|---|---|---|
| 6. Los beneficiarios del presente proyecto serán acordados con la supervisión y las organizaciones beneficiarias de la propuesta técnica “ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LÍDERES Y LIDERESAS AMBIENTALES” presentada por la fundación SUYUSAMA. | SI | Ya se cuenta con la elección de los lideres de las organizaciones: CAMAWARI, ORIPAP y UNIPA quienes fueron seleccionados por las organizaciones, se encuentra pendiente la priorización de Pastos y Población del Encano.<br><br>El día 20 de abril de 2026 se desarrolló una reunión con la participación del Consejo de Mayores y representantes de la corporación del resguardo de Males.<br><br>El sábado 11 de abril de 2026, se Resguardo Quillasinga Refugio del Sol.<br><br>Sin embargo, se deja constancia que, a la fecha pese a los acercamientos con el Resguardo de Males y Resguardo Refugio del Sol, no se ha podido iniciar el desarrollo de módulos. |
| 7. Diseñar, construir e implementar tres módulos temáticos y contenidos en la Escuela Viva multiétnica correspondiente a: Módulo 1. Saberes sobre la Biodiversidad, Módulo 2. Monitoreo Ambiental Comunitario (MAC y Módulo 3. Gobernanza Comunitaria Ambiental, de formación de sabedores, sabedoras, líderes y lideresas ambientales, de conformidad a las condiciones y especificaciones presentadas en la propuesta técnica “ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LÍDERES Y LIDERESAS AMBIENTALES” presentada por la fundación SUYUSAMA. | SI | Se cuenta con el diseño de los tres módulos temáticos. |

| | | |
|---|---|---|
| 8. Generar espacios de enseñanza-aprendizaje activos y participativos, a través de la Escuela Viva para 80 líderes y lideresas que sean designados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible previa concertación con UNIPA AWA, Mesa de Concertación Pastos y Quillasingas y Consejos Comunitarios, para la formación en temas clave como cambio climático, gestión comunitaria del agua, conservación de la biodiversidad, manejo y uso responsable de recursos naturales, entre otros en los Municipios de Ricaurte y barbacoas (Población AWA), Tumaco (Comunidad Afrodescendientes), Pasto (Población Quillasinga – Campesina Corregimiento El Encano) y Exprovincia de Obando (Población Pastos), de conformidad a las condiciones y especificaciones presentadas en la propuesta técnica “ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LÍDERES Y LIDERESAS AMBIENTALES” presentada por la fundación SUYUSAMA. | SI | Módulos:<br><br>**ORIPAP**: Se han dictado los módulos 1 con la participación (12 asistentes) - 25,26,27 de noviembre del 2025.<br>Modulo 2: dictado 27 y 28 de marzo del 2026 con la participación de (7 asistentes).<br><br>Pendiente Modulo 3. 29 y 30 de abril de 2026, (8 asistentes)<br><br>Sesiones Virtuales<br><br>9 de junio del 2026 (10 asistentes).<br><br>LINK REUNIÓN: https://meet.jit.si/PoliteMeritsDefyUpwards<br><br>13 de julio de 2026 (10 asistentes)<br>LINK REUNIÓN: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTE1ODMzYmItMjA3Ni00ZjNiLWEwNTUtMzIwZDkwN2NiMjFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225e602504-8e68-49e6-b78e-ff761f67acb5%22%2c%22Oid%22%3a%221e091703-bc70-46da-9b39-d393106c8560%22%7d<br><br>**CAMAWARI**<br><br>Modulo 1: 28 y 29 de noviembre del 2025<br>Modulo 2: 10 y 11 de abril del 2026 (6 asistentes)<br>Modulo 3: 27 y 28 de marzo del 2026 (7 asistentes)<br><br>Sesiones Virtuales:<br><br>2 de junio del 2026 (7 asistentes) Link reunión: https://meet.jit.si/DIPLOMADOFORMACI%C3%93NDEL%C3%8DDERESYLIDERESASAMBIENTALES<br><br>9 de junio de 2026 (7 asistentes)<br>Link reunión: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQxYjgxZWItMTljMy00Yjg4LThhNzMtOTM3ZjIxNDM3Y2Zj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225e602504-8e68-49e6-b78e-ff761f67acb5%22%2c%22Oid%22%3a%221e091703-bc70-46da-9b39-d393106c8560%22%7d<br><br>**UNIPA:** |

| | | |
|---|---|---|
| | | Modulo 1: 19 de octubre del 2025 - 16 y 17 de noviembre 2025.<br>Modulo 2: 19 y 20 de marzo del 2026 participación de (10 asistentes)<br>Modulo 3: 10 y 11 de abril del 2026 participación (12 asistentes)<br><br>Sesiones Virtuales.<br><br>28 de mayo del 2026 (13 asistentes)<br><br>LINK REUNIÓN: https://meet.google.com/bhi-qxcm-nhk<br><br>9 de junio del 2026 (12 asistentes)<br>LINK REUNIÓN: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQxYjgxZWItMTljMy00Yjg4LThhNzMtOTM3ZjIxNDM3Y2Zj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225e602504-8e68-49e6-b78e-ff761f67acb5%22%2c%22Oid%22%3a%221e091703-bc70-46da-9b39-d393106c8560%22%7d<br><br>**RESERVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL**<br>Módulo 1: 28,29,30 de octubre del 2025 participación de (12 asistentes)<br><br>Módulo 2: 18 y 19 de diciembre del 2025 participación de (10 asistentes)<br><br>Modulo 3: 29 de abril del 2026 (9 asistentes) y 30 de abril de 2026 (10 asistentes)<br><br>Sesión virtual: 13 de julio del 2026 (10 asistentes) Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTE1ODMzYmItMjA3Ni00ZjNiLWEwNTUtMzIwZDkwN2NiMjFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225e602504-8e68-49e6-b78e-ff761f67acb5%22%2c%22Oid%22%3a%221e091703-bc70-46da-9b39-d393106c8560%22%7d<br><br>**Mesa de concertación Pasto y Quillasingas:**<br><br>Resguardo Indígena de Males – Municipio de Córdoba<br><br>Modulo 1: 15 y 16 de mayo de 2026, (12 asistentes)<br><br>Modulo 2: 22 y 23 de mayo de 2026. (11 assitentes)<br><br>Modulo 3: 9 de mayo de 2026. (11 asistentes)<br><br>Sesiones de Fortalecimiento: |

| | | |
|---|---|---|
| | | 13 de junio de 2026. (7 asistentes)<br>15 DE Julio de 2026. (16 asistentes)<br><br>**El Encano - Refugio del Sol:** No se concertó. |
| 9. Organizar un encuentro de sabedores, sabedoras, líderes y lideresas ambientales y actores institucionales que fomente la creación de alianzas entre los participantes y mostrar otras formas de construir e intercambio de conocimientos, teniendo en cuenta la potencialidad de los saberes propios, de conformidad a las condiciones y especificaciones presentadas en la propuesta técnica "ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LÍDERES Y LIDERESAS AMBIENTALES" presentada por la fundación SUYUSAMA. | NA | |
| 10. Diseñar y estructurar una ruta formativa adaptada a los contextos territoriales, con módulos temáticos enfocados en la prevención de incendios forestales, manejo de avenidas torrenciales y monitoreo participativo de la biodiversidad, de conformidad a las condiciones y especificaciones presentadas en la propuesta técnica "ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LÍDERES Y LIDERESAS AMBIENTALES" presentada por la fundación SUYUSAMA. | SI | Se han adelantado encuentros de trabajo para el diseño de la ruta formativa inicial y en los encuentros con las comunidades de definió con cada particularidad del territorio, dando por entregada la ruta. |
| 11. Implementar procesos de formación para el fortalecimiento de capacidades técnicas y comunitarias de vigías y | NO | A la fecha, se han adelantado 14 encuentros de 18 programados, los 4 restantes se encuentran programados para su culminación. |

| | | |
|---|---|---|
| guardias ambientales, orientados a la prevención de riesgos ambientales y el manejo sostenible de los ecosistemas estratégicos, en las áreas protegidas PNR páramo de las Ovejas Tauso, PNR Volcán Azufral Chaitan y Ecosistema de páramos Cerro Negro San Francisco, de conformidad a las condiciones y especificaciones presentadas en la propuesta técnica "ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LÍDERES Y LIDERESAS AMBIENTALES" presentada por la fundación SUYUSAMA. | | |
| 12. Fortalecer a los 45 vigías ambientales de la conservación y guardias indígenas ambientales que sean designados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible previa concertación con UNIPA AWA, Mesa de Concertación Pastos y Quillasingas y Consejos Comunitarios; con elementos y equipos básicos, que fortalezcan su labor de vigilancia, prevención y monitoreo ambiental en las áreas protegidas en las áreas protegidas PNR páramo de las Ovejas Tauso, PNR Volcán Azufral Chaitan y Ecosistema de páramos Cerro Negro San Francisco, de conformidad a las condiciones y especificaciones presentadas en la propuesta técnica "ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LÍDERES Y LIDERESAS AMBIENTALES" presentada por la fundación SUYUSAMA. | N/A | La ejecución de esta actividad se encuentra supeditada a la realización previa de la formación inicial y a la priorización de los líderes y lideresas ambientales, conforme a lo establecido en la propuesta técnica. |
| 13. Apoyar y promover espacios de articulación y sensibilización comunitaria, a través del respaldo a festividades ambientales y jornadas acordadas por el Sistema Departamental de Áreas Protegidas – SIDAP, que fomenten la conciencia colectiva sobre la conservación ambiental, de conformidad a las condiciones y especificaciones presentadas en la propuesta técnica "ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LÍDERES Y LIDERESAS AMBIENTALES" presentada por la fundación SUYUSAMA. | SI | Se han desarrollado dos (2) espacios de articulación y sensibilización comunitaria mediante eventos ambientales; se encuentra pendiente la realización de un (1) evento ambiental adicional, en articulación con el SIDAP Nariño, del cual se han realizado encuentro en el fortalecimiento del SIDAP, con la temática de un Taller Binacional desarrollado en Pasto, con el objetivo de revisar las actividades en conjunto en marcadas en las Áreas protegidas y ecosistemas binacionales. |

| | | |
|---|---|---|
| 14. Dar el crédito a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible en todos los espacios de divulgación del proyecto, así como garantizar la presencia y difusión del logotipo y pendón de la misma en las diferentes piezas publicitarias y actividades que se efectúen para tal fin. | SI | |
| 15. Dar uso correcto y adecuado a los recursos aportados por el Departamento, los cuales sólo podrán ser destinados a la ejecución de los compromisos del convenio a celebrarse. | SI | |
| 16. Llevar un registro contable del valor invertido. Cualquier valor que exceda el valor presupuestado será asumido por parte de la Fundación SUYUSAMA. | NA | |
| 17. Presentar los soportes financieros, tales como: facturas, contratos, actas de liquidación y finalización y soportes de desembolsos que permitan la verificación de la ejecución de los rubros asociados a los productos presentados en la propuesta que hacen parte integral de este convenio. | NA | |
| 18. Pactar las garantías necesarias para salvaguardar el objeto del presente convenio en los actos y/o contratos que se celebren. | SI | Las Garantías se encuentran cargadas:<br><br>https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE |
| 19. Presentar informes bimensuales de avance de ejecución que contengan aspectos de carácter técnico, administrativo y financiero al supervisor del presente convenio. Este deberá estar respaldado por registros de asistencia a las diferentes actividades, con evidencias fotográficas y demás soportes técnicos y financieros de la ejecución del proyecto. | SI | Se cuenta con informes de:<br><br>Informe Bimensual Agosto – septiembre 2025.<br><br>Informe Bimensual Octubre – noviembre 2025.<br><br>Informe bimensual 1al 30 diciembre del 2025 – 27 de febrero – 20 de abril del 2026<br><br>Informe Bimensual 21 de abril del 2026 – 20 de junio del 2026. |
| 20. Garantizar que los espacios donde se desarrollaran las actividades cuenten con las condiciones que permitan el desarrollo óptimo de las actividades. | SI | |
| 21. Prestar toda la colaboración requerida en las visitas, | SI | |

| | | |
|---|---|---|
| informes y observaciones que realice la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | | |
| 22. Levantar las actas que resulten de los comités celebrados entre el departamento y la Fundación SUYUSAMA. | SI | Se cuenta con:<br>• Acta de Comité Técnico No.1 del 05 de agosto del 2025.<br>• Acta de Comité Técnico Extraordinario del 30 de octubre del 2025.<br>• Acta de Comité Técnico – jurídico del 07 de julio del 2026. |
| 23. Garantizar los espacios físicos adecuados e insumos audiovisuales para el desarrollo de reuniones, encuentros, eventos, talleres, conversatorios, conferencias, capacitaciones y demás actividades relacionadas con el desarrollo de las obligaciones a su cargo en el marco de la ejecución del proyecto. | SI | |
| 24. De conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 23 de 1982 adicionado por el artículo 10 de la Ley 1915 de 2018 y en la Decisión Andina 351 de 1993, y en las demás normas relacionadas, el cooperante cede a favor de El Departamento, los derechos patrimoniales sobre los resultados, informes y documentos, y en general sobre los productos que se generen en desarrollo y ejecución del presente convenio, quien podrá utilizarlos indefinidamente y difundirlos y divulgarlos cuando lo estime necesario a través de cualquier medio y en cualquier lugar, sin contraprestación alguna a favor del cooperante. El Cooperante conservará los derechos morales de autor contemplados en los literales a) y b) del Artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y b) y c) del Artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993. | SI | |
| 25. Todas las demás que resulten necesarias e indispensables para los fines y propósitos del convenio. | N/A | |

**B. ESTADO DE EJECUCIÓN Y AVANCE.**

A la fecha de corte del presente informe (20 de junio de 2026), el Convenio de Asociación GN3156-2025 presenta con un porcentaje de AVANCE FISICO del 61,71%, de las especificaciones técnicas

contempladas, a continuación, se detalla el porcentaje de cumplimiento:

| COMPONENTE 1: FORMACIÓN DE LÍDERES Y LIDERESAS MULTIPLICADORES(AS) EN TEMAS AMBIENTALES Y DE CAMBIO CLIMÁTICO. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **RESULTADOS** | **ACTIVIDADES** | **Porcentaje avance por actividad** | **Porcentaje de Avance (%)** |
| **1** | Diseñada y construida una ruta formativa que integra módulos temáticos y contenidos adaptados a las necesidades locales, abordando temas clave como la gestión de recursos naturales, conservación de la biodiversidad, cambio climático, energías renovables, manejo de residuos, entre otros. | Actividad 1.1. Realización de tres jornadas de diseño y construcción de la ruta formativa de la Escuela Viva multiétnica de liderazgo ambiental. | 100% | 100% |
| | | Actividad 1.2. Realización de una reunión de avanzada y coordinación para el reconocimiento preliminar del territorio y el acercamiento inicial con los líderes y lideresas de cada zona priorizada. | 100% | |
| | | Actividad 1.3. Realización de una reunión inicial de socialización y concertación con las comunidades del proyecto para presentar la estrategia de la Escuela Viva multiétnica de Liderazgo Ambiental, e identificar a los participantes de cada Organización comunitaria que serán parte del proceso formativo. | 100% | |
| | | Actividad 1.4. Organización de un taller participativo con las comunidades de Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Pasto y Exprovincia de Obando, donde se identifiquen las necesidades y prioridades ambientales específicas de cada territorio. | 100% | |
| **2** | Implementada una Escuela Viva multiétnica de formación de sabedores, sabedoras, líderes y lideresas ambientales | Actividad 2.1. Implementación de tres (3) módulos de formación que hacen parte de la ruta formativa | 77,8% | 77,8% |
| **3** | Promovido un encuentro de sabedores, sabedoras, líderes y lideresas ambientales y actores institucionales que fomente la creación de alianzas entre los participantes, el intercambio de conocimientos y la exposición de experiencias, teniendo en cuenta la potencialidad de los saberes propios | Actividad 3.1. Organización de un encuentro de sabedores, sabedoras, líderes y lideresas ambientales con el objetivo de fomentar la creación de alianzas | 0% | 0,0% |
| **4** | Construida una estrategia de seguimiento, evaluación y comunicación | Actividad 4.1. Seguimiento, evaluación y comunicación del proceso | 50% | 50% |
| **AVANCE COMPONENTE 1** | | | | **57%** |
| **COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DE VIGÍAS DE LA CONSERVACIÓN Y GUARDIAS AMBIENTALES EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS** | | | | |
| **1** | Diseñada y estructurada una ruta formativa adaptada a los contextos territoriales, con módulos temáticos enfocados en la prevención de incendios forestales, manejo de avenidas torrenciales y monitoreo participativo de la biodiversidad. | Actividad 1.1. Realización de tres jornadas de diseño y construcción de la ruta formativa de la Escuela Viva multiétnica de liderazgo ambiental. | 100% | 100% |
| **2** | Implementada una Escuela Viva multiétnica de formación a sabedores, sabedoras, líderes y lideresas ambientales. | Actividad 2.1. Realización de una reunión de avanzada y coordinación para el reconocimiento preliminar del territorio y el acercamiento inicial con los líderes y lideresas de cada área protegida. | 100% | 85% |
| | | Actividad 2.2. Realización de una reunión inicial de socialización con las comunidades para presentar la estrategia de la Escuela Viva e introducir el proceso formativo. | 100% | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Actividad 2.3. Organización de un taller participativo con las comunidades de cada área priorizada, con el objetivo de identificar las necesidades de capacitación relacionadas con sus funciones de vigilancia, prevención y monitoreo ambiental. | 70% | |
| **3** | Fortalecidos 45 vigías ambientales de la conservación y guardias indígenas ambientales con elementos y equipos básicos, que fortalezcan su labor de vigilancia, prevención y monitoreo ambiental en las áreas protegidas priorizadas. | Actividad 3.1. Entrega de dotación de elementos y equipos básicos para el fortalecimiento de sus labores de vigilancia, prevención y monitoreo ambiental en las áreas protegidas priorizadas. | 0% | 0% |
| | | Actividad 3.2. Realizar un taller práctico por área protegida para asegurar que los beneficiarios sepan cómo usar, mantener y cuidar los elementos recibidos. | 0% | |
| **4** | Promovidos 3 espacios de articulación y sensibilización comunitaria e interinstitucional, a través del respaldo a festividades ambientales y jornadas promovidas por el Sistema Departamental de Áreas Protegidas – SIDAP, que fomenten la conciencia colectiva sobre la conservación ambiental. | Actividad 4.1. Organización Festival Humedal Ramsar la Cocha. | 100% | 81% |
| | | Actividad 4.2. Organización Evento protección de la Tortuga Marina en Tumaco. | 100% | |
| | | Actividad 4.3. Organización espacio del SIDAP | 17% | |
| **AVANCE COMPONENTE 2** | | | | **66,48%** |
| **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO** | | | | **61,71%** |

**C. GARANTÍAS**

**SE EXIGEN GARANTÍAS** **SI ( X)** **NO ( )**

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.**

| **NOMBRE DE LA ASEGURADORA** | **Seguros del Estado S.A Nit: 860.009.578-6** | | |
|---|---|---|---|
| **NUMERO DE PÓLIZA** | 41-44-101294974 Anexo 1 | | |
| **FECHA DE APROBACIÓN** | 26 de julio del 2025 | | |
| **AMPAROS** | **VALOR** | **VIGENCIA** | |
| | | **DESDE** | **HASTA** |
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | $27,887,788.80 | 27/06/2025 | 27/06/2026 |
| **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO** | $58,564,356.60 | 27/06/2025 | 27/06/2026 |
| **PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES** | $27,887,788.80 | 27/06/2025 | 27/12/2028 |

**GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.**

| **NOMBRE DE LA ASEGURADORA** | **Seguros del Estado S.A Nit: 860.009.578-6** | | |
|---|---|---|---|
| **NUMERO DE PÓLIZA** | 41-40-101056568 Anexo 2 | | |
| **FECHA DE APROBACIÓN** | 31 de julio del 2025 | | |
| **AMPAROS** | **VALOR** | **VIGENCIA** | |
| | | **DESDE** | **HASTA** |
| **PREDIOS LABORES Y OPERACIONES** | $284,700,000.00 | 27/06/2025 | 27/12/2025 |
| **DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE** | $284,700,000.00 | 18/07/2025 | 27/12/2025 |
| **PERJUICIOS** | $284,700,000.00 | 18/07/2025 | 27/12/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EXTRAPATRIMONIALES** | | | |

**GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.**

| **NOMBRE DE LA ASEGURADORA** | **Seguros del Estado S.A Nit: 860.009.578-6** | | |
|---|---|---|---|
| **NUMERO DE PÓLIZA** | 41-40-101056568 Anexo 3 | | |
| **FECHA DE APROBACIÓN** | 30 de junio del 2026 | | |
| **AMPAROS** | **VALOR** | **VIGENCIA** | |
| | | **DESDE** | **HASTA** |
| **PREDIOS LABORES Y OPERACIONES** | $350,181,000.00 | 27/06/2025 | 27/12/2025 |
| **DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE** | $350,181,000.00 | 18/07/2025 | 27/12/2025 |
| **PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES** | $350,181,000.00 | 18/07/2025 | 27/12/2025 |

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.**

| **NOMBRE DE LA ASEGURADORA** | **Seguros del Estado S.A Nit: 860.009.578-6** | | |
|---|---|---|---|
| **NUMERO DE PÓLIZA** | 41-44-101294974 Anexo 4 | | |
| **FECHA DE APROBACIÓN** | 30 de junio del 2026 | | |
| **AMPAROS** | **VALOR** | **VIGENCIA** | |
| | | **DESDE** | **HASTA** |
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | $27,887,788.80 | 27/06/2025 | 31/12/2026 |
| **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO** | $58,564,356.60 | 27/06/2025 | 31/12/2026 |
| **PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES** | $27,887,788.80 | 27/06/2025 | 30/06/2029 |

**GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.**

| **NOMBRE DE LA ASEGURADORA** | **Seguros del Estado S.A Nit: 860.009.578-6** | | |
|---|---|---|---|
| **NUMERO DE PÓLIZA** | 41-40-101056568 Anexo 5 | | |
| **FECHA DE APROBACIÓN** | 23 de junio del 2026 | | |
| **AMPAROS** | **VALOR** | **VIGENCIA** | |
| | | **DESDE** | **HASTA** |
| **PREDIOS LABORES Y OPERACIONES** | $350,181,000.00 | 27/06/2025 | 30/06/2026 |
| **DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE** | $350,181,000.00 | 18/07/2025 | 30/06/2026 |
| **PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES** | $350,181,000.00 | 18/07/2025 | 30/06/2026 |

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.**

| **NOMBRE DE LA ASEGURADORA** | **Seguros del Estado S.A Nit: 860.009.578-6** | | |
|---|---|---|---|
| **NUMERO DE PÓLIZA** | 41-44-101294974 Anexo 5 | | |
| **FECHA DE APROBACIÓN** | 30 de junio del 2026 | | |
| **AMPAROS** | **VALOR** | **VIGENCIA** | |
| | | **DESDE** | **HASTA** |
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | $27,887,788.80 | 27/06/2025 | 28/02/2027 |
| **BUEN MANEJO Y CORRECTA** | $58,564,356.60 | 27/06/2025 | 28/02/2027 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INVERSIÓN DEL ANTICIPO** | | | |
| **PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES** | $27,887,788.80 | 27/06/2025 | 31/08/2029 |

**GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.**

| **NOMBRE DE LA ASEGURADORA** | **Seguros del Estado S.A<br>Nit: 860.009.578-6** | | |
|---|---|---|---|
| **NUMERO DE PÓLIZA** | 41-40-101056568 Anexo 6 | | |
| **FECHA DE APROBACIÓN** | Agosto del 2026 | | |
| **AMPAROS** | **VALOR** | **VIGENCIA** | |
| | | **DESDE** | **HASTA** |
| **PREDIOS LABORES Y OPERACIONES** | $350,181,000.00 | 27/06/2025 | 31/08/2026 |
| **DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE** | $350,181,000.00 | 18/07/2025 | 31/08/2026 |
| **PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES** | $350,181,000.00 | 18/07/2025 | 31/08/2026 |

## D. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

A la fecha del presente informe, se certifica que:

Mediante solicitud allegada por la Fundación SUYUSAMA a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, radicada el 05 de diciembre de 2025, esta supervisión considera pertinente ordenar la suspensión temporal del Convenio de Asociación No. GN3156-2025, por las siguientes razones de carácter jurídico y operativo:

1. **Cierre de ciclos comunitarios y limitada disponibilidad territorial:** Durante el periodo actual, las comunidades priorizadas se encuentran adelantando procesos internos de cierre anual, incluyendo asambleas comunitarias, cambios y posesión de autoridades tradicionales, así como actividades propias del fin de año, lo cual restringe significativamente la disponibilidad para la convocatoria y realización de reuniones, talleres y procesos formativos.
2. **Pendiente coordinación interinstitucional con CORPONARIÑO:** Varias de las actividades previstas dentro del componente de vigías ambientales requieren la definición y concertación previa de fechas oficiales de ingreso, socialización y acompañamiento técnico por parte de CORPONARIÑO, articulación institucional que resulta indispensable para el desarrollo de los talleres participativos, la implementación de los módulos formativos y la posterior entrega de dotaciones.
3. **Reprogramación de actividades del SIDAP:** La Secretaría Técnica Colegiada del Sistema Departamental de Áreas Protegidas – SIDAP determinó la reprogramación de la Asamblea Técnica General, actividad a la cual se encuentran asignados recursos del convenio, debido a la coincidencia con agendas institucionales, eventos departamentales de cierre de vigencia (incluida Bioexpo) y la limitada disponibilidad de sus integrantes durante el mes de diciembre. En consecuencia, dicha actividad fue reprogramada para el periodo enero–febrero de la siguiente vigencia.
4. **Garantía de una ejecución efectiva, participativa y con enfoque territorial:** Con el fin de asegurar la adecuada continuidad del proceso formativo, el desarrollo integral de los módulos de la Escuela Viva y una articulación efectiva con los grupos de vigías de conservación, se requiere la participación activa y permanente de las comunidades beneficiarias, condición que no es viable de garantizar en el periodo actual.

   Existe una imposibilidad sobreviniente y no atribuible al contratista para ejecutar actividades esenciales del objeto contractual y garantizar la efectividad de los resultados. La suspensión se justifica como un mecanismo para proteger la correcta ejecución del convenio, el equilibrio económico contractual y la pertinencia del objeto, así como para garantizar la efectividad y buenos resultados de la restauración ecológica pasiva, conforme a las cláusulas contractuales aplicables.

Mediante solicitud radicada el 25 de junio de 2026, la Fundación SUYUSAMA solicitó prórroga del plazo de ejecución del Convenio de Asociación No. GN3156-2025 hasta el 31 de agosto de 2026, argumentando dificultades asociadas a la disponibilidad de tiempo de las comunidades participantes, procesos internos de concertación, ajustes en la convocatoria y conformación de los grupos, coyunturas territoriales y electorales, así como situaciones de seguridad que generaron la suspensión preventiva de actividades en territorio entre el 25 de mayo y el 7 de junio de 2026.

Dentro de las situaciones reportadas se encuentran los ajustes requeridos en los procesos de articulación con organizaciones indígenas y comunitarias, especialmente en la zona de la Exprovincia de Obando, donde se presentaron dificultades para consolidar el grupo participante inicialmente previsto, lo que implicó adelantar nuevos acercamientos y procesos de concertación con otros actores territoriales para garantizar la continuidad del proceso formativo.

De igual manera, la Fundación informó que no se contaba con la disponibilidad oportuna de los recursos requeridos para la adquisición y distribución de los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades programadas, situación que incidió en los tiempos inicialmente establecidos para la ejecución del convenio.

De acuerdo con lo anterior, la supervisión, en el marco del seguimiento realizado al Convenio de Asociación No. GN3156-2025, evidenció que las situaciones presentadas corresponden principalmente a factores externos relacionados con las dinámicas propias de los territorios, procesos comunitarios y condiciones de contexto, los cuales han requerido ajustes en el cronograma de ejecución.

En este sentido, desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en calidad de supervisión del convenio, se presenta el Informe de Supervisión No. 3 de fecha 30 de junio de 2026, mediante el cual se emite concepto favorable para la modificación contractual correspondiente a la Prórroga No.2, con el fin de ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2026, considerando la necesidad de garantizar la culminación de las actividades pendientes y el cumplimiento de los compromisos establecidos en el marco del convenio, conforme a las situaciones anteriormente expuestas.

Adicionalmente, mediante solicitud radicada el 21 de agosto de 2026, la Fundación SUYUSAMA solicitó la ampliación del plazo de ejecución del Convenio de Asociación No. GN3156-2025 por dos (2) meses, hasta el 31 de octubre de 2026, con el propósito de garantizar la culminación de las actividades que se encuentran pendientes en el marco de los componentes establecidos en el convenio.

Dentro de las situaciones expuestas por la Fundación se encuentra la necesidad de contar con un plazo adicional para culminar el proceso formativo correspondiente al Componente No. 1, particularmente mediante la realización del encuentro final de sabedores, sabedoras, líderes y lideresas ambientales, actividad prevista como cierre del proceso de formación de la Escuela Viva Multiétnica. Para su desarrollo se requiere fortalecer los procesos de articulación y coordinación con las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes de los municipios de Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Pasto y la Exprovincia de Obando, teniendo en cuenta las dificultades de disponibilidad de algunas de las personas convocadas dentro del plazo inicialmente establecido.

De igual manera, permanece pendiente la entrega de la dotación de elementos y equipos básicos destinados a los 45 vigías de la conservación y guardias indígenas ambientales, así como la realización del taller práctico para el manejo de dichos elementos, actividades correspondientes al Componente No. 2. De acuerdo con lo informado por la Fundación, algunos de los elementos requeridos se encuentran en proceso de fabricación y adquisición, presentándose situaciones que han incidido en los tiempos inicialmente previstos para su compra, entrega y posterior capacitación para su adecuado uso.

Asimismo, se encuentra pendiente la realización del espacio de articulación con el Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Nariño – SIDAP Nariño. Esta actividad ha requerido procesos adicionales de coordinación y reprogramación, asociados a situaciones de carácter departamental que han afectado la disponibilidad y participación de las entidades integrantes del Sistema, entre ellas la atención de emergencias presentadas en el departamento, así como

condiciones de seguridad y dificultades de desplazamiento que limitaron la realización oportuna de los encuentros inicialmente programados.

En atención a lo anterior, y una vez revisadas las situaciones expuestas y el estado de las actividades pendientes, la supervisión considera técnicamente procedente la ampliación del plazo de ejecución, en razón a la necesidad de garantizar la culminación de las actividades previstas, la participación efectiva de los beneficiarios y el cumplimiento integral de los compromisos establecidos en el convenio.

En este sentido, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en calidad de supervisión del Convenio de Asociación No. GN3156-2025, presenta el Informe de Supervisión No. 4 del 25 de agosto de 2026, mediante el cual emite concepto favorable para el primer desembolso y para la modificación contractual correspondiente a la Prórroga No. 3, con el fin de ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2026, considerando la necesidad de culminar las actividades pendientes y garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el marco del convenio.

**E. SANCIONES:**

A la fecha del presente informe, se certifica que: Durante el presente período no se han presentado sanciones en el desarrollo del contrato.

**F. ANEXOS:**

Se adjuntan al presente informe los siguientes soportes:

1. Informe Bimensual del 21 de abril del 2026 al 20 de junio del 2026

**G. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN.**

En mi calidad de supervisor del Convenio de Asociación No. GN3156-2025, cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para implementar acciones orientadas al fortalecimiento de líderes ambientales en temas relacionados con el ambiente y el cambio climático, con el fin de promover la conservación y protección de los ecosistemas estratégicos del departamento de Nariño"*, me permito presentar el Informe de Supervisión No. 5, de fecha 22 de septiembre de 2026, mediante el cual se verificó el estado de ejecución del convenio.

De acuerdo con la revisión técnica, administrativa y financiera efectuada, con fundamento en la información reportada por la Fundación Suyusama en el informe bimensual correspondiente al período comprendido entre el 21 de abril y el 20 de junio de 2026, se evidencia un avance de ejecución financiera de $99.316.576,32 de los aportes de la Gobernación de Nariño y una ejecución física del 61,71%, porcentajes que reflejan el cumplimiento de las actividades ejecutadas durante el período objeto de seguimiento.

En consecuencia, una vez constatado el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al período evaluado, y la correcta aplicación de la amortización del diez por ciento (10 %) correspondiente al anticipo entregado el 22 de octubre de 2025, mediante Egreso No. 2025012853, por valor de $58.564.356,60 y el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y financieros para el trámite de pago, esta Supervisión emite CONCEPTO FAVORABLE para autorizar el desembolso por valor de $ 99.316.576,32, de los cuales se amortiza el 10% del anticipo, que corresponde a $5.856.435,66, por lo tanto el valor del primer desembolso corresponde a $93.460.140,66, de conformidad con lo estipulado en el Convenio de Asociación No. GN3156-2025 y en los documentos que soportan su ejecución.

El presente concepto se expide con fundamento en la documentación presentada por la Fundación Suyusama, la cual fue objeto de revisión y validación por parte de la Supervisión, sin perjuicio de las verificaciones y controles posteriores a que haya lugar.

**H. CONSTANCIAS**

Como supervisor de este convenio certifico que:

**a)** He cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato.
**b)** Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
**c)** La Fundación ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2026.

**JAIRO ERNESTO CORTES QUIÑONES**
Supervisor
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Supervisor.

Proyecto:

DAVID SANTIAGO VELASCO GUZMÁN
Contratista SADS

LAURA ELENA FLOREZ ROJAS
Contratista SADS

Revisó: Daniela Concha
Abogada SADS