PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
CONTRATO NRO. 9013167 -2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA CTMA, MEDELLÍN, REGIONAL ANTIOQUIA
CONTRATO NRO.	9013167 -2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	1/27/1926
OBJETO	INSTRUCTOR: 05_9204_250 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA PLANEAR Y ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA Y COMPLEMENTARIA, MEDIANTE LA MODALIDAD PRESENCIAL COMO INSTRUCTOR TEMPORAL EN LAS ÁREAS EN LAS QUE SE REQUIERA
CONTRATISTA	VICTOR RAUL SERNA ROBLEDO
FECHA DE INICIO	1/29/1926
FECHA DE TERMINACIÓN	12/12/2026
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 11527910

1.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	65-46-101067840		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	24/01/26		
FECHA APROBACIÓN	24/01/26		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	

Cumplimiento	29/01/26	20/04/27	$ 4974371
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR COBRADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
$ 315833	**$ 315833**	**$ 48954136**	**0,63 %**
$ 4737497	**$ 5053330**	**$ 44216639**	**10,16 %**
$ 4737497	**$ 9790827**	**$ 39479142**	**19,68 %**
$ 4737497	**$ 14528324**	**$ 34741645**	**29,21 %**
$ 4737497	**$ 19265821**	**$ 30004148**	**38,73 %**
$ 4737497	**$ 24003318**	**$ 25266651**	**48,25 %**
$ 4737497	**$ 28740815**	**$ 21002904**	**57,78 %**
$ 4737497	**$ 33478312**	**$ 16265407**	**67,30 %**
$ 4737497	**$ 38215809**	**$ 11527910**	**76,83 %**

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado**	**Planilla nro.**
	8/1/2026	**87926051**

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra el día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Durante el periodo objeto del presente informe de supervisión, no se presentaron situaciones, novedades o circunstancias que requieran o justifiquen la realización de modificaciones al contrato, tales como prórroga, adición, modificación o suspensión. En consecuencia, a la fecha de corte del presente informe no se requiere adelantar trámite alguno relacionado con modificaciones contractuales.

6. OBSERVACIONES

Una vez realizada la verificación del INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL correspondiente al presente mes, se efectuó el seguimiento a las obligaciones contractuales reportadas, así como a las actividades desarrolladas y las evidencias aportadas por el instructor.

Como resultado de la revisión efectuada, se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al periodo objeto de seguimiento y se cuenta con las respectivas evidencias que soportan las actividades reportadas. En consecuencia, no se presentan observaciones ni situaciones de incumplimiento en el seguimiento realizado durante el presente periodo.

Para efectos del presente informe, se adjuntan las certificaciones de antecedentes correspondientes, las cuales fueron revisadas y verificadas durante el periodo objeto de supervisión, como parte del seguimiento documental realizado a los instructores.

- Certificación de antecedentes fiscales.
- Certificación de antecedentes penales.
- Certificación de antecedentes disciplinarios.
- Certificación de registro nacional de medidas correctivas

Para constancia se firma Medellín, 30 de septiembre de 2026

DIEGO FERNANDO AGUDELO ERAZO
Supervisor del contrato nro. 9013167 -2026

Yamile Jimenez E.
Elaboró: Yamile Jiménez Echeverri
Apoyo administrativo - Sofia plus