Alcaldía de Caldas ANTIOQUIA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO No. 0537 DE 2026

CONTRATANTE:	Municipio de Caldas Antioquia
NIT:	890.980.447-1
CONTRATISTA:	Norbey Alonso Colorado Tamayo
NIT O C.C:	1.026.141.545
OBJETO:	Apoyar las actividades de diseño gráfico para la difusión de campañas, en redes sociales, de la ejecución de la estrategia de comunicaciones de la alcaldía de Caldas - Antioquia
VALOR:	Tres millones cuatrocientos cincuenta y un mil pesos ($3.451.000)
ADICIONES:	No aplica
VALOR MAS ADICIONES:	Tres millones cuatrocientos cincuenta y un mil pesos ($3.451.000)
PLAZO:	Un (1) mes, contado a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA DE INICIO:	27 de julio de 2026
AMPLIACIONES:	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26 de agosto de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:	No aplica
PLAZO TOTAL EJECUTADO:	Un (1) mes
VALOR EJECUTADO:	Tres millones cuatrocientos cincuenta y un mil pesos ($3.451.000)
OTRAS MODIFICACIONES:	No aplica
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	William Fernando Ramírez Velandia

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del Contrato No. 0537 de 2026, se presenta el siguiente informe final de supervisión que contiene el seguimiento a la ejecución del mismo desde la fecha del acta de inicio hasta la fecha de su terminación, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan y reglamentan la materia; bajo los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Las actividades que se desarrollaron en la ejecución del contrato se relacionan a continuación:

- Realizar Pieza grafica Día del nutricionista
- Realizar Pieza grafica Lazos de amor
- Realizar pieza grafica Lactancia Materna
- Realizar pieza grafica Caminata adulto mayor
- Realizar pieza grafica día contra ahogamientos

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

- Realizar certificados Cabildo
- Realizar pieza grafica día poblaciones indígenas
- Realizar pieza grafica Rumba Aeróbica
- Realizar pieza grafica vacunación nacional
- Realizar piezas semana Lactancia Materna
- Realizar pieza grafica servicios públicos
- Realizar Carrusel después del sismo
- Realizar Carrusel Calendario Caminantes
- Realizar carrusel Torneos INDEC
- Realizar pieza grafica PTEP
- Realizar pieza grafica Información importante C.M
- Realizar pieza grafica Colombia Mayor
- Realizar carrusel procedimientos estéticos
- Realizar carrusel lugares estéticos
- Realizar pieza grafica fondo de pantalla Caldas Es mejor
- Realizar carrusel Furag Aburra
- Realizar pieza grafica Jornada de vacunación
- Realizar pieza grafica Día Comunicador
- Realizar banner web PTEP

De acuerdo con lo anterior, se cuenta con un 100% de ejecución técnica del contrato.

2. INFORME ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A la fecha de realización de este informe no se ha realizado adición y/o ampliación al contrato auditado, ni tuvo suspensiones.

El contratista durante el tiempo de ejecución del contrato contó con todas las herramientas y material necesario para realizar sus actividades y desarrollar así el objeto contractual de manera eficiente. No se ha presentado ninguna novedad por parte del contratista.

El contratista se encuentra al día en sus obligaciones y pago a la seguridad social.

PERIODO DE COTIZACIÓN (MES)	N° DE PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	TOTAL PAGADO EN EL PERÍODO
Julio	86792656	$218.900	$280.200	$9.200	$508.300
Agosto	87349166	$218.900	$280.200	$9.200	$508.300

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

CDP	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COMPROMISO
1419	2.3.2.02.02.008.247260	Formulación de mecanismos para la rendición de cuentas y transparencia de la gestión institucional	2342

Alcaldía de Caldas
ANTIOQUIA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CUENTA N°	PERIODO	VALOR FACTURADO	ORDEN DE PAGO	SALDO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Cuenta 1	27 de julio al 26 de agosto de 2026	$3.451.000	4707	$0	100%
			TOTAL PAGADO	**$3.451.000**	

Resumen final de la ejecución de los recursos:

VALOR DEL CONTRATO	$3.451.000
ADICIONES	$0
TOTAL VALOR DEL CONTRATO MÁS ADICIONES	$3.451.000
PAGO 1	$3.451.000

4. INFORME JURÍDICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

De acuerdo al informe de ejecución por parte del Contratista, y que fue validado y aprobado por la supervisión, a la fecha no se reporta ningún incumplimiento que dé lugar a multas, sanciones, declaraciones de caducidad o incumplimiento.

No se constituyeron pólizas en el contrato.

Conforme a los requerimientos hechos por la Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%

Los servicios prestados de parte del contratista, objeto del presente contrato se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales. al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia se firma en el Municipio de Caldas (Antioquia), el uno (01) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

William Fernando Ramírez Velandia
Supervisor