CRONOGRAMA DETALLADO - CONTRATO No. 26001126 H4

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA, PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO BARACOA DE MAGANGUÉ

Ítem	Descripción	Unidad	JUN-26		JUL-26			AUG-26				SEP-26					OCT-26					NOV-26		
			S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22
			30/06-06/07	07/07-13/07	14/07-20/07	21/07-27/07	28/07-03/08	04/08-10/08	11/08-17/08	18/08-24/08	25/08-31/08	01/09-07/09	08/09-14/09	15/09-21/09	22/09-28/09	29/09-05/10	06/10-12/10	13/10-19/10	20/10-26/10	27/10-02/11	03/11-09/11	10/11-16/11	17/11-23/11	24/11-30/11
1.1	Marca con pintura en frío (Norma FAA-P 620). Incluye suministro, aplicación de pintura de demarcación e incluye microesferas	m2																						
1.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica. Incluye suministro e instalación	m2																						
1.3	Transporte, suministro, instalación carpeta de rodadura mezcla asfáltica en caliente Norma P-401 FAA	m3																						
1.4	Disposición final de residuos	m3																						

Diana C. Picon Caro

DIANA CAROLINA PICON CARO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO LADO AIRE MAGANGUE