Denominación del bien o servicio	CONTRATACIÓN PROTECCIÓN	Anexo #	
		Fecha	27/07/2026

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Numeración consecutiva desde 1	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejcución del contrato	Desequilibrio de la ecuación contractual	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	ICBF y Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución	Reuniones de seguimiento	Bimestral
2	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e impedir el desarrollo del objeto del contrato	Incumplimiento del objeto contractual	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	ICBF y Contratista	Construir junto con las instancias de apoyo a la ejecución planes de contingencia que contemplen medidas como: i) reubicación del UDS, II) redistribución de cupos, III)	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución	Reuniones de seguimiento	Bimestral
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	No cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en los manuales operativos	Incumplimiento del objeto contractual	1=Raro	5=Catastrófico	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento técnico por parte del supervisor y demás instancias de apoyo para la ejecución a la EAS	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución	Reuniones de seguimiento	Bimestral
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	El no pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores	Incumpllimiento en la ejecución del contrato	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento y exigencia de la póliza de salarios y prestaciones sociales	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución	Informe financiaro (donde se evidencia el pago del talento humano)	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Daños causados a terceros en virtud de la ejecución del contrato, por actos u omisiones del contratista y de las entidades que prestan directamente el servicio distintas del contratista	Daño a terceros	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento y exigencia de la póliza de responsabilidad extracontractual	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución	Informes de supervisión	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Desabastecimiento de elementos establecidos en la minuta patrón	No se suministra la ración en los términos establecidos en la minuta patrón. Asi mismo se pueden presentar intercambios de alimentos que no cumplen los requrimientos nutricionales	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Ajuste de la minuta patrón con alimentos disponibles que garanticen el valor calórico y nutricional requerido. Para efectuar este análisis se debe cumplir con la lista de intercambio	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución	Informes de supervisión y segumiento nutricional que realizan los	Trimestral
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Baja cobertura	Se genera una ineficiente ejecución de recursos asignados al contrato	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Reasignación de cupos por parte del comité técnico operativo	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución	En las sesiones del comité técnico operativo y en los informes de supervisión	Bimestral
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Enfermedades causadas a los niños y las niñas por la ingesta de alimentos en mal estado	Afectación de la salud de los beneficiarios	1=Raro	5=Catastrófico	6	Riesgo Alto	Contratista	Supervisar periódicamente la calidad de los alimentos, así como almacenaje y preparación. Estas variables hacen parte de las Buenas P´racticas de Manotecure (BPM)	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución	En las sesiones del comité técnico operativo y en los informes de supervisión	Bimestral
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	El no pago oportuno por parte del ICBF, según condiciones del contrato	Retraso de la operaciaón	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	ICBF	Construcción de un cronograma de pagos en cual hace parte de la cláusula de los desembolsos del negocio jurídico	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución	Seguimiento al cronograma de pagos	Bimestral