INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

CONTRATO DE OBRA No. HA-LP-003-2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**11/05/2026 al 27/07/2026**		
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI ☐	NO	X

1. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LINA LICETH SUAREZ LEON
DEPENDENCIA	Secretaría de planeación e infraestructura
CARGO	Secretaria de planeación e infraestructura

2. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO	**HA-LP-003-2025**
FECHA DE CONTRATO	13 DE ABRIL DE 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	CDP 1048 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 0222 DE ABRIL 13 DE 2026
CONTRATISTA	CONSORCIO VIA EL VALLE HACARI R.L: ALBET YANIR CAICEDO LOPEZ
NIT - CEDULA DE CIUDADANÍA	NIT: 902052011-6
VALOR INICIAL	DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE. ($2.229.140.713,00).
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
DURACIÓN	SEIS (06) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	11 DE MAYO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	11 DE NOVIEMBRE DE 2026
OBJETO	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ENTRE EL CASCO URBANO DE HACARÍ Y LA VEREDA EL VALLE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE HACARÍ, NORTE DE SANTANDER.**
ADICIÓN	NINGUNA

3. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL:

ÍTEM	PERIODO DE PAGO	VALOR

PENSIÓN	Mes de mayo, junio y julio.	$ 5.405.400
SALUD	Mes de junio, julio y agosto	$ 4.223.700
RIESGOS LABORALES	Mes de junio, julio y agosto	$ 2.351.600
CAJA DE COMPENSACIÓN	Mes de junio, julio y agosto	$ 1.352.200

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

4. RESUMEN:

En virtud del objeto del contrato y revisado el informe mensual del periodo comprendido entre el **11/05/2026 al 27/07/2026**, el contratista **CONSORCIO VIA EL VALLE HACARI,** R.L: ALBET YANIR CAICEDO LOPEZ, desarrolló las actividades que se derivan del Contrato de obra **No. HA-LP-003-2025,** y del cual soy supervisor; presentando el siguiente informe:

Realizaron entrega en forma fisica y magnetica de los documentos relacionados a continuación:

- Informe del levantamiento topográfico realizado.
- Planos planimétricos y altimétricos (5 PLIEGOS)
- Informe estudio de suelos realizado
- Estudio de tránsito actualizado.
- Planos y esquema de desvíos (4 pliegos)
- Planos diseño de pavimento y obras de arte (3 pliegos)
- Memorias de cálculo
- Planos diseño geométrico (10 pliegos).
- Informe diseño geométrico.
- Cartera de cantidades y anexos.
- Planos hidrológicos actualizados (3 pliegos)
- Memorias de cálculo.
- Balance de mayores y menores cantidades
- Memoria de cantidades de obra.
- Plan de manejo ambiental
- Proceso constructivo
- Especificaciones técnicas
- Plan de Calidad
- Planos de localización (2 pliegos)

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:
Ninguna

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	X	**NO**	

SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO.

Por lo anterior el supervisor delegado del Contrato de obra **No. HA-LP-003-2025, CERTIFICA**, que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según el objeto del mismo durante el periodo comprendido entre el **11/05/2026 al 27/07/2026,** tanto se recibe a satisfacción y se autoriza el siguiente pago.

PERIODO: **11/04/2026 al 27/07/2026**
VALOR A PAGAR: **$ 47.629.335,00**
SALDO: $ 2.181.511.378,00

Se realiza la supervisión a los once (11) día del mes de septiembre del año 2026.

LINA LICETH SUAREZ LEON
Supervisora

ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO DE OBRA No. HA-LP-003-2025

LUGAR Y FECHA	Hacarí, N. de S. – 10 de septiembre de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ENTRE EL CASCO URBANO DE HACARÍ Y LA VEREDA EL VALLE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE HACARÍ, NORTE DE SANTANDER.**
PERIODO A COBRAR	**11/05/2026 al 27/07/2026**
ASISTENTES	➢ **LINA LICETH SUAREZ LEON** – Supervisor ➢ **CONSORCIO VIA EL VALLE HACARI** **R.L: ALBET YANIR CAICEDO LOPEZ** – Contratista

DESARROLLO: Se recibe a satisfacción las actividades ejecutadas en el desarrollo del presente contrato del período comprendido desde el once (11) de mayo, hasta el veintisiete (27) de julio de 2026.

I. PRECIO DEL CONTRATO	$ 2.229.140.713,00
II PRECIO PRESENTE ACTA	**$ 47.629.335,00**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 2.181.511.378,00

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

LINA LICETH SUAREZ LEON
Supervisora

CONSORCIO VIA EL VALLE HACARI
R.L: ALBET YANIR CAICEDO LOPEZ
Contratista