FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	Nación - Consejo Superior de la Judicatura	**Fecha del informe:**	7 de febrero de 2025
Unidad responsable:	UNIDAD ADMINISTRATIVA	**Contrato No. 228 de 2022**	CO1.PCCNTR.4197972
Supervisor (es):	JUAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	**Fecha de suscripción:**	12 de noviembre de 2022
	Director División Servicios Administrativos	**Valor total:**	$ 118,363,392,027
Interventor :	No aplica	**Plazo total:**	1370 días
Contratista:	ASOCIACIÓN OFERENTE LP-06-2022- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	**Fecha de terminacion:**	12 de agosto de 2026
Nit:	860.002.400-2	**Lugar de ejecución:**	Territorio Nacional
Modalidad de Selección	Licitación Pública (LP-06-2022)	**Porcentaje avance:**	**59.27%**
Pertenece al Plan Operativo:	No	**Estado actual:**	En ejecución

OBJETO DEL CONTRATO: El aseguramiento de los funcionarios, empleados, bienes e intereses patrimoniales de La Nación - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, así como aquellos por los cuales sea o llegue a ser responsable, exceptuando aquellos a cargo de la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

PLAZOS Y PRÓRROGAS

Fecha de inicio:	12/11/22
Plazo inicial:	1370 días
Fecha vencimiento inicial:	12/08/26
Fecha terminación:	

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspensión				
Reinicio				
Prórroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
1	29/11/23	$ 4,332,736,904.00
2	12/12/24	$ 3,908,306,869.99
	Valor Total Adiciones:	$ 8,241,043,773.99

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	**$ 110,122,348,253**			**Valor total** (Con adiciones)**:**	**$ 118,363,392,026.99**
Con anticipo: ☐		**Valor Anticipo:**	No aplica	**Saldo por pagar:**	$ 48,105,647,146.19

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago
Porcentaje	**Valor**	
3.64%	$ 4,013,347,375.92	* Gestión y entrega de los certificados de expedición de las pólizas correspondientes a la vigencia 2022, y sus correspondientes facturas, por cada ramo y unidad ejecutora (Con el memorando DEAJADM22-1770 del 07/12/2022 se tramitó este pago pero solo se hicieron efectivos algunos montos en diciembre de 2022). * Gestión y entrega de los certificados de modificación (por inclusión o exclusión) de las pólizas contratadas. * Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presenten durante el periodo.
0.46%	$ 511,863,013	* Gestión y entrega de los certificados de modificación (por inclusión o exclusión) de las pólizas contratadas. * Gestión y entrega de los certificados de modificación (por actualización de valores asegurados) de las pólizas contratadas * Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presenten durante el periodo.
25.13%	$ 27,678,159,266.45	* Gestión y entrega de los certificados de modificación (por inclusión o exclusión) de las pólizas contratadas. * Gestión y entrega de los certificados de modificación (por actualización de valores asegurados) de las pólizas contratadas (Autorizado con DEAJADO23-205) * Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presenten durante el periodo.
0.00002%	$ 19,886.99	* Expedición y entrega del certificado de modificación No. 39 (por inclusión) de la póliza TRDM referente a la Unidad 04. (A SOLICITUD DEL TOMADOR Y/O ASEGURADO, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR EL INTERMEDIARIO MARSH S.A. EL 28/07/2023) * Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presenten durante el periodo.
0.00049%	$ 538,813.06	* Expedición y entrega de los certificados de modificación (por inclusión) de la póliza TRDM referente a las Unidades 02, 03, 05, 08 y 09. (A SOLICITUD DEL TOMADOR Y/O ASEGURADO, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR EL INTERMEDIARIO MARSH S.A. EL 28/07/2023) * Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presentaron durante el periodo.
0.55%	$ 605,285,200	* Expedición y entrega de los seguros obligatorios (SOAT) para 676 vehículos de la entidad. * Expedición y entrega de los certificados de modificación correspondientes a ADICION PROGRAMA DE SEGUROS VIGENCIA 2023 PÓLIZA AUTOS, TRDM, VIDA GRUPO Y RCSP. * Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presentaron durante el periodo.
3.66%	$ 4,332,736,904	* Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presentaron durante el periodo. * Al 31 de diciembre de 2023, la Aseguradora informa al corredor de seguros que la Entidad tiene un saldo a favor de $126.912.953,85
23.99%	$ 28,398,933,710	* Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presentaron durante el periodo. * Expedición y entrega de los certificados de modificación No. 47, 48 y 49 correspondientes a la póliza de AUTOS.
0.03%	$ 39,344,841.51	* Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presentaron durante el periodo. * Expedición y entrega de los certificados de modificación correspondientes a los movimientos financieros efectuados en las diferentes pólizas.
0.65%	$ 769,209,000	* Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presentaron durante el periodo. * Expedición y entrega de los certificados de modificación correspondientes a los movimientos financieros efectuados en las diferentes pólizas.
3.30%	$ 3,908,306,870	* Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presentaron durante el periodo. * Expedición y entrega de los certificados de modificación correspondientes a los movimientos financieros efectuados en las diferentes pólizas. * Pago adición No. 2
59.36%	**$ 70,257,744,881**	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
422057822	19/12/22	$ 330,287,877	75685024	20/03/24	$ 46,329,523
422063822	19/12/22	$ 196,209,667.99	75697924	20/03/24	$ 109,131,765
422069522	19/12/22	$ 124,898,913.98	75703524	20/03/24	$ 104,380,023
422074022	19/12/22	$ 64,245,048.99	75706924	20/03/24	$ 77,609,089
422079922	19/12/22	$ 2,548,555,079.98	75711224	20/03/24	$ 2,020,979,724
422088222	19/12/22	$ 211,688,373.99	75714824	18/03/24	$ 125,543,987
437149022	22/12/22	$ 6,981,400	75722024	20/03/24	$ 1,371,101,337
437168722	22/12/22	$ 11,554,400	75725024	20/03/24	$ 1,447,636,934
437193022	22/12/22	$ 28,703,400	75726824	20/03/24	$ 860,608,384
440395822	23/12/22	$ 829,413.99	75729024	20/03/24	$ 493,485,274
449871322	26/12/22	$ 2,659,500	75734424	20/03/24	$ 19,746,433,949.88
446682222	27/12/22	$ 426,604,700	75738924	20/03/24	$ 1,682,801,108
449233122	27/12/22	$ 39,572,700	78240624	20/03/24	$ 89,888,296
451424722	28/12/22	$ 11,131,800	78256324	21/03/24	$ 59,677,688
451438122	28/12/22	$ 9,425,100	78261424	21/03/24	$ 163,326,628
3458723	10/01/23	$ 348,681,963.62	324090324	16/09/24	$ 8,941
3456923	10/01/23	$ 21,702,992	324076924	16/09/24	$ 9,214
3631323	11/01/23	$ 21,425,975	324064524	16/09/24	$ 97,445.30
3628823	11/01/23	$ 14,921,282	324050824	16/09/24	$ 168,138.22
13323423	24/01/23	$ 9,213,534	324042224	16/09/24	$ 309,868.00
13326523	24/01/23	$ 53,074,332.38	324026324	16/09/24	$ 38,751,234.99
13329623	24/01/23	$ 13,753,547.65	431387124	14/11/24	$ 769,209,000.00
17603323	26/01/23	$ 29,089,386.35	485457524	11/12/24	$ 61,002,982
69771623	13/03/23	$ 566,402,760	485481624	11/12/24	$ 14,111,700
69780123	13/03/23	$ 374,803,992	485463824	11/12/24	$ 148,639,334
70105923	13/03/23	$ 766,594,925.69	485501424	11/12/24	$ 248,293,024
70050623	13/03/23	$ 13,019,153,055.99	485519024	11/12/24	$ 198,634,419
70063823	13/03/23	$ 1,106,417,557	485527424	11/12/24	$ 114,191,850
69862123	13/03/23	$ 45,097,668	488775024	12/12/24	$ 2,659,428,510
69879023	13/03/23	$ 106,230,062	485533624	11/12/24	$ 240,541,329
69800423	13/03/23	$ 101,216,061	485551324	11/12/24	$ 223,463,722
69883423	13/03/23	$ 1,967,334,172			
69905123	13/03/23	$ 209,704,156			
71192623	14/03/23	$ 1,562,007,490.99			
71189423	14/03/23	$ 1,003,059,552			
72497123	15/03/23	$ 193,172,556			
72498423	15/03/23	$ 5,634,957,656			
72502123	16/03/23	$ 406,110,078			
81739923	24/03/23	$ 72,757,709.57			
86485023	28/03/23	$ 107,675,248			
86477423	28/03/23	$ 359,620,685.78			
86488123	28/03/23	$ 75,843,880			
288758923	30/08/23	$ 19,886.99			
297247223	5/09/23	$ 390,246.01			
297158223	5/09/23	$ 20,439.02			
297234323	5/09/23	$ 8,849.01			
297216623	5/09/23	$ 28,551.00			
297224823	5/09/23	$ 90,728.02			
395991123	14/11/23	$ 11,594,400			
396000823	14/11/23	$ 27,323,100			
396010223	14/11/23	$ 34,370,500			
396015723	14/11/23	$ 11,152,600			
402103223	21/11/23	$ 14,818,200			
396018123	14/11/23	$ 496,822,100			
396028823	14/11/23	$ 9,204,300			
445936023	15/12/23	$ 337,579,946			
445950723	15/12/23	$ 265,668,028			
445966523	15/12/23	$ 208,253,409			
445971523	15/12/23	$ 123,790,374			
446007823	16/12/23	$ 772,304,686			
446003523	15/12/23	$ 2,331,132,172			
446010723	15/12/23	$ 279,162,167			
445944123	15/12/23	$ 1,160,695			
445957923	15/12/23	$ 913,440			
445982023	15/12/23	$ 425,626			
445990223	15/12/23	$ 10,670,490			
446014923	15/12/23	$ 959,837			
445969123	15/12/23	$ 716,034			
				Total	**$ 70,257,744,880.80**

AVANCE DE EJECUCIÓN			
Fecha Reporte de Avance	**Avance en Tiempo**	**% Avance en Ejecución**	**Actividad Realizada**

10/01/2025	57.01%	$ 3,908,306,870	**Diciembre 2024:** * El corredor de seguros formalizó ante las aseguradoras 34 reclamaciones por siniestros durante el mes de diciembre de 2024, relacionados con los ramos de TDRM, Autos, RCSP, VIDA y MG. También gestionó la definición de 32 siniestros (31 pagos y 1 objeción). * El 18/12/2024 se adelantó el respectivo comité administrativo de seguimiento a las aseguradoras, con presencia del corredor de seguros. * Se adelantaron y culminaron las gestiones necesarias para adicionar el contrato por un valor de $3.908.306.869,99 (Resolución PCSJSR24-256 del 31/10/2024 - Referencia de modificación en SECOP II: CO1.CTRMOD.17429109) Nota: Es posible que se presente un aumento en las cifras de las reclamaciones presentadas en el mes respecto de la información reportada inicialmente, debido a las dinámicas de actualización de los datos en el software del corredor de seguros.
7/02/2025	59.27%	0.00%	**Enero 2025:** * La compañía aseguradora atendió 42 reclamaciones por siniestros durante el mes de enero de 2025, relacionados con los ramos de VIDA, TRDM, MG, RC, AUTOS e IRF. También se pronunció en la definición de 31 siniestros (30 pagos y 1 objeción). * El 23/01/2025 se adelantó el respectivo comité administrativo de seguimiento a las aseguradoras, con presencia del corredor de seguros. * Durante el mes de enero no se adelantaron pagos al contrato. * Se adelantaron 2 reuniones extraordinarias con las aseguradoras: el 25/01/2025 con La Previsora para hablar sobre las fechas de recolección de los salvamento que se encuentran pendientes por recoger. * La compañía aseguradora expidió los certificados de modificación de las pólizas, como se registra en líneas inferiores. Nota: Es posible que se presente un aumento en las cifras de las reclamaciones presentadas en el mes respecto de la información reportada inicialmente, debido a las dinámicas de actualización de los datos en el software del corredor de seguros.
ACUMULADO	**59.27%**	**59.36%**	

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De	Descripción del Bien o Servicio Recibido
13/01/25	CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN No. 135 PÓLIZA TRDM (26/12/2024) SE EXPIDE EL PRESENTE ENDOSO DE AJUSTE A SOLICITUD DEL TOMADOR Y/O ASEGURADO, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO ENVIADO EL 20/12/2024, EFECTUANDO AJUSTE NOTA CREDITO DE LOS ENDOSOS 124 AL 129 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE PARA INCLUSIONES MODIFICACIONES.
01/01/2025 - 31/01/2025	Gestión de los siniestros reportados, generando las liquidaciones de las reclamaciones de los siniestros, o los respectivos conceptos por objeción.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha de requerimiento	Descripción (Incluír si dió respuesta satisfactoria o no)
31/11/2022	Se remite al representante legal de la empresa contratista, el señor JACINTO ALIRIO SALAMANCA BONILLA, comunicación oficial DEAJADO22-753 con asunto: “Inconformidad proceso de formalización de los contratos de seguros derivados de la licitación Pública 06 de 2022". El representante legal no se pronunció al respecto.
31/01/24	Por intermedio del corredor de seguros se solicitó adelantar una reunión con las aseguradora a fin de revisar las condiciones de las pólizas y los deducibles de la póliza TRDM, debido a las objeciones presentadas frente a las reclamaciones hechas por la Entidad frente a siniestros relacionados con los recientes sismos que afectaron algunas sedes judiciales. Fecha propuesta por la aseguradora: 05 de febrero de 2024
9/02/24	Se llevó a cabo la reunión para la VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE CONDICIONES de la póliza TRDM, con la asistencia del Dr. Alirio Salamanca – Representante Legal Asociación de aseguradoras, Dr. John Silva - Gerente Seguros Generales Mapfre Seguros de Colombia S.A., Ing. Carlos Gonzalez - Gerente de Property de La Previsora S.A., Dr. Rafael Humberto Rubiano – Gerente Nacional de Negocios Estatales, Dr. Giovanni Vargas Quintero – Subgerente de Negocios – Sucursal Estatal; y el apoyo del corredor de seguros.
7/11/24	DEAJADO24-1044: Siniestro de Automóviles No. 86950 vehículo de placas ODT227 – Seccional Cundinamarca (Inconformidad respecto al servicio prestado por el taller Periautos)
16/01/25	REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON MAPFRE: Temas tratados: Tiempos de respuesta de cotizaciones para los ramos de Responsabilidad Civil Servidores Públicos e Infidelidad y Riesgos Financieros, Asignación de ajustadores para el ramo de Infidelidad y Riesgos Financieros

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?				El contrato presenta retraso?				La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?			
SI	X	NO		SI		NO	X	SI	X	NO	

Resumen ejecución del contrato:

El contrato se está ejecutando de acuerdo a los compromisos contractuales adquiridos.

Resumen pendientes del contratista:

No

Observaciones:

El contrato se viene ejecutando normalmente.
Los datos de la siniestralidad son tomados del software proporcionado por el corredor de seguros con corte al día de elaboración del informe.

JUAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Director Administrativo División Servicios Administrativos
Supervisor Contrato
Del 01/01/2025 - 19/01/2025

Informe C220 - Enero 2025

EVELYN STELLA AYALA CUBILLOS
Directora Administrativa (E) División Servicios Administrativos
Supervisora (E)
Del 20/01/2025 - 31/01/2025