FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	Nación - Consejo Superior de la Judicatura	**Fecha del informe:**	**4 de julio de 2025**
Unidad responsable:	UNIDAD ADMINISTRATIVA	**Contrato No. 228 de 2022**	CO1.PCCNTR.4197972
Supervisor (es):	**MARTHA CATALINA RODRÍGUEZ CERVANTES**	**Fecha de suscripción:**	12 de noviembre de 2022
	Directora Unidad Administrativa*	**Valor total:**	$ 118,363,392,027
Interventor :	No aplica	**Plazo total:**	1370 días
Contratista:	ASOCIACIÓN OFERENTE LP-06-2022- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	**Fecha de terminacion:**	12 de agosto de 2026
Nit:	860.002.400-2	**Lugar de ejecución:**	Territorio Nacional
Modalidad de Selección	Licitación Pública (LP-06-2022)	**Porcentaje avance:**	**70.22%**
Pertenece al Plan Operativo:	No	**Estado actual:**	En ejecución

OBJETO DEL CONTRATO: El aseguramiento de los funcionarios, empleados, bienes e intereses patrimoniales de La Nación - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, así como aquellos por los cuales sea o llegue a ser responsable, exceptuando aquellos a cargo de la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

PLAZOS Y PRÓRROGAS

Fecha de inicio:	2022-11-12
Plazo inicial:	1370 días
Fecha vencimiento inicial:	2026-08-12
Fecha terminación:	

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspensión				
Reinicio				
Prórroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
1	2023-11-29	$ 4,332,736,904.00
2	2024-12-12	$ 3,908,306,869.99
	Valor Total Adiciones:	$ 8,241,043,773.99

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	**$ 110,122,348,253**			**Valor total** (Con adiciones)**:**	**$ 118,363,392,026.99**
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**	No aplica	**Saldo por pagar:**	**$ 18,951,796,352.23**

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago
Porcentaje	**Valor**	
3.64%	$ 4,013,347,375.92	* Gestión y entrega de los certificados de expedición de las pólizas correspondientes a la vigencia 2022, y sus correspondientes facturas, por cada ramo y unidad ejecutora (Con el memorando DEAJADM22-1770 del 07/12/2022 se tramitó este pago pero solo se hicieron efectivos algunos montos en diciembre de 2022). * Gestión y entrega de los certificados de modificación (por inclusión o exclusión) de las pólizas contratadas. * Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presenten durante el periodo.
0.46%	$ 511,863,013	* Gestión y entrega de los certificados de modificación (por inclusión o exclusión) de las pólizas contratadas. * Gestión y entrega de los certificados de modificación (por actualización de valores asegurados) de las pólizas contratadas * Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presenten durante el periodo.
25.13%	$ 27,678,159,266.45	* Gestión y entrega de los certificados de modificación (por inclusión o exclusión) de las pólizas contratadas. * Gestión y entrega de los certificados de modificación (por actualización de valores asegurados) de las pólizas contratadas (Autorizado con DEAJADO23-205) * Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presenten durante el periodo.
0.00002%	$ 19,886.99	* Expedición y entrega del certificado de modificación No. 39 (por inclusión) de la póliza TRDM referente a la Unidad 04. (A SOLICITUD DEL TOMADOR Y/O ASEGURADO, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR EL INTERMEDIARIO MARSH S.A. EL 28/07/2023) * Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presenten durante el periodo.
0.00049%	$ 538,813.06	* Expedición y entrega de los certificados de modificación (por inclusión) de la póliza TRDM referente a las Unidades 02, 03, 05, 08 y 09. (A SOLICITUD DEL TOMADOR Y/O ASEGURADO, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR EL INTERMEDIARIO MARSH S.A. EL 28/07/2023) * Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presentaron durante el periodo.
0.55%	$ 605,285,200	* Expedición y entrega de los seguros obligatorios (SOAT) para 676 vehículos de la entidad. * Expedición y entrega de los certificados de modificación correspondientes a ADICION PROGRAMA DE SEGUROS VIGENCIA 2023 PÓLIZA AUTOS, TRDM, VIDA GRUPO Y RCSP. * Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presentaron durante el periodo.
23.80%	$ 4,332,736,904	* Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presentaron durante el periodo. * Al 31 de diciembre de 2023, la Aseguradora informa al corredor de seguros que la Entidad tiene un saldo a favor de $126.912.953,85
1.53%	$ 28,398,933,710	* Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presentaron durante el periodo. * Expedición y entrega de los certificados de modificación No. 47, 48 y 49 correspondientes a la póliza de AUTOS.
2.88%	$ 39,344,841.51	* Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presentaron durante el periodo. * Expedición y entrega de los certificados de modificación correspondientes a los movimientos financieros efectuados en las diferentes pólizas.
0.65%	$ 769,209,000	* Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presentaron durante el periodo. * Expedición y entrega de los certificados de modificación correspondientes a los movimientos financieros efectuados en las diferentes pólizas.
3.30%	$ 3,908,306,870	* Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presentaron durante el periodo. * Expedición y entrega de los certificados de modificación correspondientes a los movimientos financieros efectuados en las diferentes pólizas. * Pago adición No. 2
24.60%	$ 29,119,404,793.96	* Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presentaron durante el periodo. * Expedición y entrega de los certificados de modificación correspondientes a los movimientos financieros efectuados en las diferentes pólizas. * Pago vigencia fiscal 2025.
0.03%	$ 34,446,000.00	* Pago SOAT Vigencia 2025 y 2 de vigencia 2024
83.99%	**$ 99,411,595,674.76**	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
422057822	2022-12-19	$ 330,287,877	75685024	2024-03-20	$ 46,329,523
422063822	2022-12-19	$ 196,209,667.99	75697924	2024-03-20	$ 109,131,765
422069522	2022-12-19	$ 124,898,913.98	75703524	2024-03-20	$ 104,380,023
422074022	2022-12-19	$ 64,245,048.99	75706924	2024-03-20	$ 77,609,089
422079922	2022-12-19	$ 2,548,555,079.98	75711224	2024-03-20	$ 2,020,979,724
422088222	2022-12-19	$ 211,688,373.99	75714824	2024-03-18	$ 125,543,987
437149022	2022-12-22	$ 6,981,400	75722024	2024-03-20	$ 1,371,101,337
437168722	2022-12-22	$ 11,554,400	75725024	2024-03-20	$ 1,447,636,934
437193022	2022-12-22	$ 28,703,400	75726824	2024-03-20	$ 860,608,384
440395822	2022-12-23	$ 829,413.99	75729024	2024-03-20	$ 493,485,274
449871322	2022-12-26	$ 2,659,500	75734424	2024-03-20	$ 19,746,433,949.88
446682222	2022-12-27	$ 426,604,700	75738924	2024-03-20	$ 1,682,801,108
449233122	2022-12-27	$ 39,572,700	78240624	2024-03-20	$ 89,888,296
451424722	2022-12-28	$ 11,131,800	78256324	2024-03-21	$ 59,677,688
451438122	2022-12-28	$ 9,425,100	78261424	2024-03-21	$ 163,326,628
3458723	2023-01-10	$ 348,681,963.62	324090324	2024-09-16	$ 8,941
3456923	2023-01-10	$ 21,702,992	324076924	2024-09-16	$ 9,214
3631323	2023-01-11	$ 21,425,975	324064524	2024-09-16	$ 97,445.30
3628823	2023-01-11	$ 14,921,282	324050824	2024-09-16	$ 168,138.22
13323423	2023-01-24	$ 9,213,534	324042224	2024-09-16	$ 309,868
13326523	2023-01-24	$ 53,074,332.38	324026324	2024-09-16	$ 38,751,234.99
13329623	2023-01-24	$ 13,753,547.65	431387124	2024-11-14	$ 769,209,000
17603323	2023-01-26	$ 29,089,386.35	485457524	2024-12-11	$ 61,002,982
69771623	2023-03-13	$ 566,402,760	485481624	2024-12-11	$ 14,111,700
69780123	2023-03-13	$ 374,803,992	485463824	2024-12-11	$ 148,639,334
70105923	2023-03-13	$ 766,594,925.69	485501424	2024-12-11	$ 248,293,024
70050623	2023-03-13	$ 13,019,153,055.99	485519024	2024-12-11	$ 198,634,419
70063823	2023-03-13	$ 1,106,417,557	485527424	2024-12-11	$ 114,191,850
69862123	2023-03-13	$ 45,097,668	488775024	2024-12-12	$ 2,659,428,510
69879023	2023-03-13	$ 106,230,062	485533624	2024-12-11	$ 240,541,329
69800423	2023-03-13	$ 101,216,061	485551324	2024-12-11	$ 223,463,722
69883423	2023-03-13	$ 1,967,334,172	45679925	2025-02-25	$ 50,662,584
69905123	2023-03-13	$ 209,704,156	45688025	2025-02-25	$ 119,338,531
71192623	2023-03-14	$ 1,562,007,490.99	45691825	2025-02-25	$ 115,710,340
71189423	2023-03-14	$ 1,003,059,552	45698225	2025-02-25	$ 83,663,873
72497123	2023-03-15	$ 193,172,556	45721825	2025-02-25	$ 1,366,490,662
72498423	2023-03-15	$ 5,634,957,656	51378125	2025-02-28	$ 843,140,994
72502123	2023-03-16	$ 406,110,078	45744525	2025-02-25	$ 145,938,316
81739923	2023-03-24	$ 72,757,709.57	51590225	2025-02-28	$ 89,642,700
86485023	2023-03-28	$ 107,675,248	44862225	2025-02-25	$ 1,339,254,685.98
86477423	2023-03-28	$ 359,620,685.78	44866325	2025-02-25	$ 1,484,133,233
86488123	2023-03-28	$ 75,843,880	44874025	2025-02-25	$ 1,046,454,151.99
288758923	2023-08-30	$ 19,886.99	44878725	2025-02-25	$ 504,563,323
297247223	2023-09-05	$ 390,246.01	44907625	2025-02-25	$ 20,210,812,027.99
297158223	2023-09-05	$ 20,439.02	44908925	2025-02-25	$ 1,719,599,372
297234323	2023-09-05	$ 8,849.01	151129825	2025-05-15	$ 4,347,048
297216623	2023-09-05	$ 28,551.00	146357225	2025-05-12	$ 28,993,052
297224823	2023-09-05	$ 90,728.02	154484625	2025-05-19	$ 1,105,900
395991123	2023-11-14	$ 11,594,400			
396000823	2023-11-14	$ 27,323,100			
396010223	2023-11-14	$ 34,370,500			
396015723	2023-11-14	$ 11,152,600			
402103223	2023-11-21	$ 14,818,200			
396018123	2023-11-14	$ 496,822,100			
396028823	2023-11-14	$ 9,204,300			
445936023	2023-12-15	$ 337,579,946			
445950723	2023-12-15	$ 265,668,028			
445966523	2023-12-15	$ 208,253,409			
445971523	2023-12-15	$ 123,790,374			
446007823	2023-12-16	$ 772,304,686			
446003523	2023-12-15	$ 2,331,132,172			
446010723	2023-12-15	$ 279,162,167			
445944123	2023-12-15	$ 1,160,695			
445957923	2023-12-15	$ 913,440			
445982023	2023-12-15	$ 425,626			
445990223	2023-12-15	$ 10,670,490			
446014923	2023-12-15	$ 959,837			
445969123	2023-12-15	$ 716,034			

Total **$ 99,411,595,674.76**

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
6-06-2025	70.22%	0.00%	**Junio 2025:** * La compañía aseguradora atendió 33 reclamaciones por siniestros durante el mes relacionados con los ramos de VIDA, TRDM, MG y AUTOS. También se pronunció en la definición de 27 siniestros (1 objeción, 1 desistimiento y 25 pagos). * El 19/06/2025 se adelantó el respectivo comité administrativo de seguimiento a las aseguradoras, con presencia del corredor de seguros. * **Durante el mes de junio no se realizaron pagos al contrato.** Nota: Es posible que se presente un aumento en las cifras de las reclamaciones presentadas en el mes respecto de la información reportada inicialmente, debido a las dinámicas de actualización de los datos en el software del corredor de seguros.
ACUMULADO	**70.22%**	**83.99%**	

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	**Descripción del Bien o Servicio Recibido**
01/06/2025 - 30/06/2025	GESTIÓN DE LOS SINIESTROS REPORTADOS, GENERANDO LAS LIQUIDACIONES DE LAS RECLAMACIONES DE LOS SINIESTROS O LOS RESPECTIVOS CONCEPTOS POR OBJECIÓN.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha de requerimiento	**Descripción (Incluír si dió respuesta satisfactoria o no)**
31/11/2022	Se remite al representante legal de la empresa contratista, el señor JACINTO ALIRIO SALAMANCA BONILLA, comunicación oficial DEAJADO22-753 con asunto: “Inconformidad proceso de formalización de los contratos de seguros derivados de la licitación Pública 06 de 2022". El representante legal no se pronunció al respecto.
2024-01-31	Por intermedio del corredor de seguros se solicitó adelantar una reunión con las aseguradora a fin de revisar las condiciones de las pólizas y los deducibles de la póliza TRDM, debido a las objeciones presentadas frente a las reclamaciones hechas por la Entidad frente a siniestros relacionados con los recientes sismos que afectaron algunas sedes judiciales. Fecha propuesta por la aseguradora: 05 de febrero de 2024
2024-02-09	Se llevó a cabo la reunión para la VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE CONDICIONES de la póliza TRDM, con la asistencia del Dr. Alirio Salamanca – Representante Legal Asociación de aseguradoras, Dr. John Silva - Gerente Seguros Generales Mapfre Seguros de Colombia S.A., Ing. Carlos Gonzalez - Gerente de Property de La Previsora S.A., Dr. Rafael Humberto Rubiano – Gerente Nacional de Negocios Estatales, Dr. Giovanni Vargas Quintero – Subgerente de Negocios – Sucursal Estatal; y el apoyo del corredor de seguros.
2024-11-07	DEAJADO24-1044: Siniestro de Automóviles No. 86950 vehículo de placas ODT227 – Seccional Cundinamarca (Inconformidad respecto al servicio prestado por el taller Periautos)
2025-01-16	REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON MAPFRE: Temas tratados: Tiempos de respuesta de cotizaciones para los ramos de Responsabilidad Civil Servidores Públicos e Infidelidad y Riesgos Financieros, Asignación de ajustadores para el ramo de Infidelidad y Riesgos Financieros
2025-02-17	Se remitió por correo electrónico el oficio DEAJADO25-98: "Incumplimiento en los tiempos de servicio para pago de siniestros – Contrato de Seguros 228 de 2022". A la fecha no se ha recibido algún pronunciamiento al respecto.
2025-03-18	Se adelantó reunión con La Previsora S.A., relacionada con la SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN Siniestro No. 87784 – Póliza de Automóviles No. 1011643 - Seccional Pasto - LIT111.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR					
El contrato se está ejecutando normalmente?		**El contrato presenta retraso?**		**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**	
SI [X]	NO [ ]	SI [ ]	NO [X]	SI [X]	NO [ ]
Resumen ejecución del contrato:					
El contrato se está ejecutando de acuerdo a los compromisos contractuales adquiridos.					
Resumen pendientes del contratista:					
Observaciones:					
,- Los datos de la siniestralidad son tomados del software proporcionado por el corredor de seguros con corte al día de elaboración del informe.					

Supervisión del contrato:

MARTHA CATALINA RODRÍGUEZ CERVANTES*
Directora Unidad Administrativa
01/06/2025 - 15/06/2025

ELIANA ANDREA VARGAS SÁNCHEZ
Directora División Servicios Administrativos
16/06/2025 - 30/06/2025

*** El cargo en el que reposa la supervisión del contrato, Director(a) Administrativo(a) de la División de Servicios Administrativos, se encuentra vacante a la fecha de elaboración del informe. Por esta razón, se relaciona a la directora de la unidad responsable, cargo inmediatamente superior.**

Elaboró: Zulay Cuan
Revisó: Sandra Peñuela